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SMLŰUVA O DILO - DODATEK C. 1

uzavřený dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, V platném znění, a dle zákona
Č. 121/2000 Sb., O právu autorském, O právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů [autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní Strany
1. Město Rudná

Sídlo: Masarykova 94/53, 252 19, Rudná
IČ; 00233773
Zastoupeno: starostou Lubomírem Kocmanem
Kontaktní osoba: Lubomír Kocman
Tel.: 603 516 627, 311 652 311
E-mail: starosta@mestorudna.cz
[dále jen „objednatel“)

2. GaREP, spol. S r.o.
siáıøz náměstí 28. října 1896/3, Černá P616, 602 00 BI-nø
IČ: 60702672
Dıčz CZ60702672
Registrovaná: C 14816 vedená u Krajského soudu V Brně
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2401017152/2010
Zastoupená: Zdeněk Šilhan
Tel.: 728 304 382
E-mail: garep@garep.cz
(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

1) Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku Č. 1 ke smlouvě O dílo uzavřené
dne 2. 11. 2020 na zpracování Aktualizace Programu rozvoje města Rudná [dále jen
Smlouva).

2) Důvodem pro zpracování tohoto dodatku Smlouvy jsou následující okolnosti:
a. Došlo k delší potřebné době k sestavení a poskytnutí podkladů [ze strany

dodavatele) pro plnění Smlouvy než se původně předpokládalo [seznam členů PS,
podoba dotazníkového šetření).
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b. Nedošlo k naplnění požadavku objednatele k získání alespoň 300 odpovědí,
přičemž propagace dotazníku byla na Straně objednatele a zhotovitel nemohl svou
činností počet respondentů ovlivnit [vypuštěním tohoto požadavku nedochází ke
změně V hodnocení podaných nabídek, protože všichni účastníci řízení nabídli
k hodnocení stejnou nebo vyšší hodnotu tohoto parametru k hodnocení).

II. ZMĚNA TERMÍNU PLNÉNÍ DÍLA
1) Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu ukončení prací, kdy dojde kprodloužení

termínu do 2. 6.2021.
2) Článek ll., bod 1) Smlouvy se upravuje do následující podoby:

II.

Termín plnění díla

1. Plnění díla bude zahájeno dnem podpisu smlouvy. Celkové dokončení všech
sjednaných prací na Zhotovení díla bude ukončeno do 7 měsíců od podpisu
Smlouvy.

III. ZMĚNA POŽADAVKU NA GARANCI PočTU DOTAZNÍKŮ
1) Vzhledem ke skutečnému průběhu tvorby díla se nepodařilo naplnit původní požadavek

objednatele na počet vrácených dotazníků [nikoliv vinou zhotovitele), objednatel proto ruší
požadavek na garanci počtu odevzdaných dotazníků.

Iv. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami

jimi zmocněnými.
2) Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech S platností originálu, Z nichž objednatel

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Rudné dne 22. 4. 2021 V Brně dne
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Lubomír Kocman Zdeněk Šilhan

Město Rudná GaREP, spol. S r.o.

objednatel zhotovitel

N 7 77 Digitálně podepsal d ., kìęìággj
Lubomír Kocman Z ene zdeněk Šnhan
Datum: 2021.04.22 ˇ - Datum:
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