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D O D A T E K  Č . 1  K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 01.03.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
.....................................................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s..................................................... 
.................................. ........ .......................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, 
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším 
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
BAUTOPA s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Wintrova 490/22,460 01 Liberec ll-Nové Město
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
Bc. Tomášem Paseckým
.....................................................
01983024
CZ 01983024
ČSOB Liberec, č.ú. 260516361/0300 
.................

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ..................... 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ...............................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Ruší se znění odstavce 3.2 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

Dokončení stavby do: maximálně do 31.5.2021

2. Doplňuje se odstavec 4.1 Smlouvy a to následujícím zněním: 

cena celkem: 3 795 000,16 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 1: -564 326.01 Kč (bez DPH)
cena celkem vč Dodatku č. 1:3 230 674,15 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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III. Závěrečná ustanovení
LI020141 Hrádek nad Nisou, Uhelná -  rekonstrukce vodovodu____________

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list vč rozdílového rozpočtu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne...............  V Liberci dne..................

O b j e d n a t e l : ...........................

Ing. Bronislav Špič... 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
jednatel

BAUTOPA s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689 

IČO 4 9 0 9 9 4 6 9 , DIČ C Z49099469  
@

BAUTOPA s.r.Oi
Wintrova 490/22, 460 01 LlbifiC  

IČ: 019 83 024
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2021
Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o.

Wintrova 490/22, 460 01 Liberec ll-Nové Město

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 26.04.2021

Název akce:
LI020141 Hrádek n. N., Uhelná - rekonstrukce vodovodu

Způsob 
odeslání/ 
předán í/datum:

postou E-mailem- Faxem: osobně
26.4.2021

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Ano -  viz příloha č. 1

Popis a zdůvodnění změny:
Vzhledem k místním poměrům byla dohodnuta změna technologie provádění. Místo otevřeným 
výkopem bude vodovodní řad realizován protlakem. Tato změna technologie zajistí průjezdnost 
komunikace (pro záchranné složky atp.), kterou by při otevřeném výkopu nebylo možné zachovat 
(objízdná trasa není k dispozici), zároveň se urychlí doba výstavby.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:
Celkem - 564 326,01 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

3 230 674,15 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

Zkráceno o 30 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 564 326,01 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

...... .......................... Podp... . .atum



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nahrazení položek v soupisu stavebních prací (§ 222 odst. 7 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám,
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně 

stejné nebo vyšší a
- zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky s vymezením
položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality._________________

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

............... .................... .......................................Datum
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. ^ 
ZZVZ.

............. .......................................... ............ Datum

.

................................ . . . ........................................Datum
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.____________________ _


