
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DODATEK č. 1
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Smlouva o DÍLO

na realizaci zakázky
„D48 MŮK Bělotín - Rybí, VD-ZDS/AD“

ISPROFIN: 327 126 7020

č. smlouvy objednatele: 16PT-000479
č. smlouvy zhotovitele: 170003

uzavřenému dne 16. 2. 2017

mezi

v v

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: generálním ředitelem
osoba oprávněná k podpisu: , ředitel Správy Ostrava
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným: . předsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1022147761/0100
IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
jako vedoucím společníkem společnosti „R48 - Morava“ na základě plné moci

zhotovitelem: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-5570440297/0100
IČO: 18827527 DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupenýmna základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-5573340267/0100
IČO: 25324365 DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
jako společníkem společnosti „R48 - Morava“
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zhotovitelem: PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno 
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení: CSOB a.s., č.ú. 155472010/0300
IČO: 25564901 DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského 
soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954
jako společníkem společnosti „R48 - Morava“ 

zhotovitelem: VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní258^^)0^XH3mo
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. , č.ú. 4200127063/6800
IČO: 46995447 DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského 
soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: G-Consult, spol. s r. o.
se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 19-6355720207/0100
IČO: 64616886 DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
jako společníkem společnosti „R48 - Morava“
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(dále jen „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 2. 2017 Souhrn smluvních dohod č. Objednatele: 
16PT-000479, č. Zhotovitele: 170003, jehož předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat 
projektovou dokumentaci ve stupni VD-ZDS a zajišťovat výkon autorského dozoru v rámci 
zakázky „D48 MÚK Bělotín - Rybí, VD-ZDS/AD“,

(B) je nezbytné přepracovat dva mostní objekty přes trať ČD a do dalších stavebních objektů a 
částí dokumentace zapracovat změny vyvolané novým řešením mostních objektů SO 204 a 
SO 221,

(C) přepracování mostních objektů má zajistit dosažitelný rozsah výluk na trati při realizaci 
stavby,

se Smluvní strany dohodly na následujícím:
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I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění znění Souhrnu o znění smluvních dohod (Smlouvy o 
dílo včetně znění Zvláštních obchodních podmínek), v rozsahu termínu dokončení a způsobu 
úhrady, a to níže uvedeným způsobem.

2. Smluvní strany se dohodly na navýšení celkové ceny o hodnotu víceprací 1 702 000 Kč a v tomto 
rozsahu mění původní znění Smlouvy o dílo:

Původní text Smlouvy o dílo ve znění:

I. Cena
a. Nabídková cena bez DPH
b. DPH

39 966 400 Kč
8 392 944 Kč

c. nabídková cena celkem (a + b) 48 359 344 Kč 
přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

se mění a nahrazuje takto:

Nové znění:

I. Cena
a. Nabídková cena bez DPH
b. DPH
c. nabídková cena celkem (a + b) 

přičemž cena bude uhrazena způsobem 
podmínkách

41 668 400 Kč
8 750 364 Kč

50 418 764 Kč
a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

3. Dále se Smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení včetně způsobu úhrady uvedeného 
ve Zvláštních obchodních podmínkách, a to následovně:

Termín dokončení uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách se mění takto:

Koncept VD-ZDS SO 221, SO 102, SO 111, SO 131: nejpozději do 14. 6. 2021
Koncept VD-ZDS SO 204 a společných částí dokumentace: nejpozději do 60-ti dnů od 
písemné výzvy Objednatele
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Způsob její úhrady dle Zvláštních obchodních podmínek se doplňuje takto:

Vícepráce dle Dodatku č. 1 budou fakturovány takto:

Po předání konceptu VD-ZDS pro SO 221 a navazující změny silničních objektů vystaví 
zhotovitel fakturu na částku ve výši 75 % ceny těchto víceprací, tj. 446 250 Kč bez DPH. Po 
předání čistopisu těchto částí vystaví zhotovitel fakturu na částku ve výši 25 % ceny těchto 
víceprací, tj. 148 750 Kč bez DPH.

Po předání konceptu VD-ZDS pro SO 204 a změněných společných částí VD-ZDS vystaví 
zhotovitel fakturu na částku ve výši 75 % ceny těchto víceprací, tj. 819 000 Kč bez DPH. Po 
předání čistopisu těchto částí vystaví zhotovitel fakturu na částku ve výši 25 % ceny těchto 
víceprací, tj. 273 000 Kč bez DPH.

Po předání kompletních tištěných vyhotovení změněných částí vystaví zhotovitel fakturu na 
reprografické práce v ceně 15 000 Kč bez DPH.

4. Zvláštní obchodní podmínky, Příloha A. Rozsah služeb (Oceněný soupis prací) se doplňuje o 
vícepráce dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a 
zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí v souladu 
se zákonem po jeho uzavření Objednatel.

3. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních 
stran obdrží po dvou stejnopisech.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který vstupuje v platnost podpisem obou stran 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb

Oprávněný podpis~(podpisy)

PODEPSÁN 
za Zhotovitele:

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 
společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
jakožto vedoucího společnosti „R48 - Morava“

Oprávněný podpis (podpisy)

2 á Oí,
Datum:________________________ Datum:_____ 2”. 04. ?:í’ý________
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r Příloha č. 1

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále 
pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném 
znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D48 MÚK Bělotín - Rybí, VD-ZDS/AD

Popis prací počet 
hodin

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Souhrnné řešení stavby 674 800

0. Průvodní zpráva 72 64 700 44 800

1. Přehledná situace 110 100 700 70 000

2. Koordinační situace 205 200 700 140 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 218 200 700 140 000

4. Bilance zemních prací 150 120 700 84 000

5. Zásady organizace výstavby 135 120 700 84 000

6. Celkové vodohospodářské řešení 180 160 700 112 000

Označení 
stavebního 

objektu

Předp. výše SN 
bez DPH

B. Stavební část 36 234 800

SO 001 6 686 701 Příprava území km 0,864 - 4,763 81 80 700 56 000

SO 002 1 850 864 Příprava území km 4,763 - 5,900 32 32 700 22 400

SO 003 21 156 476 Příprava území km 9,600 - 21,900 330 330 700 231 000

SO 011 1 279 760 Demolice restaurace Stopka v km 3,1 vpravo 21 24 700 16 800

SO013 3 439 125 Demolice ČSPH v km 20,0 vlevo 53 48 700 33 600

SO014 4 820 372 Demolice ČSPH v km 20.0 vpravo 75 64 700 44 800

SO017 605 810 Demolice u MUK Nový Jičín - východ 15 24 700 16 800

SO101 278 338 179 Silnice R48 km 0,864 - 4,763 4 900 4700 700 3 290 000

101.1 Dopravní značení po dobu stavby X X X Neobsazeno

101.2 Úprava meliorací km 0,864 - 4,763 X X X Neobsazeno

101.3 Rekultivace opouštěných úseků komunikací X X X Neobsazeno

SO 102 188 086 154 Silnice R48 km 4,763 - 5,900 2 900 2700 700 1 890 000

102.1 Dopravní značení po dobu stavby X X X Neobsazeno

102.2 Úprava meliorací km 4,763 - 5,900 X X X Neobsazeno

102.3 Rekultivace opouštěných úseků komunikací X X X Neobsazeno

SO103 1 040 823 524 Silnice R48 km 9,600 - 21,900 18 600 18000 700 12 600 000

103.1 Dopravní značení po dobu stavby X X X Neobsazeno

130.2 Úprava meliorací km 9,600 - 21,900 X X X Neobsazeno

103.3 Rekultivace opouštěných úseků komunikací X X X Neobsazeno

103.4 Oplocení rychlostní silnice X X X Neobsazeno

103.5 Oplocení 32 32 700 22 400

SO111 36 490 192 MÚK Dub 570 500 700 350 000

SO112 48 313 285 MÚK Starý Jičín 750 680 700 476 000

SO113 21 966 188 MÚK Nový Jičín - západ 340 300 700 210 000

SO 114 37 294 086 MÚK Nový Jičín - východ 580 500 700 350 000

SO 116 4 243 934 Úprava silnice I/57 66 64 700 44 800

SO 121 47 052 120 Doprovodná silnice lll.tř. Bělotín - Polom (hranice kraje) 735 680 700 476 000

121.1 Dopravní značení X X X Neobsazeno

121.2 Oprava silnice III/0483 v Polomí X X X Neobsazeno

SO 125 3 197 719 Přeložka MK v km 2,520-3,020 vpravo 49 40 700 28 000

SO 126 5 698 380 Přeložka MK v km 3,200 - 3,960 vpravo 89 80 700 56 000

SO 128 786 192 Napojení MK v Šenově u N.J. 21 24 700 16 800

SO 131 86 838 023 Doprovodná silnice lll.tř. Dub(hranice kraje) - Nový Jičín 1 350 1200 700 840 000

131.1 Dopravní značení X X X Neobsazeno

131.2 Oprava silnice 111/04816 X X X Neobsazeno

131.3 Oprava silnice III/04820 X X X Neobsazeno

131.4 Rekonstrukce MK (ul. Hřbitovní) Nový Jičín - Rybí X X X Neobsazeno

SO 132 1 256 142 Úprava silnice 111/04815 v km 15,385 19 24 700 16 800

SO 134 198 073 Příjezd k pneuservisu u MÚK v km 19,7 8 24 700 16 800

SO135 1 354 559 Přeložka MK v km 20,100 -20,250 vlevo 21 24 700 16 800

SO 136 1 418 369 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo 21 24 700 16 800

SO 140 1 833 448 Chodník u I/57 21 24 700 16 800

SO 150 343 079 Napojení polní cesty v km 0,430 přeložky sil.lll/0483 8 24 700 16 800

SO 151 1 421 772 Úprava polní cesty v km 11,223 21 24 700 16 800

SO 152 2 079 910 Přeložka lesní cesty v km 21,3 32 32 700 22 400

SO 153 2 870 372 Příjezdová cesta v km 20,8 44 40 700 28 000

SO 161 6 331 942 Sjezdy pro údržbu 98 80 700 56 000

SO171 4 012 387 Dopravní značení a portály R48 km 0,864 - 4,763 65 64 700 44 800

SO 172 3 512 223 Dopravní značení a portály R48 km 4,763 - 5,900 54 48 700 33 600

SO 173 28 297 381 Dopravní značení a portály R48 km 9,600 - 21,900 440 400 700 280 000

SO 173 28 297 381
Dopravní značení a portály R48 km 9,600 - 21,900, úsek km 18,1-
20,3 440 440 700 308 000

SO 174 1 351 250 Dopravní značení I/57 21 24 700 16 800

Přepracování dle dodatku č.l
počet 
hod Kč/hod Cena v Kč

20 700 14 000

80 700 56 000

40 700 28 000

60 700 42 000
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SO 201

Popis prací počet 
hodin

Kč/hod Cena v Kč

49 723 410 Most na silnici R48 přes sil.lll/0481 v km 1,846 770 700 700 490 000

SO 202 44 908 861 Most na silnici R48 přes MK v km 3,211 700 700 700 490 000

SO 203 51 660 191 Most na silnici R48 přes MK v km 4,275 800 740 700 518 000

SO 204 141 967 529 Most na silnici R48 přes trať ČD v km 5,170 2 600 2450 700 1 715 000

SO 205 96 696 461 Most na silnici R48 přes sil.lll/44018 a řeku Luhu v km 5,595 1 800 1600 700 1 120 000

SO 209 44 109 971 Most na silnici R48 přes biokoridor v km 10,105 690 690 700 483 000

SO210 44 148 535 Most na silnici R48 přes polní cestu v km 11,225 690 690 700 483 000

SO211 17 276 327 Most na silnici R48 přes MK v km 13,090 250 250 700 175 000

SO212 61 359 279 Most na silnici R48 přes sil.lll/04812 v km 13,440 960 900 700 630 000

SO213 7 839 017 Podchod pro pěší v km 13,852 120 120 700 84 000

SO214 83 824 682 Most na silnici R48 přes sil.lll/04816 v km 14,245 1 500 1300 700 910 000

SO 215 44 409 492 Most na silnici R48 přes sil.lll/04815 v km 15,388 690 600 700 420 000

SO217 45 265 068 Most na silnici R48 přes větev MÚK v km 19,631 707 600 700 420 000

SO221 52 689 684 Most na přeložce silnice III/0483 přes trať ČD 820 800 700 560 000

SO 222 10 821 924 Most na MK přes Jičínku 170 160 700 112 000

SO231 1 279 517 Opěrná zeď v km 2,920 vpravo 21 24 700 16 800

SO 235 1 741 273 Opěrná zeď u větve 2 MÚK Starý Jičín 21 24 700 16 800

SO 301 17 649 385 Kanalizace R48 km 0,864 - 4.977 250 200 700 140 000

SO 302 7 412 172 Kanalizace R48 km 4.977 - 5,900 100 80 700 56 000

SO 303 95 917 009 Kanalizace R48 km 9,600-21,900, úsek km 18,1-20,3 1 500 1300 700 910 000

SO 304 3 573 268 Odvodnění větve křižovatky 55 48 700 33 600

SO 325 3 702 619 Překládka vodovodu v km 14.570 55 48 700 33 600

SO 326 3 080 104 Překládka vodovodu v km 17.105 55 48 700 33 600

SO 327 3 135 369 Překládka vodovodu v km 17.164 55 48 700 33 600

SO 328 2101 116 Překládka vodovodu v km 20.054 32 32 700 22 400

SO 329 602 287 Překládka vodovodu v km 20.800 8 24 700 16 800

SO 330 174 288 Zrušení vodovodu v km 14.400 8 24 700 16 800

SO 351 217 000 Náhradní vodní zdroje 8 24 700 16 800

SO 401 1 529 376 Přeložka vedení nn v km 2,9 až 3,25 X X X Neobsazeno

SO 402 1 346 189 Přeložka podzemního vedení nn v km 3,5 až 4,1 X X X Neobsazeno

SO 403 90 363 Přeložka podzemního vedení nn v km 13,45 X X X Neobsazeno

SO 404 1 298 146 Kabelizace izolovaného nadzemního vedení nn v km 14,5 X X X Neobsazeno

SO 405 228 129 Přeložka podzemního vedení nn v km 18,1 X X X Neobsazeno

SO406 258 662 Přeložka podzemního vedení nn v km 19,95 X X X Neobsazeno

SO 407 1 007 315 Přeložka nadzemního vedení nn v km 20,0 až 20,4 X X X Neobsazeno

SO 412 596 492 Přeložka nadzemního vedení VN 3,3 až 3,55 X X X Neobsazeno

SO413 365 067 Úprava nadzemního vedení VN v km 16,45 X X X Neobsazeno

SO414 3 884 930 Přeložka kabelů VN v km 18,4 až 18,8 X X X Neobsazeno

SO415 1 000 982 Úprava nadzemního vedení VN v km 19,2 X X X Neobsazeno

SO416 1 019 982 Úprava nadzemního vedení VN v km 19,5 X X X Neobsazeno

SO417 365 067 Přeložka nadzemního vedení VN v km 15,2 X X X Neobsazeno

SO421 2 233 252 Přeložka veřejného osvětlení v km 3,0 až 4,1 32 32 700 22 400

SO 422 240 402 Přeložka veřejného osvětlení v km 4,3 8 24 700 16 800

SO423 167 305 Kabelizace izolovaného nadzemního vedení vo v km 14,5 8 24 700 16 800

SO424 805 660 Přeložka veřejného osvětlení MÚK v km 19,7 8 24 700 16 800

SO 425 2 057 690 Přeložka veřejného osvětlení u silnice I/57 32 32 700 22 400

SO 427 180 070 Přeložka veřejného osvětlení Visteon-Autopal 8 24 700 16 800

SO 431 13 785 Přípojka nn pro SOS systém v km 3,55 8 24 700 16 800

SO 432 31 502 Přípojka nn pro SOS systém v km 13,4 8 24 700 16 800

SO 433 15 915 Přípojka nn pro SOS systém v km 18,1 8 24 700 16 800

SO 440 1 374 741 Přeložka sdělovacího kabelu ČEZ v km 18,1-18,5 8 24 700 16 800

SO 452 3 504 564 Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 3,2-5,0 54 54 700 37 800

SO 453 137 827 Úpravy místního rozhlasu km 3,2 8 24 700 16 800

SO 454 85 068 Úpravy vrchního vedení ČESKÝ TELECOM, a.s. km 3,7-4,0 8 24 700 16 800

SO 455 9 446 Úpravy místního rozhlasu km 4,3 5 24 700 16 800

SO 456 157 693 Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 5,78 8 24 700 16 800

SO 457 720 240 Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 12,82 12 24 700 16 800

SO 458 92 427 Ochrana kabelu ČESKÝ TELECOM, a.s. km 13,1 8 24 700 16 800

SO 459 230 412 Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 13,42 8 24 700 16 800

SO 460 23 167 Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 14,1 8 24 700 16 800

SO 461 2 000 Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 14,48 8 24 700 16 800

SO462 596 958 Ochrana kabelu ČESKÝ TELECOM, a.s. km 14,51 8 24 700 16 800

SO 463 3 093 078 Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 15,3-15,6 48 48 700 33 600

SO 464 7 536 Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 18,2 8 24 700 16 800

SO465 988 258 Přeložka kabelu ČESKÝ TELECOM, a.s. km 18,32 18 24 700 16 800

SO 466 15 021 Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 19,48 8 24 700 16 800

SO 467 40 770 Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 20,07 8 24 700 16 800

SO 468 4 853 Ochrana kabelu ČESKÝ TELECOM, a.s. km 20,23 8 24 700 16 800

SO 469 1 385 685 Přeložka kabelu ČESKÝ TELECOM, a.s. km 20,7-21,8 21 24 700 16 800

SO 470 1 211 520 Přeložky kabelů TeliaSonera 18 24 700 16 800

SO471 1 816 615 Žst. Polom - úpravy TV a ukolejnění 24 24 700 16 800

SO 472 954 016 Žst. Polom - přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení 21 24 700 16 800

SO 473 828 590 Žst. Polom - přeložky kabelů sdělovacího zařízení 21 24 700 16 800

SO 474 67 116 Žst. Polom - přeložky kabelů nn 8 24 700 16 800

SO 475 5 812 907 Přeložky kabelů ČD-Telematika 21 24 700 16 800

SO 481 95 897 Ochrana kabelu RADIOKOMUNIKACE, a.s. km 17,17 8 24 700 16 800

SO 482 451 837 Ochrana kabelu RADIOKOMUNIKACE, a.s. km 17,35 8 24 700 16 800

počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč

1500 700 1 050 000

670 700 469 000
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Příloha č. 1

Stavební objekty SO označené jako "Neobsazeno (ČEZ)" - zhotovitel tyto objekty ponechá v souhrnném řešení pouze 
informativně, veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení tj ČEZ a dále následně do úrovně vlastní výstavby včetně 
kolaudace těchto objektů, vše podle smlouvy mezi ŘSD ČR a ČEZ Zhotovitel nezodpovídá za technické zpracování těchto objektů.

Popis prací počet 
hodin

Kč/hod Cena v Kč

SO 483 70 237 Ochrana kabelu RWE TRANSGAS, a.s. km 21,82 8 24 700 16 800

SO 484 Telefonní přípojka pro SOS-DIS, km 15,3 8 24 700 16 800

SO 491 14 128 105 Systém SOS-DIS km 0,864 - 4,763 220 220 700 154 000

491.1 Systém SOS-DIS - kabelové vedení X X X Neobsazeno

491.2 Systém SOS-DIS - hlásky X X X Neobsazeno

491.3 Systém SOS-DIS - kabelové komory a prostupy X X X Neobsazeno

491.4 Systém SOS-DIS - kabelové prostupy SDP X X X Neobsazeno

491.5 Systém SOS-DIS - kabelovod pro optické kabely X X X Neobsazeno

491.7 Systém SOS-DIS - automatické sčítače dopravy X X X Neobsazeno

491.9 Systém SOS-DIS - optické kabely X X X Neobsazeno

492 12 960 492 Systém SOS-DIS km 4,763 - 5,900 220 200 700 140 000

492.1 Systém SOS-DIS - kabelové vedení X X X Neobsazeno j

492.2 Systém SOS-DIS - hlásky X X X Neobsazeno

492.3 Systém SOS-DIS - kabelové komory a prostupy X X X Neobsazeno

492.4 Systém SOS-DIS - kabelové prostupy SDP X X X Neobsazeno

492.5 Systém SOS-DIS - kabelovod pro optické kabely X X X Neobsazeno

492.7 Systém SOS-DIS - automatické sčítače dopravy X X X Neobsazeno

492.8 Systém SOS-DIS kamerový dohled X X X Neobsazeno

492.9 Systém SOS-DIS - optické kabely X X X Neobsazeno

SO 493 74 249 842 Systém SOS-DIS km 9,600 - 21,900 1 150 960 700 672 000

493.1 Systém SOS-DIS - kabelové vedení X X X Neobsazeno

493.2 Systém SOS-DIS - hlásky X X X Neobsazeno

493.3 Systém SOS-DIS - kabelové komory a prostupy X X X Neobsazeno

493.4 Systém SOS-DIS - kabelové prostupy SDP X X X Neobsazeno

493.5 Systém SOS-DIS - kabelovod pro optické kabely X X X Neobsazeno

493.6 Systémy SOS-DIS - meteostanice X X X Neobsazeno

493.7 Systém SOS-DIS - automatické sčítače dopravy X X X Neobsazeno

493.8 Systém SOS-DIS kamerový dohled X X X Neobsazeno

493.9 Systém SOS-DIS - optické kabely X X X Neobsazeno

SO501 90 273 Úprava VTL plynovodu v km 17,168 8 24 700 16 800

SO 502 132 513 Úprava VTL plynovodu v km 18,572 8 24 700 16 800

SO 503 80 607 Úprava VTL plynovodu v km 18,834 8 24 700 16 800

SO 504 1 200 175 Úprava a přeložkaVTL plynovodu v km 20,814 21 24 700 16 800

SO 505 176 890 Úprava VTL plynovodu v km 21,818 8 24 700 16 800

SO 506 140 878 Úprava VTL plynovodu v km 20,208 8 24 700 16 800

SO 511 301 640 Úprava STL plynovodu v km 3,183 8 24 700 16 800

SO512 54 007 Úprava STL plynovodu v km 3,867 8 24 700 16 800

SO513 42 000 Úprava a přeložka STL plynovodu v km 5,659 8 24 700 16 800

SO514 80 669 Přeložka STL plynovodu v km 11,225 8 24 700 16 800

SO515 216 837 Přeložka a úprava STL plynovodu v km 13,407 8 24 700 16 800

SO 516 273 687 Přeložka STL plynovodu v km 14,255 8 24 700 16 800

SO517 251 442 Přeložka NTL plynovodu u MÚK Nový Jičín - východ 8 24 700 16 800

SO518 239 536 Přeložka NTL plynovodu v km 19,991 8 24 700 16 800

SO 521 801 563 Úprava WTL plynovodu v km 21,820 12 24 700 16 800

SO 651 249 347 Žst. Polom - úprava odvodnění tel.spodku 8 24 700 16 800

SO 701 18 712 150 Protihlukové stěny na R48 v Polomí vlevo 300 300 700 210 000

SO 702 23 247 513 Protihlukové stěny na R48 v Polomí vpravo 360 360 700 252 000

SO 703 3 390 687 Protihluková stěna na R48 u obce Dub vlevo 52 48 700 33 600

SO 704 39 146 528 Protihlukové stěny na R48 vlevo 611 600 700 420 000

SO 705 58 663 716 Protihlukové stěny na R48 vpravo 910 800 700 560 000

SO 801 11 959 114 Vegetační úpravy silnice R48 a MÚK - km 0,864 - 4,763 180 180 700 126 000

SO 802 8 910 590 Vegetační úpravy silnice R48 a MÚK - km 4,763 - 5,900 140 120 700 84 000

SO 803
59 535 200

Vegetační úpravy silnice R48 a MÚK - km 9,6 00 - 21,900
900 900 700 630 000

SO 804 1 182 019 Vegetační úpravy silnic III.tř. 21 24 700 16 800

SO 805 2 585 850 Vegetační úpravy silnic lll.tř. 40 40 700 28 000

SO 920 50 000 Přemístění inf. Totemu ČSPH u MÚK NJ - západ 8 24 700 16 800

Celkem SN 3 236 399 841 D. Doklady 250 40 700 28 000

E. Soupis práci (včetně Výkazu výměr) 350 300 700 210 000

F. Kontrolní rozpočet 40 40 700 28 000

G. Souvisící dokumentace 180 180 700 126 000

H. ZTKP 180 180 700 126 000

Rešerše geotechnického průzkumu 160 160 700 112 000

Reprografie v počtu dle VOP 250 000 X X 240 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 37 779 600

Objekty stavby označeny růžovou barvou se nacházející nebo zasahující do úseku stavby km 18,1 - 20,3. Tyto stavební objekty 
budou zhotoveny po dokončení DSP třetím subjektem. Podklady předá objednatel

počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč

20 700 14 000
20 700 14 000

15 000

1 702 000
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