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Statutární město Ostrava

Magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1520D2/2020/OI

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00149866

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dilo č. 1520/2020/0IIVZKÚ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou,

náměstkyní primátora

IDS - Inženýrské a dopravní stavby

Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou,

předsedou představenstva

 
 

 

IČO: 00845451 IČO: 25869523-

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ25869523 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

Článek |.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 1520/2020/OI/VZ ze dne 26.05.2020 na realizaci stavby „Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická“

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby,

v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

Článek ||.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 7. a 8.

Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2. Za přílohu č. 6 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č. 7 - Kalkulace nákladů, tato příloha tvoří přílohu

č. 1 dodatku č. 1.

3. Za přílohu č. 7 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č. 8 - Změnový list č. 11 až 16, tato příloha tvoří

přílohu č. 2 dodatku č. 2.

4. Příloha č. 4 smlouvy - Kalkulace nákladů se ruší.

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.1520/2020/OINZ
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5. Článek IV. Cena díla odstavec 1. nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:... 58 272 764,83 Kč

DPH21%: 12 237 286,61 Kč

Cena celkem včetně DPH:......70 510 045,44 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

 

Článek Ill.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 6

a odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí

433 882,65 Kč bez DPH, me'něpráce dle § 222 odst. 6 činí 0,00 Kč bez DPH. O uzavřeni tohoto dodatku

rozhodla rada města usnesením č. 06441/RM1822/98 ze dne 20.04.2021.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv,

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nezměněna.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, dohodly se

o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1520/2020/OI/VZ ze dne 26.05.2020.

6. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.

7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že

vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky

s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění vregistru smluv,

závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 7 smlouvy — Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 - Příloha č. 8 smlouvy — Změnový list č. 11 až 16.

Za objednatele Za zhotovitele

Digitálně podepsal Digitálně podepsal

Mgr. Zuzana Mgr- Zuzana Ing Petr Ing. Petr Buchta
Bajgarová

 

Ba' a rová Dat m: 2021.04.29 Datum: 2021'04'28

Jg 07:5u7:56 +02'OO' B u Chta 1 1:12.05 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgárová Ing. Petr Buchta

náměstkyně primátora předseda představenstva

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.1520/2020/OINZ A ;; , , ; \ —. V} ,



Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě 0 dílo č. 1520/2020/OINZ

Stavba:

REKAPITULACE STAVBY

Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

 

Cena bez DPH 58 272 764,83
 

 

|Cena s DPH v CZK 70 510 045,44
 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

 

Kód

 

Soubor, objekt Cena bez DPH [CZK] VCP bez DPH [CZK] MP bez DPH [CZK]
Cena bez DPH [CZK]

SOD + VCP - MP

Cena s DPH [CZK]

SOD + VCP - MP

 

Náklady stavby celkem

PSO1

$0 002

$0 101

$0 102

$0 103

50 301

SO 401

SO 402

S0 501

SO 651

SO 652

SO 653

SO 654

50 801

50 802

VON

B9-1

B9-2

Úprava SSZ

Provizorní tramvajové nástupiště

Chodníkové plochy

Vozovka - ul. Výškovická

Vozovka - ul. Čujkovova a Volgogradská

Kanalizace

Přeložka vedení VO vč. sloupů a nasvétleni přechodů

Přeložka kamerového systému OVANET

Úprava vedení horkovodu

Potrubní část

Stavební část

Přeložka trakčních kabelů

Přeložka trolejového vedení

Tramvajové zastávky

Úpravy tramvajového kolejiště

Sadové úpravy

Zastávkové přístřešky

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

57 185 197,96

7 375 710,50

264 907,51

2 768 217,09

10 700 455,77

2 382 171,17

2 056 039,79

1 969 071,30

344 199,45

9 704 531,77

4 050 275,69

5 654 256,08

4 024 613,97

2 332 077,29

3 232 784,22

6 476 544,73

209 473,40

1 197 400,00

2 147 000,00

1 128 057,87

86 250,00

0,00

518 965,36

388 793,77

22 462,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 218,53

0,00

0,00

0,00

24 367,35

-40 491,00 58 272 764,83 70 510 045,42

0,00

0,00

0,00

—31 551 ,00

—8 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 461 960,50

264 907,51

3 287 182,45

11 057 698,54

2 395 694,03

2 056 039,79

1 969 071,30

344 199,45

9 704 531,77

4 050 275,69

5 654 256,08

4 024 613,97

2 332 077,29

3 320 002,75

6 476 544,73

209 473,40

1 197 400,00

2 171 367,35

9 028 972,21

320 538,09

3 977 490,76

13 379 815,23

2 898 789,78

2 487 808,15

2 382 576,27

416 481,33

11 742 483,44

4 900 833,58

6 841 649,86

4 869 782,90

2 821 813,52

4 017 203,33

7 836 619,12

253 462,81

1 448 854,00

2 627 354,49



Příloha č. 2 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1520/2020/OI/VZ

SOUPIS (REKAPITULACE) ZMĚNOVÝCH LISTÚ

Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická, org. 3170

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

Gen. projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vl’tkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS - OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Změny dle par. 222, odst. 6

 

CELKEM vcp MP

Změnový list č. 11 323 265,30 kč 323 265,30 kč 0,00 kč

Změnový list č. 12 24 367,35 kč 24 367,35 kč 0,00 kč

Změnový list č. 13 86 250,00 Kč 86 250,00 Kč 0,00 kč

Změny dle par. 222, odst. 6 CELKEM 433 882,65 kč 433 882,65 kč - kč

Změny dle par. 222, odst. 4

CELKEM vcp MP

Změnový list č. 14 87 218,53 kč 87 218,53 kč 0,00 kč

Změnový list č. 15 47 500,33 kč 87 991,33 kč 40 491,00 kč

Změnový list č. 16 518 965,36 kč 518 965,36 kč 0,00 kč

Změny dle par. 222, odst. 4 CELKEM 653 684,22 kč 694 175,22 kč 40 491,00 kč

SOUCET 1 087 566,87 kč 1 128 057,87 kč 40 491,00 kč

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Čislo změny stavby:

. _ _ . Čislo SO/PS/
„Hatra-„,a hl;—"ll Harv:- .lt-:= L" “v'y'sl—'.r>yííz'-—.;i Wit 377-3

' / čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 1

.. ..: SO10? l 2

  
 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.05.2020. číslo smlouvy objednatele" 20038/040144/01; čislo smlouvy

zhotovitele: 1520/2020/0lN7 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

 

 

 

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.. se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010. s.r.o., se sídlem Ruská 43. 703 OO Ostrava-Vítkovice. IČO; 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS - OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Výkres situace
2 x Objednatel

2) Cenová nabidka
1 x TDS

3) Zápis z kontrolního dne / Geometrická a zkušební měření 1 x Zhotovitel

4) Vyjádření ' aU'OFSKČhO dozoru
1 x Projektant (autorský dozor)

5) Fotodokumentace

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

 Technický popis puvodniho staly;

Živičné zálivky

V rámci objektu SO 102 na ul. Výškovická bylo původně navrženo celkově 28 rn živičných zálivek na vyplnění spár v místech napojení na původní asfalt ul.

Výškovická. Projektová dokumentace předpokládala pokládku živ. vrstev na teplou spáru.

Výměna žulových obrub

V dokumentaci byla navžena výmena žulových kamenných krajnikú KS3 v celkové délce 853 m,

Oprava obrusně vrstvy vozovky

Součásti dokumentace byla výměna obrusné a ložné asfaltové vrstvy vozovky v části levého jízdního pruhu větve A (úsek od konce žel. přejezdu až za

přechod pro chodce před OD Kotva, viz. zákres situace).

Přechodné dopravní značení

V PD návrh DZ nepředpokládal realizaci provizorního vodorovné dopravní značení,

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Živičná zálivky

Z důvodu realizace asfaltových vrstev na více etap je nutné vyplnit živičnou zálivkou středové spáry vozovky v obou směrech a dále prostor mezi betonovými

dílci přejezdu a vozovkou. Tím docházi k navýšení výměry zálivky o 609,85m.

Výměna žulových obrub

Z důvodu návaznosti na stavbu ,.PJD na ul. Výškovická" je nutné vymenit stavajici obruby za kamenně žulove krajníky KS3. Dochází k navýšení vyměnry

obrub o 88,9 m na celkovou délku 941.9 m.

Oprava obrusné vrstvy vozovky

V levém jízdním pruhu větve A (úsek od konce žel. přejedu až za přechod pro chodce před OD Kotva. víz. zákres situace) bylo v rámci výstavby, po

odfrézováni ast. vrstev. zjištěno, že vozovka nema dostatečnou únosnost z duvodu chybějící vrstvy ACP, Byla provedena statická zatěžovací zkouška podloží.

z které vyplynula nutnost odstranit část vrstvy podloží v tl. 190 mm a dosypat vrstvou jemne frakce ŠD 0/32 v tl. 100 mm a následně provest pokládku asl,

vrstvy ACP v tl. 90 mm. Před pokládkou živičných vrstev, byla únosnost nově nasypane vrstvy ŠD změřena statickou zatěžovací zkouškou (Eden: 142,0 MPa

při pomeru Ede._2/Ede,yy=2.13).

Přechodné dopravní značení

Z důvodu změny organizace dopravy a zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci předčasného užívání křižovatky ul. Cujkovova x ul.

Výškovícká x ul. Volgogradská. bylo nutné na základě požadavku povolujících orgánů (PCR, Dl, silničního správníniho úřadu) provest provizorní dopravní

značení, Na ul. Výškovická se jedná o 6 Ks směrových šipek ze žluté nalepovaci pasky ve svěru do Výškovíc a VDZ » přechody pro chodce na ul, 
Stránka 1 z 2

  



Volgogradská. ul. Cujkovova a ul. Výškovická (v obou směrech).

Zdůvodění změny:

Změna navýšení položky záivek je vyvolaná z důvodu realizace asfaltových vrstev v několika etapách, čímž dochází k pokládce na studenou spáru. 0 proti

původní PD. kdy byla navržena pokládka v jedné etapě a na teplou splaru, kterou nelze s technologických důvodů při navázani na realizovanou stavbu „PJD

na ul. Výškovická" použit,

Jedná se o vícepráce na zálivkách.

Uvedena změna nemá vliv na celkový termin plnění.

Změna navýšení položek kamenných obrub je vyvolaná při realizaci, když na základě provedeného geodetického zaměření skutečného stavu. byla zjištěna

potřeba výměny většího možství opravy kamených obrub.

Jedná se o vícepráce spočívající v navýšení množství opravy a dodávky žulových obrub KS3 o 88.9 m.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění

Změna navýšení položek sanace vozovky na ul. Výškovická je vyvolaná z důvodu chybějící podkladní vrstvy ACP, kterou je nutno zrelizovat. aby byla

splněna její požadovaná unostost.

Jedna se o vicepráce na sanaci a vrstvě ACP.

Uvedena změna nemá vliv na celkový termín plnění.

Zřízení provizorního vodorovného dopravního značení je vyvolané z důvodu změny organizace dopravy pro předčasné užívání křižovatky ul. Čujkovova x

ul. Výškovická x ul. Volgogradská.

Jedna se o vícepra'ce na realizaci provizorního vodorovného dopravního značení.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil , . . Procentuální podíl

. . . Cena navrhovaných VicepraCi . . .

Měnepracn ZL k celkove _ , Vicepracr ZL k celkove

„ řeseneho ZL

cene stavby ceně stavby

Cena Méněpraci a Viceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 323 265,30 0,55% 323 265,30       
Vyjádření- souhlas se změnou:

 
 

 
 

 
 

 
 

mmw 22:21:32; : = » .4
TDS: 22255225“ _ jmeno datum _) , _' podpis

Zhotovitel: souhlasím;; jméno datum L Š l-.“ ' podpis

Objednatel: souhlalsímil jméno datum \ f ; \ /' _ ' podpis   Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dilo, Nedílnou součástí Ěvidenčního listu zm

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:    
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Stavba
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Obiekti

Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

Vyiádření AD
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HI, „

CI :10 zakázky Vyřizulo/inka

47013

5! .I ”I _. „ | „

$0 102 -— Vozovka ul. Výškovická

Popis změny:

Technica pogs původního stavu:

V ramci objektu SO 102 na ul. Výškovická bylo původně navrženo celkově 28 m

Zivioných zálivek na vyplnění spár v místech napojení na původní asfalt ul. Výškovická, V PD

byla navržena pokládka živičných vrstev na teplou spáru.

Dále bylo v tomto objektu navrženo celkem 853 m obrubníků.

příloha č.4

Datum

11 32021

Další součásti původnlho navrhu objektu SO 102 byla včástí levého jízdního pruhu

větve A výměna obrusne a ložné vrstvy (úsek od konce tramvajového přejezdu až za

přechod pro chodce před OD Kotva, viz. zákres situace).

Původní návrh neobsahoval provizorní VDZ v rámci tohoto stavebního objektu.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Celková výměra položky vyplnění spár mezi silníčními dílci živičnou zálivkou objektu SO

102 bude navýšena o 609.85 m, Jedná se o výměru středových spár v obou směrech a

zalivek kolem betonového přejezdu.

V rámci objektu SO 102 bude celková délka obrubniků navýšena o 88.9 m z duvodu

návaznosti na stavbu „PJD na ul. Výškovick ".

V levém jizdnim pmhu větve A (úsek od konce žel. přejedu až za přechod pro chodce

před 00 Kotva. viz. zákres situace) došlo )( sanaci. V rámci výstavby. po odfrézování asf.

vrstev. byla zjištěna chybějící vrstva ACP. V rámci kontroly podloží statickými zatěžovacímí

aouškami (Edef.2=133.7 MPa, resp 151.6 MPa). byla zjištěna dostatečná únosnost. ale za

velice nepříznivého poměru únosnosti (Edef.2/Edef.1=8.05). a to z důvodu hrubozrne' frakce

kameniva, Nově bylo navrženo odstranění &sti vrstvy v tl. 190 mm a dosypaní vrstvou

jemné frakce ŠD 0/32 v tl. 100 mm a následná pokládka asf vrstvy ACP v tl. 90 mm. Před

pokládkou živičných vrstev. byla únosnost nově nasypané vrstvy ŠD změřena statickou

zatěžovací zkouškou (Edef.2= 142.0 MPa při poměru Edet.2/Edef.1=2.13).

V rámcn předčasného užívání křižovatky Kotva, bylo na požadavek povolujlcnch orgánů

nutné provedení provizomího dopravního značení (6x směrově šipky ze žluté nalepovacl

pásky ve svěru do Výškovic). z důvodů bezpečností a změny organizace dopravy. Dalším
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Ruska 43
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Ceska republic
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PROdE'KT

'i'—IT::

požadavkem příslušných orgánů bylo provedeni VDZ předčasné zprovozněných přechodů

pro chodce (ulice Volgogradská. ul Čujkovova a ul. Výškovická v obou směrech)

Qůyoděni změny:

Změny výměry položek zálivek a obrubniků v objektu SC 102 jsou vyvolány navazující

stavbou „PJD na ul. Výškovická". a to z důvodů organizace dopravy a koordinace obou

staveb. kdy bylo nutno zachovat průjezdnost pravých jízdních pruhů v obou směrech.

Důvodem změny sanace větvě A. je zjištění chybějícl vrstvy ACP po odfrězováni obrusně a

ložné vrstvy vozovky. Důvodem změny VDZ je požadavek povolujících orgánů pro

předčasné užívání křižovatky před OD Kotva.

Projektant s výše uvedenými změnami souhlasí .
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Evidenční list změny stavby

 

 

Nazev a evidenční čis'o stavby.
Číslo změny stavoy:

. „ . .. , , . . „ Čís'o SO/PS/
:..-„“. . "' ‘ H-T'JI: rt-= t. \!y'sí—x-Íčďíijhf' L"-"L: _;l HJ '

/ čislo změny SO/PS'

Nazev stavebního objektu/provozn'ho SOUDOI'U (SO/PS)
1 2

ŠD VON / 1.! _ v.._._v.. _j\_.

  
 Smluvní strany smiouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 26.05 2020. číslo smlouvy oojednatele: 20038/040‘44/01. čislo smlouvy

zhotovitele 1520/2020/OINZ '

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, ICO: 00845451

 

 

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravní stavby Otomouc a s , se sídlem Albertova 21 779 00 Olomouc, ICO 25869523

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 20'0„ s.r.o , se sídlem Ruska 43, 703 OC Ostrava-Vítkovice. IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): lNKOS - OSTRAVA, as.. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO 48394637

Přílohy“
Počet paré Příjemce

1) Výkres situace
2 x Ob,ednatel

2) Stavebni deník 1 x TDS

3) Zápis z kontrolního dne. cenová nabídka 1 x Zhotowtel

4) Vyjádření- autorskeho dozoru 1 x P'olektant (autorský dozor)

5) Fotodokumentace

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzen víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

 Technický popis púvodn'ho stavu:

V rámci stavebního objektu SO VON Vedlejší a ostatní rozpočtové naklady nebylo řešeno provrzorni osvětlení přechodů

Technický popis nově navrhovanéhostw

V rámci stavebního objektu SO VON Vedlejš' a ostatní rozpočtové naklady po provedených demontážich světelných míst vyvstala nutnost instalovat

provrzorni osvětlení prostoru před OC Duha. Je navrženo ustavení 3 mobilních základě. se sloupy a svítidly VO, zapujčení provizorního osvětlení do doby

přepojení na nové vedení. Přívodní kabe. tohoto osvětčení CYKY 4x6 bude uložen v chráničce dSO na mobilním oplocení stavoy a připojeným "a rozvody VO

Jednotlivá svítidla budou samostatně jištěna Tento provizorně instalovaný kabel napojený ve stožáru 170 také zajistí napájen ke svitidlům mimo stavbu, od

či 182. aby mohl být zrušen. stávající kabe', který je v koliz: se stavbou horkovodu, Jedná se o prodioženi pronajmu z duvodu naVZUjicí stavby „Pevná jízdní

dráha na ul Výškovická“.

Zdůvoděni změny:

Požadavek na instalaci dočasného osvětlení vyvstal během rea'izace stavby v souvisaosli se současně probíhající stavbou „Pevná jizdni drar—a na ul

Výškovrcka'. která způsobila přerušení kabelové trasy zajišt'UJíci napajenš časti stavajicicho VO, Z důvodu zajištění bezpečného pohybu chodců před

komplexem Kotva a na přechodech přes ul Výškovickou je nutné zajistit dostatečnou osvětlenost této lokality a instalovat provizorní osvětlení 3 mobilními

sloupy. které budou oopňovat stávající sloupy VO Dále je řešeno náhradní napájení větve VO od stožáru 182 mimo zastávku směr Výškovice, protože z

důvodu opravy horkovodu dochází ke zrušení napájecího kabelu Při realizaci SO VON dochází k natažení rového kabelového přívodu jenož zprovozněním

bude ukončeno toto prov zorní řesení

Jedná se o vícepra'ce provrzorniho osvětlení přechodů

Toulo změnou k ménépracim nedošo

Uvedena změna nemá vliv na celkový termin p'něni

 
časový vliv na plnění SoD' NEMÁ VLIV

 
Úda;e v Kč bez DPH:

 
Procentuální podil , . , Procentuální podil

. . . . Cena navrhovaných Vícepram , . ,

Menepracr ZL k celkove . . . VicepraCi ZL k celkove
„ reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena Měněpraci a Vícepraci
Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL
řešeného ZL

 

0,00 0,00% 24 367,35 0,04% 24 367,35

      
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

  

  

   

 

 
 

 
 

 
 

 

Projektant (autorský souhlasím! “meno da‘ m ,- . . COW _

dohled): nesouhlasím "' ‘U " '» ' vl " p ”'5

souhlasiml , .

TDS , jmeno datum podpzs
nesouhlastm

. . souhlasím! , . _ \
Zhotovttel. 6m- jmeno datum \ podpis

. _ souhlasim! , . _ _
Objednatel nesouhlasím jmeno datum __ . ', _ , pod     Tento Ev;denčn:' list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedí'nou součástí Evrdenčního listu zm . .

dokladů" ve kterém jsou uvedeny vsechny písemnosti a přílohy, tere zdůvodňUji oprávněnost změnového lastu, včetně "Rozpis ocenění změn po!ožek".

 Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo parév
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příloha č.4

Vyjádření AD

PROJEKT
UH‘ZW": "“

(,i/lít), divíš

vos dopls značky/ze dno Číslo zakázky V flzu lln Datum

47 013 8.2.2021

Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

vec: Stanovisko AD ke změně 5131b! č. 12

Objekt; Vedlejší a ostatni rozpočtové náklady

Provizorní osvětlení staveniště

Popis změny:

V rámci stavebního objektu SO VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady po

provedených demontážích světelných míst je řešena instalace provizorního osvětlení

prostom zastávky. Bylo provedeno ustavení 3 mobilních základů se sloupy a svítidly V0.

zapůjčení provizorního osvětlení do doby přepojení na nové vedení. Přívodní kabel tohoto

osvětlení CYKY 4x6 byl uložen v chráníčce (150 na mobilním oplocení stavby a připojen na

rozvody VO. Jednotlivá svítidla budou samostatné jišténa. Tento provizorně instalovaný

kabel napojený ve stožáru 170 také zajistil napájení ke svítidlům mimo stavbu. od (5. 182. aby

mohl být zrušen původni kabel. který byl v kolizí se stavbou horkovodu.

Zdůvodnění změny:

Požadavek na instalaci dočasného osvětlení vyvstaí během realizace stavby v

souvislosti se současně probíhající stavbou „Pevná jízdní dráha na ul Výškovická“_ která

způsobila přerušení kabelové trasy zajišťující napájení části stávajícícho V0. 2 důvodu

zajištění bezpečného pohybu chodců před komplexem Kotva a na přechodech přes ul.

Výškovickou bylo nutné zajistit dostatečné osvětlení této lokality a instalovat provizomí

osvětlení 3 mobilními sloupy, které doplnily původní. Dále bylo řešeno náhradní napájení

větve V0 od stožáru 182 mimo zastávku směr Výškovice. protože z důvodu opravy

horkovodu došlo ke zrušení napájecího kabelu.

Pň realizaci provizorního osvětlení byl přiveden nový kabelový přívod k natažení nového

kabelového přívodu. jehož zprovozněním bylo ukončeno výše uvedené provizorní řešení.

Projektant s výše uvedenou zmenou souhlasí.

 

Ico: 48891531

DIC: CZCBJQtal

zapsán v OR u KS v Ostravě

dnu16,81993.v oddílu C.

vložka 6148

Projekt 2010. ..no. projektZOlOQpruíekQOíOxz

Rusko 43 www.projokQDIOcz

703 00

Ostrava — Vítkovice

Ceska republika

 



 

r Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. _ Čislo SO/PS/
Zastzwka'-.1'—il3 Kotva na. ul. “v'ysl-íovšszt, on". 3170 _

"' /čís|o zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 3

PS 01 l 1
PŠ ;? ..í:"-i'1čš 55.7

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 26.05.2020. číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; čislo smlouvy

zhotovitele: 1520/2020/OIN2 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

 

 

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravni stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc. IČO: 25869523

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010. s.ro., se sídlem Ruská 43. 703 00 Ostrava-Vítkovice. IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS - OSTRAVA. as., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22. 701 52 Ostrava. IČO: 48394637

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Cenová nabídka 2 x Objednatel

2) Zápis z kontrolního dne 1 x TDS

3) Vyjádření » autorského dozoru 1 x Zhotovitel

4) Fotodokumentace 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Rekapitulace rozpočtu

6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací — rozpočet

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního sflu;

PD v rámci stavebního objektu PS 01 Úprava SSZ neřešila upravu signálních planu pro zprovoznění 582 pro předčasně užívání křižovatky.

 

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci objektu PS 01 Úprava SSZ dochází k úpravě signalizačních plánu, aby bylo možné zprovoznit křižovatku současně se zprovozněním tramvajové trati

navazující stavby „Pevná jízdní dráha na ul, Výškovická“. Bylo nutno přepočítat tabulku mezičasů a zpracování signálního plánu pro organizaci dopravy v

prostoru křižovatky v návaznosti na omezení průjezdu na ul. Výškovická v důsledku probíhajících stavebních prací.

Zdůvoděni změny:

Požadavek na zprovoznění SSZ vyvstal během realizace stavby v souvislosti s uvedením do provozu tramvajové trati po dokončení stavby „Pevná jizdní

dráha na ul. Výškovická".. kdy bylo nutné rovněž zprovoznit í křižovatku ul. Výškovická x ul. Volgogradka x ul, Čujkovova tak. aby byla zajištěna bezpečnost

silničního provozu a pohyb chodců v uvedené lokalitě.

Přepočet mezičasů a vyhotovení signálního plánu jsou vicepráce.

Touto změnou k měněpracím nedošlo.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termin plnění

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil . . . Procentuální podil

. . . , Cena navrhovanych VlcepraCI . . (

Menepracr ZL k celkove . . , . VicepraCi ZL k celkove

. reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 86 250,00 0,15% 86 250,00

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím I

 

  

 
 

 
   

dohled): nesouhlasím Jmeno datum » * . f pcdp's

souhlasím!

TD ‘1 . ' ‘ ’ - '!: nesouhlasum jmeno datum _ podpis

souhlasim/ * - , - .

h ' |: , ' ' ' "- ' z i.Z otovrte ' jmeno datum jodp s

Objednatel: SOUhlas'm,/ jméno datum _ ' ' podpis
nesouhlastm „ .

 
 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré:    
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příloha (2.3

Vyjádření AD

PROJEPKT
PW) jít

vas dopis značky/zo dne Čislo zakazky ' ' 0n Datum

47 013 8.2.2021

 Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

Věc; Stanovigkg 52 kg zmg'ng' agýbx š. 13

Objekt: PS 01 — úprava SSZ

Pogis a zdůvodnění změny:

Z důvodu koordinace se stavbou pevná jizdní dráha došlo ke změně postupu výstavby a

v návaznosti na něj nutnosti změnit dočasnou úpravu provozu na PK. zejména ve vazbě na

zajištění bezpečného provozu v prostoru křižovatky jak pro osobní dopravu, MHD, tak pro

pohyb chodců,

Cílový stav se 3 řadíclch pruhů na ul. Výškovická není z důvodu koordinace obou staveb

po dobu realizace zachovat, bylo proto změněn návrh dočasného dopravního značení se 2

řadícími pruhy. Uvedení křižovatky do provozu za současného užit! dočasného dopravní

značení vyvolalo potřebu zpracování nových signálních plánů SSZ pro dočasné dopravní

uspořádání křižovatky, které je odlišné od uspořádání cílového.

Projektant s výše uvedenou změnou souhlasí.

 

Ruské 43

703 00

Ostrava - Vítkovice

Projekt 2010. s.r.o. projemoiogprojsazomu noo: 43391531

www.projck2010.cz DIČ: CZ48301531

zapsan v OR u KS v Ostrava

dnu i6‘871993‘v oddíle C.

Ceska republic vložka 6148



 

 

Evidenční list změny stavby

 

Nazev a evidenční čislo stavby.
Čislo zmé'ty stavby

Č's'o sows /

/čisto změny so,/Ps

\tazev stavebrího objektu/provozn'ho souboru (SO/PS) 1 4

  

í„í

  
 
Smluvní strany smlouvy o dílo na tea vací vyše uvedené stavby uzavřené dne 25 05.2020, číslo smíouvy objednatele. 20038.10401441'01, (2:5 () srnlo.ívy

zhotovili? o: 1520/2020/OINZ :

Objednavatel: StatJtarní město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: (30845451

 

 

Zhotovitel: IDS — inženýrské a dopravn stavby Olomouc a s _ se sídlem Albertova 21. 7/9 00 Olomouc. iCO: 25869523

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010. s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkowce. IČO 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS - OSTRAVA :: s , se sid'em Havlíčkovo r—ápřeží 698/22, 701 52 Ostrava, IČO" 48394637

Přílohy Počet paré Př'jemce

1) vykres sztuace

2 x Objednateí

2) Zápis z kontro|n=ho dne ce'tova nabídka . x TDS

3) Vyjadřeni - autors-(eho dozoru ] x Zhotowtel

4) Fotodokumentace 1 )( Proeklanl (autorsky oozor)

5) Rekaptulace rozpočtu

6) Změnový rozpočet. pro posouzení víceprací - rozpočet

  
 

Pcp's a zdůvodnění zmény

$0 653 Tramvajové zastávky

14.1 Sloupky kamerového systému

_íect'ricky' popis puvodníhostayd

V rámci stavebního ob;ektu SO 653 Tramvajové zastávky |€ řešena příprava pro oudouci kamerový systém umístěním na t'amvapvy označník

 

Technicky Popis nové davrhovaner—o stavu:

2 deodu požadavku povolujících orgánu (PCR. DPO) na vétš' bezpečnost jsou nové navrženy :) osazeny na 2 samostatné kamerové s oupky. včetne vyroby a

montáže

zduvodnění změny

Umístění kamer na 2 samostatné sloupky vzešla z požadavku schvalujících orgánů (PCR, DPO) Tato změna vznikla v průběhu výstavby posunem

kamerového systenu na samostatne sloupky mimo nastdoišlé. což povede k vyšší bezpečností uedna se o výrobu a montáž atyprckeho výrobku. v ramcn

sjednocení designu nástupiště Kotva

Jedna se o vícepráco za výrobu a montáž 2 kusů Kamerový/ch sloupků ve výši 43 260 77 Kč bez DPH touto změnou K ménépracir" nedošlo. Uvedená zrrěna

nemá vuv na celkový termin pnění

14.2 Odvodnění přístřešku

Technický popis původním szavu.

V ramci stavebn'ho $0 653 Tramvajové zastávky je řešeno odvodnění z přístřešku středem sloupu na dlažbu tramvajové zastávky

Ipch't oky popis nové navrhovaného stavit

V rérrcv stavebního objektu SO 653 Tramvajové zastávky je nové řešeno odvodnění nástupíšlniho přístřešku pod dlažbou. odvedením dešťové vody do

vsakovaci drenážní trubky DN 100 v delce 36.7 m která je vedena zeleným pásem mezi komunikací a nástup stém. aje napo;ena do drenáždil'o systemu

drážního tělesa navazujím stavby _PJD na ut Výškovická" V prostoru přechodu pro chodce je drenáž vedena plastovým pot'ubím KG DN 100 v délce 14.7 m.

včetně svodu napojení do podeme vsakovaoí drenáže v delce 28,7 m.

Zdůvodnění zméry

Dúvoderr' změny odvodnění je požadavek oudoucího provozovate e DPO odvést vodu z prostoru nástupiště V původním 'iávmu nástupiště :)on navi—Zeno

odvedení vody z nastaoíšlních přístřešku na dlažbu nástupiště. Nově je voda odvedená drenažnim systémem mimo prostor nástup'šté se zaústění do

drenážnino sytému tratě v rámc- navaZUjící stavby „PJD na ul Výškovická"

Jedna se o vícepráce za realizaci drenáže včetne zemníct' prací ve výši 43 957.76 Kč bez DPH Touto změnou k 'neííépracím nedošlo Uvedená změna nemá

vliv na cekovy termín p není.

 

NEMÁ VLIV

Udaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil , . , Procentua'n: podil

. . Cena navrhova-tych Vicepram . . .

Menepraci ZL k celkove . , Vtccpracr ZL k celkove

_ řeseneho ZL .

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 87 218,53 0,15% 87 218,53

Cena Venéprací a Viccpraci

řešeného ZL

Cena navr'íova'tych Meněprací

=ešeného ZL

       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 
 

 
 

 
 

 
   

Projektanuáuforský souhlasím! . „_ . , , „ .
don'edj' nesouhíasím jmeno datum ,. „ podpis

TDS souhlasím;! jmeno datum f), ] 1;- podpis

ze—otovnei 222332; jmeno datum . [wry .

Objednatel: 2225323; jmeno datum ,* " " -._ _ „' tlílflt'íř—

 

 

Tento Evtdenčni :íst změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke sm'oavé o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Pře'i'ed dokladu"

ve kterem jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, ktere szvodřu, op'ávnénosl změnového listu, včetně 'Rozpis oceněni změn položek'

 

Změna stavoy (ZBV) - krycí list Čislo partě“
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Vyjádření AD

PROJEKT

.\.

vas dop-s značky/ze dne Číslo zakázky Vyřizuje/inka Datum

v w _ 24-32021

Stavga: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

Věc WW

Objekt: 50 653 — Tramvajové zastávky

Popis a zdůvodnění změny:

Sloupky kamerového systému

V PD stavebního objektu SO 653 Tramvajové zastávky byla řešena pouze příprava pro

budoucí kamerový systém s umístěním na zastávkový přístřešek. Během VŘ byl změněn typ

mstávkového přístřešku. umístění kamer bylo znovu projednáno s dotčenými orgány

(Městská policie, DPO).

Odvodnění přístřešku

VPD stavebního 80 653 Tramvajové zastávky nebylo řešeno odvodnění přístřešku.

nebot jeho konstrukce a provedení nebyla vdobě zpracování známa a i během VŘ

docházelo ke změnám,

nghnjcky' popis a zdůvodnění změny

Sloupky kamerového systému

Během projednání s dotčenými orgány byl vznesen požadavek umístění bezepčnostních

kamer na nové pozice na samostatných sloupcích, které. i s ohledem na již známou

konstrukci přístřešku. zajistí optimální rozhledové poměry. Nově jsou navrženy 2 samostatné

ocelové sloupky.

Odvodnění přístřešku

V rámci stavebního objektu SC 653 Tramvajové zastávky je nové řešeno odvodnění

nástupištního přístřešku odvedením dešťové vody do vsakovací drenážní trubky DN 100 v

délce 36.7 m. která je vedena zeleným pasem mezí komunikací a nástupištěm. aje napojena

do drenážnlho systemu drážního tělesa navazující stavby ..PJD na ul. Výškovická". V

prostoru přechodu pro chodce je drenáž vedena plaston potrubím KG DN 100 v délce

14,7 rn, včetně svodu napojení do podélné vsakovací drenáže v délce 28,7 m. Odvodnění

bylo upraveno po vyhotovení výrobní dokumentace přístřešku. jehož konstrukce byla

odsouhlasena až během VŘ.

Pro'ektant se změnami souhl   

»Co 4339153v

DIC: ozwsmssí

zapsán v 0R u KS v Ostravě

dno 1681993. v oddíle C.

vložka 6148

pvojokaommrojdcflmaczProjekt 2010. s v.0

Rum 43 www,projckt2010.r2

703 00

Ostrava Vitkowce

Ceska republic:   



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evrdenční číslo stavby: Čslo zmeny stavby

. . . Číslo sows /
i.—'.'*..-'- *' ' '.-ť"'.l EVEN-“1 A“ :‘:_' ..‘

' " Íéíslo změny SO/PS

Nazev stavebn no objektu/provozního souboru (SO/PS): „ , v ,. 1 5

: 90's.“: I 3

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na real:zacn výše uvedené stavby. uzavřené dne 26.05 2020. číslo smlouvy objednatele 200381040144/01; číslo smlouvy

zhotovitele 1520/2020/OI/VZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava. ICO 0084545:

 

 

Zhotovitel: IDS _ Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sid'em Albertova 21. 779 OC) Olomouc. ČO„ 25869523

Genprojektant (autorský dohledlz Proekt 2010. s ' o., se sídlem Ruská 43 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS - OSTRAVA. a s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava. IČO 48394637

Přílohy Počet paré. Příjemce :

1) Výkres situace 2 )( Odeonatel

2} Vyjádření autorskeho dozom 1 x TDS

3) Zapis z kontrolního dne Vyjadření SSN'SK 1 x Zhotovitel

4) Rekaa-tulace fo7p0člu 1 x Prejektant (autO'ský dozor)

5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací „ rozpočet

   
Popis a zdůvodnění změny:

$0 102 Vozovka - ul. Výškovická

15.1 Vodorovné dopravní značení

Techn cký popis původního stavu:

V rámci objekt-(1 SO 102 ul Výškovická bylo navrženo vodorovné dopravní značení ret'oretťexni bílou barvou v celém rozsahu stavby. tz. o vyméře 809 O rn a

ploše 1528 m2

 

V remet objektu SO 102 ul Výškovická bude vodorovné dopravní značerí provedeno retrorotloxním bilýr“ plastem o délkové výměře 809.0 m a ploše 152.8

m2

Zdůvodění změny

Z důvodu velkého zatížení obou komunikaci osobní automobilovou í hromadnou dopravou, zejmena před křržovatkou už. Volgogradská x Výškovická x

Čujkovova požaduje spravce vozovky (Správy siln'c Moravskoslezském kraje. požadováno již při real=zaci PD) plastové VDZ, které je výrazně trvanlivější

Klastcká bíla ba'va ma kratkodobou trvanlivost při velkém zatížení. které je v této lokalitě běžne.

Jedna“ se o víceprace spočívající v instalací vodoravneho dopravního značen' retrorenexnilio bilěho plastu ve výši 65 528.47 Kč bez DP—t Jedna se o

ménéprace v rieinslalovani vodorovného dopravního značení retmretlexni bílou barvou ve výší -31 551 ‘00 Kč bez DPH. Uvedená 7měna nemá vliv na celkový

termír p'nění

50103 Vozovka - ul. Čujkovova a Volgogradská

15.2 Vodorovné dopravni značení

Techrický gogís gůvodn'ho stavu:

V ramCI objektu SO 103 ul. Čujkovova a Volgogradská bylo navrženo vodorovné dopravní značení retrorellexn' b'lou barvou v celém rozsahu stavby. tz. o

výměře 870 m a ploše 620 m2.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci objektu SO 102 ul. Výškovická a SO '03 ul Čujkovova a Volgogradská bude vodorovné dopravní značení provedeno retrorel'lexnim bílým plastem o

délkové výměře 87.0 m a p oše 620 m2

Zdůvodéní změny.

Z důvodu velkého zatížení obou komunikac- osobní aulomob lovou l hromadnou dopravou, zejmena před křižovatkou ul Volgogradska x Výškovtcka x

Čujkovova požaduje správce vozovky (Ostravské komunikace a s . které v rámci přípravy PD VDZ v plastu nepožadovaly) p'astové VDZ. které je výrazně

trvaniivěší. Klastcká bila Dawa ma kratkodobou trvanlivost při velkém zatížení, ktere je v této loka ítě běžne.

Jedna se o vícepráce spočívající v ínsta'ac. vodoravneho dopravního značení relioreflexniho b'lého plastu ve výši 22 462,86 Kč bez DPH Jedna se o

méněpráce v nemsralovaní vodorovného dopravního značení reirorellexni bílou barvou ve výši —8 940.00 Kč bez DPH Uvedená změna nemá vliv ra celkový

termín plněn-'

 

L' NEMA VLlV

 

Udaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl . . v Procentuální podíl

. . . . . Cena ravrhovanych Vícepram v . .

Menepracn ?i. k ce-kove , . Víceprac- ?i k celkove

. :ešeneho 7l .
cene stavby cene stavby

-40 491,00 -0,07% 87 991,33 0,15% 47 500,33

Cena Méněpfacu a Víceprací

řešeného ZL.

Cena navrhovaných Meněprací

řešeného ZL

        

Vyjádření - souhlas se změnou:
  

Projektant (autorský souhlasím [a

 

 

 

domed): nesouhlasim ;meno datum "NÍ-' x’ L. '.' WW

souhlasim!

TDS . jmeno

_ _ souhlasím! v ,

[ho.ovrte . jmeno

v souhlasím! .

Objeonate nesouhlasím jmeno

 

 

 

ícnto Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Nedílnou součastí Ev.cenčního listu zmeny stavby je "Pienlcd dokladů"

ve kterem jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zduvodřuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí | st Čislo Dare:    
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příloha č.2

Vyjádření AD

PRQgEKT

.)

vas dopis znacky/zc drn.- Císlo zakázky V r'izu‘ linka Datum

Sixta—=). Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

Véc- SLEEQIISBQ AQ kg zmg'gg' EVD! š. 15

Objekt: $0 102 Vozovka - ul. Výškovická

$0 103 Vozovka - ul. Čujkovova a Volgogradská“

Pmis a zdůvodnění změny:

Projekt dopravního značení byl odsouhlasen komisí OŘD pří OD MMO. Ve vyjádření

SSMSK k projektové dokumentaci SC 102 byl uveden požadavek na provedení vodorovného

dopravního značení (VDZ) v plastu. který nebyl zapracován do rozpočtu stavby. V rozpočtu

bylo uvedeno provedení VDZ v retroreflexnl barvě. Vyjádření SSMSK bylo součástí zadávací

dokumentace.

Na ul. Čujkovové a Volgogradské ve sprave Ostravských komunikací. ars. nebyl

požadavek na provedení VDZ v plastu uveden.

Provedení VDZ v plastové úpravě je oproti nástřiku barvou trvanlivější í odolnější. AD

proto souhlasí se změnou a provedení VDZ v plastu v obou stavebních objektech 80 102 a

SC 103.

 

Projekt 2010. s.r.o. projakt2010©píojekt2mo a IČO' 48391531

Rusko 43 ww,projok12010.rz DOC: CZ4B$01SJI

703 00 zapsan v OR u KS v Oatmve

Ostrava — Vítkovice dnu 16 819931 oddíle C.

Ceská repuhííka vložka 6148



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Čislo změny stavby:

_. , . . , . . . . ,. „ Číslo SO/PS/

zf£:\Í.5.i-:i iní—f=.: h.:-f_v=_i "m ::l \"v'<k.*-vix:—.;=.. :‘=::1. „líza-

' “ Íčislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 6

_ __ _ „"O-101 / 1

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26052020. číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; číslo smlouvy

zhotovitele: 1520/2020/OWZ :

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

 

 

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.. se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc. IČO: 25869523

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010. sro, se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice. IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): lNKOS - OSTRAVA. a.s.. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22. 701 52 Ostrava, ICO: 48394637

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Výkres situace 2 )( Objednatel

2) Zápis z kontrolního dne, geodetické zaměření 1 x TDS

3) Vyjádření - autorského dozoru 1 )( Zhotovitel

4) Fotodokumentace 1 )( Projektant (autorský dozor)

5) Rekapitulace rozpočtu

6) Změnový rozpočet pro posouzení vicepraci - rozpočet

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

$0 101 Chodnikové plochy

16.1 Oprava asfaltových povrchů

Technický popis původního stavu:

V rámci stavebního objektu 80 101 Chodníkové plochy je řešena dlážděná ploeha chodníků a take oprava asfaltových povrchů chodniku po rekonstrukci

kompenzátorů a pevných bodů v rámci objetku SO 501 Úprava vedení horkovodu, kanalizačních šachet objektu SO 301 Kanalizace a objektu 50 101

Chodníkové plochy doasfaltovaním kolem betonových obrubniků v celé délce před obchodním domem Kotva. Celková výměra dle PD činí 141 „00 m2.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci stavebního objektu 80 101 Chodníkové plochy dojde k navýšení konstrukčních vrstev ŠD 0/32 tl. 200 mm, asfaltového recyklatu tl. 60 mm opravy

asfaltových povrchů ACO 8CH tl. 40 mm včetně postřiků, a to z původni výměry 141 „00 m2 s navýšením 0 486,90 m2 na celkovou výměru 627,9 m2 z

důvodu nutného záboru při realizaci kompenzatorů. pevných bodů. kanalizačních šachet a doastaltování kolem nových betonových obrub.

Zdůvodění změny:

Oprava asflatových povrchů včetně konstrukčních vrstev je vyvolaná z duvodu nutného záboru pro rekonstrukci objektů 80 501 Úprava vedeni horkovodu.

80 301 Kanalizace a SO 101 Chodníkové plochy.

Jedna se o vícepráce realizace asfaltových povrchů včetně konstrukčních vrstev ve výši 518 965,36 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracim nedošlo.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termin plnění,

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Udaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl . , . Procentuální podíl

. . . , Cena navrhovaných Vlcepract . . .

Menepraci ZL k celkove . „ . vícepraCí Zl. k celkove

. reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Měněpraci

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 518 965,36 0,88% 518 965,36

      
 

Vyjádření - souhlas se změnou:
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TDS: $$$“ jméno datum ij ':— 2— podpis

Zhotovitel. souhlas'im'T/ln jméno datum "y", '; _ T&L ,' podpis

Objednatel: 22225522; jméno datum ' j,:odpls       

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření odatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetne "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré:   
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příloha č.3

Vyjádření AD

I}

PROJEKT

vas. dopis znackylzc dno Cl.-.la zakazky ' ' Datum

47 023 24.3 2021

Stavba. Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

_Véc WW

Obiekt: $0 101 — Chodnikovc plochy

Technícg gggis původního řešenli

Součásti stavebmho objektu SO 101 Chodnlkcwé plochy je mj. oprava asfaltových

povrchu chodníku po rekonstrukci horkovodu $0 501. Puvodni navrh zahrnoval opravy

chodníků kolem rekonstruovaných horkovodnich šachet a kanalizačních šachet.

Technický popis a zdůvgdngni změny:

V rámcr stavebního objektu SO 101 Chodníkove plochy došlo ke zvětšení vymery

opravy živičneho chodníku skonstrukčnimi vrstvami ze ŠD 0/32 tl. 200 mm. asfaltového

recyklátu tl. 60 mm a obrusne vrstvy : ACO BCH tl. 40 rnrn vcetne postňkůí z původní

vyměry 141.00 m2 na novou výměru 627.9 m3 - navýšení 0 486.9 m2.

Pň provádění stavebních prací bylo zapotřebí opravil chodníky i nad pevnými body

rekonstruovaného horkovodu a doplnit asfalt kolem belonovych obrubmků v celé délce před

obchodním domem Kotva, což v důsledku chyby v koordinaci původni rozpočet nezahmoval.

Navíc v došlo k porušení konstrukčních vrstev chodniku v důsledku sesuvu nestabilního

nesoudržného podloží v okoli výkopu.

Vzhledem k výše uvedenému AD potvrzuje zvětšení objemu prací.

 

Projekt 2010 ..no. | p'qekanmgmopekmOlDJ—z

Ruska (l www prap.-kamila:

703 00

Ostrava - Vílkovrca

Ceska republika

 

ico: 48391531

DIC“ CZ4833153!

zapsán v 0R u KS v 051':qu

dne 16 6.1993, v oddlc C.

vložka 6148


