
Dodatek Č. 1
ke Smlouvě o provedení stavebúích úprav a klimatizace - CIV

uzavřené dle ustanovení ~ 2586 a násl. zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník

Střední odborné učiliště, Praha 4 ‚Ohradní 57
se sídlem: Ohradní 57, 140 00 Praha 4
zastoupena: J

1489153 1
DIČ: CZ14891531
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
C. u. :
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o
se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576
zastoupena: — —-—- ..

0033456 1
CZ00334561
ČSOB Praha 1

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením ~ 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.
Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 15.4. 2021 uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo (dále jen „Smlouva“).

„.
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením Čl. 7 . „ZávěreČná ustanovení“, odst. 7.7.. Smlouvy se smluvní strany
na záldadě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy dohodly na
těchto změnách Smlouvy:

a) Čl. 4. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté a specifikované v Příloze
Č. 1 tohoto dodatku a které činí celkem:

Cena bez DPH v Kč: 897 039,-
DPHv%: 21%
DPHvKČ: 188 378,-
Cena včetně DPH v Kč: 1 085 417,-

Celková cena za provedení předmětu smlouvy včetně výše dodatku č. I Smlouvy činí:
celková cenabez DPHvKč: 3385481,42,-
DPHv%: 21%

IC:

IC:
DIČ:
bankovní spojení:
c. u.:

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
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DPH v Kč: 710 950,91 ‚-

Cena celkem vč. DPH 4 096 432.33 ‚-

b) Termín předání prací obsažených v dodatku : nejpozději do 15.5. 2021“.
„.

Závěrečná ujednání
Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento
dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními
Smlouvy.

2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva
nestávají ve svém celku neplatnými, pokud zjejich obsahu anebo z okolností, za nichž
k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze
oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či
Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných
ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušně vztahy
řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území Ceské
republiky.

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu
dodatku.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v
dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním
by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců
nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k
neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či
zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
a) Příloha č. 1 — položkový rozpočet

7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami,
resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

Za objednatele: Za zhotovitele:

ĺ
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet I Opravy podlah chodeb JKSO
Objekt Název objektu SKP
01 Opravy podlah chodeb Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2021027 Opravy chodeb S0Ú Ohradní Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel ELIZZA s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtově náklady
HSV celkem 58 875 Ztížené výrobní podmínky O

Z PSV celkem 756 615 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava 0
ŽRN celkem 815 490 Zařízení staveniště O

Provoz investora 0
HZS O Kompletační činnost «ČD) Q
ZRN+HZS 815 490 Ostatní náklady neuvedené 81 549
ZRN±ostnáklady+HZS 897 039 Ostatní náklady celkem 81 549
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: ‘ Jméno: ‘

. ‚

Datum: ‚ ‚ Datum: Datum:
(6‘

Podpis: Podpis: Podpis: ‚

(

Základ pro DPH 21,0 % 897 039 Kč
DPH 21,0% 188378Kč
Základ pro DPH Oto % O Kč
DPH Oto % 0Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 085 417 Kč

Poznámka:
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~Stavba: 2021027 Opravy chodeb SOl) Ohradní Rozpočet: 1

• Objekt: 01 Opravy podlah chodeb Opravy podlah chodeb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl lzISV PSV Dodávka Montáž IIZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce 57 300 0 0 O O
776 Podlahy povlakové 0 756 615 0 0 0
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 575 0 0 0 0

r~Ip.,E I~I~.M .~E~ !I~BL8~ 111755$ .5 111111t11 0 1111111110. 11111111

VEDLEJŠĺ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NÓŽČ 111111111KČ V
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 815 490 0
Oborová přirážka 0 0,0 815 490 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 815 490 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 815 490 0
Zařízení staveniště 0 0,0 815 490 0
Provoz investora 0 0,0 815490 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 815 490 0
Rezerva rozpočtu 0 010 815 490 0
VRN O lolo 815490 81549

CELKEM VRN 81 549

(
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Položkový rozpočet

Stavba: 2021027 Opravy chodeb SOU Ohradní Rozpočet: 1
Objekt: 01 Opravy podlah chodeb Opravy podlah chodeb

P.6. Číslo položky~ t1~ze~ polöžk MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
~i 631311 121R00 Doplnění mazanin betonem dol m2, do tI. 8cm J m3 30,00~ 1 910,00 57 300,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 57 300,00
Díl: 776 Podlahy povlakové

2 771 IO12IORT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G m2 630,00 46,50 29 295,00
3 773991001R00 Broušení podlah betonových m2 630,00 63,00 39 690,00

~i‘ 776511 820R00 Odstranění ~vc a koberců lepených s podložkou m2 630,00 94,30 59 409,00
“V 776521200R00 Lepeni povlakových podlah z dílců ~vc a cv (vinyl) m2 630,00 255,50 160 965,00
~ 776990112U00 Vyrovnání samoniv stěrkou tl33OMPa m2 630,00 251,00 158 130,00

‘T‘ 776994111 RTl Svařováni povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně
svařovací šňůry ~vc 1179 m 315,00 47,40 14 931,00

8 777101101R00 Příprava podkladu- vysáváni podlah prům.vysavačem m2 630,00 6,70 4 221,00
‘i~ 28342403 Lišta soklová PVC rarkelt Jaslo 100x25 mm fl 520,00 76,54 39 800,80
7Zi 2836001 Tarkett RUBY 70 tI. 2mm, dle výběru m2 693,00 361,00 250 173,00

•“ Celkem za 776 Podlahy povlakové 756 614,80
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Ii 979981101 Reo Kontejner, suť bez příměsi, odvoz a likvidace PVC J t I 0,631 2 500,00 1 575,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 575,00

. ;

...
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