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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 15 011 OŘS-Pce ze dne 2.12.2015

ev. č. SMVS I07V721002305

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova I, 160 00 Praha 6 
IČO: 601 62 694 
DIČ: CZ 60162 694
zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, log. Jiří Březina 

Oprávnění zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina

Mgr. Vladimír Karmazín

ve věcech technických:

Bankovní spojení: I
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 1 í 0 05 Praha l
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen „ohjednate!*)

1.2 Zhotovitel

Retbcrm s.r.o,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 13182 dne 18.2.2005
Sídlo: Pražská 560/95, České Budějovice, PSČ 370 04 
IČO: 260 86 344 
DIČ: CZ26086344
Zastoupená: Tomášem Řežábkcm, jednatelem 
Bankovní spojení: I 
Oprávnění zástupci pro jednáníT

• ve věcech smluvních i technických: Tomáž Řežábek, jednatel, |

Adresa pro doručováni korespondence: sho 
Datová schránka: h5pxgju 
(dále jen „zhotovitel*).

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.7 článku 15 Ostatní ujednáni 
smlouvy o dílo č. 15 011 OŘS-Pce ze dne 2.12.2015 na provedení díla stavby „české 
Budějovice - rekonstrukce budovy KW v kasárnách Jiřího z Poděbrad* (dále jen 
„smlouva") dohodly na znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1*).
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2 Účel dodatku

ÚČekm dodatku č. 1 je upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní 
ceny z důvodu výskytu dodatečně zjištěných okolností, které mají vliv na rozsah a provedení 
stavebních prací, jejichž úprava je nezbytná pro splnění předmětu smlouvy a pro uvedení 
stavby do provozu.

3 Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 3.2 Článku 3 Předmět plněni byla 
zjištěna nutnost provedení opravy střechy, dodávka výstražného značení a dodávka 
otopných těles a s tím související dodávky a práce, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci uvedené v pism. a) odst 3.2 článku 3 Předmět plnění (dále jen ,,PD“) 
a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet"), jsou od zakázky neoddělitelné 
a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen ,,vícepráce“). Vícepráce jsou 
podrobně specifikovány ve změnových listech v rozpočtu k dodatku č. 1, které jsou jako 
příloha č. 2 a č, 5 nedílnou součástí dodatku ě. 1.

2. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem některé práce, činnosti a dodávky obsažené vPDav položkovém rozpočtu 
(dále jen „méněpráce"). Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech 
v rozpočtu k dodatku, které jsou jako příloha č. 3 a č. 5 nedílnou součástí dodatku č.l

3. Mezi smluvními stranami byly dohodnuty změny v technickém řešení (dále jen,záměny"). 
Záměny plně nahrazují navržená řešení v PD, nezhoršují kvalitu provedeného díla a snižují 
celkovou cenu díla. Záměny jsou podrobně specifikovány ve změnových listech v rozpočtu 
k dodatku, které jsou jako příloha č.4 a č.5 nedílnou součástí dodatku č. 1.

4. Rekapitulace stavby a finanční ohodnocení víceprací, méněprací a záměn jsou uvedeny 
v příloze č. 1,2, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:
69 219,89 Kč vč. DPH (57 206,52 KE bez DPH; 12 013,37 Kč 21% DPH) 

cena méněprací:
-78 034,11 Kč vč. DPH (-64 491,00 Kč bez DPH; -13 543,11 Kč 21% DPH) 

tj. snížení o:
-8 814,22 Kč vč. DPH (-7 284,48 Kč bez DPH; -I 529,74 Kč 21% DPH)

5. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1 článku 5 Cena díla se mění takto:
10 347 348,52 Kč bez DPH 
2 172 943,19 Kč DPH 21%

12 520291,71 Kč včetně DPH
(slovy: dvanáctmiliónůpětsetdvacettisícdvěstědevadesátjedna 71/100 korun českých vč. DPH)
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4 Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní dodatkem Č I nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním 
znění.

2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž 
objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že si dodatek č. I přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými 
podpisy.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

5. Nedílnou součásti dodatku č. 1 jsou přiloby:

Příloha č. 1: Rekapitulace stavby, rekapitulace změnových listů - počet stran; 2
Příloha č. 2: Rozpočet k dodatku - přípočty * počet stran: 5
Příloha č. 3: Rozpočet k dodatku - odpočty - počet stran: 3
Příloha 5,4; Rozpočet k dodatku - záměny - počet stran: 2
Příloha č. 5: Změnové listy - textová část - počet stran: 5

V Praxe dne 2 7 09 2016

Za ďU

zástupci ředitele - ředitel odboru 
řízení staveb AHNM

V Českých Budějovicích dne

23 09 m

Pr

jednatel 
Rethcrm s.r.o.
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Rekapitulace stavby - SoD č.15011 • dodatek č. 1

Sts/bi fotí Budějovice • rrktmifrukcc hadovy KW v kasireícb Jiřího z Poděbrad • dodatek f.l

Zhotovitel fteherm s.r.cx IČO : 2Í088344 
OtC : CZ26C86K4

Oi|»dr»t»t CR-Mnlslerslvocbraríy 160.(30192694
T/dwova 1 OIC: CZ 50162394
Praha 6

1------------

CbjakíU
N-auev objektu Celkem bez DPH DPH 21% Celkem t DPH

SO 001 Admjnisfrasivni* audgsra a [Sdeln* -*5 003.22 ■6451.31 -54 457 53
SO 002 SXiadva klub 37 721.74 7921 57 45 643.31
SO 003 Ga^iic 5.00 0.90 090
S0 004 Teplovod Q,W 0.00 0,QC
PS C1 IVvménÉDvá síarHca 0.5C 0.00 0.0C

cetkám -T 264,43 1 52»,74 -8 814.22

jCílkemDMDPH -7 214,48
|DPH“21% ■1 525,74
ICeivem vCetné DPtl -6 614,22

n


