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Dodatek č. 2  

ke Smlouvě o dílo na 
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO  

DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky:  
„Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku  

Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ 
 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ , Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-879/2018 

ISPROFOND: 5623520027 

a 

Společnost pro „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ 

zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne 17.1.2018 vedoucím společníkem 

EXprojekt s.r.o. 

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00, Brno - Štýřice 

zastoupena: Ing. Davidem Rose, jednatelem společnosti 

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801 

číslo účtu:xxx 

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71057 
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Další společník: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

Číslo účtu: xxx 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: S – 055 – 2018  

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon 
autorského dozoru při realizaci stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty 

(SR)“ze dne 29.3.2018. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto 
dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že došlo k nepředvídaným událostem, 
které vedou k potřebě aktualizace dokumentace. Smluvní strany se dohodly v souladu 
s ustanovením čl. 14 obchodních podmínek na změně Díla. Aktualizace dokumentace si 
vyžádá dodatečné práce a s tím spojené vytvoření nových termínů plnění. 

1.2 Na jednání zástupců ŽSR a Správy železnic konaného dne 12.2..2021 bylo představeno 
aktuální řešení navazující stavby ŽSR „Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – 
štátna hranica SR/ČR“ včetně dopadů na předmětnou stavbu Správy železnic „Dokončení I. 
žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)“. Nejzásadnější změnou je výškový i 
půdorysný posun hraničního mostu v desítkách centimetrů, který má být rekonstruován v 
rámci stavby ŽSR. Do dokumentace je potřeba zapracovat aktuální posun mostu a tímto 
vyvolané změny jako rozšíření tělesa, zajištění a doplnění opěrné konstrukce BTS, úprava 
trakčního vedení, několika mostních objektů, doplnění technologické části dokumentace dle 
požadavků stavby ŽSR, změna trasování hlavní kabelové trasy, aktualizaci dopravní 
technologie a přepracování ZOV.  

1.3 Výše uvedená změna si vyžádá dodatečné práce, které byly oceněny ve výši 4.881.500,00 Kč 
bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 2.  

1.4 Smluvní strany se dohodly na vytvoření dvou nových termínů plnění. 

5a dílčí etapa – pro odevzdání aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
s termínem plnění do 30.6.2021 a fakturací dodatečných prací ve výši 3.417.050 Kč 
bez DPH. 

5b dílčí etapa pro odevzdání kompletní dokumentace včetně zapracovaných změn 
vyvolaných stavbou ŽSR s termínem plnění do 1.12.2021 a fakturací dodatečných 
prací ve výši 1.464.450 Kč bez DPH.  
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2. ZMĚNA  SMLOUVY 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách smlouvy: 

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a Dodatkem č.1  
celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za 
výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena 
Díla je: 

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 1:                                                          17.161.000,00 Kč  
Změna dle Dodatku č. 2:                                                                                 4.881.500,00 Kč 
Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 2:                                               22.042.500,00 Kč 
slovy: dvacetdvamiliónůčtyřicetdvatisícpětset korun českých“ 

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla 

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2. 
Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou 
součást a přílohu tohoto dodatku č. 2. 

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla 

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a 
byla upravena fakturace Ceny za Dílo. 
Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou 
součást a přílohu tohoto dodatku č. 2. 

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění  

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k doplnění dvou nových termínů plnění. 
Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 2, tvoří 
nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

3.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, 
dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem 
novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního 
rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a 
povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává 
zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny. 

3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.4 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2 

- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2 

- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2 
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3.5 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne28.4.2021 

 

 

 

V Brně dne 14.4.2021 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky  

Stavení správa východ 
Správa železnic, 

státní organizace 

................................................................................... 

Ing. David Rose 
jednatel společnosti 

EXprojekt s.r.o. 
vedoucí účastník společnosti 

pověřen jednat za zhotovitele 
,,Společnost pro Dokončení I. žel. koridoru  

v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ 
 

 

 

 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne



 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru 

Strana 1 (celkem 1) 

 

Příloha č. 1 

Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2 

 

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby včetně výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, 
všech podkladů k vydání stavebního povolení, včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace 
stavby (případných změn), včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle 
zákona č. 309/2006 Sb. a včetně výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

 

Součástí díla je zejména   

- zpracování a předání vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a 
příloh; 

- zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném 
množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr). 

- certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a 
infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního 
železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož 
přílohou bude kopie certifikátu o shodě. 

 

Dodatečné práce dle dodatku č. 1: 

Předmětem dodatku je zpracování studie shrnující dopady řešení realizace stavby SŽDC v předstihu 
před navazující stavbou ŽSR, tzn. s napojením na stávající stav. Vypracování studie si vyžádá vícepráce 
ve všech profesích DSP.  

 

Dodatečné práce dle dodatku č. 2: 

Na jednání zástupců ŽSR a Správy železnic konaného dne 12. 2. 2021 bylo představeno aktuální 
řešení stavby ŽSR „Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ včetně 
dopadů na předmětnou stavbu Správy železnic „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - 
Kúty (SR)“. 

Nejzásadnější změnou je výškový i půdorysný posun hraničního mostu v desítkách centimetrů, který 
má být rekonstruován v rámci stavby ŽSR. Do dokumentace stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. 
úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)“ je nutno zapracovat posun mostu a tímto vyvolané změny jako 
rozšíření tělesa, zajištění a doplnění opěrné konstrukce BTS, úprava trakčního vedení, několika 
mostních objektů, doplnění technologické části dokumentace dle požadavků stavby ŽSR, změna 
trasování hlavní kabelové trasy, aktualizaci dopravní technologie a přepracování ZOV. Toto si vyžádá 
dodatečné práce ve značné části řešeného úseku I. železničního koridoru. Z důvodu lepší koordinace 
zhotovitel nabídl bezúplatné zpracování BIM koordinační model, aby se předešlo problémům v 
koordinaci se související stavbou.
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

1.  Základní služby na zpracování Projektu 

Položka Popis 
Měrná 

jednotka 
Počet 
hodin 

Jednotková 
cena 

Cena 
celkem za 
položku 

1.  
Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech 
dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZTP 

   17 936 750 
 

 
HIP    962 000 

 
Souhrnné části    516 750 

 
Železniční spodek    344 500 

 
Železniční svršek    117 000 

 
Mosty a inženýrské konstrukce    419 250 

 
Zabezpečovací zařízení    442 000 

 
Sdělovací zařízení    416 000 

 
Silnoproudé technologie    432 250 

 
Trakční vedení    396 500 

2.  

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a 
dle požadavku VTP a ZTP) 

 

  113 750 

3.  
Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti 

 
  72 500 

4.  
Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti 

 
  180 000 

5.  
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP) 

   360 000  

6.  
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

   36 000  

Celkem     18 699 000 

 

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu 

Položka Popis Měrná 
jednotk

Množství Jednotková Cena 
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a *) cena *) celkem *) 

7 Zajištění mapových podkladů    12 000  

8 Geodetické práce    100 000  

9 Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

   780 000  

10 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb 

   710 000  

11 Jiné průzkumy (korozní průzkum, 
dendrologický průzkum, měření signálu 
GSM-R a další) 

   190 000  

12 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných k 
vydání stavebního povolení nebo ohlášení 
stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou 

   280 000  

13 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě 

   500 000  

14 Koordinátor BOZP v přípravě    46 000  

15 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP 
a ZTP 

   33 000  

16 Vypracování studie včetně vyčíslení 
vícenákladů vyvolaných etapizováním 
stavby 

   32500 

Celkem za dodatečné služby: 2 683 500 

 
 

 
 Cena Díla: 
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Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

22 042 500 Kč 4 628 925 Kč 26 671 425 Kč 
z toho:    

Cena za zpracování Projektu   
16 501 000 Kč 3 465 210 Kč 19 966 210 Kč 

Cena za dodatečné práce  
dle dodatku č. 2  k SoD 

  

4 881 500 Kč 1 025 115 Kč 5 906 615 Kč 
Cena za výkon autorského dozoru   

660 000 Kč 138 600 Kč 798 600 Kč 
 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon 
autorského dozoru: 

 
Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa 3 133 800 Kč 3 791 898 Kč 
            2.   Dílčí etapa 832 000 Kč 1 006 720 Kč 

                   3.    Dílčí etapa 9 401 400 Kč  11 375 694 Kč  
                   4.    Dílčí etapa 3 133 800 Kč  3 791 898 Kč  
                   5a.    Dílčí etapa 3 417 050 Kč  4 134 631 Kč  
                   5b.    Dílčí etapa 1 464 450 Kč  1 771 984 Kč  

6.  Výkon autorského dozoru 660 000 Kč 798 600 Kč 
Celkem: 22 042 500 Kč 26 671 425 Kč 
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Příloha č. 5 - Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 
 

Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 
1. Dílčí etapa do 29.9.2018 

1. Dílčí fakturace 20 % ceny za 
zpracování Projektu 

(3 133 800 Kč bez DPH) 

Provedení a vyhodnocení průzkumů. 
Provedení Vstupního projednání 
(bod 2.2.3. – Všeobecné technické 
podmínky). 

Předávací protokol 
 (pro Část Díla) 

2. Dílčí etapa do 29.12.2018 
2.Dílčí fakturace 40 % ceny za 

zpracování Projektu dle SoD a 60 % 
ceny za dodatečné práce 

dle dodatku č.1 k SoD 
(celkem 9 046 470 Kč bez DPH) 

Návrh technického řešení včetně 
alternativního řešení napojení dle 
dodatku č.1 SoD. 
 

Předávací protokol 
 (pro Část Díla) 

3. Dílčí etapa do 29.2.2019 
3.Dílčí fakturace 20 % ceny za 

zpracování Projektu dle SoD a 20 % 
ceny za dodatečné práce 

dle dodatku č.1 k SoD 
(celkem 4 060 090 Kč bez DPH) 

Předložení Projektu stavby  včetně 
alternativního řešení napojení dle 
dodatku č.1 SoD k připomínkám. 

Předávací protokol 
              (pro Část Díla) 

4. Dílčí etapa do 29.5.2019 
4.Dílčí fakturace 20 % ceny za 

zpracování Projektu dle SoD a 20 % 
ceny za dodatečné práce 

dle dodatku č.1 k SoD 
(celkem 4 060 090 Kč bez DPH) 

Předání kompletního Projektu se 
zapracovanými připomínkami a 
vyplněné žádosti o stavební 
povolení. 
 

Protokol o provedení Díla 

5a. Dílčí etapa do 30.6.2021 
5.Dílčí fakturace 70 % ceny za 

dodatečné práce dle dodatku č.2 k 
SoD (celkem 3 417 050 Kč bez DPH) 

Předání podkladů pro výběr 
zhotovitele stavby včetně 
aktualizace vyvolané stavbou ŽSR. 
 

Protokol o provedení Díla 

5b. Dílčí etapa do 1.12.2021 Předání kompletního Projektu Protokol o provedení Díla 
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 6.Dílčí fakturace 30 % ceny za 
dodatečné práce dle dodatku č.2 k 
SoD (celkem 1 464 450 Kč bez DPH) 

včetně zapracovaných změn 
vyvolaných stavbou ŽSR 
 

6.   Dílčí etapa 26 měsíců  
 (předpoklad 11/2021 – 12/2023) 

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby do 
ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 26 měsíců. 

Výkaz poskytnutých služeb 
 (1 x za čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a specifikace 
výkonu autorského dozoru 
projektanta 

Termín dokončení 
Díla 

předpoklad do 12/2023 
(v závislosti na zahájení  

5. Dílčí etapy) 

- Po ukončení přejímacího 
řízení Stavby a předložení 
výkazu poskytnutých služeb 
(o výkonu autorského dozoru 
projektanta) 
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