DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/01006/2020 ZE DNE 27.11.2020


na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:
ul. 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:
PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace 

IČO:
00096296
bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)
2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem:
Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena:
Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO:
28608909
DIČ:
CZ28608909
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
2200639369/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. MUZNJ/01006/2020, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně – řešení přízemí vnitřního nádvoří a vstupních prostor“, k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 tohoto znění:
I.
1. S ohledem na nepředvídatelné okolnosti při plnění předmětu smlouvy (způsobené pandemií viru SARS-COV-2) se některé původně sjednané termíny částečných plnění díla uvedené v části B, článku IV. odst. 1, písm. d) až e) smlouvy mění takto: 

d) DUR a DSP 1. etapa  dle  čl. III  odst. 2  bod  2.4 a 2.6  této smlouvy (2. část díla) do 31.5.2021; 
e) DUR a DSP 2. etapa  dle  čl. III  odst. 2  bod 2.4 a 2.6  této  smlouvy  (2. část díla) do 31.5.2021.
2. V návaznosti na změnu termínů podle odstavce 1 se rovněž mění některé původně sjednané termíny pro výkon inženýrské činnosti uvedené v části C, článku XII. odst. 1 smlouvy tak, že příkazník je povinen podat:
· žádost o vydání povolení odstranění staveb do 24.5.2021,
· žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na 1. etapu do 10.7.2021,
· žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na 2. etapu do 10.7.2021.
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. 
Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 
Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

	V Novém Jičíně dne 29.4.2021
	
	V Ostravě dne 29.4.2021

	
	
	

	za objednatele
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.

ředitel Muzea Novojičínska

příspěvkové organizace
	
	za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatelka
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