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Číslo smlouvy objednatele: 854/2020-SML-D3                                                    Číslo smlouvy zhotovitele: ILF 06/19   
 

Dodatek č.  3  

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 
vložce 13565 

Zastoupený:   

IČO:  708 90 013 

DIČ:  CZ70890013 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Zástupce ve věcech technických:  
 

 

2. Zhotovitel: 

Vedoucí společnosti: IL FAUT s.r.o. 

Sídlo:                Alžírská 1499/30, 708 00 Ostrava 
Zapsán:    v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddílu C, 

  Vložce 35353 
Zastoupený:      
IČO:    28625391 
DIČ:    CZ28625391 
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:      
Zástupce ve věcech technických:  
 
Společník:               G IMPULS Praha spol. s r.o. 
Sídlo:  J. Nerudy 232, 252 61 Jeneč 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, 

Vložce 28073 
Zastoupený:   
IČO:  48948624 
DIČ:  CZ48948624 
Zástupce ve věcech technických:  
 
Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 18. 10. 2019 pod názvem: „VD Skalička – HG 
studie“ 

II. Podstatné skutečnosti 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 5. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
realizace díla „VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický 
průzkum)“ (dále jen „smlouva o dílo“), která byla dále upravena dodatky č. 1 a č. 2. 

2. Na základě dílčích výsledků průzkumu, kdy bylo zjištěno potencionální vápencové těleso vystupující 
na povrch, se smluvní strany dohodly v zájmu zajištění dostatečného množství podkladů na 
zdokumentování tohoto útvaru.  
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III. Změna smlouvy o dílo 

 

1. Na základě výše uvedených objektivních skutečností se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách smlouvy o dílo:  

 

a) Článek II. odst. 5 smlouvy o dílo se doplňuje o novou větu následující za 
stávajícím textem: 

Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č.2, jehož kopie tvoří přílohu tohoto 
dodatku.  

 

 

b) Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:  

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, 
sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

 

Celková cena za práce sjednané smlouvou bez DPH  v Kč   17 165 385,10,- 

DPH ve výši 21% DPH  v Kč      3 604 730,87,- 

Cena včetně DPH  v Kč       20 770 115,97,- 

 

2. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že smlouva o dílo ve spojení s tímto dodatkem vypořádávají 
veškeré nároky vzniklé z důvodů uvedených v článku II. a nemají vůči sobě v době uzavření tohoto 
dodatku z titulu důvodů uvedených v článku II. žádné nevypořádané pohledávky. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru 
smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto 
zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to 
požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel. 

 

V Brně dne: 28. 4. 2021 V Metylovicích dne: 20 4. 2021  
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................  ...................................................... 
          

          



Název díla (identifikace): VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum)

Zhotovitel: Společnost „VD Skalička – HG studie“ 

zastoupená správcem společnosti, firmou IL 

FAUT s.r.o.

se sídlem: Alžírská 1499/30, 708 00 Ostrava

IČ: 28625391

Oprávněný zástupce:

Objednatel: Povodí Moravy s.p. 

se sídlem: Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 708 90 013 

Oprávněný zástupce: 

Autorský dozor: neurčen - jedná se o průzkumné práce

Oprávněný zástupce:  -

Technický dozor stavebníka: neurčen - jedná se o průzkumné práce

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

2. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): (popis, který 

sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

Změny nemají vliv na sledovaný parametr, kterým je dokončení hydrogeologické studie.

Vrty cca 20 m hloubka ….105 000,- Kč

Inklinometrické měření na 2 vrtech - lokalita Zámrsky, Doubek … 2 x 13 688,- Kč = 27 376,- Kč

Změna celkem 132 376 Kč viz příloha č. 1 Změnového listu č. 2.

3. Podstatné okolnosti, které vedly provedení změny stavby, vč. odůvodnění (možno přiložit další 

dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

V průběhu prací na studii bylo po dokončení všech geofyzikálních měření v oblasti Hrubý kus jihovýchodně od 

osady Kamenec zjištěno potencionální vápencové těleso vystupující na povrch terénu. Pro zdokumentování těchto 

útvarů bylo dohodnuto v této oblasti provést další průzkumné vrt v délce cca 20 m. 

Ve svazích nad zátopou budocího vodního díla v prostoru Doubek a Zámrsky byly provedeny 2 inklinometrické 

vrty, na základě zjištění, že se jedná o potencionální sesuvné území. Pro posouzení budoucího možného vlivu 

nádrže bylo dohodnuto, že na nich bude prováděno inklinometrické měření 2 x ročně a to na podzim roku 2021 a 

na jaře roku 2022. Výsledky budou zapracovány do závěrečné zprávy části B) Navazující monitoring.

1. Identifikační údaje díla

4. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto 

Změnového listu stavby)

5. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(včetně odůvodnění):



V …………… dne ………… V Brně dne 20. 4. 2021

Autorský dozor Technický dozor stavebníka

V Metylovicích dne 20. 4. 2021 V Brně dne 20. 4. 2021

Zhotovitel Objednatel

Zástupce ve věcech technických

Přílohy:

6. Vyjádření zhotovitele stavby:

9. Vyjádření Objednatele:

7. Vyjádření autorského dozoru:

 -

8. Vyjádření technického dozoru stavebníka:

 -

S navrhovanými změnami souhlasíme.

Výše uvedené změny vyplývají z dílčích výsledků průzkumu, kdy byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, 

konkrétně výskyt vápencových útvarů v zájmové oblasti mimo předpokládané lokality Kamenec a Černotín. 

Navýšení rozsahu GF měření je navrženo z důvodu podrobnějšího pokrytí zájmové oblasti a snížení rizika výskytu 

dílčích lokalit s vyšší propustností a možností infiltrace povrchových vod do vápencového podloží.

Změny oproti SoD jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 Změnového listu č. 2.

Příloha č. 1: SOUPIS PRACÍ - změnový rozpočet

nepředvídatelné §222, odst. 6

Součet hodnoty všech změn činí celkem 132 376,- Kč



SOUPIS PRACÍ - změnový rozpočet

Stavba: VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum)

Místo: Období:

Zadavatel: Povodí Moravy státní podnik

Zhotovitel: VD Skalička – HG studie Dodatek č. 2 Dodatek č. 3

PČ Typ Popis MJ J.cena [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena [CZK] Množství Cena [CZK] Množství Cena [CZK] Množství Cena [CZK] Množství Cena [CZK] Množství Cena [CZK]

Hydrogeologické a geologické mapování zájmového území

Výběr a zpřesnění zájmových bodů HG monitoringu 

Pasportizace hydrogeologických objektů

Termometrie a konduktometrie Bečvy, terénní rekognoskace potenc. přítoků do koryta den 5 000,00 Kč 7 35 000,00 Kč

2 Kombinace geofyzikálních metod cca 10 km základního profilování + 13 km zahuštění profilů km 130 000,00 Kč 23 2 990 000,00 Kč 5 650 000,00 Kč 0,8 104 000,00 Kč 2,15 279 500,00 Kč 7,95                      1 033 500,00 Kč

3 Geofyzikální měření nivních sedimentů Bečvy 2 profily po 300 m km 160 000,00 Kč 0,6 96 000,00 Kč

4 Geofyzikální vymezení prostoru skládky (např. DEMP) prostor 100 x 100 m ks 18 000,00 Kč 1 18 000,00 Kč

5 Mikrogravimetrie     2 plochy 500x500m bod 400,00 Kč 600 240 000,00 Kč 182 72 800,00 Kč 182,00                   72 800,00 Kč

6 Vrty cca 150 m hloubka ks 450 000,00 Kč 6 2 700 000,00 Kč

7 Vrty cca 20 m hloubka ( 17 HG vrtů + 4 IG vrty) ks 105 000,00 Kč 21 2 205 000,00 Kč 1 105 000,00 Kč 1,00                      105 000,00 Kč

8 Práce dokumentační, vzorkovací ks 5 000,00 Kč 27 135 000,00 Kč

9 Finanční rezerva na vyhotovení cca 5 ks vrtů o celkové metráži 150 m bm 2 400,00 Kč 150 360 000,00 Kč

10 Likvidace vrtů (v případě realizace dvojic vrtů u vrtů řady "H") m 350,00 Kč 340 119 000,00 Kč

11 Doprava vrtné techniky km 35,00 Kč 800 28 000,00 Kč

12 Dovoz vody (výplachové hospodářství) bm 75,00 Kč 945 70 875,00 Kč

13 Laboratorní práce (spojené s vrtnými pracemi) - indexové zkoušky 4 ks/vrt, ks 1 500,00 Kč 108 162 000,00 Kč 54 -81000 54,00                    -81 000,00 Kč

14 Laboratorní práce - deformační zkoušky, neporušený vzorek 2 ks/vrt, ks 2 200,00 Kč 54 118 800,00 Kč 27 -59400 27,00                    -59 400,00 Kč

15 Laboratorní práce -  smykové parametry 1 ks/vrt ks 1 650,00 Kč 27 44 550,00 Kč

16 mělké vrty 20 m ks 26 000,00 Kč 21 546 000,00 Kč

17 hluboké vrty 150 m ks 65 000,00 Kč 6 390 000,00 Kč

23 ks vrtů (od kvartéru po bázi) mělké vrty krok 5 m 

hluboké vrty krok 10 m ks 1 200,00 Kč 158 189 600,00 Kč

19 2 zkoušky při konceptu 1 vrt testovací, cca 30 objektů pozorovacích ks 100 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč

20 Využití měřících čidel s dataloggery ks 10 000,00 Kč 15 150 000,00 Kč

21 Dovoz vody pro HDZ (nálevové zkoušky) ks 10 000,00 Kč 3 30 000,00 Kč

22 Čerpací zkoušky (10 vybraných vrtů) ks 10 000,00 Kč 10 100 000,00 Kč

23 Měření úrovně HPV cca 70 ks objektů, frekvence 1/měsíc, délka trvání 1 rok ks 250,00 Kč 840 210 000,00 Kč

24 Měření vybraných fyzikálně-chemických parametrů cca 35 ks objektů ks 250,00 Kč 420 105 000,00 Kč

25 Odběr vzorků vody na chem. analýzu aniontů a kationtů 4 ks/rok, délka trvání 1 rok, cca 35 objektůks 2 500,00 Kč 140 350 000,00 Kč

26 Úplný chemický rozbor cca 35 ks vzorků/4 odběry/rok ks 3 500,00 Kč 120 420 000,00 Kč

Inklinometrické měření na 2 vrtech - lokalita Zámrsky, Doubek ks 13 688,00 Kč 1 2 27 376,00 Kč 2,00                      27 376,00 Kč

27 Stanovení aktivity izotopu Tritia cca 15 ks/ 2 stanovení ks 0,00 Kč 30

28 Odběr směsného vzorku zeminy 5 odběrů ks 20 000,00 Kč 5 100 000,00 Kč

29 Stanovení tř. Vyluhovatelnosti dle Vyhl. 294/2005 Sb.  5 ks ks 6 000,00 Kč 5 30 000,00 Kč

30 Stanovení TOC 5 ks ks 6 000,00 Kč 5 30 000,00 Kč

31 Hydrometrické měření pro určení zóny výstupu terem ks 70 000,00 Kč 1 70 000,00 Kč

32 1 profil 10 opakování ks 2 000,00 Kč 10 20 000,00 Kč

33    Hydrogeologické modelování Stanovení nedrenážního průtoku Bečvy ks 120 000,00 Kč 1 120 000,00 Kč

Podkladová část pro modelování ks 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 0,5 50 000,00 Kč 0,5 50 000,00 Kč 1,00                      100 000,00 Kč

Koncepční modely kvartérní zvodně  ks 80 000,00 Kč 1 80 000,00 Kč

Kalibrace  modelu kvartérní zvodně ks 170 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč

Koncepční model devonské zvodně ks 110 000,00 Kč 1 110 000,00 Kč

Dopracování modelu kvartrérní zvodně, dílčí zpráva ks 420 000,00 Kč 1 420 000,00 Kč 0,172 72 240,00 Kč 0,17                      72 240,00 Kč

Dopracování modelu, závěrečná zpráva ks 1 100 000,00 Kč 1 1 100 000,00 Kč

34 Řízení prací, spolupráce s dotčenými subjekty (získání dat, dohoda o spolupráci na monitoringu, apod.)ks 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,2643 39 645,00 Kč 0,26                      39 645,00 Kč

35 Příprava projektu vrtných a technických prací, vstupy na pozemky, inženýrské sítě, potřebná povoleníks 45 000,00 Kč 1 45 000,00 Kč

36 Koordinace prací se zpracovatelem MKA a III. Etapy HGS ks 125 000,00 Kč 1 125 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,2643 33 037,50 Kč 0,26                      33 037,50 Kč

37 Zhodnocení získaných dat, sestavení průběžné zprávy (čtvrtletní) ks 103 000,00 Kč 2 206 000,00 Kč 0,053 5 459,00 Kč 0,0144 1 483,20 Kč 0,0228 2 348,40 Kč 0,09                      9 290,60 Kč

38 Zhodnocení získaných dat, sestavení závěrečné zprávy z etapy II ks 525 000,00 Kč 1 525 000,00 Kč 0,053 27 825,00 Kč 0,0144 7 560,00 Kč 0,0228 11 970,00 Kč 0,09                      47 355,00 Kč

39 Zařízení staveniště (provizorní cesty, buňkoviště, oplocení, přívod el. napětí, sociální zázemí) kp 120 000,00 Kč 1 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0,2643 31 716,00 Kč 0,26                      31 716,00 Kč

40 Náhrady škod (vlastníci a uživatelé pozemků, opravy polních cest, aj.) **) kp 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,5 -200 000,00 Kč 0,50                      -200 000,00 Kč

41 Náhrady škod v případě škody související s vrtnými pracemi v krasovém prostředí kp 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 -800 000,00 Kč 1,00                      -800 000,00 Kč

CELKEM bez DPH 16 733 825,00 Kč 733 284,00 Kč 185 843,20 Kč 520 456,90 Kč 132 376,00 Kč -1 140 400,00 Kč 431 560,10 Kč

Celkem po změnách 17 165 385,10 Kč

Zpracoval: Schválil: Rozdíl proti SOD 431 560,10 Kč

Změna v abs. hodnotě 2 712 360,10 Kč

% změny v abs. hodnotě z původní ceny 16%

1

Podrobná rekognoskace terénu 

18
   Vodní tlakové zkoušky

    Hydrodynamické zkoušky

Nálevové zkoušky/Zkouška šíření 

tlakového impulzu/Stopovací zkoušky 

Hydrogeologický monitoring *)

Průzkum antropogenních uloženin

Změny oproti SOD

Vedlejší rozpočtové náklady

 Geofyzikální průzkum zájmového 

území a jeho okolí

 Vrtné a laboratorní práce

 Karotážní práce ve vrtech

Hydrometrování

  Práce řídící a organizační

Práce vyhodnocovací

Doplnění GF profilů P5, sesuvy a 

zajištění podkladů

15.9.2020

Doplnění GF profilů v místě 

křížení X6 x P4

Doplnění GF profilu X11 

mezi P4 a P5
Předpoklad méněprací

Doplnění vrtů v oblasti 

Hrubý kus a 

inklinometrických měření
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