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	Změnový list
	číslo:
	8

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII-Horní Suchá

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Lemování břidlice, střecha původního objektu

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Doplnění lemování břidlice nároží střechy původního objektu

	důvod změny:
	
	
	
	

	V rámci změny krytiny a použití historické tradiční krytiny na historický objekt byl architektem navržen i historický způsob kladení krytiny z břidlice s použitím lemování na okrajích střechy a na nárožích. Jedná se o zásadní architektonický prvek a detail na střešní rovině

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	76 852,33

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: PD pohledy, doplněno lemování

	                                                   

	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	9

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII-Horní Suchá

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Spárování cihelného zdiva 1.NP+2.NP

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Po odhalení původního zdiva v 1.NP a 2.NP stávající budovy, kdy byla dle ZD navržena sádrová gletovaná interiérová omítka na popud AD byla zvolena povrchová úprava interiéru taková, aby bylo původní zdivo částečně viditelné. Proto bylo odborně ošetřeno, přespárováno a finální úpravou místo sádrové omítky zvolen bílý nátěr.

	důvod změny:
	
	
	
	

	Při odstranění starých omítek bylo odhaleno původní cihelné a kamenné zdivo ve velmi kvalitním estetické podobě. V rámci doporučení AD bylo rozhodnuto pro výrazné zvýšení estetické kvality interiéru a  zlepšení haptického a estetického vnímání interiéru širokou veřejností vzhledem k funkční a vzdělávací funkci budovy k použití režné podoby historického zdiva

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	193 023,00

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: Zápis z kontrolního dne
č. 3: Pohledy v místnostech

	                                                   

	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	10

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII-Horní Suchá

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Sádrové omítky v malých plochách

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Souvisí se ZL9. Proto, že architekt změnil vizuální podobu v interiéru původního objektu: použití původního spárovaného zdiva. Značně ubylo množství sádrových omítek a kromě toho jsou sádrové omítky realizovány v malých plochách tzn. na "kusy", kdy je značně zvýšena jejích pracnost. S tím souvisí nárůst ceny. 

	důvod změny:
	
	
	
	

	Při odstranění starých omítek bylo odhaleno původní cihelné a kamenné zdivo ve velmi kvalitním estetické podobě. V rámci doporučení AD bylo rozhodnuto pro výrazné zvýšení estetické kvality interiéru a  zlepšení haptického a estetického vnímání interiéru širokou veřejností vzhledem k funkční a vzdělávací funkci budovy k použití režné podoby historického zdiva

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	113 400,00

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: Pohledy v místnostech

	                                                   

	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	11

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII-Horní Suchá

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	použití kartáčovaných prkne do bednění

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	U monolitických konstrukcí jsou použit kartáčovaná prkna v systémovém bednění. 

	důvod změny:
	
	
	
	

	Vzhledem ke tvarové a prostorové složitosti podzemního podlaží 1PP a prostoru střešní obloukové roviny bylo rozhodnuto použití drobného měřítka kartáčovaných prken na docílení kvality betonových povrchů v odpovídající pohledové kvalitě předepsané projektem - ze systémového bednění by mnoho detailů nebylo realizovatelných s odpovídající pohledové kvalitě. Na ostatních jednoduchých plochách naopak bylo původně systémové bednění použito

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	130 950,00

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: Zápis z kontrolního dne

	                                                   

	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	12

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Změna uložení stropu nad 1.PP

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Změna uložení stropu v suterénu původního objektu byla vyvolána po zjištění úzkých původních základů. Statik očekával uložení na stávající základ v tl. 15cm.Ve skutečnosti byly základy širší pouze o 5cm. Z tohoto důvodu se musela provést rýha ve tloušťce 15cm do stávajícího zdiva spolu s kotvícími prvky. 

	důvod změny:
	
	
	
	

	Vyjádření statika, odlišnost reality od PD

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	29 713,66

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: Zápis z kontrolního dne

	                                                   

	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	13

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Úprava překladu PR0.05

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Úprava překladu PR0.05 v suterénu původní budovy souvisí se změnou uložení strop tzn ZL12. Nový překlad se musel rozšířit na uložení stropu 15cm. 

	důvod změny:
	
	
	
	

	Přivaření konzol ke stávajícímu stropu

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	30 171,00

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: Zápis ve stavebním deníku
č.3 Konstrukční spojení - popis statika Ing. Marečka
č.4: Prokázání ceny cenovou nabídkou podzhotovitele
č.5: Předávací protkol prací podzhotovitele
č.6: Fotodokumetnace

	                                                   

	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	14

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Úprava kleneb v 2.NP

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Vybourání kleneb a zhotovení průvlaku ve tvaru kleneb v 2.NP stávajícího objektu

	důvod změny:
	
	
	
	

	Z důvodu kolize stávajících kleneb a nového věnce, bylo rozhodnuto o vybouráni stávajících kleneb a Dobetonování nového průvlaku ve tvaru kleneb

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	52 274,23

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: Zápis z KD
č.3 DD-21a-SO-TVAR A VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCO VĚNCE V2.04 NAD 2.N.P.
č.4:DD-21aa-SO-TVAR A VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCO VĚNCE V2.04 NAD 2.N.P
č.5: Fotodokumetnace

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 




	[image: ]
	 



	Změnový list
	číslo:
	15

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Nová klenba v 1.PP

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Zhotovení nové klenby v 1.PP stávající budovy

	důvod změny:
	
	
	
	

	Vznikl rozpor PD a skutečným stavem, kdy architekt měl zakreslenou stávající klenbu v místě výkopu zeminy pod objektem. 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	18 300,28

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: Půdorys 1.PP
č. 3: Fotodokumetnace

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 







	[image: ]
	 



	Změnový list
	číslo:
	16

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Táhla na stabilizování kleneb 1.PP

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Provedení ocelových stabilizačních táhel v chodbě suterénu původního objektu 

	důvod změny:
	
	
	
	

	Z důvodu výkopových prací a bourání nařídil statik zhotovení těchto táhel, aby bylo předejito možnému propadnutí stávající klenby v chodbě

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	14 140,40

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: Zápis ve stavebním deníku
č. 3: Půdorys 1.PP

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	17

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Místnost -1,12 - železobetonová deska

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	V suterénu stávající budovy v místnosti -1,12 chyběl strop, jednalo se o vytěžený prostor.

	důvod změny:
	
	
	
	

	Vyřešeno novou železobetonovou deskou.

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	11 946,55

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: DD-18-SO-VÝZTUŽ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.P.P. A PODLAHOVÉ DESKY V 1.P.P
č. 3: DD-12-SO-TVAR SVISLÝCH KONSTRUKCÍ V 1.P.P. A STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.P.P.

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	18

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Ostatní stavební práce, která nebyly součastí PD

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Doplnění chráničky, kontaktní folie do skladby střechy, XPS do základů monolitické konstrukce

	důvod změny:
	
	
	
	

	Chránička: z důvodů požadavku investora na ovládací pult v hledišti dodal architekt 6ks chrániček o délce 6,4m.
Kontaktní folie: vzhledem ke změně skladby střechy z imitace břidlice na přírodní břidlici, je třeba ve skladbě použit kontaktní folii. 
XPS: Nesoulad mezi PD a soupisem prací potažmo výkazu výměr, zápis z KD

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	122 864,30

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	p.č.1 - soupis prací/položkový rozpočet
p.č.2 - Technickcý list břidlice
p.č.3 - zápis z KD

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 







	[image: ]
	 



	Změnový list
	číslo:
	19

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Změna desky ve strop - nová budova

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	změna desky ve strop

	důvod změny:
	
	
	
	

	Z důvodů špatné původní zeminy a její nemožnost řádného zhutnění navrhl statik provést z podkladové desky strop

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	53 822,20

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet
č.2: Zápis z KD
č.3: Zápis ve stavbením deníku Geoleog 
č.4: komunikace se statikem Ing. Marečkem

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	20

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	oplechování - výběr dle ral

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Klempířské prvky na stávající budově, na střeše z břidlice byly vybrány dle jiného vzorníku než nabízeného od výrobce. Tato změna má vliv na cenu klempířských prvků.

	důvod změny:
	
	
	
	

	Bylo doporučeno jednoznačně sjednocení klempířských výrobků barevnosti s použitou historickou krytinou z břidlice. Nabízený vzorník od dodavatele neumožňoval  barevné sjednocení krytiny a všech detailů oplechování historického objektu realizovat. Z důvodů vysoké estetické kvality historické střechy bylo barevně vše sjednoceno při použití jiného vzorníku. 

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	72 432,64

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet
č.2: Zápis z KD

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 







	[image: ]
	 



	Změnový list
	číslo:
	21

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Šlechtěná omítka - břizolit

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	V rámci změny krytiny a použití historické tradiční krytiny na historický objekt byla architektem navržena i změna venkovní omítky na břízolitovou. Jedná se o zásadní architektonický prvek.

	důvod změny:
	
	
	
	

	V rámci změny krytiny a použití historické tradiční krytiny na historický objekt byla architektem navržena i změna venkovní omítky na břízolitovou. Jedná se o zásadní architektonický prvek pro výrazné zvýšení estetické kvality exteriéru.

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	121 505,00

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet
č.2: Nákladová kalkulace
č.3: Technický list materiálu
č.4: Výstřižek ceníku do výrobce 2020

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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	Změnový list
	číslo:
	22

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

	
	IČ:
	00262978

	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X  spol. s.r.o. 

	
	sídlo:
	Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205

	
	IČ:
	40232549

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	 

	Repliky oken

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Při poslední revizi projektové dokumentace došlo i k revizi okenních výplní a okna byla ze seznamu odstraněna.

	důvod změny:
	
	
	
	

	Při poslední revizi projektové dokumentace došlo i k revizi okenních výplní a okna byla ze seznamu odstraněna. AD seznam doplnil a upřesnil i venkovní okenice.

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	160 156,00

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	 nemá vliv na celkovou lhůtu realizace

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 

	
	
	
	
	

	příloha:
	č.1: položkový rozpočet
č.2: Korespondence z AD

	                                                   

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	 
	 

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	 
	 

	autorský dozor zástupce:
	Ing. Jiří Janďourek
	 
	 

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc                                       
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	 
	 


[bookmark: _GoBack]
image1.png




