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Číslo smlouvy Objednatele:
OIPP/0461/20/SML       Park u MŠ Hony za Kukýrnou, Tišnov
Číslo dodatku č. 1 Objednatele: OIPP/0461/20/SML/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:
9-0811A20
Číslo dodatku č. 1 Zhotovitele:

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
ze dne 21. 8. 2020

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxx
Pověřen podpisem této smlouvy: Bc. Jiří Dospíšil
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková
tel: xxxxx, email: xxxxx
Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

a 

II. PORR a. s.:
Se sídlem: 

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
úsek:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Zastoupený: 
Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a

Ing. Tomášem Nentvichem vedoucím provozu Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci

.


(společně)
IČO: 

43005560
DIČ: 

CZ 43005560
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.B 1006.
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu:

xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I. ROZSAH DODATKU
I.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OIPP/0461/20/SML ze dne 21. 8. 2020. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 2.
I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
I.3. V čl. II Předmět smlouvy odst. II.2, písmeno a) se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 15. 4. 2021 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
I.4. V čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy se mění odst. 1, který nově zní takto:
V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
cena celkem bez DPH 

5.380.518.80 Kč,

DPH 



1.129.908,95 Kč,

cena celkem včetně DPH
6.510.427,75 Kč.
Cena za zhotovení Stavby byla stanovena do hlavních fakturačních celků následovně:

	Název 
	Kč bez DPH
	DPH 
	Kč s DPH

	Realizace Stavby
	4.788.960,80
	1.005.681,77
	5.794.642,57

	Následná péče 1. rok 
	223.100,00
	46.851,00
	269.951,00

	Následná péče 2. rok 
	197.999,00
	41.579,79
	239.578,79

	Následná péče 3. rok 
	170.459,00
	35.796,39
	206.255,39

	Cena za zhotovení stavby
	5.380.518,80
	1.129.908,95
	6.510.427,75


II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.
II.4th Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

II.6th Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 8/2021 konané dne 21. 4. 2021.
II.7th Součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
- Změnový list č. 1 ze dne 15. 4. 2021 včetně položkových rozpočtů změn, 
- Změnový list č. 2 ze dne 15. 4. 2021 včetně položkových rozpočtů změn, 
V Tišnově dne





V Brně dne
	za Objednatele

                  xxxxx
	za Zhotovitele
               xxxxx                                 xxxxx

	………………………………………
	……………………………..
	…………………………….

	Bc. Jiří Dospíšil 

starosta města
	Ing. Václav Šafář

ředitel úseku
	Ing. Tomáš Nentvich

vedoucí provozu Brno
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