
  

Dodatek č. 3  
k Prováděcí smlouvě č. 06EU-003319 na dílčí zakázku „I/26 Babylon, obchvat – DSP“                    

k Rámcové smlouvě na projektové práce č. 01UK-002456  

  

mezi  

  

objednatelem:     Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem:             Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  

zastoupeným:       Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem  

ve věci této zakázky: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřený řízením Správy Plzeň, 

adresa:                  Hřímalého 37, 301 00 Plzeň  

bankovní spojení: 2001-15937031/0710  

IČ: 65993390  

DIČ: CZ65993390  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné  

  

   

  

zhotovitelem:  Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG  

vedoucí společník:      Valbek spol. s r. o.  

se sídlem:                    Vaňurova 505/17, 460 01  Liberec  

zastoupeným:   Ing. Lukášem Hruboněm, jednatelem, Ing. Ladislavem Šimkem,       

jednatelem   

bankovní spojení:  Reiffeisenbank a.s., č.ú. 9000803461/5500  

IČ: 48266230  

DIČ: CZ48266230  

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedené Krajským soudem v Ústí 

nad Labem, oddíl C, vložka 4487  

  

Společník NOVÁK&PARTNER, s.r.o. obchodní fúzí se společností Valbek spol. s r. o. ke dni 

30.4.2020 zanikl a veškeré jeho povinnosti a závazky převzala společnost Valbek spol. s r. o.  

  

Společník:    BUNG Ingenieure AG  

se sídlem:    Englerstr. 4, 49126 Heidelberg, Spolková republika Německo  

zastoupený:   Ing. Peterem Pittnerem, na základě plné moci  

IČ:      HRB337392  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3  

  

  

PREAMBULE  

Vzhledem k dosud neukončenému připomínkovému řízení k odevzdanému konceptu DUSP se 

smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3.  

  

  



    

  

Tímto dodatkem se dále mění článek III. odst. 1:   

  

  

Článek III.  

Doba a místo plnění  

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:                        

zahájení prací:                     ihned od účinnosti smlouvy (probíhá)  

     ukončení prací:                      koncept DUSP  - 26.2.2021 (již předán)  

               čistopis DUSP  - 30.6.2021  

  

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají 

nezměněna v původním znění.  

Tento Dodatek č.3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál.  

  

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 

SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 

ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  

  

            

  

  

Za objednatele          Za zhotovitele  

Datum: 30.04.2021       Datum: 29.04.2021 

  

  

  

…………………………………      ……………………………………….  

Ing. Zdeněk Kuťák         Ing. Lukáš Hruboň pověřený řízením 

Správy Plzeň     jednatel  

Ředitelství silnic a dálnic ČR      Valbek spol. s r. o.  

  

  


