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DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Milevsko ON - oprava výpravní budovy“ 
 

Evidenční číslo RVZ: 65420211 

 

číslo smlouvy objednatele: E654-S- 3839/2020 

číslo jednací dodatku č. 2: 8957/2021-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem:   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena:   Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 

   na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 

Bankovní spojení:   XXX 

číslo účtu:  XXX 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

 (dále jen Objednatel) 

a 

EDIKT a.s. 

se sídlem:  Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

 IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, spisová značka B 904 

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva, 

 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

EDIKT a.s. 

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

info@edikt.cz, p8ncd8g 

 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
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Preambule 

Zhotovitel podal žádost o prodloužení termínu na dokončení stavebních prací z důvodu 

dodávky oken, dveří a interiérových dveří, u kterých výrobce nedokáže dodržet termín dodání 

z důvodu pandemie Covid-19. Objednatel žádosti Zhotovitele vyhověl. Smluvní strany se 

dohodly na prodloužení termínu dokončení zakázky. 

I.  

Předmět dodatku 

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na 

ustanovení čl. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo ze dne 13. 10. 

2020, č. smlouvy objednatele: E654-S-3839/2020 ve znění Dodatku č. 1; (dále jen 

smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto: 

 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

 

ruší se stávající text odst. 3.6 smlouvy ve znění: 

 

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v 

Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 

2 b) Smlouvy. 

Kompletní oprava střechy budovy, demolice veřejných toalet: do 15.12.2020 

Dokončení stavebních prací: 30. 04. 2021 

 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v 

Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 

2 b) Smlouvy. 

Kompletní oprava střechy budovy, demolice veřejných toalet: do 15.12.2020 

Dokončení stavebních prací: 30. 05. 2021 
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II.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední 

Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy 

č. 5 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.   

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.  

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací (Příloha č. 5 Smlouvy) 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

   

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 
Správa železnic, státní organizace 

 Ing. Pavel Štindl 
předseda představenstva 
EDIKT a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Harmonogram postupu prací 

Harmonogram postupu prací doložený v rámci uzavření Dodatku č. 2 je v souladu s národním 

standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě 

samostatné digitální komponenty. 
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