
SNHK’
- m stf Hraefec Kra'lové

Dodatek 6.1
ke smlouvé o dilo 6. 2066 uzavfené dne 25.11.2020 podle § 2586 a nésl. zakona ('3. 89/2012 8b.,
obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich predpisfl, Goéérova 760 - oprava péti bytovych jednotek

Objednatel Spréva nemovitosti Hradec Krélové, pfispévkové organizace
Sidlo Kydlinovské 1521, 500 02 Hradec Kralové
Zastoupeny Feditelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon 495 774 111
ID datové schrénky rkyk8m9
ic': - 648 11 069
DIC CZ6481 1069

Zapséna v obchodnim rejstriku u Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil Pr, vioika 51
Bankovni spojeni Komeréni banka a.s., poboéka Hradec Krélové

('3. 06m 27-315020217/0100
Osoba opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickSIch:

technik, tel. , email
, vedouci technického oddéieni, tel. , email

Technicky dozor stavebnika: zaméstnanec SNHK, é. autorizace 0600886
(dale jen Objednatel)

a
Zhotovitel: WN service s.r.o.
Sidlo Labska 725, 533 04 Sezemice
Zastoupeny Bc. Petrem Novotnym, jednatelem
Telefon
Email:
1c": - 02687631
DIC CZ02687631

Zapséna v obchodnim rejstfiku u KS soudu v HK, oddil C, vloika 33291
Bankovni spojeni

6. 06m
Osoba oprévnéné jednat za zhotovitele ve vécech technickych:

jednatel,
, jednatel,

stavbyvedouci,

(dale jen zhotovitel)

uzaviraji niie uvedeného dne, mésice a roku, tento dodatek ke smlouvé o dilo:

1. Vzhledem knepfedvidatelnym okolnostem, které nastaly vprfibéhu realizace praci a zméné
pfedmétu dila, se méni cena a termin dila a zména platebnich podminek, a proto se smluvni strany
dohodly na niie uvedené zméné smlouvy o dilo uzavFené dne 17. 2. 2021 (dale jen ,,smlouva“)
formou tohoto dodatku ('3. 1. Znéni dodatku bylo projednéno hodnotici komisi a schvéleno
v souladu s vnitFnim pfedpisem é.VP/1/2015 objednatele dne 19. 4. 2021.

||.
1. Rozéifuje a doplfiuje se pfivodni znéni 6|. ||., odst. 2. ,,Predmét smlouvy“ o tento text:

Dilo se doplnuje o zménu pfedmétu smlouvy o dilo zahrnujici vicepra’ce a ménépréce, ke kterym
doélo zménami ve zpflsobu provédéni dila.
a) PFi déleni projektové dokumentace projektantem resp.rozpoétérem na poiadované éésti
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realizace dila nebyly nedopatienim souéésti projektu nékteré poiozky zahrnujici stavebni
pfipomoce pro elektroinstaiace, které musi byt provedeny (viz.soupis s oznaéenim V001)

b) V prflbéhu realizace oprav bylo zjiéténo, 2e projektové dokumentace vykazuje v soupisu praci
chybné v9méry oproti skuteénosti.

c) V prflbéhu provédéni dila objednatel rozhodl oproti zadévaci dokumentaci o zvyéeni rozsahu
provedeni nutnYch oprav a skuteéné provédéné vvméfe. To se tSIké pfedevéim nize
specifikovanych praci a dodévek (viz. soupis s oznaéenim V001):

- préce elektro (kabelové instalace a dodévky)
- konstrukce truhléi’ské
— demontéz, montéz a dodévka kuchyfiskych linek
- podlahy z dlazdic
- podlahy povlakové
- vnitrni omitky stén a stropfl budou provedeny oproti projektové dokumentaci ve vyééi kvalité
(brouéeni, penetrace, provedeni vnitini stérky a étukova’ni)
- izoiace proti vodé
- zdravotné technické instalace
- montéze vzduchotechniky

d) V prflbéhu provédéni dila rozhodl objednatel oproti provédéci projektové dokumentaci, resp.
zadévaci dokumentaci o zvyéeni standardu realizace oprav v uvolnénych bytovych jednotkéch a
nebytovém prostoru éislo 501 a to o nize specifikované préce a dodévky (viz. soupisy s oznaéenim
V002, V003, V004 a V005):

- v bytové jednotce 6NP dodateéné navrzeny sa’drokartonové podhledy
- oprava nevyhovujicich sendviéovych priéek (nesplfiujici parametry pro mezi pokojovou
pfiéku) za zdéné
- oprava podlah v bytovych a nebytovvch prostorech (dodateéné Feéeni oproti projektové
dokumentaci) zdflvodfi chybné navrzeného Feéeni vjednotiivych bytovych jednotkéch
generéinim projektantem

e) Ménépréce ve spoleénYch a nebytovSIch prostorech (viz. soupis oznaéenim M001)

. Rozéiruje a dopifiuje se pfivodni znéni él. III. ,,Podklady pro provedeni dila“ o odst. 3:

,,Soupis vicepraci a ménépraci zhotovitele ze dne 8.4.2021“

. Pflvodni text él. IV. odst. 1, véta druhé ,,Doba plnéni“ se ruéi a nahrazuje se nom znénim:

Zhotovitel provede a pFedé dilo do (vé. vyklizeni staveniété): 10. 6. 2021

. Pfivodni text él. V. odst. 1 ,,Cena za dilo“ se ruéi a nahrazuje se novym znénim:

,,Strany se dohodly na cené vicepraci ve v§I§i 835.847,00 Kc": bez DPH a na cené ménépraci ve vyéi
66.679,- K6, a 2e celkové smiuvni cena za diio éini bez DPH 4 018 591,20 Ké“
(slovy: étyfi miliony osmnéct tisic pét set devadesét jedna korun éeskych 20 halérfi)

. Pflvodni text él. VI. odst. 1, véta prvni ,,Platebni podminkY‘ se ruéi a nahrazuje se novym znénim:

,,Cena za dilo bude uhrazena na zékladé faktur vystavenych zhotovitelem die odsouhlaseného
soupisu skuteéné provedenych praci, a to na zékladé 5 faktur (4 diléi a 1 koneéné):“
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1. Ostatni ujednéni uzavFené smlouvy o dilo timto dodatkem nedotéené zfistévaji v platnosti beze
zmén.

2. Obé smluvni strany prohlaéuji, 2e se 5 textem tohoto dodatku seznémily, souhlasi 3 him a na
dflkaz toho pFipojuji své vlastnoruéni podpisy.

3. Tento dodatek nabyvé platnosti dnem podpisu oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran a
uéimosti dnem zveFejnéni v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve tFech stejnopisech s platnosti originélu, z nichZ objednatel obdrii
dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Pfiloha~é.1: Rekapitulace objektfl stavby

V Sezemicich dne 30.4.2021 ' V Hradci Krélové dne 30.4.2021

Sprava nemav

"H
Kydu

K K16481106

za objednatele
Bc. Petr Novotny Ing. Jaroslava Bernhardové

jednatel spoleénosti Feditelka

PFI’kazce operace:

Sprévce rozpoétu:

Dne: 30.4.2021
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kéd stavby: _ Nézev stavby: Datum:701090” Oprava 5 bytovych Jednotek 8.4.2021MI’sto stavby: Gocérova trI'da 760 Hradec Kralové
Projektant:
Ob'ednatel: SNHK
Zpracovatel:
Zhotovitel: WN SERVICE s.r.o.

NAKLADY ZA JEDNOTLIVE STAVEBNi OBJEKTY
Kéd objektu Nézev objektu JKSO Gena be} DPH Gena siDPH(KC) (KC)V001 VI’cepréce soupis 6.1 701 090 806 254

V002 Vicepréce soupis 6.2 - Nebytovy prostor 35 936 41 326
V003 VI'cepréce soupis c. 3 Pi‘icka 2. NP b .J 66 165 76 090M001 Ménépréce -66 679 -76 681V004 VIcepréce soupis c 4 SDK m.c. 604 14 340 16 491V005 Vicepra’ce soupis 6 5 SDK m c.603 18 316 21 063' ' "~ ‘ 384535743




