
DODATEK 6:. 1
ke smlouvé o dflo na akci ”Uprava zahrady ZS Vy§k0v, Tyr§ova —

vybudovéni relaxaéné vzdélévaciho areélu §kolni druiiny a §kolniho
klubu — multifunkéni hf'i‘s'té“ uzavi‘ené dne 13.10. 2020

uzavr'eny v sou/adu s ustanovenim § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, v
platném znéni (dé/e jen ,,obéansky zékonik")

Smluvni strany:

Zékladni §kola Vv§kov, Tvr§ova 4, pfispévkové organizace

se sidlem: Tyréova 664/4, 682 01 Vy§kov
zastoupené: PaedDr. Bc. Zdefikem Pitelou, feditelem ékoly
ve vécech technickych: Karlem Mélkem, ékolnikem §koly

Ing. Jaromirem Handlem, HANDL s.r.o. - TD]
16:: 46271180
DIC: ———————————
Bankovni spojeni:
Tel.:
e—mail:

na stranéjednéjako ,,0bjednatel“

a
Radek Soural

se sidlem: Palének 250/1, 682 01 Vyékov
zastoupené: Radkem Souralem
16:: 72335840
016: CZ7204034673
zapsané V OR vedeném KS v Bmé oddil C vloika
Bankovni spojeni:
Tel.
e-mail:

na strané druhéjako ,,Zh0t0vitel“
(doplm’ zhotovitel)

TI'mto dodatkem se mé’m’ tyto kapitoly:

I. Pfedmét smlougy:

Bod 1. se doplfluje o vicepréce a ménépréce uvedené ve zménovém listé 6. 1.

II. Cena dila



Bod 1. Smluvni strany se dohodly na cené za provedeni dila v rozsahu dle 61. I.
a 61. VIII. této smlouvy ve vy§iz

Cena dila bez DPH: 2 618 573,30 Ké
Cena zménového listu 6.1 bez DPH 108 456,54 Ké
Cena celkem bez DPH 2 727 029,84 K6
DPH 21 %: 572 676,27 Kc":
Cena dila véetné DPH: 3 299 706,11 K5

IV. Doba plnéni

Bod 2. Zhotovitel se zavazuje dilo dokonéit a dokonéené dilo pfedat objednateli
nejpozdéji do 31. 5. 2021 a objednatel se zavazuje dokonéené dilo v téie lhfité pfevzit.

Ostatni ustanoveni smlouvy zfistévaji beze zmén.

Pfiloha: Zménovy list 6.1 véetné rozpoétfi.
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PaedDr. Bc. Zdenék Pitela Radek Soural
feditel ékoly zhotovitel
objednatel



”I’Iprava zahrady Z§ Vy§kov, Tyr's'ova — vybudovéni relaxaéné vzdélévaciho areélu §kolni
druiiny a §kolniho klubu“ — mulfifunkéni hi‘ifité

ZMENOVY LIST
éislo: 001/2021

Objednatel:

Zékladni ékola Vyékov, Tyr§ova 4, pfispévkové organizace
Tyréova 664/4,
682 01 Vyékov
1C0: 46271180

Zhotovitel:

Radek SOURAL
PaIének 250/]
682 01 Vyékov
16:0: 72335840

Projektant:

Ing. Michal KOLAR
SMART PROJEKT CZ s.r.0.
Lanihotské 3448/2
690 02 Bf'eclav
160: 05377269

TDI:

Ing. Jaroml'r HANDL
HANDL s.r.o.
683 33 Uhfice 10
1C0: 27708047

Piedmét zmény:

Neprovedené préce:
- Nepoiadované sadové a parkové fipravy
— Odeéet lks desky s koéem pro streetball

Dodateéné poiadované préce:
- Dodévka, montéi a zabetonovém’ zékrytovj'ch desek stévajicfch

betonovych éachet deét’ové kanalizace v plo§e nového hfiété.
Dodévka a montéi nové kanalizaéni éachty sréikové kanalizace a
potrubl’ DN 200 potfebné k svedem’ sréikovych vod ze stévajicich
zpevnénflch ploch.
Dodévka a montéi betonovych zékladfi pod hézenkéfskou branku se
streetballovjrm koéem.
Dodévka a montéi betonové obruby mezi navy/m lfiiétém a kaéx’rkem.
Tato je tfeba pro zapfem’ konstrukém’ch vrstev nového hfi§té a jeho
oddélem’ 0d vrstvy kaél'rku.
Dodévka a montéi dodateénych ocelovych konstrukci pro montéz

streetballovich k0§fi a zavétrova’mi ocelovjrch konstrukci oplocem'.
Zéména materiélu dfevéného obloiem' smrkového za kvalitnéjéi
modfinové, které je také me’né néroéné na budouci o§etfovéni a
fidribu.
Uprava rozmisténi, barevného provedeni a poétu éar nového
multifunkéniho hfi§té dle poiadavku objednatele.

- Rozdfl ceny certifikované brény pro ha’zenou a fotbal v6 sité a
podobné s integrovanj'm streetballovjlm ko§em.

Dflvod zmény:

Zjiétém’ skuteénosti pfi provédéni stavebnich praci pfi zhotovem’ dila.
Zména tenninu dokonéeni dl'la zejména z dfivodu nevhodnych
klimaticch podminek, jei neumoifiuji poklédku vrchm’ch vrstev
nove'ho vicefiéelového hfi§té. Okrajové take' 2 dfivodu pandemické
situace, které vyznamnou mérou posunuje terminy dodévek nékterych
komponentfi. J



Zména vyvolé zménu projektu: Ne

Termin piedéni: Ano

Cena za projektové préce: 0,- bez DPH 0,- s DPH

Cena za stavebm’ préce
(viz ocenény’? vykaz vymér):

Ménépr. 39.280," KC: bez DPH
Vicepr. 147.736.54 K6 bez DPH

Ménépr. -47.528,80 K6 5 DPH
Vicepr. 178.7613! K5 5 DPH

Termin realizace: Posunuti terminu pfedém’ realizovaného dila do 31.5.2021

Vyjaidf‘eni GP: GP souhlasi s provedenmi zménami J1

Vyjédf‘eni TDI:

Timto potvrzujeme zménovy list pro préce/dodaivky souvisejici se aouVou o dilo ze die: 13.10.2020

zhotovitel


