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D 148/2021/MG


DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S305/2019/MG
„Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“
dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)


1. Smluvní strany

Objednatel:	Moravská galerie v Brně
se sídlem: 	Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupený:	Mgr. Janem Pressem, ředitelem
IČ:	00094871
DIČ:	CZ00094871
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno		                                  
č. účtu:	197734621/0710
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	IM Development s.r.o.
se sídlem:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupený: 	Ing. Michal Štefl, jednatel
IČ:	05262933
DIČ:	CZ05262933
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
č. účtu: 	115-3868820277/0100

(dále jen „Zhotovitel“)






2. Odůvodnění dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“). Ke Smlouvě byl následně dne 30.3.2020 uzavřen dodatek č. 1, dne 29.4.2020 dodatek č. 2 a dne 16.12.2020 dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 1“, „Dodatek č. 2“ a „Dodatek č. 3“).
2.2 [bookmark: _Hlk69107814]V průběhu realizace Díla byl zjištěn požadavek na úpravu prostorového a technologického řešení v rámci koncepce bezpečnostních prvků SLP. Tato skutečnost byla zjištěna v průběhu provádění Díla a je předmětem následující změny Díla:
· Úpravy rozsahu SLP, tato změna je předmětem změnového listu č. 3, který je přílohou tohoto Dodatku. 
2.3 [bookmark: _Hlk69110607]V rámci realizace Díla byla provedena servisní prohlídka dvou kusů klimatizačních jednotek, při které bylo zjištěno, že jejich technický stav neodpovídá podmínkám provozu a je nutná výměna těchto klimatizačních jednotek, včetně změny polohy  a úpravy potrubí. Tato skutečnost je předmětem následující změny Díla:
· Demontáž a montáž 2 ks jednotek v místnosti č. 406, tato změna je předmětem změnového listu č. 4, který je přílohou tohoto Dodatku. 
2.4 V rámci realizace Díla byla zjištěna nutnost posunu přívodů médií ke klimatizačním jednotkám z důvodu odlišné velikosti jednotek, což vyvolává nutnost úprav přívodů v podlaze. Tato skutečnost je předmětem následující změny Díla:
· Úprava, rozebrání a doplnění podlah pro úpravu rozvodů médií klimatizace. Tato změna je předmětem změnového listu č. 5, který je přílohou tohoto Dodatku.
2.5 V rámci realizace Díla byl v průběhu kontrolních dnů s NPÚ vyvolán požadavek na posouzení barevnosti fasády a s ohledem na předložené vzorky byla vybrána vhodná lazurovací barva. Tato skutečnost je předmětem následující změny Díla:
· Doplnění fasádních lazurovacích barev na celou fasádu, tato změna je předmětem změnového listu č. 6, který je přílohou tohoto Dodatku.
2.6 V rámci realizace Díla zjištěno porušení izolace stropu stávajícího depozitáře. Tento stav byl zjištěn až po odstranění souvrství pod dlažbou a jedná se tak o skrytou vadu, kterou nebylo možno předem odhalit. S ohledem na požadavek na řádné provozování Díla po jeho dokončení je nezbytné provést řádnou opravu izolace stropu. Teprve po dokončení izolace stropu je možno pokračovat v provádění plnění části Díla v rozsahu pokládky dlažby a instalace objektů zázemí a WC na terasu. Objednatel z důvodu zjištěných až při provádění Díla požádal o další změny Díla. Výše uvedené skutečnosti jsou předmětem následující změny Díla:
· Oprava hydroizolace terasy – zjištění poškození původní izolace v průběhu stavby; Oprava špatného technického stavu zaatikového žlabu – zjištění v průběhu stavby; Změna povrchu terasy-nová dlažba 900*900_požadavek Objednatele, tyto změny jsou předmětem změnového listu č. 7, který je přílohou tohoto Dodatku.                                                                     
2.7 [bookmark: _Hlk68955829]S ohledem na výše uvedené změny není možno Dílo dokončit v termínu stanoveném Dodatkem č. 3 a je nutno prodloužit termín pro dokončení do 15.7.2021.






2.8 S 	ohledem ke skutečnostem, že:
· [bookmark: _Hlk69111652][bookmark: _Hlk69111783]z důvodů uvedených v bodech 2.2 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 568,05 Kč bez DPH, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3;
·  z důvodů uvedených v bodech 2.3 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 260.066,15 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 4;
· z důvodů uvedených v bodech 2.4 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 178.612,00 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 5;
· z důvodů uvedených v bodech 2.5 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 831.099,41 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 6;
· z důvodů uvedených v bodech 2.6 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 1,741.921,12 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 7;
je nutno provést vícepráce v celkové hodnotě 3,012.266,73 Kč bez DPH, dohodly se smluvní strany na celkovém navýšení ceny Díla o 3,644.842,74 Kč včetně DPH.
2.9 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě. 
2.10 Tento Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 6, písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek, který umožnuje změnu závazku ze Smlouvy jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. Změna Smlouvy
3.1 Smluvní strany se dohodly, že článek 2.6.3. Smlouvy se mění následovně:
„Součástí předmětu plnění je dále také provedení víceprací vymezených ve změnových listech 3 až 7.“
3.2 [bookmark: _Hlk69111938]Smluvní strany se dohodly, že článek 3.2. Smlouvy se mění následovně:
„ 3.2. Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu:
Etapa 1 – nejpozději do 15.7.2021, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla. 
Etapa 2 – nejpozději do 15.7.2021, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla.
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.“
Články 3.2.1. až 3.2.7. Smlouvy zůstávají beze změny.
3.3 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou termínu dokončení Díla dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy – harmonogramu stavby, a to ve znění, které je přílohou tohoto Dodatku.
3.4 V souvislosti se změnou rozsahu a obsahu předmětu díla se dále smluvní strany dohodly, že článek 4.1.1. Smlouvy se mění následovně:
„ 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši
Cena bez DPH					100,263.520,53 Kč
DPH						                21,055.339,31 Kč
Cena celkem včetně DPH		           	              121,318.859,84 Kč



4. Závěrečná ustanovení
4.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
4.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.
4.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy:
1. Změnový list č.3
2. Změnový list č.4
3. Změnový list č.5
4. Změnový list č.6
5. Změnový list č.7
6. Harmonogram stavby



V:	Brně  21. 4. 2021			              

[bookmark: _GoBack]



Za Objednatele:	 					Za Zhotovitele:



………………………………				………………………………
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