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Rok Rok Rok Rok 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

bez	DPH 2019	+	2020+2021 2019 2020 2021 srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Předání	staveniště
Kolaudace	I.	ETAPY	a	II.	ETAPY
Závěreční	předání	díla		I.	ETAPY	a	II.	ETAPY 										15.	7.	2021

SO	01 Stavební	úpravy 58	864	273 58	864	273 2	840	848 37	778	863

Stavební	a	montážní	práce 6	431	610 98% 19% 52% 26% 3% 1% 11% 2% 1% 1% 12% 1% 1% 1% 2% 1% 6% 5% 7% 10% 5% 2% 3% 5% 5% 7% 4%

0 6	431	610 1	238	311 3	375	622 1	817	677 195	075 91	253 703	076 152	925 95	982 80	895 745	156 73	803 73	803 76	462 98	963 86	462 412	759 308	824 458	069 644	355 316	070 113	223 195	442 313	163 350	000 450	000 250	000

Statika,	kotevní	prvky 1	402	315 100% 38% 20% 42% 0% 9% 29% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 7% 6%

(včetně	ZL	2_102.465,15,-Kč) 0 1	402	315 531	233 285	055 586	028 120	828 410	405 0 102	465 0 0 0 0 0 182	590 0 0 0 0 0 400	000 100	000 86	028

Revitalizace	fasády 9	262	069 100% 12% 70% 18% 9% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 14% 6% 4% 8% 0% 2% 15% 13% 7% 0% 3% 4% 1% 1% 9%

(včetně	ZL	1_434.740,23,-Kč,	a	ZL	6_	831.099,41,-Kč) 0 9	262	069 1	071	304 6	511	058 1	679	706 856	134 67	970 147	200 90	239 1	308	352 554	947 357	115 765	319 28	947 214	118 1	378	706 1	195	599 617	716 0 293	337 356	765 100	000 50	000 879	604

Podlahové	krytiny,	povrchové	úpravy 5	116	467 87% 0% 45% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 6% 9% 21% 9% 7% 17% 9% 13%

(včetně	ZL	5_	178.612,-Kč) 0 5	116	466 0 2	281	977 2	834	490 0 0 0 0 0 0 0 450	264 288773,75 458260,87 1	084	678 464070,9 376	880 894	921 450	000 648	618

Elektromontáže 18	370	930 100% 0% 64% 36% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 27% 14% 12% 5% 1% 1% 6% 6% 7% 11% 6%

(včetně	ZL	3_	568,05,-Kč)	 0 18	370	930 0 11	679	975 6	690	955 0 0 0 0 368	400 414	475 126	250 5	011	594 2	489	330 2	152	115 901	097 216	714 215	494 1	052	503 1	088	601 1	250	000 2	000	000 1	084	357

Montáže	VZT	zařízení 18	280	883 100% 0% 75% 25% 1% 0% 52% 14% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 11%

(včetně	ZL	4_260.066,15,-Kč) 0 18	280	883 0 13	645	176 4	635	707 158	125 20	625 9	537	637 2	544	235 35	398 0 1	349	156 0 0 0 0 0 2	550	000 2	085	707

SO	02 Dovybudování	návštěvnického	zázemí	 39	667	147 39	667	146 0 13	429	139

85% 0% 5% 80% 1% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 21% 24% 25%

Objekty	zázemí	dvorany	 11	901	036 0 11	901	036 0 575	763 11	325	273 106	943 468	820 0 1	082	180 2	550	000 2	850	000 3	025	000

(včetně	ZL	7_1.741.921,12,-Kč)

Konceptuální	objekt 27	766	111 94% 0% 46% 48% 0% 0% 0% 15% 0% 4% 7% 3% 13% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 13% 7% 12% 16%

0 27	766	111 0 12	853	376 14	912	735 0 0 0 4	285	000 0 1	131	000 2	063	750 763	750 3	547	926 0 1	061	950 0 0 0 0 3	616	965 1	855	000 3	265	000 4	520	000

	

SO	03 Rampa 554	306 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 45% 15%

0 554	306 0 0 554	306 0 0 0 0 0 0 0 220000 250	000 84	306

SO	04 Chlazení	4NP 1	177	795 100% 87% 0% 13% 0% 87% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 7%

0 1	177	795 1	022	181 0 155	614 0 1	022	181 0 0 75000 80	614

REKJAPITULACE	CENY	(	bez	DPH) 100	263	521,1 1 100	263	520,2 3	863	029 51	208	002 45	192	490 195	075 947	387 891	873 710	530 1	118	163 239	020 765	781 13	986	679 4	028	855 2	273	150 2	934	303 3	090	937 9	470	045 3	462	537 5	522	204 3	199	313 2	235	177 792	788 1	918	162 7	352	595 9	725	000 11	774	325 10	009	909

Aktualizace	časové	osy	_	04	04	2021
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