
Dodatek č . 2 

Smlouvy o dílo č . 14512019 SMM 

uzav řená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpisů  (dále 

jen „občanský zákoník") 

na akci „Rekonstrukce bytového domu" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 	 M ěsto Náměšť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104,675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Vladimír M ě rka, starosta m ě sta 

zástupce pro věci technické: 

IČO/Dič ; 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

č íslo účtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel; 	 START Zelený s.r.o. 

se sídlem: 	 Široká 376, 588 32 Brtnice 

zastoupený: 	 Vlastimil Zelený, Jaroslava Zelená -jednatel 

zástupce pro věcí technické: 	Stanislav Schutz 

stavbyvedoucí: 

Tel./fax: 	 +420 777 743 392 

IČO/DIČ : 	 08731314/CZ08731314 

bankovní spojení: 

č íslo účtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: 	Krajský soud v Brn ě  oddíl C, vložka 115137 

(dále také „Zhotovitel") 

2. P ředmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na dodatku č . 2 smlouvy o dílo pro zakázku Rekonstrukce bytového domu 
uzavřené dne 2.9.2019. P ředmě tem tohoto dodatku je zm ě na ceny díla na základ ě  změnového listu 
Č .2. 



3. Č lánek č . S. Cena díla - zm ěnový list č. 2 

Cena po dodatku č .1 

Cena díla bez DPH celkem: 	15 517 576,45 Kč  

Výše DPH: 	 2 327 636,47 Kč  

Cena díla včetně  DPH: 	17 845 212,92 K č  

Cena po dodatku č .2 

Cena díla bez DPH celkem: 	15 669 585,74 K č  

Výše DPH; 	 2 350 437,86 Kč  

Cena díla včetně  DPH: 	18 020 023,60 K č  

4. Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedot čená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a 

ú č innosti beze zm ě n. 

2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy p řed jeho podpisem p řečetly a s jeho 

obsahem souhlasí, že dodatek p ředstavuje úpinou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl 

uzav řena v tísni za nápadn ě  nevýhodných podmínek. Na d ů kaz toho p řipojují své podpisy. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čty řech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a ú č innosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

S. 	P ř ílohou tohoto Dodatku je Zm ěnový list č .2 

6. 	Tento dodatek byl schválen radou m ěsta č . 9/2021 dne 26.4.2021. 

v 	.................. dne 
	

V..!1..............................dne 	2c)2 I 

Za zhotovitele: 
	 za objednatele: 

Vlastimil Zelený 
jednatel 



Položkový rozpo čet 
5: 1606_3 ZL Rekonstrukce byt.domu Nám ěšt' nO. zm ěnové listy 

0: ZLOt Zm ěnový list Č l úprava cstěni oken v koupelnách 
R: ZL.Ol-MP Odpočty 

IR Č . Č íslo položky I Název položky 	 1 MJlMrtožstvi lCenalWiCeIkem 

1011: 61 	 Úpravy povrchů  vnitřní 	 -15515 .40 1  1 11012421637R0 	IOmítky vnit řní stěn vápenné nebo vápenocementově  v podlaži Ive schodišti štukov ě 	m2 	-37 ,02962 1 	419,20 	 -1551 
odpošot plochy cntérii oken -(8+4«0,61 12,04)2-(0.450.75)'2.tO,751.06l+(0,45'1,06)l 	-37,03000 

Díl: 	99 Staveništní p řesun hmot -1291,86 
["2Ie992811o6eoo P řesun linol pro opravy a 3dr20u do výšky 120 	 I 	-1,764831 	732,00, -1291,86 
Dil:. 766 Konstrukce truhlá řské -6 371,66 

3 1 15  1 Dodávka a monlšž 002 vnit řní d řevo: ř iekový parapet, bkŽti spscifikaco viz. PO 	m I 	-12,720001 	419,00 -5329,88 
-12,7201)1) 

I 	 P řesun hmot pro truhlá řokš koosir., výšky dolOm 	 -41,979001 	lOOl 	 -41,981 

Položkový rozpočet 
ES: 606_3 ZL Rekonstrukce byt.domu Nám ě š ť  nO, změnové listy 
0: ZL02 Změnový list č .2, vstupní schodišt ě  
R: ZL,02-MP Odpoč ty 

lp_Č , 1 č íslo položky IN ězev položky 	 1 MJlMnožstvi 1 Cena/ MJ 1 Celkem 

Díl: 	4 Vodorovně  konstrukce -73732 , 35 
1 430321414R00 Beton 	chodišt'ových konstrukci (sl.iptů , schodnic, larsen, podesta nosníky) žetezsvý 

L'ídv C 25132  
m3 -5,07200 4137,00 -20992,86 

21430361821 ROO výztuž schodišt'cvých konstrukci (stup ňů , schodnic, ramen, podesta 50501k7) z 
betoná řské oceli 1050 

1 
- 

-0,50720 54047,00 -27 412,64 

3f433351 131R00 1 Bednbvt  schodnic p ř tmočsrých - z ř izenl 1 n12 -12 , 10000 1 1 327 ,001 -16056,70 

41433351132R00 Bedn6rri schodnic př imočarých - odstran ě ní m2 -12 , 10000 1 187. 901 -2020,70 

5143135112 lBednént hokO schodišt ě- zltzent 1 rn21 7 , 37000 1 763,001 -5023,31 

5 1 431351123  0064901 bok 	schodišt ě  odstran ěni 1 752 1 	-7,372001 , 	222,001 -1836,14 

Položkový rozpo čet 
5: 606_3 ZL Rekonstrukce byt.domu Nám ě š ť  nO, změnové listy 
0: IZL.03 Zm ěnový list Č S, SOK stropy 
R: ZL.03-MP Odpočty 

IP,č . I Č íslo položky J Název položky 	 I MJlMnožstvl lCena I MJ ]Celkem 

rozpo 

IS: 1606321 Rekonstrukce bytdomu Nárnéšt' nO. zm ěnové listy 

[0: IZL . 04 Změnový list č .4 zateplení stropu nad 1 PP 
IR: ZL,04-MP Odpočty 

IP.Č . jCísla položky I Název položky 	 I MJlMnožství I  Cena / MJ ICelkem 

1.PP- 	 -201,28000 
(17,84-'-10,15-7,09s7,39'i-7,36r7,57c1 1,06.11,06.12,59cl 2,54.9,17e16,1O.22,09e43,53 

Položkový rozpo čet 
JS: 1606 3 ZL 	Rekonstrukce byt.domu Nám ě t) nO. změnově  listy 

0: ZL.5 	 Změnový list č .5, položky, které se nebudou čerpat 

IR: IZL.5-MP-1-stav Odpo čty, stavební Část 

IP. Č iČ lslo položky1 Název položky 	 I MJlMnožstvl I Cena / MJ ICelkem 	 I 

[Ď l: 	767 Konstrukce záme čnické -42213,00 
1 55330301R [Dodávka S mortlážzérubrt ě  Za/01, bliždt specifikace niž, PO I kus ) -11,00000 1 819,001 -900900 
2155330302 10  Oodáoka S montáž zárubn8 ZcJ02, btid5i specifikace viz. PO kus -30 , 00000 1 919 ,00 1 -24 670001 
315533030510 0o64ka a morrtážzdrubné Zs/lS, btdšl specifikace vin PO kus -2,00000 1 892 ,001 -1 704 ooj 
46533030610 Dodávka e montáž zárubn ě  Za/li, bližší specitikace viz. PO I kus  I -2,000001 852.001 -1704,001 
5155330307R Dodávka a montáž cdwbn ě  Ze/12, bližší specifikace niž. PO I kus  I -6.000001 871 ,001 -06 

Položkový rozpo čet 
8; 1606_S ZL Rekonstrukce byt.domu Nám ě š ť  nO, změnově  listy 
0: ZL.6-MP-2-IJT Změnový lišt č .6, položky, které se nebudou čerpat 
R: JZL6-MP-2-UT Odpočty, vytápění 

lP ě . lč íslo položky lNázev položky 	 1 MJlMnožství 1Cena 1 MJ ICelkem 



ZMĚNOVÝ LIST 
Rekonstrukce bytového domu Č .p.17 

re Č .projektu: I 	č sio ZL, 
smlouva: J 
objednatel: Město Nám ěšt' nati Oslavou 	 I 2 
zhotovilei: START Zelený aro. I 
název z1.-  

I dotčené st, objekty: stavební část 

předmě t změny: 

Dopiněni omítek ost ěnl pod obklady,Změna obklady - koupelna Změna ustupni schodiště , Dopinění SOK stropy 1.NP, Dopin čnlsvitldla Zateplenístropu a SOK 1.PP ‚Dopin ě ni SOK 
záklopu plynom ě ru 

zdůvodn ěni nezbytnosti zm ěny: 

vyvolané změ ny v prů bě hu stavby požadavky památká řů , technické důscey a požadavky investora 

zd ůvodn ěni nepředvídatelnosti zni ěny: 

zdůvodně ni nemožnosti odd ě lení prsti a samostatného zadáisi: Jedná se  61161 zm ěnu v rámci realizace kompletni rekonstrukce objektu, kterou reni mo ěné odd ě lit cti 
původní zakázky. 

za řazeni změny dle ZZVZ: 

záporná hodnota zm ěny MN? bez DPI-I -933839,31 KČ  
MNP -688 178,48 KČ  21%DPH KČ  
Oprava U. 6.1 -Z 963,12 KČ  
Oprava íaktorace ZL 6.1 -269 497,71 KČ  celkem -933639,31 KČ  
kladná hodnota znt8ny VCP bez DPH 816 150,89 KČ  

21%DPH KČ  
celkem 816 150,89 Kč  

celková bilance kladn ě  a záporné hodnoty zm ěny bez DPH KČ  
21%0Pl-4 KČ  
celkem -117 48842 KČ  

vliv na termín dokon čeni: 
Nemá vliv. 
jiná vlivy (na zm ěnu PO spod): 
Změna PO byla zpracována. 

vyjád řeni AQ: 

Talo změna má dopad na projektovou dokumentaci. Zpmcovartá dokumentace nových dopin ěni bude scučeatl dokumentace nkulečrého provedeni. 

vyjádření TOl: 

Vyvolané stavební úpravy byly nezbytné z iechnlck ěho hlediska a dále spin ěnI požadavků  inveslora. 

vyjád řeni objednatele: 

Jedná ne o věcně  uznatelné náklady. Změna byla vzhledem k uýšu uvedorrórrrj nep ředyitelná. 

vyjád řeni orgán ů  památkové péče: 

Nard v kolizi se zájmy pamdtkové pé če, 
daIki vyjád řeni: 

řllohy: Název p řlithy  
ř iioha Č .l rozpočet méněpraci MNP 
řiloha Č .2 rozpočet vlcepraci 	VCP 
ř tioha 5.3 vyrovnán] 216.1 
ř lloha 6.4 opravu fakturace 

Podklad 6.1 projektová dokumentace 
Podklad 6.2 fotodokumentace 
I odklad 6.3 1 zápis z KD 

za zhotovitele: Stanislav Schütz 

Datum 

za AO: Lukáš Knjžlk 

Datum!______ 

za TOt: Ing. Jlřl Němec 

Oalum ! 

za objednatele Lubcmir Heczko 

Datum! 



IR: ZL.7-MP-3-VZT Odpočly, vzduchotechnika 	 1 

JP.Č . jCíslo položky INázev položky 	 j MJMnožství I Cena / MJ ICelkem 	 I 

5: 1606 3 ZL Rekonstrukce byt.dornu Nám ě št' nO. změnové listy 

0: jZL.8 Změnový list U, elektroinstalace  

R: ZL.8-MP Odpočty 

IRČ . jCíslo položky INázev položky 	 I MJjMriožstvi lCena I MJ Celkem 

Dít: _5 	 Systém osvětlení - NO a p ř íslušenství 	 -627,00 
7Pol65 	 bdio -otiybovê nást ěnné vonkOvni 	 tos 	1,00000 	92 7 00 	 -270C 

Položkový rozpočet 
5: 6063 ZL Rekonstrukce byl.domu Náměšt' nO. změnové listy 
0: IZL.9 Změnový list č .9, změna obklady, dlažby 

R: jZL.9-MP Odpo č ty 

JP. Č . ICislo položky 1 Název položky 	 I MJMnožstvi 1 Cena / MJ ICelkem 

Díl: 	771 Podlahy z dlaždic a obklady -171 40'1' 
178771575111 Montáž podlah 	dlaždic keramick9ch450e 450 mm. režných nehoglažovaných, hladkých 	rrr7 	-lOk52003l 	50.00 

kladených do flGibtInihp Iliele 
6348592 

182597543131 dtažbakeramická 8- 198 mm; I 	198 mm, C 	15,0rrm, reliefni; prornleriéri exteriér; 	1 'n2 	-117,172031 	92100 
úhel kluzu 27 až 35 : orotikluznptt okusme C olze socket o407 

-10791541 

Díl: 	781 Obklady keramické -116698,56 
19359752100 obklad keramický S = 296 mm; I 	598 mm; ha 10,0 mm pro interiér: barva sv ětle béžová; 	-n2 	-180,92803 	645,00í 

lesk, mat: oovrch relielrtl 
-116598,56 

1 	 Ce'kem cen bez DPH odpo č ty 	 - 1 -658 178,48 KČ 1 



Vyrovnénl dle phpomlnky 0,3 - změnový list Č t 

fp,áce 	 DODATEK Č  1 	 SÜVAO3.!3.O - 

P. L Kód N42ev položky _ML Mnolstv i Cen a L2 Cena celkem Cena! MJ Cena celkem Ceno celkem 

15 5833180048 Kamenivo tě iené frakce 16132 Jiliornor. kraj t 30 435,5 13065,00 429 12870,00 195 

17 9790111118 SvitlI doprava Suti a v,bour, hmot za 2.tdP a 1.PP 6 6498 338,5 21995,73 333 21 63034 - 	35739 

18 97908113.18 Odvoz suti a vybour. hmot no zklódku do 1 	k t 8 220 14295,80 217 14100,66 194,94 

19 9790811210 P ř ípateb kodvozu za každý dolži 1 	k 0_ 9747 15,7 3.5302,79 15 14 62050 682,20 

20 9790821116 Vnitrostaveništril doprava suti dolOm O 64,98 305,5 19851,39 301 1055898 292,41 

21 9790821218 Pžlplatek kvrltrott. doprav ě  suti za daIšich 5 rrr t_ 34 441932 33 428934 129,98 

•" 0 799900010 Poplatek za skládku 	tavebnl suti t _ ‚ 98 300 19494,00 296 19234,08 259,92 

Celkem cena bet DPH 	 108 423,83 	 106 311,90 -2 111,93 KČ  

I 	16l970003117900 lVodnznsv4dnDnooe evb zwtmorznýnhhn,ntnokiá ďěvI noho 	I 	S 	I 6*000001 	321.001 	21540,071 

O 	854 pvelky PupO 	 MJ llflohml 
lnn8  

IndOs ceny CnlkOna Cena 

HSV Práno a dudácky HOV 19474 

1 Zn,nni práno 560 

174201105 Zyp jarn šacuet fýh nebo bon,, ubler04 sypaninou hnu ahoto ěnI 	03 15,060 37,70 1,006 06' 

937 P ř an autě  18900 

097231111 Vodorovná 0440000 suti a nybouranýclr hornO do 1 hor 	 I 64,000 204,00, 5,060 13 SI' 

007231119 PtpIOreb OKO Ilel, nndornnné dopmoy osli a zyboorouých hornI 	I 32*900 16,60 1,00C 539 

L 	 Celkem rozdll slevy 	 -3 851,19 KČ 1 

Celkem kraceni dle p řipominek ke změnovým hslům ZL Č  1 	 -5 963,12 Kč 1 



Oprava vyfak1urovanch polotek dle zm ěoověho 115W ZL Č. 

MJ 	mnohrvl WC ran. b.. OPII 
991713121111 ROQI MOMÊ1 lfpHInC Izolace poOah Jed0050Btod, bea do 	Plky reatO,Iáil 121 .2C3,26000j '3600i .7774.64 

Opp 	17,54'16.16'1.09.7,36.7.30.7.57.I lEd. 	1,06.12.59 

1001 713 191 bORTO, LaoMe lnpalna bIOnýoOi ku.,nka4uI 	duplIky pol000nI IvoloOni Oble. vtulIlI dnd.ivk 	lnleli9O rn2j .203.200001 -00,00 

I Pp 	203.28 200 ‚26060 

107 7l319I72lR00Iuuve lepoInIbIžvlýolr k~koi 	dOpiDIly 05i026fll IlOn p8u0y 702 mm, VlaJně  do6dvky maieI6kv no I .217,50000j •26.O0 - 	.564720 

103 1 26075705R 	Id90k.alzoOol HlabillzOOlflk pénv.ý pVly5001nfll 100118 Jolanu: .00611011 lepIlI,4 10411006 0.035 'dOonOl; doj. hrot—t25,0)  k]ln3 nil 	.21.344401 -3 2C5,001 .70 116,35 

I DP :203,23-0, 11.05 

I. 02. rp 	068.3.41,35 

20,38400 

300,05700 

48 1 631 262021 R001Výab6  mayDlun a beloovO a z b.hkýuhbllnoo von 	lvanýdr Hill 48 ‚uuluulflýur Hill t 	 1 	.0,460681.31 765,00 -16508,05 
' Čclně  dItlulntticJl prvku 

p0000051 bolln I pp 	215.7955'0,00444'1, I 

polDr 	pp 	200.26'0,0C211,1 

1,C15305 

O 40956 

' 

5Ol6324111OORTl1PoIkoe .ullrýohemlnicernenlooý. 110ukllIy50nrnr, bol ~c~e rnOj .2O7.2ODo0 -S 15,00  -113633.52 
‚ rozpin$ženlrn a uhIzz,nlm 

I pp :17.54-16.16-7.09-7.36- 7,36l7,57o 11.06 , 1 I.M.12.59 

12.0409,17116,10 , 22,C6.45,53 

57.70000 

101,40000 

200j0790161 IOROOjVodolooná dol.00. ‚116 H Illr1IuIlIHlrýIIhhnrOl noIuiHdHnl neb, pIekl ě rlIni ‚vil H 	 boiuounýlllIrrnul na 6opIHuel prondod.k p6 ounoround dnpr,u4, ‚ I 	 '30.000001 .160.001 .4709,02 
bez naloženi,, 0'yloitnhin H hrubým wnvr.énim 

0019790111 l000IOunla  doprav. aud • .ybou.arýnIr hnul,. p'n4 pndiožl nud nebo pod aHk1udnbnr podl.žin —i.I '30,03000 .303.00j 060007 
202 97606111 lROOjOiDuou 	J4; H uyhnlIrolýulr hrnul na 	ki8dk 	00 I blIl .32.QJ1JOU, ži 

203 919061 l2llSOOjOd.n. ‚oulu nyhoor.nývh lrlrlol nu 9014114.4 yllplutuk vn každý duiHl I kin I I 450,00000 -15,001 .6 710,00 
204197306211 lROOjVrdOoDourv960I dopolou 1115H OybOiJIaflynll hmot 00 10 in I 	.31.030001 .00foj .9020.00 
209 9 7908212lR001Vn1iv'o$laoerdslni doplav. ‚vil. 	baIorHnýn9olIrooLpliolu1nkb nonul ua každých doIdIvhSm íT",0O000j -33.00j 'I 060,0v 
506 97999000lROOlPopIalak a.ullJ ědku ‚laudoni ‚volE I 	.30,03000 '296,301 .8 960.00 

I Ceikern cena bez DPHoprava faktueolce 	 -269 697,71 «j 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: IMPORT 
Stavba: Náměšť  ZL Č 2 - VCP aktuální 

KSO. CC-CZ: 
Místo: Datum: 22.4.2021 

Zadavatel: IČ : 

DIČ : 

Zhotovitel: iČ : 
DIČ : 

Projektant: tČ : 

DIČ : 

Zpracovatel: iČ : 

DIČ : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 816 150,89 

Sazba dané 	 Základ daná Výše daně  
DPH základní 2100% 	 816 150,89 171 391,69 

sntená 1500% 	 0,00 0,00 

Cena s DPH v 	CZK 987 542,58 

Projektant 
	

Zpracovatel 	 Í 

Dawrna podpis: 	 Razítko 	 -- 

Objednavatel 	 Zhotovitel 

Razítko 	 . ... 

Strana 1 2 24 



REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A souPisů  PRACÍ 

Kód: 	 IMPORT 

Stavba: 	 Nám ěšť  - ZL 6.2 - VCP aktuální 

Misto: 	 Datum: 	 22. 4. 2021 

Zadavatel: 	 Projektant: 

Zhotovitel: 	 Zpracovatel: 

Kód 	 Popa 
	

Cena bez OPI-1 [CZK] 	Cena s DPH (CZKJ 

Náklady z rozpoč tů  816 15089 987 54258 

Objekt3 	ZL.06 ZL.06-VP Pol 85307,97 103 22264 
Objekt3 	

ZLOB 01 Pol 159360,08 192 832,96 

Objekt4 	ZL.07 ZL07-VP Pol 94 533,41 114 38543 

Objekt5 	ZL.09ZL.09-VP Pol 15785285 191 00195 

Objakt6 	ZLil ZLil-VP Pol 41 343,00 50 02503 

Objekt7 	ZL.14 ZL.14-VP Pol 223 28438 270 13780 

Objekt8 	ZL.19 ZL.19-VP Pol 5449320 65 93677 

Strana 2 2 24 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRAd 

Stavba: 
Náměšť  - ZL Č .2 - VCP aktuální 

Objekt: 
Objekt3 - ZL.06 ZL06-VP Pol 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovilel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

Dič : 

iČ : 

DIČ : 

l č : 
DIČ : 

ič : 
olč : 

22. 4. 2021 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Základ daně  
8530797 

0,00 

V CZK 

Sazba daně  
21,00% 
15,00% 

85 307,97 

Výše dané 
17 91467 

0,00 

103 222,64 

Projektant 	 ZpicovateI 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 

Objednavatel 	 Zhotovitel 

Datum a odis: 	 Razltko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 
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REKAPITULACE ČLEN ĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Náměš ť  - ZL Č .2 - VCP aktuální 

Objekt: 
Objekt3 ..ZL.06 ZL.06-VP Pol 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu . Popis 

Datum: 	22. 4. 2021 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem ICZK] 

Náklady ze soupisu prací 
	

85 307,97 

DI Úpravy povrch ů  vnit řní 
	

42 852,06 

02 - Staveništní p řesun hmot 
	

1197,55 

D3 - Obklady keramické 
	

41 258,36 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Náměšť  - ZL č .2 - VCP aktuální 
Objekt: 

Objekt3 - ZL.06 ZL.064P Pol 

Místo: Datum: 22.4. 2021 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

PC Typ 	Kód Popis 	 MJ Množství 	Joana [CZK] Cena celkem [CZK) 

Náklady soupisu celkem 85 307,97 

o 	DI Úpravy povrcht vnit řnt 42 852,06 

!421 , 	K iPoll m2 	1L_ 37 , 030 
 

pp 
Ornitky vnit řnl stěn vápenná nebo vápenocementové v podiažl lve 
nckodišll hladké  

281 M SCS.QI25ACG Schlůřer-QUADEC-ACG 2,5m 	 ni 74,400 	423,17 31 483,85 

Pp SchlCter-OUADPC-ACG 25m 

D 	02 Staveništní p řesun hmot   1 197,55 

1281 	K 	Po13 P řesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 	t 1,6361 	732,00 1197,551 

PP P řesun holot pro opravy e údržba do výšky 12 rtl 

D 	D3  -
41 -258,36 

Montáž obklad ů  vnit řnlcti z obkládaček pÓrovinových 	Í 
415 	K 	P014 vnit řnich nad 200 x 250 mm ‚ lepených do flexibilního 	m2 37,0301 	564,00 20 684,92 

tmele 
tutor též obklad Ĺu vniímlch Z obkládaček pórovinových vnit řnlch nad 200 x 
250 mm, lepengch do flaxlbllniho trnete 

479 K PdS Pilplatek k obkladu stén keram.,za plochu do 10 m2 	m2 37,030k 	64,00 2 369,91 

Pp P ř lpletek k obkladu sl Čn keram.,ca plochu do 10 rn2 

1781, 	K 	Po16 P řesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 	 I 427,5811 	
4,00 I 710,32 

PP 

281 M 59761039 

Přesun hmot pro obklady keramická, výšky do 12 rn 

obklad keramický hladký přes 22 do 25ks1m2 	 m2 40,733 	400,00 16 293,20 

Pp obklad keramický hladký p řes 22 do 25ksrm2 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Náměšt' - ZL Č .2 - VCP aktuální 

Objekt: 

Objekt3 (1) - ZL..06 01 Pol 

KSO: 
Mlsto: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena  DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

iČ : 
DIČ : 

IČ : 

DIČ : 

DIČ : 

iČ : 

DIČ : 

22. 4. 2021 

159 366,08 

	

Základ dan ě 
	

Sazba daně 	Výše daná 

	

159 368,08 
	

21,00CYo 	 33465,88 

	

0,00 
	

15,00% 	 0,00 

V CZK 
	

192 832,96 

Projektant 	 Zpracovatel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 

Objednavatel 	 Zhotovitel 

Datum apodpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 _Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Námě š ť  - ZL Č .2 - VCP aktuální 

Objekt: 

Objekt3 (1) - ZL.06 01 Pol 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Datum: 	22.4. 2021 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK) 

Náklady ze soupisu prací 
	

159 366,08 

Dl - Podlahy z dlaždic a obklady 
	

61 568,56 

D2 - Obklady keramické 
	

97 797,52 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Námě š ť  - ZL Č ,2 - VCP aktuální 

Objekt: 
Objekt3 (1) - ZLO6 01 Pol 

Místo: Datum: 22.4. 2021 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ  Typ 	Kód Popis MJ 	Množství 	Jcena ICZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 159 366,08 

o 	Dl Podlahy z dlaždic a obklady 51 568,56 
5751 	I< 	Po146 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm I 	M2  I 	57800 61_568J 

PP Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30a30 em 

o 	D2 Obklady keramické 97 797,52 
575 M 59761039 obklad keramický hladký p řes 22 do 25hs,/m2 m2 180928 	4000 72371,2O 

PP obklad keramický hladký p řes 22 do 25ks!m2 - 
764 	K 	Po147 Dlažba keramická 300X300X9 mm m2 11 7,172 	 217,00 25 426,32 

PP Dlažba keramická 300x300x9 mm 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
NámĚ Š ť  ZL Č .2 - VOP aktuInl 

Objekt: 
Objekt4 - ZL.07 ZL.07-VP Pol 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cenas DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

lČ : 

DIČ : 

lČ : 

DIČ : 

lČ : 

DIČ : 

IČ : 

DIČ : 

22. 4. 2021 

94 533,41 

	

Základ daně 
	

Sazba daně 	Výše dan ě  

	

94 533,41 
	

21,00% 	 19852,02 

	

0,00 
	

15,00% 	 0,00 

v 	CZK 	 114385,43 

Projektant 	 Zpracovatel 

Datum a podpis: 	 Razltko 	 Datum a podpis: 	 Razltko 

66fodnavateu 	 ZhotovItel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 
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REKAPITULACE Č LEN ĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Námě šť  ZL Č.2 - VCP aktuální 

Objekt: 
Objekt4 ZL07 ZL.07-VP Pol 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Datum: 	22.4. 2021 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

Dl - Zemní práce 

02 - Základy a zvláštní zakládání 

D3 - Svislé a kompletní konstrukce 

04 - Vodorovné konstrukce 

05 - Komunikace 

D3 - Svislé a kompletní konstrukce 

94 533,41 

2 567,8 1 

9250,84 

11 523,30 

41 674,50 

7772,96 

21 744,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Námě š ť  - ZL Č .2 - VCP aktuální 

Objekt: 
Objekt4 - ZL.07 ZL.074P Pol 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PC Typ 	Kód 	 Popis 

Náklady soupisu celkem 

Datum: 	22.4- 2021 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ 	Množstvi 	J.cena [CZKI 	Cena celkem (CZK1 

94533,41 

D DI Zemni práce 2567,81 

'071 K 132212111 
oiibeii rýh Š do 803 mm v soudržných horninách 

1,152 	1 30000 1 497,60 
nostiL 

Hiou5enl rýh hl/iry do 800 mm ručně  z5puŽených 1 nezapažených, 
Pp urovnérdm dna do p ředepsaného profilu a spádu v hornin ě  l/idy 

těžitelnosti 	skupiny 3 soudržných  

Vodorovn é p femísténf výkopku z horniny 1 až 4, na 
m3 1,152 104,00 119,8i 

vzdálenost p řes 500 do 1 000 m I 

pp 
Vodorovné p řvmiotňní výkopku z horniny I aS 4, na vzdálenost p řou 600 
do 1000 m 

731 K Pol0 m3 11,5201 20,00 230,40 

Pp 
Vodorovné p řemistěnl výkopku příplatek k ceně  za každých dalších 
započatých 1 000 m p řes 10 000 m 

201. K Polil 
Vodorovné p řemístění výkopku nošením z horniny 1 až 

m3 1,152 235,00 270,72 
4, koleckern na vzdálenost do 10 m 	 _jj 

P 
Vodorovně  přemiolérri výkopku nošenlmz horniny 1 až 4, holsčkem, na 
vzdálenost do 10 m  

101 K POľ12 
N2kiádání ,  skládání

,vYkoPkT ĺ j - 11521 252 00 290301 

PP ?'lekládánl, olslédént, pfelrtádárri rrsutehl ěho vteophu nvkindhnl výkopku 

000 K P0113 Poplatek za skládku horniny 1 4 	 1 	m 11521 13800 1589' 

PP Poolatek za skládku horniny 1- 4 

071K 

D 

pp 

D2 
273313711 

Základy azvláštní zakládáni 
Základové desky z betonu t ř C20/25 	 - 	 m3 	1 
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprcklddsné čo t ř . 
C 20125  

11551 283000 

9.  250, 184 
3268 65J 

071 K 213311113 	
- Máfe  zhutnèné pod základy z kameniva drceného 	m3 2.3101 I 320,00 

frakce 16 at 63 mm 
pp 

Polštá ře rthutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 
16 83 mm 

1313' K Po116 .etors základových pas ů  prostý C 16120 	 j 	m3 	I 1,152 2546,00 2932 , 9 9 1  

- PP beton základových pas ů  prosy C 16120 

o D3 Svislé a kompletní konstrukce 11 523,30 

071 K 279361821 
VYZtUŽ základovych zdi nosnyc' betonátskou oceli 10 

1431 39900,00 5705 701 

Výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných Od svislice, 
PP rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně  výzlužc 

íeilch žebarz betoná řské oceli 10 50$ (R) nebo BSI 500 

'071 K 279113142 m2 5,760[ 101000 5817,60 

Základově  zdi z tvarnlc ztraceného bednéni v četně  výpině  z betonu bez 
PP zvláštních nárok ů  na vliv prosl řed{ t/idy C 20125, houštky zdivu p řes 150 

do 200 mm 

D D4 	Vodorovné konstrukce 	 41 674,50 

	

'071 K 434191421 	
Osazeni schodiš ťových stupňů  kamenných broušených 	

m 	 1O,500I 	569,00 	 5974,501 
.. nabo  leMén~ch na desku 

	 .... 

Osazováni schodiš ťových stup ňů  kamenných s vyspárovónlm sty čných 
Pp 	 s$r, s provlzornim d řevěným zábi'edllm a do časným zakrylim stupnic 

prkny na desku, stupňů  broušených nebo lešt ěných 

stupeň  schod/Ď  ťový žulový snfrrtwiý s drážkou 

	

'071 M 58388022 	I 50X300X 1000mm podkosená podstupnice-řezaný a 	kus 	10,500 	3400,00 	 35 700,00 

......._.__..._5O.L_........... 	 .. ........................................................ 
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PČ  Typ 	Kód Popis 	 MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem (CZK] 

Qp 
stupeň  schodšťoaý žulový snímaný s d(âRou 150X300s1C00mm 
pcxtkvsena podstupnlce řuzaný O tryskaný 

D 	05 Komunikace 	 . 7772,96 

'071 	K .935932115 
Odvod ňovacÍastovýlab pro zatlŽenlA15 vnit řní Š 

m 2,000 1 950,00 3900,00 J 
pp 

Qdvo ňovact plastový žlab pro židu 	utlženi A 15 vnit(ni klIky 100 mm s . 
krycim roštem m ř ižkovym 2 pozlnkovurua oceli 

K 	'591211111 
Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 	I 	

m2 	I 4,000 548,00 2 192,00; 
- 	................................ .... 

Kladeni dižby z kostek s provedenirri lože dus 11.50 rr'rrr, s vypinšnim 
PP spár. $ dvoJlrn beraně rrim a se srTretentnr plebyležneho materiálu cla 

krajrricl drobných z kamene, do lože z kameniva t ěženého 

071 M 58381005 kostka dlažební mozaika Žula 416 .šedá 	 j 	rn2 4,080 41200 - 	 1660,96 ;  
PP koutku dlažebrii mozaika žt,ia 416 šedá 

o 03 	Svislé a kompletní konstrukce 	 21 744,00 

kamene do 0,02 m3, Wka spáry do 20 mm 1  '071 K 3 1 12 1 3213 1,4401 	15100,00 21 7,00 

Zdivo nadzáktndoné z lomového kamene šupaného nebo mi ě  
PP 

	

	 vybíraného na matu z pravidelných kamenCj (na vazbu) oblemu 1 kasu 
kamene do 0,02 m3, ší řka spáry přes 10 do 20 nim 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba; 
Náměš ť  - ZL Č .2 - VCP aktuální 

Objekt; 

Objekt5 -ZL.09 ZL09-VP Pol 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snlžená 

Cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ : 

DIČ : 

DIČ : 

IČ : 

DIČ : 

IČ : 

DI Č : 

22. 4. 2021 

157 852,85 

	

Základ daně 	 Sazba daně 	Výše dan ě  

	

15785285 	 2100% 	 3314910 

	

0,00 	 15,00% 	 000 

v 	CZK 	 191 001,95 

Projektant 	 Zpracovatel 

Datum a podpis: 
	

Razítko 
	

Datum a podpis: 
	

Razítko 

Objednavatel 
	

Zhotovitel 

Datum a podpis: 	 Razítko 
	

Datum a podpis: 
	

Razítko 
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REKAPITULACE Č LEN ĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba 

Námě š ť  - ZL Č .2 - VCP aktuální 
Objekt: 

Objekt5 - ZL.09 ZL.09-VP Pol 

Místo: 
	

Datum: 	22.4. 2021 

Zadavatel: 
	

Projektant: 
Zhotovitel: 	 Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 	 Cena celkem [CZKJ 

Náklady ze soupisu prací 
	

157 852,85 

Dl - Svislé a kompletní konstrukce 
	

157 552,85 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
NámĚŠť  ZL Č .2 - VCP aktuální 

Objekt: 
Objekt5 - ZL.09 ZL.09-VP Pol 

Místo: 	 Datum: 

Zadavatel: 	 Projektant: 

Zhotovitel: 	 Zpracovatel: 

PČ  Typ 	Kód 	 Popis 	 MJ 	Množství 	J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D DI 	Svislé a kompletní konstrukce 

264 K P025 	
Podhled sádrokartonový na zav ěšenou ocel. konstr. 	I m2 	157,4 	70600  
desky standard ti. 12,5 mm bez izolace 
Podhled sddrokatlonový na znvšenou ocel. kontr desky alandard II. 

P IP
12,5 mm, bez Izolace 

264. K Po126 	
j 

m2  f 	49,B10 	937,00 
desky standard impreg. ti. 12,5 mm, bez izolace 

PP 	
Podhled eddroharl000vý na zavěšenoo ocel. kOnslr. desky standard 

mprsg. II. 12,5 mm, bez Izolace 

22. 4. 2021 

Cena celkem [CZK) 

157 852,B5 

157 852,5 

46671,97 
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KRYC ĺ  LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Náměšť  ZL Č .2 - VOP aktuálni 

Objekt: 
ObJekt6 -ZL.11 ZLIl-VP Pol 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum 

IČ : 

DIČ : 

iČ : 
DIČ : 

IČ : 

DIČ : 

lČ : 
Di č : 

22 4.2021 

41 343,00 

	

Základ dan ě 	 Sazba dan ě 	Výše dan ě  

	

41 34300 	 2100% 	 88203 

	

000 	 1500% 	 000 

V 	CZK 	 50 025,03 

Projektant 
	

Zpracovatel 

Datum a podpis: 
	

Razitko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 

Objednavatel 
	

Zhotovitel 

Datum a 
	

Razitko 	 Datum a oodoís: 
	

Razítko 
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REKAPITULACE ČLEN ĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Nám ě š ť  - ZL Č .2 - VCP aktuální 

Objekt: 

Objekt6 - ZLIl ZL.1 1-VP Po? 

Místo: 
	

Datum: 	22.4.2021 

Zadavatel: 
	

Projektant: 

Zhotovitel: 
	

Zpracovatel: 

Kód dílu Popis 	 Cena celkem [CZK] 

NákJady ze soupisu prací 
	

41 343,00 

Dl - Elektroinstalace a ve řejné osv ětlení 
	

41 34300 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Nmš ť  - ZL Č .2 - VCP aKtulnl 

Objekt: 

Objekt6 - ZLIl ZL.11-VP Pol 

Místo: 	 Datum: 	22. 4. 2021 

Zadavatel: 	 Projektant: 

Zhotovitel: 	 Zpracovatel: 

PC Typ 	Kód 	 Popis 	 MJ 	Množství 	J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 	 41 343,00 

D Dl Elektroinstalace a ve řejné osvětlení 41 343,00 

(101. K 741372061 
svítidlo LED bytové p řtsazené stropní panelové I 

,

Montáž 
kus 22,000! 281,OC 6 182,00 1  

do Orn2 

Pp 
Monléž aviúdei LED se zspojenlnl vcnJI Čů  bytových nebo spolocenscých 
mlstnostl p řisazených stropních pena)ovýcll.  obshti clo 0.09 m2 

)101K 741372111 
MonW svltidloLE 	Vé Ó 

kus 220001 29200 1  6424.001 Čtvercové do 0,09 m2 
Montáž evtbdel LED se zopojenlm voélOů  bytových nebo Senských 

PP mtetvostl vestavných pucthleciovýcic Č tvercových nebo oodétnáových, 
obsahu tlo 0,09 m2 

5011 K Po129 Montážní materiál kus 1,000! 2 000,OC 2 000,00! 
Pp MontMn) materiál 

4821 KP3 -- 
Svítidlo LED 	ÁÉL 12W hranaté, vesvné 

kus 22,0001 395,00 8690,001 
._._..... 

Pp Svitidlo LED PANEL 12W hrsrialé, vestavné (koupelny) 

4822 K r Po131 Svítidlo LED 18W p ř isazená (schodišt ě ) kus 12,000! 571,00 6852,00 
PP Svticllo LEO IOW posazené (scholšl ě ) 

4822 K P0132 Svítidlo LED 15W ptisazené 	 j k e000j 551,00 330600! 
PP Svttldlo LED 15 W pOsazené  

482 K Po133 Svítidlo p ř isazené E27, 1P44 (sklep) kus 	1 23,000 343,00 7 869,00 
PP Svítidlo p řisazen ě  027, 1P44 (sklep) 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Náměšť  - ZL Č ,2 - VCP aktuální 

Objekt: 
Objekt7 -ZL.I4ZL.14-VP Pol 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základnl 
snížená 

Cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ : 

DIČ : 

IČ : 

DIČ : 

IČ : 
DIČ : 

iČ : 
DIČ : 

22.4.2021 

Základ dan ě  
223 25438 

0,00 

V CZK 

223 254,38 

	

Sazba daně 	Výše dan ě  

	

21,00% 	 46883,42 

	

15,00% 	 0,00 

270 137,80 

Projektant 	 Zpracovatel 

Datum a podpis: 
	

Razitko 
	

Datum a podpis: 
	

Razítko 

Objednavatel 
	

Zhotovitel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 
	

Razítko 
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REKAPITULACE ČLEN ĚNÍ soupisu PRACÍ 

Stavba: 
NáměŠť  - ZL Č .2 - VCP aktuální 

Objekt: 
Objekt7 ZL.14ZL.14-VP Pol 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dflu - Popis 

Datum: 	22. 4. 2021 

Projektant: 

Zpracovatel 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 
	

223 254,38 

Di - Vodorovné konstrukce 
	

188 599,36 

02 - Staveništní p řesun hmot 
	

1 666,03 

D3 - Izolace tepelné 
	

32 988,99 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Nám ěš ť  - ZL Č .2 - VCP aktuáinl 

Objekt: 

Objekt7 -ZL.14ZL14-VP Pol 

místo: Datum: 22.-4.2021 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ  Typ 	Kód Popis MJ Množství 	J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 223 254,38 

D 	Dl Vodorovné konstrukce 188 599,36 
' Podhledy na kovové konstrukci oplášt ěné deskami 

i020 	K 	P034 
sádrokaonovými nosná konstrukce z prom HUT 

m2 201 ‚28O 937,00 18859936 
48/15,58 pItmym uchycenlm 	1x deska, houštky 12,5 

- 	................................................... mrn,impregncvaná 	 ......... -.. -.....-- •--- 	.......................... 

Pec/hindy ‚ia kovové konstrukci opiášténé deskami sedrokatlonovými 
PP nosné konstrukce z profilů  HUT 48/15,6s př ímým uchycen/m in deska. 

licutťky 12,5 mni, impregnovaná 

DD2 StaveniŠtn ĺ p řesunhmot 166603 

1281 	K 	Po13 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2.276j 	732.00 
1 66€03j 

PP P/avon hmot pro opravy a údržou do výšky 12 m 

D 	03 lzolace tepe'né . . 32 988,99 

m2 201 ,280 	3410 6863,65 1281K 	713111111 1 - 

Montáž tepelné izolace strop ů  rohožemi, pásy, c/líci, deskami, bloky 
PP (imiiačni materiál ve specitikeci vrchem bez p řekryti lepenkou kladenými 

---- AD 	ö 	(Wm-k Tj 
'281 	

M 260 
1), 1200x600X lOOmm, univerzální izolace do šikmých 
střech.  

m2 	I 201,2801 125,60 25 280,77 

P 
lsover QRSlK 1 Somru, hO = 0.038 (Wm-1K-1)l200rfiOOvIOOrnm, 

1713.K 	POn7 

aniverodlni_izolace do bikmých střech.  

Psuhmooacetepnévyškydo12 m 	1% 200 844,571  

PP P řesun hmot pro izolace lopotné, výšky do 12 rci 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Náměšť  - ZL Č .2 - VCP aktuální 

Objekt: 
Objekt8 - ZL.19 ZLI9-VP Pol 

KSO: 
MIStO 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snižená 

Cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ : 

DIČ : 

IČ : 

DI Č : 

DIČ : 

I Č : 
DIČ : 

22. 4, 2021 

Základ daně  
54 49320 

0,00 

V CZK 

54 493,20 

	

Sazba dan ě 	Výše dan ě  

	

2100% 	 1144357 

	

15,00% 	 0,00 

65 936,77 

Projektant 	 Zpracovatel 

Datum a podpis: 
	

Razítko 
	

Datum a podpis: 
	

Razítko 

Objednavatel 
	

Zhotovitel 

Datum a podpis: 	Razítko 	Datum a podpis: 	 Razítko 
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REKAPITULACE Č LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Nám ěšť  - ZL Č .2 - VCP aktuální 

Objekt: 

Objekt8 - ZL.19 ZL.1 9-VP Pol 

Miste: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Datum: 	22. 4. 2021 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem íCZKI 

Náklady ze soupisu prací 

Dl - Svislé a kompletní konstrukce 

D2 - Konstrukce zámečnické 

D3 Malby 

D4 Vnit řní vodovod 

54 493,20 

35 406,00 

1 298,00 

1609,20 

16 182,00 
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