
Příloha č. 2

Předpokládaný termín zahájení stavby 3.5.2021  pro  
IO 05 Kiosková trafostanice
IO 10 Přeložka NN (provede fy ČEZ Distribuce a.s.)
Předpokládaný termín zahájení stavby 14.6.2021 pro
SO 04 Zázemí stávající tělocvičny
SO 05 Šatny učebních oborů

2021
05 06 07 08 09 10 11

2020/17-1.a: ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY
    17-1-1a: SO 04-Rekonstrukce stávající tělocvičny a zázemí
        17-1-1a-04: SO 04-Rekonstrukce stávající tělocvičny a zázemí
            17-1-1a-04-1: D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky a PBŘ)
                1H: Oddíly prací HSV
                    1: Zemní práce
                    2: Zakládání
                    3: Svislé a kompletní konstrukce
                    4: Vodorovné konstrukce
                    5: Komunikace pozemní
                    6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
                    9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
                    997: Přesun sutě
                    998: Přesun hmot
                2P: Oddíly prací PSV
                    711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
                    713: Izolace tepelné
                    727: Požární ochrana
                    763: Konstrukce suché výstavby
                    764: Konstrukce klempířské
                    766: Konstrukce truhlářské
                    767: Konstrukce zámečnické
                    771: Podlahy z dlaždic
                    775: Podlahy skládané
                    776: Podlahy povlakové
                    781: Dokončovací práce - obklady
                    783: Dokončovací práce - nátěry
                    784: Dokončovací práce - malby a tapety
                4OST: Ostatní
                    OST: Tělocvičné vybavení
            17-1-1a-04-32: D.1.3.2-EPS
            17-1-1a-04-41: D.1.4.1-ZTI
            17-1-1a-04-42: D.1.4.2-VZT
            17-1-1a-04-43: D.1.4.3-ÚT
            17-1-1a-04-44: D.1.4.4-MaR
            17-1-1a-04-45: D.1.4.5-Silnoproudé instalace
            17-1-1a-04-46: D.1.4.6-Slaboproudé instalace
            17-1-1a-04-VON: Vedlejší a ostatní náklady
2020/17-1.b: ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY
    17-1-1b: SO 05-Šatny učebních oborů
        17-1-1b-05: SO 05-Šatny učebních oborů
            17-1-1b-05: D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky a PBŘ)
                1H: Oddíly prací HSV
                    1: Zemní práce
                    3: Svislé a kompletní konstrukce
                    4: Vodorovné konstrukce
                    6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
                    9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
                    997: Přesun sutě
                    998: Přesun hmot
                2P: Oddíly prací PSV
                    711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
                    713: Izolace tepelné
                    727: Požární ochrana
                    763: Konstrukce suché výstavby
                    766: Konstrukce truhlářské
                    767: Konstrukce zámečnické
                    771: Podlahy z dlaždic
                    776: Podlahy povlakové
                    781: Dokončovací práce - obklady
                    783: Dokončovací práce - nátěry
                    784: Dokončovací práce - malby a tapety
                    786: Dokončovací práce - čalounické úpravy
            17-1-1b-05-32: D.1.3.2-EPS
            17-1-1b-05-41: D.1.4.1-ZTI
            17-1-1b-05-42: D.1.4.2-VZT
            17-1-1b-05-43: D.1.4.3-ÚT
            17-1-1b-05-44: D.1.4.4-MaR
            17-1-1b-05-45: D.1.4.5-Silnoproudé instalace
            17-1-1b-05-46: D.1.4.6-Slaboproudé instalace
        17-1-1b-05-VON: Vedlejší a ostatní náklady
    17-1-3: IO 05-Trafostanice

Harmonogram stavby
ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy

Událost


	Harmonogram

