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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 08. 07. 2019 na realizaci stavby

„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“
uzavřené dle ustanovení § 25Ř6 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ6060ř460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

Ědále jen „Objednatel

a

2. Zhotovi te l :

STRABAG a.s.
Se sídlem: Kačírkova řŘ2/4, Jinonice, 15Ř 00 Praha 5
Zápis v OR: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

a

EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: U Michelského lesa 15Ř1/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zápis v OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

jako společnost II/366-STRABAG-EUROVIA

Zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista
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Ing. Michael Friedlaender, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

Ědále jen „Zhotovitel“

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 08. 07. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo
č. 2019/01464/OI/DSM pod názvem akce „Silnice II/366 Prostějov – přeložka
silnice“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy a výstavba silnice
II/366 o délce 3,410 km v úseku od stávající křižovatky sil. II/366 se sil. II/44ř ve směru
na Smržice po napojení na okružní křižovatku na ul. Olomoucká Ědále jen „Smlouva“ě.

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 10. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo ke
změně rozsahu předmětu Smlouvy a v této návaznosti došlo ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy
o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou
provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění Ědále jen „ZZVZ“ě.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých
změn:

Popis změn
vícepráce

v Kč bez DPH
méněpráce

v Kč bez DPH

1) SO 102 Přeložka II/366 od staničení 0,25027 km a SO
701 Přeložky oplocení - areál p. Očenáška, ZL č. 12 (§
222 odst. 6 ZZVZ)

1 484 064,52 -78 413,09

2) SO 303 Kanalizační řád ulice Za Olomouckou, ZL č. 13
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)

570 609,33 -1 847 435,26

3) SO 40Ř.1 Veřejné osvětlení okružní křižovatky, ZL č. 14
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)

82 193,58 0,0

4) SO 101 Přeložka II/366 do staničení 0,20227 – SO 101
R3 Dopravní značení provizorní – změna technologie
opravy objízdných tras, ZL č. 15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

13 037 425,99 -12 958 668,45

Vícepráce a méněpráce celkem 15 174 293,42 -14 884 516,80

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM 289 776,62

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
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Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá 
z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude 
činit: 

Název Základ DPH DPH 21% Celkem 
Ěv Kčě Ěv Kčě Ěv Kčě 

Cena za dílo dle Smlouvy 293 538 058,76 61 642 992,34 355 181 051,10 

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 7 339 355,20 1 541 264,59 8 880 619,79 

Změna ceny díla dle dodatku č. 2 289 776,62 60 853,09 350 629,71 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 301 167 190,58 63 245 110,02 364  412 300,60 

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1  
a v tomto dodatku č. 2 včetně DPH slovy: tři-sta-šedesát-čtyři-milionů-čtyři-sta-
dvanáct-tisíc-tři-sta-korun-českých-šedesát-haléřů. 

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.  

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv Ězákon o registru smluvě, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1řřř Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/18/45/2021 ze dne 19. 04. 2021.   
 
Příloha č. 1ě Položkový rozpočet 
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Za Objednatele: 

 
 
Za Zhotovitele:  

 

………………………………………  ……………………………………… 
             Ing. Josef Suchánek        Ing. Jan Hýzl 
                      hejtman                                 prokurista 
 
 
       ……………………………………… 
              Ing. Tomáš Hoza 
                       prokurista 
 
 
                                                                          ……………………………………… 

            Ing. Michal Friedlaender 
              na základě plné moci 
 
 
 

 

Michal 
Friedlaender

Digitálně podepsal Michal Friedlaender 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924, 
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18281589, cn=Michal 
Friedlaender, sn=Friedlaender, 
givenName=Michal, serialNumber=P594243 
Datum: 2021.04.28 08:41:40 +02'00'

Podepsal Ing. Tomáš Hoza
DN: cn=Ing. Tomáš Hoza, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=2122,
email=tomas.hoza@strabag.com
Datum: 2021.04.28 10:12:12
+02'00'

Ing. Tomáš
Hoza

Ing. Jan Hýzl
Digitálně podepsal Ing. Jan 
Hýzl 
Datum: 2021.04.28 15:36:05 
+02'00'



Seznam  změn  během  výstavby - Změnové  listy (ZL 12 - 15)

Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice

p.č. p.č. Název MNP / VCP
VCP - Cena Kč 

bez DPH
MNP - Cena Kč 

bez DPH
Cena celkem v Kč 

bez DPH

1. ZL12 Areál p. Očenáška MNP/VCP 1 484 064,52 -78 413,09 1 405 651,43

2. ZL13 SO 303 Kanalizační řád ulice Za Olomouckou VCP/MNP 570 609,33 -1 847 435,26 -1 276 825,93

3. ZL14 SO 40Ř.1 Veřejné osvětlení okružní křižovatky VCP 82 193,58 82 193,58

4. ZL15
SO 101 R3 Dopravní značení provizorní - změna 
technologie objízdných tras VCP / MNP 13 037 425,99 -12 958 668,45 78 757,54

Celkem cena bez DPH 15 174 293,42 -14 884 516,80 289 776,62

Cena 21% DPH 3 186 601,62 -3 125 748,53 60 853,09

Celkem cena vč. DPH 18 360 895,04 -18 010 265,33 350 629,71

aktualizace 12.4.2021



aktual.12.4.2021

Název SO Popis VCP MNP

1 SO 102 Sjezd v areálu p. Očenáška 514 032,66

2 SO 102 Změny v areálu p. Očenáška 932 096,68

3 SO 701 Oplocení v areálu p. Očenáška 37 935,18

4 SO 102 Změny v areálu p. Očenáška -74 575,72

5 SO 701 Oplocení v areálu p. Očenáška -3 837,37

1 484 064,52 -78 413,09

Cena celkem v Kč vč. DPH 1 700 838,23

Cena v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH 1 405 651,43

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY

ZL 12 - Areál p. Očenáška - VCP, MNP

Rekapitulace rozpočtů ZL 12

Cena 21% DPH 295 186,80



aktual. 12.4.2021

Název SO Popis VCP

1 SO 102 Sjezd v areálu p. Očenáška 514 032,66

2 SO 102 Změny v areálu p. Očenáška 932 096,68

3 SO 701 Oplocení v areálu p. Očenáška 37 935,18

1 484 064,52

311 653,55

1 795 718,07

Cena celkem v Kč bez DPH

Cena 21% DPH

Cena celkem v Kč vč. DPH

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY

ZL 12 - Areál p. Očenáška - VCP



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL12 - VCP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY Cena bez DPH 514 032,66
Objekt: Přeložka silnice II/336 od staničení 0,25027
Rozpočet: Sjezd v areálu p. Očenáška

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 021,08
1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO ĚOSTATNÍ ODPADě T 402,108 10,00 4 021,08

Zemina z výkopů
viz. pol. 123735    197,48*2,1=402,108 [A]

1 Zemní práce 15 951,11
2 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T�. I, ODVOZ DO ŘKM M3 191,480 66,13 12 662,57

Planimetrováno ze situace a příčných řezů
254 x 0,52 - 90 x 0,11 + 252 x 0,5 x 1,1 x 50%

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ T�. I M2 279,400 11,77 3 288,54
254 x 1,1

2 Základy 39 599,36
4 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 419,100 33,53 14 052,42

Netkaná separační geotextilie, odolnost proti protlačení CBR>3kNm odolnost proti 
proražení <10 mm, tažnost >50% 
Pod i nad vrstvu výměnu podloží. Na úpravu podloží, pokud je násyp. 
Planimetrováno ze situace a příčných řezů

5 21450 1 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 69,850 171,08 11 949,94
Výměna podloží v tl. 0,5m 
Planimetrováno ze situace a příčných řezů
254 x 0,5 x 1,1 x 50% plochy

6 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2 139,700 97,33 13 597,00
Planimetrováno ze situace a příčných řezů
254 x 1,1 x 50% plochy

5 Komunikace 436 820,22
7 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 266,700 259,04 69 085,97

Vozovka na sjezdech, planimetrováno ze situace,  přepočteno koeficinetem z pol. 
574A33.

8 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 279,400 205,24 57 344,06
ŠDA, fr. 0/32, tl. min. 150 mm 
Planimetrováno ze situace, přepočteno koeficinetem z pol. 574A33

9 572123 1 INFILTRAČNÍ POST�IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 266,700 28,15 7 507,61
PI-C 1,0kg/m2 Ěmnožství zbytkového pojivaě 
Planimetrováno ze situace, přepočteno koeficinetem z pol. 574A33

10 572211 1 SPOJOVACÍ POST�IK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 254,000 11,48 2 915,92
PB-B 0,3kg/m2 Ěmnožství zbytkového pojivaě 
Planimetrováno ze situace, přepočteno koeficinetem z pol. u sjezdů pol. 574A33

11 572211 2 SPOJOVACÍ POST�IK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 164,000 11,48 1 882,72
PB-B 0,3kg/m2 Ěmnožství zbytkového pojivaě 
Planimetrováno ze situace, přepočteno koeficinetem z pol. 574I54

12 572212 SPOJOVACÍ POST�IK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 164,000 12,16 1 994,24
PS-PMB 0,3kg/m2 Ěmnožství zbytkového pojivaě 
Planimetrováno ze situace, přepočteno koeficinetem z pol. 574I54
1274,6*1,020+2,0*(7,2+6,0+6,3+6,0+6,2+13,0) (přeplátování, napojení na st. voz.)=1 
389,492 [A]

13 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 164,000 614,76 100 820,64
AC 16S bin PMB 25/55-55 
Planimetrováno ze situace, přepočteno koeficinetem z pol. 574I54

14 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 254,000 456,33 115 907,82
Planimetrováno ze situace, přepočteno koeficinetem z pol. 574I54 
AC 16S base 50/70

15 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 164,000 483,91 79 361,24
Planimetrováno ze situace.

9 Ostatní konstrukce a práce 17 640,89
16 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍ� 150MM M 47,700 369,83 17 640,89

Bet. obrubník 150/250 do bet. lože z C 20/25n XF3, tl. min. 100mm
60,7 RDS - 13 PDPS = 47,7 m

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Cena

SO 102
R2

Množství



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL12 - VCP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY Cena bez DPH 932 096,68

Objekt: Přeložka silnice II/336 od staničení 0,25027
Rozpočet: Změny v areálu p. Očenáška

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Úpravy podél plotu 481 739,31
1 132212111 Hloubení rýh š do Ř00 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3 34,560 1 270,00 43 891,20

216 x 0,4 x 0,4 = 34,56
2 460560023 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 M 216,000 41,60 8 985,60

3 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou M 216,000 154,00 33 264,00

Obruby podél plotu 216 m

4 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm M 216,000 95,00 20 520,00

5 46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 2,268 165 378,53 375 078,51

dlažba desková betonová 30x30x3,5cm - podél plotu 

216x0,3x0,035

2 Úprava vjezdové brány 232 701,35
6 76796 VRATA A VRÁTKA M2 18,900 4 526,45 85 549,91

změřeno ze situace a detailů
vjezdová brána u sil. II/366 vjezd Očenášek:  
10,5 x 1,8 = 18,9 m2

7 91272R ZÁVORA ELEKTRICKY OVLÁDANÁ KUS 2,000 73 575,72 147 151,44

Montáž elektricko-mechanické závory dl. 6,5m, vč. prací pro dodávky, uložení, 
napojení a ukončení kabelů NN, zemnícího kabelu a kabelů sdělovacích pro ovládání 
tlačítkového panelu 
Včetně prací pro provedení požadovaných měření, zkoušek a revize. 
Včetně základu z betonu C25/30XF2 pod závoru, dodávky a zabetonování kotevní 
sady. 
Včetně zemních prací a odvozu přebytečného materiálu z výkopu na skládku a 
poplatku za skládku

74910505 závora silniční ráhno dl 6m nerez kus 130 000,000

3 Úprava VO 30 903,94
8 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY P�ES 6,5 DO 12M KUS 1,000 12 703,25 12 703,25

9 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 
VYLOŽENÍ P�ES 1 DO 2 M KUS 2,000 3 212,32 6 424,64

10 743521 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÝ SVĚTLOMET, MIN. IP 44, DO 150 
W KUS 2,000 5 840,57 11 681,14

11 74C968 TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE KUS 1,000 94,91 94,91

4 Chránička CETIN + rezerva ve vjezdu 55 743,74
12 132212111 Hloubení rýh š do Ř00 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 2,080 1 270,00 2 641,60

13 x 0,4 x 0,4= 2,08
13 460560023 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 m 13,000 41,60 540,80

14 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 39,000 1 184,06 46 178,34

Rezervní chránička 2 x 160, vč. markerů na koncích chráničky = 26 m

Rezervní chránička 1 x 110, vč. markerů na koncích chráničky = 13 m

15 460510285 Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů 
rozměrů 31x26/20x13 cm m 13,000 491,00 6 383,00

chránička CETIN 13 m

5 Odvodnění pozemku Olomouckého kraje 131 008,34
0 Všeobecné konstrukce a práce 9 076,30

16 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO ĚOSTATNÍ ODPADě T 47,470 10,00 474,70

zemina z výkopu
tvárnice 60*0,6*0,2=7,200 [A] 
kolem plotu 74,5*0,5*0,1=3,725 [B] 
dopojení příkopových tvárnic do UVP 0,5*0,5*0,2=0,050 [C]                                odkop 
pro dlažbu zámkovou a plošnou 11,63 [D] 
Celkem: Celkem: A+B+C+D=22,605 [E] 
E*2,1=47,47 [F]

17 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO ĚOSTATNÍ ODPADě T 7,680 1 120,00 8 601,60

vybourána asfaltová vozovka
16*0,2=3,200 [A] 
A*2,4=7,680 [B]

1 Zemní práce 28 730,29

18 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 3,200 458,64 1 467,65

odstranění affaltové vozovky v tl. 200 m pro položení betonových tvárnic

16*0,2=3,200 [A]

19 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮ�EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 14,500 71,70 1 039,65

mezi asfaltovou vozovkou a příkopovou tvárnici

20 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍ� DO 2M PAŽ I NEPAŽ T�. I, ODVOZ DO ŘKM M3 10,975 571,34 6 270,46

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

SO 102
R1

Množství Cena



odkop pro příkopové tvárnice
tvárnice 60*0,6*0,2=7,200 [A] 
kolem plotu 74,5*0,5*0,1=3,725 [B] 
dopojení příkopových tvárnic do UVP 0,5*0,5*0,2=0,050 [C] 
Celkem: Celkem: A+B+C=10,975 [D]

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,975 13,37 146,74

uložení zeminy na skládku
tvárnice 60*0,6*0,2=7,200 [A] 
kolem plotu 74,5*0,5*0,1=3,725 [B] 
dopojení příkopových tvárnic do UVP 0,5*0,5*0,2=0,050 [C] 
Celkem: Celkem: A+B+C=10,975 [D]

22 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK T�. I, ODVOZ DO 2KM M3 24,000 81,60 1 958,40

Dovoz ornice z meziskládky

120 x 0,2 = 24

23 18223 ROZPROST�ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 120,000 73,05 8 766,00

60 x 2= 120

24
132151101 Hloubení rýh nezapažených  š do Ř00 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 

objem do 20 m3 strojně M3 12,00 493,00 5 916,00

pro obrubníky zahradní  (60+15) x 0,4 x 0,4 = 12

25 460561811  Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terénu M3 12,000 93,50 1 122,00

75 * 0,4 * 0,4 = 12 m3

26 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T�. I, ODVOZ DO ŘKM M3 11,630 175,70 2 043,39

Výkop pro dlažbu zámkovou a plošnou včetně uložení a poplatku za skládku

zámková dlažba 39 x (0,06+0,04+0,1) =  7,8  [A]                                                                                         
plošná dlažba 22,5 x (0,03+0,04+0,1) = 3,83  [B]                                                                                         
[A] +[B]= 11,63

5 Komunikace 35 498,39

27 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 37,250 66,30 2 469,68

zpevnění prostoru mezi příkopovou tvárnici a plotem

74,5*0,5=37,250 [A]

28 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 0,250 1 393,28 348,32
dopojení příkopového žlabu do uliční vpusti 
bet. lože C20/25 nXF3
0,5*0,5=0,250 [A]

29 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 39,000 439,61 17 144,79

zámková dlažba betonová DL do pískového lože tl. 30 mm, vč. materiálu

[A] (60x0,4) + (15x1) = 39

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,250 1 114,71 2 508,10

podklad ze štěrkopísku frakce 0-16 tl. 100 mm pod dlažbu

[A] 75 x 0,3 x  0,1= 2,25 

31 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,0ř m2 
plochy do 50 m2 M2 22,500 309,00 6 952,50

plošná bet dlažba 0,30 x 0,30 x 0,04 

[A] 75 x 0,3 = 22,5 

32 59246115 dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní M2 22,500 270,00 6 075,00

[A] 75 x 0,3 = 22,5 

8 Potrubí 2 020,00

33 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže KUS 1,000 2 020,00 2 020,00

výšková úprava mříže uliční vpusti

9 Ostatní konstrukce a práce 55 683,36

34 919113 �EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 17,500 132,73 2 322,78

řezání stávajícího asfaltového krytu kolem příkopových tvárnic
kolem příkopovách tvárnic 14,5+1=15,500 [A] 
kolem vpusti 2=2,000 [B] 
Celkem: A+B=17,500 [C]

35 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3 0,005 79 115,34 395,58
zálivka mezi vozovkou z AHV krytu a příkopovou tvárnici  
řezaná spára š. 12 mm, hl. 25 mm  
pružná modifikovaná zálivka za horka ĚČSN EN 141ŘŘ-1ě  
penetrační nebo adhézní nátěr Ěpodle typu zálivkyě
kolem příkopovách tvárnic 14,5*0,012*0,025=0,004 [D] 
kolem vpusti 2*0,012*0,025=0,001 [B] 
kolem žulových kostek 0,5*0,012*0,025=0,000 [E] 
Celkem: Celkem: Celkem: D+B+E=0,005 [F]

36 935212 P�ÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍ� DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 60,000 571,50 34 290,00

do bet. lože C20/25 nXF3

60 x 1 = 60

37 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou M 75,000 154,00 11 550,00

Obruby 60+15=75

38 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm M 75,000 95,00 7 125,00



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL12 - VCP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY Cena bez DPH 37 935,18
Objekt: Přeložka oplocení
Rozpočet: Oplocení v areálu p. Očenáška

PDPS 2018 RDS 2019 Rozdíl
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. Kód Název položky jednotka Stanovisko projektanta
č.pol. položky A B D jednotková PDPS RDS Rozdíl Kč

1 2 3 4 PDPS 2018 RDS 2019 B-A
Všeobecné konstrukce a práce

1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO ĚOSTATNÍ ODPADě T 91,451 95,262 3,811 14,60 1 335,18 1 390,83 55,64
Zemina z výkopů
viz. pol. 123735 26,4*2,1=55,440 [A] 
viz. pol. 131735 17,148*2,1=36,011 [B] 
Celkem: A+B=91,451 [C] 

1 Zemní práce
2 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T�. I, ODVOZ DO ŘKM M3 26,400 27,060 0,660 175,70 4 638,48 4 754,44 115,96

Výkop pro vydláždění sjezdu 
včetně uložení a poplatku za skládku 33*(0,32+0,5)=27,060

Planimetrováno programem Autocad ze situace: 33*0,8=26,400 [A] 
125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK T�. I, ODVOZ DO 20KM M3 16,500 16,500 0,000 398,62 6 577,23 6 577,23 0,00

Planimetrováno ze situace. 
Nakupovaný materiál.
Aktivní zóna: 33*0,5=16,500 [B]

3 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ T�. I, ODVOZ DO ŘKM M3 17,148 18,303 1,155 620,55 10 641,19 11 357,93 716,74
pro patky plotových sloupků, vč. uložení a poplatku za skládku 
změřeno ze situace a detailů
oplocení - typ 1: 2,164=2,164 [A] 
oplocení - typ 2: 1,836=1,836 [B] 
oplocení - typ 3: 11,333=11,333 [C] 
oplocení dřevěné: 0,453=0,453 [D] 
vjezdová brána: 0,318+0,678+0,366=1,362 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=17,148 [F]

OPL1: 2,028+0,212=2,240
OPL2: 1,693+0,189=1,882

OPL3: 11,275+1,179=12,454 
OPL4: 1,614+0,17=1,784

Celkem: 2,240+1,882+12,454+1,784=18,360
Z1: oplocení 3 mínus 1 sloupek -0,057m3 

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ T�. I M2 33,000 33,000 0,000 34,21 1 128,93 1 128,93 0,00
plochy stanoveny programem Autocad ze situace
vydláždění sjezdu: 33=33,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

2 Základy
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 16,500 16,500 0,000 695,67 11 478,56 11 478,56 0,00

Výměna podloží pod sjezdem
Planimetrováno z programu Autocad ze situace: 33*0,5=16,500 [A]

3 Svislé konstrukce
4 33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 1,478 1,573 0,095 107 707,500 159 191,685 169 370,044 10 178,359

změřeno ze situace a detailů

oplocení - typ 1: 5,5*20+3,3*8=136,400 [A] 
oplocení - typ 2: 5,3*12+3,3*9=93,300 [B] 
oplocení - typ 3: 5,5*109+3,3*40=731,500 [C] 
oplocení dřevěné: 45,3*4=181,200 [D] 
vjezdová brána: 45,3*5+54,4*2=335,300 [E] 
Celkem: (A+B+C+D+E)/1000=1,478 [F]

OPL1: 20*5,5+8*3,3=136,4
OPL2: 8*5,3+9*3,3+4*5,3=93,3

OPL3: 109*5,5+40*3,3+2*53,2=837,9
OPL4: 5*45,3+2*3,3+5*54,4+1*5,4=510,5

Celkem: (136,4+93,3+837,9+510,5)/1000=1,578
Z1: oplocení 3 mínus 1 sloupek -

5,5/1000=0,0055 T 

4 Vodorovné konstrukce
5 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,598 1,743 0,145 1 172,95 1 874,37 2 044,45 170,08

štěrkové lože pod patky sloupků 
změřeno ze situace a detailů

oplocení - typ 1: 0,007*28=0,196 [A] 
oplocení - typ 2: 0,007*17+0,013*4=0,171 [B] 
oplocení - typ 3: 0,007*149=1,043 [C] 
oplocení dřevěné: 0,013*4=0,052 [D] 
vjezdová brána: 0,016*3+0,028*2+0,016*2=0,136 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=1,598 [F]

OPL1: 20*0,007+8*0,009=0,212
OPL2: 8*0,007+9*0,009+4*0,013=0,189

OPL3: 109*0,007+40*0,009+2*0,028=1,179
OPL4: 

5*0,013+2*0,009+5*0,016+1*0,007=0,170
Celkem: 0,212+0,189+1,179+0,170=1,750

Z1: oplocení 3 mínus 1 sloupek -0,007m3 
5 Komunikace

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 33,000 33,000 0,000 209,09 6 899,97 6 899,97 0,00
Pod dlažbu sjezdu
Planimetrováno programem Autocad ze situace: 33=33,000 [A]

582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL Ř0MM DO LOŽE Z KAM M2 33,000 33,000 0,000 615,48 20 310,84 20 310,84 0,00
Vydláždění sjezdu, lože tl. 40mm
Planimetrováno programem Autocad ze situace: 33=33,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba
6 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 654,090 654,300 0,210 219,02 143 258,79 143 304,79 45,99

změřeno ze situace a detailů

oplocení - typ 1 v.1,8m: 105,12=105,120 [A] 
oplocení - typ 2 v.1,5m s ostnatým drátem: 40,65=40,650 [B] 
oplocení - typ 3 v. 1,6m s dvojitým ostnatým drátem: 508,32=508,320 [C] 
Celkem: A+B+C=654,090 [D]

OPL1: 1,8*54,39=97,9
OPL2: (2,25+12+6+6,84)*1,5=40,64
OPL3: (28,17+290,97)*1,6=510,62

OPL4: 4*1,7=6,8
Celkem: 97,9+40,64+510,62+6,8=655,96

Z1: oplocení 3 zkráceno o 1,66 m
7 76796 VRATA A VRÁTKA M2 31,520 34,310 2,790 4 526,45 142 673,70 155 302,50 12 628,80

změřeno ze situace a detailů
zahradní branka z trubkového rámu vypletená pletivem: 2*1*1,5=3,000 [A] 
vjezdová brána u sil. II/366: 6,787+1,411+7,459=15,657 [B] 
ocelová brána: 12,863=12,863 [C] 
Celkem: A+B+C=31,520 [D] 

3
1,53+7,14+7,82=16,49

14,82
3+16,49+14,82=34,31

9 Ostatní konstrukce a práce
8 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 399,200 418,940 19,740 292,03 116 578,38 122 343,05 5 764,67

Provizorní oplocení

oplocení - typ 1: 54,4=54,400 [A] 
oplocení - typ 2: 27,1=27,100 [B] 
oplocení - typ 3: 317,7=317,700 [C] 
Celkem: A+B+C=399,200 [D]

OPL1: 54,4
OPL2: 29,9

OPL3: 28,17+290,97=319,14
OPL4: 15,5

Celkem: 54,4+29,9+319,14+15,5=418,94
9 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 399,200 418,940 19,740 102,21 40 802,23 42 819,86 2 017,63

odstranění provizorního oplocení

oplocení - typ 1: 54,4=54,400 [A] 
oplocení - typ 2: 27,1=27,100 [B] 
oplocení - typ 3: 317,7=317,700 [C] 
Celkem: A+B+C=399,200 [D]

OPL1: 54,4
OPL2: 29,9

OPL3: 28,17+290,97=319,14
OPL4: 15,5

Celkem: 54,4+29,9+319,14+15,5=418,94

10 01400 R2 ODKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU KG 0,000 -205,000 -205,000 3,00 0,00 -615,00 -615,00
odkup zhotovitelem za cenu minimálně 3kč/kg s odběrem v místě odstranění, s odvozem
oplocení v rámu rozměr cca 225x140cm 4ks  4*20=80 [A]
branka  1*25=25,000 [B]
brána 1*100=100,000 [C] 
Celkem: A+B+C=205,000 [G] 
odkup: -1*G=-205,000 [H]

11 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO ĚOSTATNÍ ODPADě T 0,000 6,288 6,288 172,76 0,00 1 086,31 1 086,31
Betonové dílce 
Bet. základ 0,65*0,65*(0,5+0,8)*4*2,5=5,5 [A]
bet. sloupky 3*92/1000=0,276 [B] 
bet. podezdívka 4*128/1000=0,512 [C] 
(A+B+C)=6,288 [D]

12 014122 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO ĚOSTATNÍ ODPADě T 0,000 4,666 4,666 172,76 0,00 806,10 806,10
zděné sloupky
0,6*0,6*1,62*4=2,333 [A]
A*2,0=4,666 [B] 

13 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 0,000 14,400 14,400 92,86 0,00 1 337,18 1 337,18
Odstranění oplocení vč. 3ks betonových sloupků a betonové 
podezdívky, brány a branky
10,4+3+1=14,4

14 967145 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 8KM 0 2,333 2,333 1 554,53 0,00 3 626,72 3 626,72
vybourání zděné části sloupků 0,65*0,65*1,62*4=2,333

C e l k e m
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

VCP Vícepráce celkem 37 935,177

Celkem Celkem 667 389,54 705 324,72 37 935,177

MNOŽSTVÍ

27,060*2,1=56,826
18,360*2,1=38,556

15,826+38,556=95,382
Z1: oplocení 3 mínus 1 sloupek -

0,057*2,1=0,120T

SO 701 

Množství

CENA

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



aktual. 13.1.2021

Název SO Popis MNP

1 SO 102 Změny v areálu p. Očenáška -74 575,72

2 SO 701 Oplocení v areálu p. Očenáška -3 837,37

-78 413,09

-16 466,75

-94 879,83

Cena 21% DPH

Cena celkem v Kč vč. DPH

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY

ZL 12 - Areál p. Očenáška - MNP

Cena celkem v Kč bez DPH



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL12 - MNP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY Cena bez DPH -74 575,72
Objekt: Přeložka silnice II/336 od staničení 0,25027
Rozpočet: Změny v areálu p. Očenáška

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Úprava vjezdové brány -74 575,72
1 91272 ZÁVORA ELEKTRICKY OVLÁDANÁ KUS -1,000 74 575,72 -74 575,72

Montáž elektricko-mechanické závory dl. Řm, vč. prací pro dodávky, uložení, napojení 
a ukončení kabelů NN, zemnícího kabelu a kabelů sdělovacích pro ovládání 
tlačítkového panelu 
Včetně prací pro provedení požadovaných měření, zkoušek a revize. 
Včetně základu z betonu C25/30XF2 pod závoru, dodávky a zabetonování kotevní 
sady. 
Včetně zemních prací a odvozu přebytečného materiálu z výkopu na skládku a 
poplatku za skládku

Cena

SO 102
R1

MnožstvíPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL12 - MNP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY Cena bez DPH -3 837,37
Objekt: Přeložka oplocení
Rozpočet: Oplocení v areálu p. Očenáška

PDPS 2018 RDS 2019 Rozdíl
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. Kód Název položky jednotka Stanovisko projektanta
č.pol. položky A B D jednotková PDPS RDS Rozdíl Kč

1 2 3 4 PDPS 2018 RDS 2019 B-A
Všeobecné konstrukce a práce

1 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 ĚB30ě M3 17,238 16,553 -0,685 3 990,51 68 788,41 66 054,91 -2 733,50
základy patek oplocení beton C20/25 nXF3 
změřeno ze situace a detailů

oplocení - typ 1: 0,06*20+0,12*8=2,160 [A] 
oplocení - typ 2: 0,06*8+0,12*9+0,1*4=1,960 [B] 
oplocení - typ 3: 0,06*109+0,12*40=11,340 [C] 
oplocení dřevěné: 0,1*4=0,400 [D] 
vjezdová brána: 0,142*3+0,310*2+0,166*2=1,378 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=17,238 [F]

OPL1: 20*0,057+8*0,111=2,028
OPL2: 8*0,057+9*0,093+4*0,100=1,693

OPL3: 109*0,057+40*0,111+2*0,311=11,275
OPL4: 

5*0,100+2*0,111+5*0,167+1*0,057=1,614
Celkem: 2,028+1,693+11,275+1,614=16,610
Z1: oplocení 3 mínus 1 sloupek -0,057m3 

7 Přidružená stavební výroba
2 76291 D�EVĚNÉ OPLOCENÍ Z �EZIVA M2 18,180 17,550 -0,630 1 752,17 31 854,45 30 750,58 -1 103,87

Prkna 22x100Ěmezera 50mmě výšky 1,Řm 
změřeno ze situace a detailů
18,18=18,180 [A] (2,3+2,3+2,3+2,4+0,45)*1,8=17,55

C e l k e m
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

MNP Méněpráce celkem -3 837,37
Celkem Celkem 100 642,86 96 805,50 -3 837,366

CENAMNOŽSTVÍ

SO 701 

MnožstvíPoř. číslo Kód 
položky Varianta Název položky MJ



aktual. 12.4.2021

Název SO Popis VCP MNP

1 SO 303 Kanalizační řád ulice Za Olomouckou - Uznatelné - MNP -617 224,32

2 SO 303 Kanalizační řád ulice Za Olomouckou - Neuznatelné - MNP -1 230 210,94

3 SO 303 Kanalizační řád ulice Za Olomouckou - Neuznatelné - VCP 196 207,60

4 SO 303 Kollize kanalizace s inženýrskými sítěmi 374 401,73

570 609,33 -1 847 435,26

Cena 21% DPH -268 133,45

Cena celkem v Kč vč. DPH -1 544 959,38

Cena v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH -1 276 825,93

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ  A  NEUZNATELNÉ POLOŽKY

ZL 13 - SO 303 Kanalizační řád ulice Za Olomouckou - VCP, MNP

Rekapitulace rozpočtů ZL 13



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Stavba:

Odbytová cena: 570 609,33

OC+DPH: 690 437,29

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

303 Kanalizační řád ulice Za Olomouckou 196 207,60 41 203,60 237 411,20

303 Kolize kanalizace s inženýrskými sítěmi 374 401,73 78 624,36 453 026,09

Rekapitulace ZL 13 - SO 303  Kanalizační řád ulice Za Olomoukou - VCP
SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ A  
NEUZNATELNÉ POLOŽKY



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL13 - VCP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - NEUZNATELNÉ POLOŽKY SO 303 196 207,60

Rozpočet: Kanalizační řád ulice Za Olomouckou

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST ĚI FLEXIBILě DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 12,500 110,52 1 381,50

(ze situace a PP) 
pouze pro případ odvedení dešťových vod z výkopu
89-76,5= 12,5

2 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 21 287,01 42 574,02

4-2= 2

3 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 1 870,00 5 610,00

3+0= 3

4 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ KUS 9,500 432,00 4 104,00

9,5+0= 9,5

5 45131301R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU M3 17,700 3 299,92 58 408,58

17,70+0= 17,7

6 8995201R OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ C16/20 M3 27,950 3 010,00 84 129,50

27,95+0= 27,95

SO 303

MJ Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL13 - VCP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY SO 303 374 401,73
Obnjekt: SO 303 Kanalizační řád ulice Za Olomouckou
Rozpočet: Kolize kanalizace s inženýrskými sítěmi

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

SO 303 - Kabely NN 126 848,67

1 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
8KM M3 6,794 458,64 3 116,00

6,7 x 3,9 x 0,26 (odstranění AHV tl. 30 cm, -4 cm, které jsou v přípravě uzemí)

2 132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
ručně m3 18,603 1 170,00 21 765,51

5,3 x 2,7 x 1,3

3 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 18,603 140,00 2 604,42

4 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 m3 18,603 296,00 5 506,49

5 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 18,603 73,70 1 371,04

6 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 15,900 196,00 3 116,40

7 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN P�ES 100 DO 200 MM M 15,900 513,17 8 159,40

3 ks, dl. 5,3 m
8 8995201R OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 17,601 3 010,00 52 979,01

5,3 x 2,7 x 1,23
9 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 22,050 258,61 5 702,35

10 572123 INFILTRAČNÍ POST�IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 22,050 28,15 620,71

11 572212 SPOJOVACÍ POST�IK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 22,050 12,16 268,13

12 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 22,050 569,73 12 562,55

13 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 22,050 411,64 9 076,66

6,3 x 3,5

SO 303 - plyn 62 579,85

14 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
8KM M3 4,355 458,64 1 997,38

4,9 x 2,5 x 0,26 (odstranění AHV tl. 30 cm, -4 cm, které jsou v přípravě uzemí)

15 132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
ručně m3 9,282 1 170,00 10 859,94

3,9 x 1,7 x 1,4

16 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,282 140,00 1 299,48

17 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 m3 9,282 296,00 2 747,47

18 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 9,282 73,70 684,08

19 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 3,900 196,00 764,40

20 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN P�ES 100 DO 200 MM M 3,900 513,17 2 001,36

1 ks dl. 3,9 m
21 8995201R OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 8,818 3 010,00 26 542,18

3,9 x 1,7 x 1,33
22 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 12,250 258,61 3 167,97

23 572123 INFILTRAČNÍ POST�IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 12,250 28,15 344,84

24 572212 SPOJOVACÍ POST�IK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 12,250 12,16 148,96

25 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 12,250 569,73 6 979,19

26 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 12,250 411,64 5 042,59

4,9 x 2,5

SO 303 - oprava chodníku při vynucených pracech na plynovodu a NN 125 352,34

27 113165 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 
8KM M3 6,324 914,39 5 782,60

51 x 3,1 x 0,04

28 113322 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
2KM M3 9,486 136,31 1 293,04

51 x 3,1 x 0,06
29 113529 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO ŘKM M 102,000 108,35 11 051,70

51 x 2

30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍ� 150MM M 102,000 369,83 37 722,66

51 x 2

Poř. 
číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena



31 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 158,100 439,61 69 502,34

51 x 3,1

SO 303 - Vodovod 59 620,87

32 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
8KM M3 1,170 458,64 536,61

3 x 1,5 x 0,26 (odstranění AHV tl. 30 cm, -4 cm, které jsou v přípravě uzemí)

33 132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
ručně m3 7,425 1 170,00 8 687,25

5,5 x 1,5 x 0,9

34 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 7,425 140,00 1 039,50

35 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 m3 7,425 296,00 2 197,80

36 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 7,425 73,70 547,22

37 R001 Výšková úprava vododvodní přípojky Ěspuštění pod kanalizační potrubíě soub 1,000 5 000,00 5 000,00

38 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN P�ES 100 DO 200 MM M 5,500 513,17 2 822,44

3 ks, dl. 5,5 m
39 8995201R OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 10,973 3 010,00 33 028,73

5,5 x 1,5 x 1,33
40 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 4,500 258,61 1 163,75

3 x 1,5

41 572123 INFILTRAČNÍ POST�IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4,500 28,15 126,68

42 572212 SPOJOVACÍ POST�IK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 4,500 12,16 54,72

43 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 4,500 569,73 2 563,79

44 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 4,500 411,64 1 852,38



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY

Odbytová cena: -617 224,32

OC+DPH: -746 841,43

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

SO 303 Kanalizační řád ulice Za Olomouckou -617 224,32 -129 617,11 -746 841,43

Rekapitulace ZL 13 - SO 303 Kanalizační řád ulice Za Olomoukou - MNP



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL13 - MNP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY SO 303 -617 224,32

Rozpočet: Kanalizační řád ulice Za Olomouckou

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce -4 047,02

1 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO ĚOSTATNÍ ODPADě T -447,184 9,05 -4 047,02

1 Zemní práce -319 076,28

2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD -5,000 86,29 -431,45

3 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍ� DO 2M PAŽ I NEPAŽ T�. I, ODVOZ DO ŘKM M3 -234,360 489,69 -114 763,75

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -117,113 882,31 -103 329,97

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -84,004 1 196,98 -100 551,11

4 Vodorovné konstrukce -36 948,09

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 -23,130 1 597,41 -36 948,09

8 Potrubí -257 152,93

7 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M -8,000 545,22 -4 361,76

8 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M -22,000 612,47 -13 474,34

9 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M -103,500 1 144,33 -118 438,16

10 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST ĚI FLEXIBILě DN DO 100MM DĚROVANÝCH M -103,500 110,52 -11 438,82

11 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS -3,000 21 287,01 -63 861,03

12 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS -3,000 8 947,02 -26 841,06

13 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M -8,000 73,93 -591,44

14 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M -22,000 67,77 -1 490,94

15 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M -103,500 43,13 -4 463,96

16 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M -133,500 36,97 -4 935,50

17 899901 P�EPOJENÍ P�ÍPOJEK KUS -3,000 2 418,64 -7 255,92

SO 303

MJ Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Odbytová cena: -1 230 210,94
OC+DPH: -1 488 555,24

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

SO 303 Kanalizační řád ulice Za Olomouckou -1 230 210,94 -258 344,30 -1 488 555,24

Stavba:  SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - NEUZNATELNÉ POLOŽKY

Rekapitulace ZL 13 - SO 303 Kanalizační řád ulice Za Olomoukou - MNP



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL13 - MNP

Stavba: SO 303 -1 230 210,94

Rozpočet: Kanalizační řád ulice Za Olomouckou

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce -1 993,14

1 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO ĚOSTATNÍ ODPADě T -220,236 9,05 -1 993,14

zemina z výkopu

132,100-352,336= -220,24

1 Zemní práce -884 486,36

2 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ T�. I, ODVOZ DO ŘKM M3 -30,000 693,82 -20 814,60

(ze situace a PP) 
včetně uložení na skládku
0-30= -30,00

3 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍ� DO 2M PAŽ I NEPAŽ T�. I, ODVOZ DO ŘKM M3 -85,920 489,69 -42 074,16

Ěodečteno z PPě 
včetně uložení na skládku
69,520-155,440= -85,92

4 14175 R PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 600MM M -50,000 13 622,65 -681 132,50

(ze situace a PP) 
vč. trouba PE d630x37,4 SDR17
0-50= -50,00

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -105,937 882,31 -93 469,27

(viz. pol. 131735, 132735, 17581 a 45157) 
vhodným materiálem
0-105,937= -105,94

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -39,262 1 196,98 -46 995,83

Ěze situace a vzorového řezuě 
písek 0-16
17,660-56,922= -39,26

2 Základy -255 729,60

7 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ ĚPLOCHAě M2 -84,000 2 310,68 -194 097,12

(ze situace a PP)

0-84= -84,00

8 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 -84,000 733,72 -61 632,48

0-84= -84,00

4 Vodorovné konstrukce -24 871,67

9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 -15,570 1 597,41 -24 871,67

Ěze situace a vzorového řezuě 
písek 0-16
0-15,57= -15,57

5 Komunikace -15 532,09

10 58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ ĚPANELŮě M3 -1,200 12 943,41 -15 532,09

dno startovací jámy

0-1,2= -1,20

8 Potrubí -47 598,08

11 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M -2,000 545,22 -1 090,44

(ze situace a PP) 
přípojky UV 
10-12= -2,00

12 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M -37,500 1 144,33 -42 912,38

(ze situace a PP) 
potrubí z žebrovaných trub PP Ě UR2-německá normaě s kruhovou pevností SN10
89-126,5= -37,50

13 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M -2,000 73,93 -147,86

(ze situace a PP)

10-12= -2,00

14 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M -37,500 43,13 -1 617,38

(ze situace a PP)

89-126,5= -37,50

15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M -49,500 36,97 -1 830,02

(ze situace a PP)

89-138,5= -49,50

SO 303

MJ

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - NEUZNATELNÉ POLOŽKY

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Množství Cena



aktual. 13.1.2021

Název SO Popis VCP

1 SO 408.1 Veřejné osvětlení okružní křižovatky 82 193,58

82 193,58

17 260,65

99 454,23Cena celkem v Kč vč. DPH

Cena v Kč bez DPH

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY 

ZL 14 - SO 40Ř.1 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky - VCP

Cena 21% DPH



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

. Položkový rozpočet - ZL 14 - VCP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ NÁKLADY SO 408 82 193,58

Objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY Zatřídění JKSO:

Rozpočet: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY

Poř. číslo Cena

. Rozdíl RDS - 
PDPS Jednotková RDS - ZMĚNA 1

1 2 3 4 5 8 9 11

. 0 Všeobecné konstrukce a práce 6 129,02

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 16,790 365,04 6 129,02

přebytečná zemina 
48,240-31,450 = 16,790

. 1 Zemní práce 25 641,66

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍ� DO 2M PAŽ I NEPAŽ T�. I m3 34,455 401,54 13 835,06

zemina ponechána na místě pro zpětný zásyp
253,295-218,840 = 34,455

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ m3 16,790 124,11 2 083,81

přebytečná zemina
48,240-31,450 = 16,790

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 34,455 211,72 7 294,81

253,295-218,840 = 34,455

5 18232 ROZPROST�ENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 36,950 65,71 2 427,98

odměřeno Autocadem ze SITUACE 
ohumusování v tl. 0,15m ornicí z meziskládky
111,950-75,000 = 36,950

. 4 Vodorovné konstrukce 506,96

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO m3 1,240 408,84 506,96

ŠP kabelové lože
2,104-0,864 = 1,240

. 7 Přidružená stavební výroba 49 915,93

7 702211 a KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 115,000 58,41 6 717,15

kabelový prostup z PVC rour, chránička pr. 63/52
695,000-580,000 = 115,000

8 702211 b KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 8,000 80,31 642,48

kabelový prostup z PVC rour, chránička pr. 110/ř4
120,000-112,000 = 8,000

9 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍ�KY P�ES 20 DO 40 CM M 103,000 21,90 2 255,70

fólie PVC šířka 33 cm
615,000-512,000 = 103,000

10 741912 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN P�ES 120 DO 300 MM2 M 115,000 87,61 10 075,15

FeZn 30x40 včetně uložení
671,000-556,000 = 115,000

11 742H12 KABEL NN ČTY�- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 
MM2 M 115,000 262,83 30 225,45

695,000-580,000= 115,000
kabel CYKY-m 1 kV, 4 x 16 mm2: 
580=580,0 [A] m 
odměřeno Autocadem ze SITUACE

Název položky MJ

180009

SO 408

SO 408.1

Kód položky Varianta



aktual. 7.4.2021

Název SO Popis VCP MNP

1 SO 101 R3 Dopravní značení provizorní - změna technologie objízdných tras - MNP -12 958 668,45

2 SO 101 R3 Dopravní značení provizorní - změna technologie objízdných tras - VCP 13 037 425,99

13 037 425,99 -12 958 668,45

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ  POLOŽKY

Rekapitulace rozpočtů ZL 15
ZL 15 - SO 101 R3 Dopravní značení provizorní - změna technologie objízdných tras - VCP, MNP

Cena celkem v Kč bez DPH 78 757,54

Cena 21% DPH 16 539,08

Cena celkem v Kč vč. DPH 95 296,62

Cena v Kč bez DPH



aktual. 25.3.2021

Název SO Popis MNP

1 SO 101 R3 Dopravní značení provizorní - změna technologie objízdných tras - MNP -12 958 668,45

-12 958 668,45

-2 721 320,37

-15 679 988,82

Cena 21% DPH

Cena celkem v Kč vč. DPH

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ  POLOŽKY

ZL 15 - SO 101 R3 Dopravní značení provizorní - změna technologie objízdných tras - MNP

Cena celkem v Kč bez DPH



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

. Položkový rozpočet - ZL 15 - MNP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ NÁKLADY SO 101 R3 -12 958 668,45
Objekt: Přeložka II/336 do staničení 0,20227
Rozpočet: Dopravní značení provizorní - změna technologie objízdných tras

Poř. číslo Cena
. Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 8 9 10

1 567401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU M3 -2 730,000 4 250,76 -11 604 574,80

oprava objízdných tras komplet 
oprava cyklostezek u SO201 komplet
oprava objízdných tras 6,5*4200*0,1=2 730,000 [A] 

2 113725 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO ŘKM M3 -1 365,000 992,01 -1 354 093,65

oprava objízdných tras v max. předpokládaném objemu komplet 
oprava cyklostezky u SO201 v předpokládaném objemu komplet 
včetně uložení na skládku
oprava objízdných tras 6,5*4200*0,05=1 365,000 [A] 

MJ Množství

SO 101
SO 101 R3

Kód položky Varianta Název položky



aktual. 7.4.2021

Název SO Popis VCP

1 SO 101 R3 Dopravní značení provizorní - změna technologie objízdných tras - VCP 13 037 425,99

13 037 425,99

2 737 859,46

15 775 285,45

Cena 21% DPH

Cena celkem v Kč vč. DPH

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ  POLOŽKY

ZL 15 - SO 101 R3 Dopravní značení provizorní - změna technologie objízdných tras - VCP

Cena celkem v Kč bez DPH



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

. Položkový rozpočet - ZL 15 - VCP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ NÁKLADY SO 101 R3 13 037 425,99
Objekt: Přeložka II/336 do staničení 0,20227

Rozpočet: Dopravní značení provizorní - změna technologie objízdných tras
Poř. číslo Cena

. Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 8,000 9 10

I. část Od Smržic po křižovatku - délka úseku 1320 m 6 939 210,89

1 567522143 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 1Ř0 mm do 10000 m2 m2 7 920,000 99,50 788 040,00

1320m x 6m = 7 920,000

2 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 34,210 20 200,00 691 042,00

dávkování 1,2%, objemová hmotnost vrstvy 2,0 t/m3

1320 m x 6 m x 0,18 m x 2,0 x 0,012 = 34,210

3 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 114,050 2 430,00 277 141,50

dávkování 4%, objemová hmotnost vrstvy 2,0 t/m3

1320 m x 6 m x 0,18 m x 2,0 x 0,04 = 114,050

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ T . I m2 7 920,000 11,77 93 218,40

1320 m x 6 m = 7 920,000

5 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m2 396,000 221,83 87 844,68

ŠDA, fr. 0/32, doplnění 

1320 x 6 x 5% = 1320 x 6 x 0,05 = 396,000

6 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 7 722,000 411,64 3 178 684,08

1320 x 5,85 = 7 722,000

7 572212 SPOJOVACÍ POST IK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 15 312,000 12,16 186 193,92

(1320 x 5,85) + (1320 x 5,75) = 15 312,000

8 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 303,600 5 163,92 1 567 766,11

1320 x 5,75 x 0,04 = 303,600

9 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 660,000 24,70 16 302,00

1320 x 0,25 x 2 = 660,000

10 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 660,000 80,27 52 978,20

1320 x 0,25 x 2 = 660,000

II. část Od křižovatky po napojení na II/366 - délka úseku 1160 m 6 098 215,10

11 567522143 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 1Ř0 mm do 10000 m2 m2 6 960,000 99,50 692 520,00

1160 x 6 = 6 960,000

12 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 30,070 20 200,00 607 414,00

dávkování 1,2%, objemová hmotnost vrstvy 2,0 t/m3

1160 m x 6 m x 0,18 m x 2,0 x 0,012 = 30,070

13 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 100,220 2 430,00 243 534,60

dávkování 4%, objemová hmotnost vrstvy 2,0 t/m3

1160 m x 6 m x 0,18 m x 2,0 x 0,04 = 100,220

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ T . I m2 6 960,000 11,77 81 919,20

1160 m x 6 m = 6 960,000

15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m2 348,000 221,83 77 196,84

ŠDA, fr. 0/32, doplnění 

1160 x 6 x 5% = 1160 x 6 x 0,05 = 348,000

16 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 6 786,000 411,64 2 793 389,04

1160 x 5,85 = 6 786,000

17 572212 SPOJOVACÍ POST IK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 13 456,000 12,16 163 624,96

(1160 x 5,85) + (1160 x 5,75) = 13 456,000

18 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 266,800 5 163,92 1 377 733,86

1160 x 5,75 x 0,04 = 266,800

19 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 580,000 24,70 14 326,00

1160 x 0,25 x 2= 580,000

20 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 580,000 80,27 46 556,60

1160 x 0,25 x 2 = 580,000

MJ Množství

SO 101

SO 101 R3

Kód položky Varianta Název položky
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