
HARMONOGRAM PRACÍ A DODÁVEK

termín zahájení 1.7.2021 - termín dokončení 20.8.2021

měsíce v roce 2021

týdny (kalendářní) 26 27 28 29 30 31 32 33

Předání staveniště/předání dokončené stavby

zemní práce

základy

svislé kce

úpravy povrchu

podlahy

ostatní kce a práce

lešení

bourací práce

izolace proti vodě

izolace tepelné

zdravotní teechnika

ústřední vytápění

elektromontáže

kce sádrokartnové

kce truhlářské

kce zámečncké

podlahy z dlaždic

podlahy povlakové

obklady keramické

malby,nátěry

zateplení fasád a střechy

povlakové krytiny

kce klempířské

v Prachaticích dne 29.3.2021

Vypracoval: Jiří Velhartický, jdenatel

Rekonstrukce školnického bytu ZŠ Svobodná, ulice Šobrova 2070, Písek

7 8

JV BAU eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice    IČ 04734262, DIČ:CZ04734262

Stránka 1 z 1


