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Dodatek č. 3  
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/202/2019 

„Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu“ 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 
hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Integra stavby a. s. 

se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec 

IČO: 25014391 

DIČ: CZ25014391 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Turek, statutární ředitel 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 43-3778870297/0100 

evidence: Obchodní rejsřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 955  

dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 
pod č. OLP/202/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice 
III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu“ a ke které uzavřely smluvní strany dne 
5. 10. 2020 dodatek č. 1 a dne 24. 11. 2020 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 
příloze tohoto dodatku. 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 
z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
navyšuje o částku 435 679,99 Kč bez DPH, tj. 527 172,79 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  98 822 985,17 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 
134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce 

809 639,70 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 
134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

- 373 959,71 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE - 0,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 
(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) bez DPH 

99 258 665,16 Kč 

DPH 20 844 319,68 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 
(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) včetně DPH 

120 102 984,84 Kč 

       

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 
zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 
sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.     
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Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 
prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 
obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 640/21/RK ze dne 20. 4. 2021. 

 
 

V Liberci dne 30.4.2021 V Liberci dne 28.4.2021  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Petr Turek 

náměstek hejtmana  statutární ředitel 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  

v rámci veřejné zakázky 

„Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace 

průtahu“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

SO 101.ZH - Rekonstrukce silnice III/2904 

Odůvodnění: 

Po dokončení kompletního rozsahu komunikace včetně vynesených obrubníků byly výměry 

přeměřeny oprávněným geodetem. Tento podklad bude sloužit jako podklad skutečného provedení 

stavby. Z provedeného zaměření bylo zjištěno, že skutečná výměra asfaltové komunikace a 

kamenných obrubníků je vyšší než uváděl rozpočet. Jedná se o doměrky položek č. 56143B, 56335, 

572123, 572214, 574B34, 574F56, 917425. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

56143 B 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC 0/32 

C 8/10 
M2 267,000 220,50 58 873,50 

56335 
 

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDA M2 267,000 207,00 55 269,00 

572123 
 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EK 0,8 

kg/m2 
M2 267,000 17,00 4 539,00 

572214 
 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-

EK 0,3 kg/m2 
M2 267,000 12,00 3 204,00 

574B34 
 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 

11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 
M2 267,000 260,00 69 420,00 

574F76 
 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK 

ACP 16+, 16S TL. 80MM ACP 16+ 
M2 267,000 420,00 112 140,00 

917425 
 

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

200MM silniční obrubník kamenný OP4 (200/250/1000)  vč. 

betonového lože C25/30n XF3 s betonovou boční opěr 

M 226,000 1 290,00 291 540,00 

  
Celkem 

  
594 985,50 

SO 181.N - Úprava komunikací před a po stavbě 

Odůvodnění: 

Po uvedení zrekonstruovaného úseku silnice III/2904 do provozu a před finálním dokončením 

stavebních prací byla uskutečněna kontrola stavu povrchu na objízdných trasách. Po kontrole bylo 
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konstatováno, že nebude nutná další úprava komunikací po stavbě a nebudou tedy v plném rozsahu 

využity položky č. 11372, 572214, 574B44 a 57792B. Z tohoto důvodu dochází na uvedených 

položkách k méněpracím. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

11372 
 

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. 

odvozu na místo určení investorem, za uložení materiálu nebude 

účtován poplatek za skládku. 

M3 - 99,600 890,00 - 88 644,00 

572214 
 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 - 542,000 12,00 - 6 504,00 

574B44 
 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 

11+, 11S TL. 50MM 
M2 - 542,000 265,00 - 143 630,00 

57792B 
 

VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM - 

odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - 
zaříznutí hran - vyčištění – nátěr 

M2 - 150,000 199,00 - 29 850,00 

  
Celkem 

 
  - 268 628,00 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 5 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

SO 101.ZH - Rekonstrukce silnice III/2904 

Odůvodnění: 

Projektant ve výkresové dokumentaci ve stupni PDPS, konkrétně v koordinační situaci stavby - část 

4, číslo přílohy B.2.4 má zakreslenou nad rodinným domem č.p. 131 protiprašnou stěnu s dřevěnou 

výplní v délce 26 m. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že opomenutím projektanta došlo 

k tomu, že pro uvedené práce (protiprašná stěna) v rozpočtu stavby chybí položky pro její zřízení. 

Jedná se o protiprašnou stěnu podél pozemku (č.p. 131) v úseku mimo opěrnou zeď (cca km 1,811 - 

1,837). Ihned po tomto zjištění byl kontaktován majitel RD č.p. 131, který sdělil, že na svém 

požadavku (provedení protiprašné stěny) stále trvá a podmiňuje její realizaci udělením nutného 

souhlasu s kolaudací celé stavby. Po osobním jednání bylo dohodnuto, že bude majitel souhlasit 

s kolaudací celého díla, pokud dojde alespoň k realizaci zábradlí s protiprašnou výplní o délce 14 m 

a dále dojde ke zpevnění svahu nad jeho RD (opěrné zdi z kamene do betonu). Na základě výše 

uvedeného bude v rámci stavby nutné pro zdárné dokončení celého díla provést položky č. 465512 

a 9112A1, které jsou nezbytné při stavbě realizovat. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 5 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

9112A1 
 

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOROV MADLY kompletní vč. 
kotvení, plastmalty a PKO (RAL 7011) 

M 14,000 5 150,00 72 100,00 

465512 
 

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 21,764 6 550,00 142 554,20 

  
Celkem     214 654,20 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
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SO 303.ZH - Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14) 

Odůvodnění: 

V roce 2020 požadoval majitel pozemku p.č. 1813/2 zatrubnění příkopu, který odvádí vody 

z propustu a odvodnění vozovky. Proto byly předmětné práce zahrnuty do Dodatku č. 1 (ZBV 4). 

Následně, v roce 2021, před vlastní realizací, majitel pozemku odmítl tyto práce finálně realizovat a 

dílo bude tak provedeno dle schválené RDS.V tomto případě se jedná o nepředvídatelnou okolnost, 

kterou nemohl zadavatel ani zhotovitel předvídat. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

014102.A  POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo T -100,000 10,00 -1 000,00 

13273.  
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč.odvozu na 

skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A 
M3 -138,700 480,00 -66 576,00 

17120.  
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ skládka 
M3 -50,000 15,00 -750,00 

17581.  
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  
ŠP frakce 0/20, hutnění po vrstvách tl. max 150 mm na min. 90% PS 

M3 -15,000 550,00 -8 250,00 

45157.  PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP M3 -5,000 550,00 -2 750,00 

87446.  
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM 

plastové žebrované potrubí PP DN 400, SN 10 
M -21,700 1 128,42 -24 486,71 

899662.  ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM  -21,700 35,00 -759,50 

89980.  TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ  -21,700 35,00 -759,50 

  
Celkem     -105 331,71Kč 

Souhrn 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 4 zákona 594 985,50 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 4 zákona -268 628,00 Kč 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 5 zákona 214 654,20 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 5 zákona 0,00 Kč 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona 0,00 Kč  

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona -105 331,71Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 odst. 4 

zákona 
863 613,50 Kč 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 4 zákona) 0,87 % 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 odst. 5 

a 6 zákona  
319 985,91 Kč 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 5 a 6 zákona) 0,32 % 



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

„Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu " 
 

4/4 

Zhotovitel : Integra stavby a.s. Mgr. Ondřej Hušek 
……………………………………. 

   Dne 
……………………………………. 

Projektant/AD  : CSW Projekt CZ s.r.o.  Ing. Tomáš Částka 
……………………………………. 

   Dne 
……………………………………. 

TDI : W-INVEST s.r.o. Ing. Vladimír Wünsch 
……………………………………. 

   Dne 
……………………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Jan Masopust 
……………………………………. 

   Dne 
……………………………………. 

 



3.1.2 Datum: 01.04.2021 Čas:

Soupis objektů

15:43:31

Strana: 1Aspe Firma: Integra stavby a.s.

Stavba: AKCE A - Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Varianta: IV - Importovaná varianta

Nabídková cena [Kč]  94 799 353,38

Odbytová cena [Kč]  99 258 665,16

Název Nabídková cena OC Objekt

 6 040 000,00SO 000.N Vedlejší a ostatní náklady  6 040 000,00

 533 617,00SO 001.ZH Příprava staveniště  533 617,00

 1 767 756,56SO 101.N Rekonstrukce silnice III/2904  2 080 930,16

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 11  313 173,60 313 173,60

 58 790 936,43SO 101.ZH Rekonstrukce silnice III/2904  61 757 963,23

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 01  2 157 387,10 2 157 387,10

Dodatek č. 3ZBV12  809 639,70 809 639,70

 2 522 339,50SO 101.ZV Rekonstrukce silnice III/2904  2 522 339,50

 850 449,23SO 102.N Úprava silnice III/2905  850 449,23

 1 455 200,00SO 181.N Úprava komunikací před a po stavbě  1 186 572,00

Z toho ZBV

Dodatek č. 3ZBV13 -268 628,00-268 628,00

 7 625,00SO 191.N Dopravní značení  7 625,00

 709 547,51SO 191.ZH Dopravní značení  709 547,51

 13 519,00SO 191.ZV Dopravní značení  13 519,00

 450 000,00SO 192.ZH Dopravně inženýrská opatření  450 000,00

 1 024 930,54SO 201.026.ZH Propustek P 026,  km 3,146 780  787 618,54

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 06 -237 312,00-237 312,00

 464 471,55SO 201.029.ZH Propustek P 029,  km 2,680 620  394 007,55

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 07 -70 464,00-70 464,00

 323 409,91SO 201.031.ZH Propustek P 031,  km 2,177 870  392 819,91

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 02  69 410,00 69 410,00

 694 527,77SO 201.032.ZH Propustek P 032,  km 1,727 130  579 135,77

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 08 -115 392,00-115 392,00

 1 167 451,05SO 201.033.ZH Propustek P 033,  km 1,217 380  1 037 851,05

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 09 -129 600,00-129 600,00

 551 916,40SO 201.037.ZH Propustek P 037,  km 0,477 250  455 500,40

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 10 -96 416,00-96 416,00

 17 693,41SO 301.N Kanalizace v km 0,00 - 0,76 (Stoka 1 - 4)  17 693,41

 4 552 985,16SO 301.ZH Kanalizace v km 0,00 - 0,76 (Stoka 1 - 4)  5 073 715,16



3.1.2 Datum: 01.04.2021 Čas:

Soupis objektů

15:43:31

Strana: 2Aspe Firma: Integra stavby a.s.

Stavba: AKCE A - Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Varianta: IV - Importovaná varianta

Nabídková cena [Kč]  94 799 353,38

Odbytová cena [Kč]  99 258 665,16

Název Nabídková cena OC Objekt

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 05  520 730,00 520 730,00

 197 925,15SO 301.ZV Kanalizace v km 0,00 - 0,76 (Stoka 1 - 4)  197 925,15

 170 004,99SO 302.N Kanalizace v km 1,22 - 2,45 (Stoka 5 - 11)  170 004,99

 7 548 654,36SO 302.ZH Kanalizace v km 1,22 - 2,45 (Stoka 5 - 11)  8 331 931,74

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 03  783 277,39 783 277,39

 129 206,27SO 302.ZV Kanalizace v km 1,22 - 2,45 (Stoka 5 - 11)  129 206,27

 9 568,21SO 303.N Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)  9 568,21

 3 777 703,04SO 303.ZH Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)  4 501 209,04

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 04  828 837,71 828 837,71

Dodatek č. 3ZBV 14 -105 331,71-105 331,71

 150 000,00SO 321.ZH Přeložka vodovodu  150 000,00

 158 976,34SO 351.ZH Studna, p.č. 1955/8  158 976,34

 458 635,00SO 801.ZH Vegetační úpravy  458 635,00

 260 304,00SO 831.ZV Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště  260 304,00
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AKCE A

SO 101.ZH
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo T  28 947,395  10,00  289 473,95

pol.11332  5555,68*1,9=10555,795 [A]  

pol.12373  7316,6*2,0=14 633,2 [B]  

pol.13273  118,8*2,0=237,6 [C]  

pol.12673 1760,4*2=3520,8 [D]  

Celkem: A+B+C+D=28947,395 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 AA POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina Položka bude čerpána na přímý příkaz 

TDI a investora

T  13 893,000  10,00  138 930,00

6946,5*2,0=13893 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 AB POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina Položka bude čerpána na přímý příkaz 

TDI a investora

T  13 893,000  10,00  138 930,00

6946,5*2,0=13893 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý T  2 656,512  10,00  26 565,12

pol.11315  12,0*2,3=27,60 [A]  

pol.11318  18,4*2,3=42,32 [B]  

pol.11334  1095,58*2,3=2519,834 [C]  

pol.11352  774*0,15*0,25*2,3=66,758 [D]  

Celkem: A+B+C+D=2 656,51 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton T  22,200  10,00  222,00

pol.96616  8,88*2,5=22,20 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02990R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUN POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V KM 

1,020

KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

 7 02991.A. PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN KPL  0,000  60 000,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01  1,000  60 000,00

aktuální množství  60 000,00 1,000

Všeobecné konstrukce a práce  659 121,070

Zemní práce1

 8 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU vč. odvozu a 

uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.B

M3  12,000  890,00  10 680,00

povrch beton tl.200 mm   60,0*0,2=12,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu a 

uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.B

M3  18,400  890,00  16 376,00

povrch betonová dlažba tl.100 mm  100,0*0,1=10,00 [A]  

chodník z dlažby v tl.60mm  140,0*0,06=8,40 [B]  

Celkem: A+B=18,4 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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SO 101.ZH
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku 

uveden v položce 014102.A

M3  5 555,680  380,00  2 111 158,40

21368*(0,5-0,24)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM 

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 

014102.B

M3  1 095,576  380,00  416 318,88

21368*0,15-1468,584

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL vč. pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené 

investorem (do 20 km). Za u

M3  1 468,584  890,00  1 307 039,76

ložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý odpad z čištění kostek je včetně 

skládkovného, dopravy a uložení na skládku  

~

60% plochy  20397*0,12*0,6=1 468,58 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku 

uveden v položce 014102.B

M  774,000  80,00  61 920,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na 

místo určení investorem, za uložení materiálu nebude účtován poplatek za 

skládku. Část materiálu

M3  2 447,640  890,00  2 178 399,60

bude použita pro provizorní konstrukci krajnic v rámci pol. 56960  

~

asfalt.komunikace tl.120 mm  (20397)*0,12=2447,64 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč.odvozu na meziskládku - 

použije se pro zpětné ohumusování, vč.ošetřování dle směrnic a požadavků 

investora

M3  496,500  380,00  188 670,00

3310*0,15

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč.odvozu na 

skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

M3  7 316,600  380,00  2 780 308,00

3209*2*1*0,5+0,7*5868

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč.odvozu na 

skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.AA  Položka bude 

čerpána na přímý přík

M3  5 557,200  50,00  277 860,00

az TDI a investora výměna aktivní zóny v tl.250 mm, navržený postup bude 

potvrzen geotechnikem  

~

0,75*27786*0,25 = 5557,2 m3 - uvažováno 75% plochy zemní pláně

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč.odvozu na 

skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.AB Položka bude 

čerpána na přímý příka

M3  5 557,200  50,00  277 860,00

z TDI a investora výměna aktivní zóny v tl. dalších 250 mm, navržený postup bude 

potvrzen geotechnikem  

~

0,75*27786*0,25 = 5557,2 m3 - uvažováno 75% plochy zemní pláně

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I vč.odvozu na skládku, 

poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

M3  1 760,400  380,00  668 952,00

0,3*5868

Technická specifikace: -2146826246

 20 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč.odvozu na skládku, 

poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

M3  118,800  480,00  57 024,00

pro trativod vsakovací  0,6*0,9*110*2=118,8

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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Rekonstrukce silnice III/2904

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na 

skládku a meziskládku

M3  118,800  10,00  1 188,00

pro trativod vsakovací  0,6*0,9*110*2=118,8

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 102,512  380,00  418 954,56

Specifikace použitého materiálu v souladu s ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Rekonstrukce silnice III/2904

Rekonstrukce silnice III/2904

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  802,250  380,00  304 855,00

Specifikace použitého materiálu v souladu s ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133

3209*0,25

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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Rekonstrukce silnice III/2904

Rekonstrukce silnice III/2904

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  118,800  720,00  85 536,00

Štěrkodrť ŠDA 32/63

pro trativod vsakovací  0,6*0,9*110*2=118,8

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  6 523,538  280,00  1 826 590,64

Specifikace použitého materiálu v souladu s požadavky platných předpisů pro tyto 

konstrukce, jedná se zejména o ČSN EN 14475 Provádění speciálních 

geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce, TKP staveb pozemních 

komunikací, Kapitolu 30 – Speciální zemní konstrukce

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Rekonstrukce silnice III/2904

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje armovací sítě, ty se vykazují v ploše v položce č.28995

 26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I vč. zkoušek 

zhutnění

M2  27 786,000  12,00  333 432,00

21368+3209*2=27 786,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 27 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  100,000  250,00  25 000,00

odhad  5,0*2,0*10=100,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  13 348 122,841
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 28 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE obalení 

drenáže a trativodů geotextilií 300 g/m2

M2  616,000  20,00  12 320,00

616,0 m2 pro vsakovací trativod

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 29 21263 A TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  6 632,000  190,00  1 260 080,00

Drenáž pod plání DN 150 obsyp drtí - napojena do přípojky ul. Vpustí, žlabů nebo 

horské vpusti. Dren  

ážní trubka  pro třídu zatížení SN8

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 30 21263 B TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  220,000  190,00  41 800,00

trativod vsakovací, bez zemních prací a opláštění geotextilií

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
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Rekonstrukce silnice III/2904

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 32 21452 A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Položka bude čerpána na 

přímý příkaz TDI a investora výměna aktivní zóny v tl. 250 mm z materiálu 

ŠDA frakce 0/63

M3  5 557,200  150,00  833 580,00

0,75*27786*0,25 = 5557,2 m3 - uvažováno 75% plochy zemní pláně

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 33 21452 B SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Položka bude čerpána na 

přímý příkaz TDI a investora výměna aktivní zóny v tl. 250 mm z materiálu 

ŠDA frakce 0/63,

M3  5 557,200  150,00  833 580,00

0,75*27786*0,25 = 5557,2 m3 - uvažováno 75% plochy zemní pláně

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 34 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ dodání výztuže, provedení vrtu, vsunutí výztuže do 

vyvrtaného profilu a její zalepení

KUS  160,000  380,00  60 800,00

předepsaným pojivem  

~

stávající op.zídka  160,0=160,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  

případně nutné lešení

 31 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN geosyntetické mříže pro 

vyztužení násypového tělesa

M2  7 078,500  90,00  637 065,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 35 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE neprorůstová fólie M2  85,000  90,00  7 650,00

pod kačírek  85,0=85,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  3 686 875,002

Svislé konstrukce3

 36 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37-XF4 vč.bednění, výplně a 

těsnění prac.a dilat.spar, úpravy horního povrchu viz TZ

M3  12,210  12 000,00  146 520,00

stávající op.zídka  0,33*37,0=12,21 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
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Stavba:
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Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,830  32 000,00  58 560,00

stávající op.zídka  12,21*0,150=1,83 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 38 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy  

Položka zahrnuje ucelený c

M2  3 528,252  1 650,00  5 821 615,80

ertifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní 

ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem)  

~

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy   

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu  

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)  

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

 39 32833 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 4M - 6M Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy  

Položka zahrnuje ucelený c

M2  1 512,108  1 720,00  2 600 825,76

ertifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní 

ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem)  

~

0,3*5040,36

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy   

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu  

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)  

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  8 627 521,563

Vodorovné konstrukce4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,750  850,00  10 837,50

Konstrukce kačírku - kačírek fr.30-50mm  85,0*0,150=12,75 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 74 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  6 550,00  0,00

Včetně podkladního betonu C16/20 v tloušťce 150 mm

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV12  21,764  142 554,20

aktuální množství  142 554,20 21,764

Vodorovné konstrukce  153 391,704

Komunikace5

 41 561141 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM C25/30 XF2 vyztužený 

polypropylénovými vlákny pro zvýšení houževnatosti směsi v množství 

0,8kg/m3 betonu

M2  77,000  550,00  42 350,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 42 56143 B KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC 0/32 C 8/10 M2  22 661,857  220,50  4 996 939,47

21144+3209*0,473

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV12  267,000  58 873,50

aktuální množství  5 055 812,97 22 928,857

 43 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDA M2  27 689,730  207,00  5 731 774,11

21368+3209*2*0,985

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV12  267,000  55 269,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  5 787 043,11 27 956,730

 44 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDB tl.150 mm M2  1 270,000  114,00  144 780,00

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 45 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EK 0,8 kg/m2 M2  24 353,485  17,00  414 009,25

21144+3209*0,485

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV12  267,000  4 539,00

aktuální množství  418 548,25 24 620,485

 46 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EK 0,3 

kg/m2

M2  21 151,060  12,00  253 812,72

21144+3209*(0,02+0,11)

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV12  267,000  3 204,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  257 016,72 21 418,060

 47 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY š.min.2,0m M2  267,300  92,00  24 591,60

napojení obrusné vrstvy  2,0*(25,15+108,5)=267,30 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 48 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM ACO 11+

M2  21 144,000  260,00  5 497 440,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV12  267,000  69 420,00

aktuální množství  5 566 860,00 21 411,000

 49 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 60MM ACP 16+

M2  22 340,957  330,00  7 372 515,81

21444+3209*0,373

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 22

Čas: 13:44:3525.03.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Rekonstrukce silnice III/2904

Rekonstrukce silnice III/2904

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01 -22 340,950 -7 372 513,50

aktuální množství  2,31 0,007

 51 574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 80MM ACP 16+

M2  0,000  420,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01  22 340,950  9 383 199,00

Dodatek č. 3ZBV12  267,000  112 140,00

aktuální množství  9 495 339,00 22 607,950

 52 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 100-120 mm 

do lože z betonu C30/37 XF4,  konzistence S2 tl.40 mm

M2  77,000  1 190,00  91 630,00

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 53 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM typ a barvu dlažby si vybere investor lože z drceného kameniva 

frakce 4/8

M2  133,000  440,00  58 520,00

147-14

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM typ a barvu dlažby si vybere investor lože z drceného 

kameniva frakce 4/8

M2  14,000  600,00  8 400,00

varovné a signální pásy  14,0=14,00 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  26 950 893,965

Přidružená stavební výroba7
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 55 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2  0,000  276,00  0,00

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01  226,600  62 541,60

aktuální množství  62 541,60 226,600

Přidružená stavební výroba  62 541,607

Potrubí8

 57 89901R ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ KUS  3,000  1 200,00  3 600,00

vodovod  3=3,00 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  3 600,008

Ostatní konstrukce a práce9

 59 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOROV MADLY kompletní vč. kotvení, 

plastmalty a PKO (RAL 7011)

M  0,000  5 150,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01  8,000  41 200,00

Dodatek č. 3ZBV12  14,000  72 100,00

aktuální množství  113 300,00 22,000

 60 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní  vč.osazení odrazek do svodnice, 

délka vč. výškových náběhů; vč. PKO

M  417,250  1 090,00  454 802,50

kompletní nové svodidlo, typ použitého svodidla podléhá schválení investora  

~

70,9+210,0+10,0+71,75=362,65 [A]  

vč.opatření proti ostřiku  27,7+26,9=54,60 [B]  

Celkem: A+B=417,25 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 61 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu a uložení na místo určení 

investorem, předpoklad do 20 km

M  305,000  220,00  67 100,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

305,0=305,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 62 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ kompletní vč.osazení na patky, vč.osazení odrazek do svodnice, 

délka vč. výškových náběhů; vč. P

M  40,700  7 920,00  322 344,00

KO  kompletní nové svodidlo, typ použitého svodidla podléhá schválení investora  

~

kotvení na novou římsu op.zídky  

vč.opatření proti ostřiku  40,7=40,70 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 63 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

kompl.vč.nutných zemních prací

KUS  22,000  260,00  5 720,00

22=22,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 64 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD min 1/3 musí být zabetonována 

betonem C30/37n XF3 v zemi vč. betonového lože s betonovou boční 

opěrou

M3  42,397  15 500,00  657 153,50

7,872+1,6+1,28+4,5+24,54+1,741+0,864



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 27

Čas: 13:44:3525.03.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Rekonstrukce silnice III/2904

Rekonstrukce silnice III/2904

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01 -1,280 -19 840,00

aktuální množství  637 313,50 41,117

 66 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  0,000  350,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 01  8,000  2 800,00

aktuální množství  2 800,00 8,000

 67 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ k zastávce BUS  vč. 

betonového lože C25/30n XF3 s betonovou boční opěrou

M  127,000  2 350,00  298 450,00

17+19+22+19+14+17+19

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 68 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM 

silniční obrubník kamenný OP4 (200/250/1000)  vč. betonového lože 

C25/30n XF3 s betonovou boční opěr

M  4 655,000  1 290,00  6 004 950,00

ou součástí jsou i obloukové obruby, obrubníky budou vždy řezány na rovnou 

spáru,  

~

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV12  226,000  291 540,00

aktuální množství  6 296 490,00 4 881,000

 69 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH  jednořádek z žulové 

kostky 100x100 vč.bet.lože  C25/30n XF3 s opěrou

M  34,000  250,00  8 500,00

15+19

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 70 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  25,150  50,00  1 257,50

5,8+6,35+13

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 71 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  25,150  200,00  5 030,00

5,8+6,35+13

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 72 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM vč.bet.lože  C25/30n XF3

M  44,000  675,00  29 700,00

44,0=44,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 73 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vč.odvozu a uložení na 

skládku,  poplatek za skládku uveden v položce 014102.C

M3  8,880  2 600,00  23 088,00

stávající op.zídka  37,0*1,2*0,2=8,88 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  8 265 895,509

 61 757 963,23Celkem:
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Kč 1 435 752,12Cena s daní:

Kč 249 180,12DPH:

Kč 1 186 572,00Cena celková:

Kč 1 455 200,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava komunikací před a po stavbě

Úprava komunikací před a po stavbě

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

SO 181.N

Objekt: SO 181.N

Stavba: AKCE A

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 186 572,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 

Pasport a monotoring dotčených komunikací před a po stavbě.

KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  10 000,000

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na 

místo určení investorem, za uložení materiálu nebude účtován poplatek za 

skládku.

M3  200,000  890,00  178 000,00

velkoplošna oprava   4000,0*0,05=200,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV13 -99,600 -88 644,00

aktuální množství  89 356,00 100,400

Zemní práce  89 356,001

Komunikace5

 3 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 000,000  12,00  48 000,00

velkoplošna oprava  4000,0=4 000,00 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Úprava komunikací před a po stavbě

Úprava komunikací před a po stavbě

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 181.N

SO 181.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV13 -542,000 -6 504,00

aktuální množství  41 496,00 3 458,000

 4 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  4 000,000  265,00  1 060 000,00

velkoplošna oprava  4000,0=4 000,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV13 -542,000 -143 630,00

aktuální množství  916 370,00 3 458,000

 5 57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM - 

odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - 

zaříznutí hran - vyčištění - nátěr

M2  800,000  199,00  159 200,00

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová 

zálivka  

~

800,0=800,00 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev  
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Úprava komunikací před a po stavbě

Úprava komunikací před a po stavbě

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE A

SO 181.N

SO 181.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zaříznutí hran  

- vyčištění  

- nátěr  

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí  

- asfaltová zálivka

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV13 -150,000 -29 850,00

aktuální množství  129 350,00 650,000

Komunikace  1 087 216,005

 1 186 572,00Celkem:
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Kč 5 446 462,94Price with tax / Cena s daní:

Kč 945 253,90VAT / DPH:

Kč 4 501 209,04Price total / Cena celková:

Kč 3 777 703,04Basic price / Základní cena:

FirmaContractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Budget/Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

SO 303.ZH

Object/Objekt: SO 303.ZH

Construction/Stavba: AKCE A

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Kč 4 501 209,04Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Date of  briefing / 

Datum zadání:

Date of completion / 

Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 

Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 

Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

AKCE A

SO 303.ZH

SO 303.ZH

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.

Poř.č.

Item

Položka

Type

Typ

Text

Název

Unit

MJ

No. of units

Počet MJ

Unit cost

J.cena

Total

Celkem

Všeobecné konstrukce a práce

0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo T  4 183,940  10,00  41 839,40

ZBV:

Dodatek č.1

ZBV 04  100,000  1 000,00

Dodatek č. 3

ZBV 14 -100,000 -1 000,00

aktuální množství  41 839,40 4 183,940

 2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton T  7,500  10,00  75,00

Všeobecné konstrukce a práce

 41 914,400

Zemní práce

1

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč.odvozu na skládku, 

poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

M3  2 091,970  480,00  1 004 145,60

ZBV:

Dodatek č.1

ZBV 04  138,700  66 576,00

Dodatek č. 3

ZBV 14 -138,700 -66 576,00

aktuální množství  1 004 145,60 2 091,970
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

AKCE A

SO 303.ZH

SO 303.ZH

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.

Poř.č.

Item

Položka

Type

Typ

Text

Název

Unit

MJ

No. of units

Počet MJ

Unit cost

J.cena

Total

Celkem

 27 132838 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II DO 20KM M3  0,000  1 170,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1

ZBV 04  434,000  507 780,00

aktuální množství  507 780,00 434,000

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 

skládka

M3  2 091,970  15,00  31 379,55

ZBV:

Dodatek č.1

ZBV 04  50,000  750,00

Dodatek č. 3

ZBV 14 -50,000 -750,00

aktuální množství  31 379,55 2 091,970

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ze zeminy 

vhodné dle ČSN 73 6133, hutnění po vrstvách tl. max 150 mm na min. 95% 

PS (100%PS v aktivní zóně)

M3  1 149,280  380,00  436 726,40

ZBV:

Dodatek č.1

ZBV 04  567,700  215 726,00

aktuální množství  652 452,40 1 716,980
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

AKCE A

SO 303.ZH

SO 303.ZH

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.

Poř.č.

Item

Položka

Type

Typ

Text

Název

Unit

MJ

No. of units

Počet MJ

Unit cost

J.cena

Total

Celkem

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  ŠP 

frakce 0/20, hutnění po vrstvách tl. max 150 mm na min. 90% PS

M3  571,730  550,00  314 451,50

ZBV:

Dodatek č.1

ZBV 04  15,000  8 250,00

Dodatek č. 3

ZBV 14 -15,000 -8 250,00

aktuální množství  314 451,50 571,730

Zemní práce

 2 510 209,051

Vodorovné konstrukce

4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP M3  155,450  550,00  85 497,50

ZBV:

Dodatek č.1

ZBV 04  5,000  2 750,00

Dodatek č. 3

ZBV 14 -5,000 -2 750,00

aktuální množství  85 497,50 155,450

Vodorovné konstrukce

 85 497,504

Potrubí

8
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

AKCE A

SO 303.ZH

SO 303.ZH

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.

Poř.č.

Item

Položka

Type

Typ

Text

Název

Unit

MJ

No. of units

Počet MJ

Unit cost

J.cena

Total

Celkem

 9 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM hladké 

plastové potrubí PP DN 150 SN 10

M  106,850  444,00  47 441,40

 10 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM hladké 

plastové potrubí PP DN 200 SN 10

M  14,500  637,40  9 242,30

 11 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM plastové 

žebrované potrubí PP DN 300, SN 10

M  619,500  992,00  614 544,00

 12 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM plastové 

žebrované potrubí PP DN 400, SN 10

M  124,500  1 128,42  140 488,29

ZBV:

Dodatek č.1

ZBV 04  21,700  24 486,71

Dodatek č. 3

ZBV 14 -21,700 -24 486,71

aktuální množství  140 488,29 124,500

 13 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM kompletní -  revizní šachty dešťové kanalizace, vč. poklopu z 

litiny, třída zatížení D400

KUS  18,000  22 500,00  405 000,00

 14 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM kompletní -  revizní šachty dešťové kanalizace, vč. poklopu z 

litiny, třída zatížení D400

KUS  7,000  24 000,00  168 000,00

 15 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 

Kompletní vč.standardní mříže, koše na bahno, vč. napojení potrubí 

přípojky, třída zatížení D400

KUS  31,000  9 500,00  294 500,00
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

AKCE A

SO 303.ZH

SO 303.ZH

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.

Poř.č.

Item

Položka

Type

Typ

Text

Název

Unit

MJ

No. of units

Počet MJ

Unit cost

J.cena

Total

Celkem

 16 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ 

Kompletní vč.standardní mříže, vč. napojení odpadního potrubí, třída 

zatížení D400

KUS  1,000  39 000,00  39 000,00

 17 897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

250MM kompletní s kalovými koši vč. napojení potrubí přípojky (profil M), 

třída zatížení D400

KUS  3,000  2 990,00  8 970,00

 18 897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

250MM vč. uložení do betonového lože C25/30 XF3

KUS  1,000  2 990,00  2 990,00

 19 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 výústní 

objekt - zajišťovací betonový blok na potrubí beton C25/30 XF3

M3  3,500  2 900,00  10 150,00

 20 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  106,850  35,00  3 739,75

 21 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  14,500  35,00  507,50

 22 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  619,500  35,00  21 682,50

 23 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  124,500  35,00  4 357,50

ZBV:

Dodatek č.1

ZBV 04  21,700  759,50

Dodatek č. 3

ZBV 14 -21,700 -759,50

aktuální množství  4 357,50 124,500
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

AKCE A

SO 303.ZH

SO 303.ZH

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.

Poř.č.

Item

Položka

Type

Typ

Text

Název

Unit

MJ

No. of units

Počet MJ

Unit cost

J.cena

Total

Celkem

 24 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  865,350  35,00  30 287,25

ZBV:

Dodatek č.1

ZBV 04  21,700  759,50

Dodatek č. 3

ZBV 14 -21,700 -759,50

aktuální množství  30 287,25 865,350

Potrubí

 1 800 900,498

Ostatní konstrukce a práce

9

 25 935162 MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU S 

VNITŘNÍM SPÁDEM odv. žlab betonový štěrbinový OŽ11 (profil M), 

třída zatížení D400, vč. uložení do be

M  29,240  1 990,00  58 187,60

tonového lože C25/30 XF3  

~

 26 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně napojení 

potrubí přípojky - vpusť není nahrazena novou vč.odvozu a uložení 

vybouraného betonu na skládku,

KUS  3,000  1 500,00  4 500,00

poplatek za skládku uveden v položce 014102.C Vybourané rámečky a mříže jsou 

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km  

~

Ostatní konstrukce a práce

 62 687,609
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14)

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

AKCE A

SO 303.ZH

SO 303.ZH

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.

Poř.č.

Item

Položka

Type

Typ

Text

Název

Unit

MJ

No. of units

Počet MJ

Unit cost

J.cena

Total

Celkem

 4 501 209,04Celkem:


