
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Číslo smlouvy Objednatele: 5620052605.01

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/006/487

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Přístavbu Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno-Starý

Lískovec“ (ORG 5462)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

44992785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

111246222/0800

Zastoupené:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída

787/1 a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen ,,TDI“)

Pověření zaměstnanci:

(dále jen „Objednatet)

a
První KEY - STAV, a.s.

Zastoupená:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.

zn. B1781.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva

8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

253 85 127

CZ25385127

Komerční banka, a.s.

19-3834900287/0100



(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „stran/1 a každý z nich samostatně jako „strana")

Předmět dodatku ě. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2020 smlouvu o zhotovení stavby č. 5620052605 u Objednatele 
(dále jen „smlouva").

2) Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „dodatek č. 1 smlouvy“) je
změna ěl. II. Předmět smlouvy, rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen 
„vícepráce"), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 4, 5, 6 a 7 ze dne 3. 3. 2021, 
a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) a ve změnových listech ě. 2 a 8 ze dne 
3. 3. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, vícepráce v objemu 
+ 1 382 650,31 Kč bez DPH. '

3) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je dále změna čl. II. Předmět smlouvy, zúžení předmětu smlouvy 
o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech 
č. 4, 5, 6 a 7 ze dne 3. 3. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 
změnových listech č. 1 a 8 ze dne 9.11.2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 
ZZVZ, méněpráce v objemu - 672 767,75 Kč bez DPH.

4) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna ěl. III. Lhůta plnění, Harmonogram v souladu s odst. III.8 
písni, a) smlouvy z důvodu provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a soupisu prací, a to o dobu nezbytnou k jejich provedení a písm. b) 
z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek.

5) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna 
čl. XVI. Ostatní ujednání.

II.

a ve

Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. II. Předmět smlouvy: doplňuje se o odst. II.9. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce'' j a z předmětu smlouvy se 
vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve změnových 
listech č. 1,2 a 4, 5, 6, 7 a 8 ze dne 3. 3. 2021.

III.

2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram: odst. III. 1. písm. c) se nahrazuje textem tohoto znění:

lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti 
dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce

12 měsíců a 20 pracovních dní ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také ien
„Finální lhůta")

3) Cl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V. 1. se nahrazuje textem tohoto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se sjednává takto:

cena celkem bez DPH

DPH 21 %.................

Cena celkem s DPH ..

30 579 486,91 Kč 

6 421 692,25 Kč 

37 001 179,16 Kč
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4) ČI. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy 

cena méněprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH 

cena víceprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH

29 769 604,35 Kč 

- 672 767,75 Kč 

1 382 650,31 Kč

30 479 486,91 Kčcena za zhotovení stavby celkem bez DPH

5) ČI. V.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 

Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 

součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1,2, 4, 5, 6, 7 a 8 ze dne 3. 3. 2021 

včetně položkových rozpočtů změn, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

6) ČI. XVI. Ostatní ujednání: odst. XVI. 13. se doplňuje o následující text: 

Příloha č. 3: Změnový list ě. 1 ze dne 3.3. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 2 ze dne 3. 3. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 4 ze dne 3. 3. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 5 ze dne 3. 3. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 6 ze dne 3.3. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 7 ze dne 3. 3. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 8 ze dne 3. 3. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění 
v platnosti.

2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva 

Zhotovitel.

3) Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4) Dodatek ě. 1 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nejsou předmětem 

obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku ě. 1 smlouvy nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle 

a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

IV.
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9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou změnové listy č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8 ze dne
3.3. 2021 včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č R8/143
dne 14. 4. 2021.

'Roman Michlíček
předseda představenstva
První KEY - STAV, a.s.

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna
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