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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky 
obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

CPS ...........  Cizí právní subjekt

CTD ...........  Centrum telematiky a diagnostiky

DDTS.........  Dálková diagnostika technologických systémů

DŘT...........  Dálková řídící technologie

DÚ ............  Drážní úřad

EH..............  Hodnocení ekonomické efektivnosti

FULL HD.....  Soubor HDTV videorežimů s vysokým rozlišením

HDPE......... Vysokohustotní polyethylen

HDTV......... High-definition television, televize s vysokým rozlišením

LED ............ Light Emitting Diode

M P ........... Metodický pokyn

N N ........... Nízké napětí

PVC ........... Polyvinylchlorid

PZS ........... Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné

R D ............. Reléový domek
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RFID.......... Radio Frequency Identification

SÚS ...........  Správa a údržba silnic

SŽDC.........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

T V ............. Trakční vedení

UTZ ............ Určené technické zařízení

ÚCL......... Úřad pro civilní letectví

Z Z ............. Zabezpečovací zařízení

ŽST ............  Železniční stanice
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem Díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, 
Projektové dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení stavby „Zvýšení 
bezpečnosti na přejezdu P1397 v km 46,112 na trati Březnice - Strakonice", jejímž 
cílem je dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav 
zařízení dráhy umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou rychlostí a byla 
zajištěna bezpečnost železniční, silniční a pěší dopravy změnou způsobu zabezpečení 
železničního přejezdu stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor 
P1397 v km 46,112 na trati Březnice - Strakonice. Nově se bude jednat o přejezdové 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami, kategorie PZS 
3ZBI.

1.1.2 Rozsah Díla „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1397 v km 46,112 na trati Březnice - 
Strakonice" je:

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 
zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 
notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při 
zhotovení stavby a manuálu údržby.

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti o stavební povolení dle §110 zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude pravomocné vydání 
stavebního povolení.

1.1.2.3 Zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného 
stavebního povolení.

1.1.2.4 Zhotovení přejezdových tabulek a jejich odsouhlasení Správou železnic, 
státní organizace (dále jen „SŽ"), CTD.

1.1.2.5 Posouzení shody s TSI oprávněnou osobou a nezávislé posouzení 
bezpečnosti, analýze a hodnocení rizik změny železniční infrastruktury, 
provedených podle článků nařízení Komise (EU) č. 402/2013.

1.1.2.6 Zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.

1.1.3 Případné rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami 
je nutné vždy předem projednat s Objednatelem Díla.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat:

Kraj Jihočeský

Okres Strakonice

Katastrální území Řepice

Traťový úsek 0431 Březnice - Strakonice

Definiční úsek 14 Radomyšl - odb.vl. E.ON

Staničení začátku a konce stavby km 45,112 - 47,112

1.2.2 Základní charakteristika trati (objektu, zařízení):

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4

Součást sítě TEN-T NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 224 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 716

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 203
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Číslo traťového a definičního úseku 0431 14

Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 60 km/h

Trakční soustava Nezávislá

Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je SŽ, Oblastní ředitelství Plzeň.

2. p Re h l e d  v ý c h o z í c h  p o d k l a d ů

2.1 Předprojektová dokumentace

2.1.1 Zjednodušená dokumentace stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1397 v km 
46,112 na trati Březnice - Strakonice", zpracovatel SŽ, datum 16.10.2020.

2.1.2 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou Zhotoviteli poskytne na 
vyžádání správce OŘ Plzeň.

2.1.3 Geodetické a mapové podklady v TUDU 0431 14 km 45,112 - 47,112 zajistí Objednatel 
prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní 
potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Schvalovací protokol stavby SŽ čj: 86147/2020-SŽ-GŘ-O6-Hlo, ze dne 10.12.2020.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při přípravě 
a zhotovení prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště 
v jednotlivých ŽST apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s probíhajícími a připravovanými akcemi:

a) „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1387 v km 42,253 na trati Březnice - 
Strakonice" (Investor SŽ SSZ, realizace 01/2022 - 07/2022).

b) „Oprava kabelizace v úseku Blatná - Strakonice" (Investor SŽ OŘ Plzeň, realizace 
2021)

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 
paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 
čistící výstupy; konce obalů.
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c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 
a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 
- v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené umístění markeru 
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) - v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 
provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 
čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 
objektů.

4.1.1.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

4.1.1.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID".

4.1.1.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato 
informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.

4.1.1.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

4.1.1.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 
6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 
markeru.

4.1.2 Stavba není spolufinancována z dotačních zdrojů EU.

4.1.3 S ohledem na skutečnost, že stavbou je upravováno mimo jiné i stávající 
zabezpečovací zařízení, je nutné, aby zhotovení Díla probíhalo v úzké spolupráci se 
správcem zařízení a jeho odbornými složkami.

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace

4.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schválené Zjednodušené dokumentace 
stavby.

4.2.2 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

4.2.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 
č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.") jako 
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby 
projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 
dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.
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4.2.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 
přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006.

4.2.2.3 Označení dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy 
Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 
dokumentace" (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz 
Příloha 8.1.2). Pokud bude v předchozím stupni jiné označení SO/PS, 
Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro změnu 
označení SO a PS převodní tabulku mezi předchozím stupněm a DSP. 
V případě vydaného platného územního rozhodnutí, zajistí souhlas se 
změnou konvence značení pro potřeby stavebního řízení.

4.2.2.4 Součástí PDPS je i zpracování technologických postupů provádění prací 
včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby 
(především v plánované výluce) jednotlivých objektech dle projektové 
dokumentace a TKP.

4.2.2.5 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 
společně.

4.2.2.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 
H a I a dle VTP/P+R/06/20 části J a K.

4.2.2.7 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický / geotechnických, stavebně technický atd.).

4.2.3 V projektové dokumentaci, pokud to technologie umožní, budou navrženy ledkové 
výstražníky a kompozitní břevna. Zhotovitel bude postupovat dle Směrnice č. 34 
„Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 
a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty 
ve znění změn" - Zavedení Ověřovacího provozu.

4.2.4 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ, nelze-li 
toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích jiných 
vlastníků je možné až po odsouhlasení Objednatelem na základě opodstatněného 
návrhu Zhotovitele ještě před použitím cizího pozemku.

4.2.5 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí 
dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 
rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, 
pozemků ČD a ostatní pozemky.

4.2.6 Zhotovitel vypracuje Dokladovou část Projektové dokumentace a zajistí vyjádření 
k podzemním a nadzemním inženýrským sítím. Součástí Projektové dokumentace bude 
i zhotovení smluv pro zřízení věcných břemen - služebnosti na stavbou dotčených 
pozemcích nebo kupních smluv.

4.2.7 Budou zpracovány Zásady organizace výstavby (stavební postupy a jejich 
harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS), které budou vycházet 
ze schválené Zjednodušené dokumentace stavby.

4.2.8 V Projektové dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, 
nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, 
telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. 
Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou projednány 
se správci sítí.

4.2.9 Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydáván znovu pouze v případě 
oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje
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Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace, který je 
závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla. Za Posuzovací protokol stavby bude 
považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS a SO na 
závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást Dokladové části 
Projektové dokumentace. Toto je Zhotovitel povinen předložit nejpozději do 1 měsíce 
po odsouhlasení projektové dokumentace u posledního PS nebo SO.

4.2.10 V článku 5.2 ve VTP/P+R/06/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. 
Geodetická dokumentace" na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace", viz 
„Manuál struktury a popisu dokumentace" (viz Příloha 8.1.1).

4.2.11 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií 
v rozsahu dle kapitoly 4.6 Vizualizace a zákresy do fotek VTP/P+R/06/20.

4.2.12 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.2.13 Zhotovitel zajistí zpracování a podání žádosti o potřebné stavební povolení na základě 
udělení plné moci Objednatelem a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení 
ve zkráceném řízení.

4.2.14 Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace 
Objednatelem a nabytí právní moci stavebního povolení.

4.2.15 Odstavec 4.1.18 VTP/P+R/06/20 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně 
a optimálně navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých 
stavebních postupů s maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, 
vzájemně na sebe navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán 
bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků 
v ČR a využitím dvousměnné pracovní doby (5:00 - 22:00 hodin). Při návrhu 
harmonogramu projektant prověří možnost souběhu jednotlivých postupů pro 
maximální zkrácení doby výstavby a možnost provádění vybraných činností 
v nočních směnách. Pro noční práce budou vždy stanovené podmínky a požadavky, 
za kterých se budou práce provádět. V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná 
kritická cesta pro realizaci stavby, která bude zahrnovat seznamu činností a podmínek, 
které zásadním způsobem ovlivňují dobu určenou pro realizaci a dokončení stavby. 
Datum dokončení poslední činnosti na kritické cestě bude zároveň datem dokončení 
stavby. Pro kritické činnosti bude platit, že jejich celková časová rezerva, tj. volná 
časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku takové činnosti nebo prodloužení 
doby trvání činnosti bude mít vliv na konečné datum dokončení stavby. Objednatel 
požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a 
pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16.00 hod.

4.3 Zhotovení stavby

4.3.1 Před zahájením zhotovení stavby (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí 
Zhotovitel vytýčení hranic pozemků ve správě SŽ, aby nedošlo během realizace 
k dotčení nebo záboru cizích pozemků. V případě, že by přesto k takovému záboru 
došlo, bude řešení vzniklých problémů věcí a plně k tíži Zhotovitele.

4.3.2 Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen 
svolat jednání v dané lokalitě (dopravně, mezistaničním úseku nebo v jeho části) za 
účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 
a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a Objednatele. Cílem je na místě upřesnit 
a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi 
ostatních PS a SO. Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam, jehož přílohou 
bude prezenční listina. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny 
v přesnosti údajů o polohách stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel současně zajistí 
vytyčení všech dotčených inženýrských sítí.
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4.3.3 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení, technických prohlídek a uvedení zařízení do 
zkušebního provozu vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí Objednatele 
(dle předpisu SŽDC T200 pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích 
zařízení do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 
Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení.

4.3.4 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po jejich skončení zpracovat pasport 
staveb, zařízení a přístupových cest včetně fotodokumentace, jejichž stav by mohl být 
stavbou ovlivněn, s cílem definovat úroveň stavu těchto staveb a zařízení před stavbou 
a po ní za účelem možnosti stanovit rozsah rekonstrukcí, případně náhrad těchto 
staveb a zařízení poškozených stavbou na náklady stavby. Při zpracování pasportu 
zajistí Zhotovitel účast vlastníků a správců předmětných staveb zařízení a Objednatele. 
Pasport se provede také u vodních zdrojů, u nichž by mohlo dojít k ovlivnění hladiny 
a kvality spodní a povrchové vody stavbou a pozemních objektů a pozemků v okolí 
přístupových tras v pásu, který může být dotčen použitou technologií při výstavbě 
a provozem na přístupových trasách.

4.3.5 Před započetím stavby bude přechodné dopravní značení předloženo Zhotovitelem 
k odsouhlasení příslušnému pracovišti Policii ČR, Dopravnímu inspektorátu pro 
případnou úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav silniční sítě. Dále bude 
provedeno projednání s příslušným silničním správním úřadem.

4.3.6 Objednatel požaduje před zahájením prací svolat jednání, na kterém bude se 
Zhotovitelem dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení 
předpisu SŽDC D7/2 v platném znění. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou 
řešeny samostatně na pravidelných kontrolních dnech v průběhu celého zhotovení 
stavby.

4.3.7 Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 
postupů a výluk předat pověřenému pracovníkovi Objednatele všechny potřebné 
podklady pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5.

4.3.8 Po dobu výstavby do uvedení do provozu, budou zneplatněny všechny nově 
namontované výstražníky na přejezdu zakrytím světlo-nepropustným povlakem 
z RETRO REFLEXNÍHO MATERIÁLU, odolného všem povětrnostním vlivům, označené 
šikmo umístěným křížem s oranžovo-černým pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze 
dne 31. 7. 2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je 
opatření k odstranění duplicity v dopravním značení.

4.3.9 Součástí oznámení Zhotovitele o termínu přejímacích zkoušek Části Díla nebo celého 
Díla budou mimo jiné doklady potřebné k předání a převzetí díla:

• Protokol o místním (ústním) šetření (prověření způsobilost UTZ),

• Protokol o provedení technické prohlídky a zkoušky UTZ,

• Příslušné tabulky dle předpisu T 200,

• Výchozí revize elektrického zařízení,

• Osvědčení o jakosti a kompletnosti,

• Zhodnocení komplexního vyzkoušení,

• Doklady, které požaduje Drážní úřad.

4.3.10 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zkušebního provozu povede záznamy o průběhu 
zkušebního provozu (deník zkušebního provozu) a ve spolupráci s Objednatelem bude 
řešit závady, které z průběhu zkušebního provozu vyplynou. Na závěr zkušebního 
provozu zpracuje jeho písemné vyhodnocení. Písemné vyhodnocení zkušebního provozu 
bude odsouhlaseno Objednatelem či osobou, určenou Objednatelem, např. správcem 
příslušné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbě končí až po vydání souhlasu 
odpovědného pracoviště Správy železnic, státní organizace s trvalým provozem 
zařízení.
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4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.4.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracována podle VTP/P+R/06/20, bod
5. Požadavky na zpracování geodetické dokumentace.

4.4.2 Objednatel prostřednictvím SŽG zajistí geodetické a mapové podklady v rozsahu TUDU 
0431 14 km 45,112 - 47,112 do hranice dráhy s platností k datu provedené 
reambulace. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP staveb státních 
drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 části I. 6 Geodetické a mapové 
podklady.

4.4.3 Zhotovitel se zavazuje k vyhotovení majetkoprávní části v rozsahu podle 
VTP/P+R/06/20, bod 5.2.1, část I.2 Majetkoprávní část, podklady a aktuální stav 
UMVŽST bude součástí Geodetických a mapových podkladů I.6, které dodá Objednatel. 
Majetkoprávní část geodetické dokumentace pro projekt stavby bude vycházet z 
aktuálního stavu katastru nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).

4.4.4 V případě, že nově navrhovaný objekt bude v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 
nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 
Zhotovitele, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, včetně 
podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v 
terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví.

4.4.5 Zhotovitel projekčně vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení GPK na 
všechny navazující úseky trati dle platného projektu PPK. Dokumentaci projektu PPK 
pro všechny navazující úseky poskytne v potřebném rozsahu Zhotoviteli 
prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

4.4.6 Geodetická část dokumentace bude odevzdána v uzavřené i v otevřené formě, v 
souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby 
SŽDC, v platném znění.

4.4.7 Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst.1, 
písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, v platném znění).

4.4.8 Kompletní geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 
(ÚOZI) Objednatele.

4.4.9 Součástí odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního 
vypořádání stavby". ÚOZI Objednatele před započetím prací poskytne Zhotoviteli vzor 
tabulky s názvem „Přehled majetkoprávního vypořádání stavby.xls", která bude 
závazná pro všechna stádia stavby a po celou dobu stavby bude postupně 
aktualizována Zhotovitelem a bude předávána dle dohody s ÚOZI Objednatele. Tabulka 
slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního 
vypořádání po ukončení stavby.

4.4.10 Zeměměřické činnosti v rámci Zhotovení stavby, jakož i souborné zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, budou provedeny v 
souladu s VTP/P+R/06/20, bod 11. Zeměměřická činnost zhotovitele.

4.4.11 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly geodetické části dokumentace
skutečného provedení na portálu modernizace dráhy
(http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou registrovat zhotovitelé 
/ projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se SŽ úsekem modernizace.

4.4.12 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení bude v 
souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění odevzdáno Zhotovitelem ke kontrole 
na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání 
digitální dokumentace stanoveném ve Smlouvě. Případné upřesňující informace ke 
zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele.

4.4.13 Geodetická část dokumentace pro stavební povolení, vytyčovací výkresy jednotlivých 
PS a SO a geodetická část dokumentace skutečného provedení včetně souborného 
zpracování musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
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Zhotovitele, který je uveden ve smlouvě o dílo (fyzická osoba, které bylo uděleno 
úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. s osvědčením G- 
02 nebo G-03 dle předpisu Zam1).

4.4.14 V průběhu zpracování projektové dokumentace i realizace stavby budou Zhotovitelem 
na jeho náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné 
zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.

4.5 Doklady předkládané zhotovitelem

4.5.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve 
smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
v platném znění, Objednatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má 
zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 
zařízení", dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje 
k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

• T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení,

• Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení,

• E-04 a) nebo platná F-10 Vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních.

• K-05/2 nebo platná F-01 Řízení a organizace stavebních, opravných nebo 
udržovacích prací na železničním spodku a svršku.

4.5.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Přejezd P1397 je zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím
zařízením bez závor typu AŽD 71 s elektronickými doplňky kategorie PZS 
3SBI s úplnými závislostmi, s pozitivním signálem. Vnitřní výstroj PZS je 
umístěna v technologickém objektu. Informace o stavu PZS je předávána 
dirigujícímu dispečerovi do ŽST Blatná.

4.6.1.2 Přejezd se nachází na neelektrizované regionální trati Březnice - Strakonice 
mezi dopravnou Radomyšl a ŽST Strakonice v katastrálním území Řepice, na 
komunikaci II/173, směr komunikace Strakonice - Sedlice, správce 
komunikace SÚS Strakonice.

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Přejezd bude nově zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím
zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed. 2. PZS 3ZBI. Dle Metodického 
pokynu „SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení 
světelných" (čj. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019) musí být 
přejezd zabezpečen PZS se závorami.

4.6.2.2 Vzhledem k šířce komunikace 5,4 metrů jsou dle ČSN 34 2650 ed.2, čl. 
5.3.2.7 pís. c) požadovány celé závory.

4.6.2.3 Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného reléového
systému s elektronickými doplňky. Ovládání PZS bude prostřednictvím
počítačů náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS.
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4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.2.6

4.6.2.7

4.6.2.8

4.6.2.9

4.6.2.10

4.6.2.11

4.6.2.12

4.6.2.13

4.6.2.14

Napájení bude zálohováno akumulátorovou baterií s volnou hladinou 
elektrolytu a řízeným dobíječem.

Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ ČR pro vydání 
Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu.

Technologická část zařízení PZS bude umístěna do stávajícího 
technologického objektu. Dveře technologického objektu budou osazeny 
dveřním kontaktem pro budoucí zapojení do DDTS. Kolem technologického 
objektu bude z důvodu zamezení růstu nežádoucí vegetace zřízena zpevněná 
plocha šíře 2 m.

K venkovním prvkům počítačů náprav bude využita stávající kabelizace, 
dojde pouze k nezbytnému prodloužení přibližovacích úseků pro PZS 
vyvolané změnou zabezpečení. Pro všechny výstražníky bude vybudována 
nová kabelizace, která bude kabelově oddělena pro ovládání světel, ovládání 
závor a napájení pohonů závor. Kabelizace bude provedena dle platných 
norem a TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích Správy 
železnic, státní organizace.

V rámci stavby bude na přejezdu doplněno odpovídající nové dopravní 
značení.

Ovládací a indikační prvky PZS budou umístěny na JOP v ŽST Blatná. Bude 
nutná výměna stávajícího systému TEDIS u PZS za novou technologii. PZS 
bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s online přenosem informací 
do stávajícího diagnostického serveru. Bude provedena úprava a výměna 
softwaru JOP ŽST Blatná.

PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 
přenosu dat.

V rámci stavby budou použita kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 
svítilnami viz 4.6.2.13, výstražné kříže s délkou ramen 1,2 m (rozměry 
určené dle dopisu SŽDC č.j. 47984/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 12.9.2019 a 
Vzorového listu 6.1) a výstražníky v LED provedení u typu PZS, u kterých 
jsou LED svítilny schváleny.

V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 
použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 
předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet 
podle bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 8.1.3.
V případě negativního výsledku prověření použití postupného (sekvenčního) 
sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících důvodů, 
uvedena v Projektové dokumentaci.

V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 
břevnových svítilen na:

• silnicích I. a II. třídy,

• místních komunikacích funkční třídy B,

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 
nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro 
nově zřizované přejezdy.

V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 
komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 
s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 
pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) - viz Příloha 8.1.4. Výsledek 
posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden v Projektové 
dokumentaci.

U výstražníků se špatným přístupem pro údržbu bude nutné vybudování 
servisních plošin.
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4.6.2.15 Součástí stavby bude i demontáž veškerých zbytných vnějších a vnitřních 
prvků rekonstruovaného PZS.

4.6.2.16 V rámci projektové dokumentace je nutné zpracovat novou tabulku přejezdu 
a situační schéma PZS, vše s odpovídajícím schválením.

4.6.2.17 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací.

4.7 Sdělovací zařízení

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 V současné době se u přejezdu nachází stávající venkovní telefonní objekt.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Stávající venkovní telefonní objekt bude ponechán.

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 Přejezd P1397 je v současné době napájen z drážního rozvodu (LDSž) 
vedená z RE-SŽE situovaném přímo u technologického objektu na zast. 
Řepice.

4.8.2 Požadavky na nový stav

4.8.2.1 Pro napájení PZS bude využita stávající el. přípojka. V případě volby 
uzamykání dveří pilíře požadujeme praktikovat systém generálního klíče.

4.8.2.2 Napájení zařízení PZS (rozvaděč NN pro RD) se vybaví přívodkou (přes 
přepínač), pro možnost připojení náhradního mobilního zdroje.

4.8.2.3 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací.

4.9 Železniční svršek a spodek

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 Stávající konstrukce železničního svršku je složena z kolejnic tvaru T a S49 
na dřevěných pražcích rozdělení „d", upevnění rozponové tuhé. Pod 
přejezdovou konstrukcí je upevnění žebrové tuhé. Kolej je stykovaná. Stav 
železničního svršku odpovídá svému stáří.

4.9.1.2 V místě přejezdu je trať v přechodnici pravého oblouku o poloměru R=195 
m, D=103 mm, rozšíření rozchodu u = 16 mm. Kolej je stykovaná.

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 V místě přejezdu bude provedena rekonstrukce železničního svršku v délce 
25 m.

4.9.2.2 Kolejové pole délky 25 m, kolejnice nové 49E1, pražce betonové nové 
B91S/2, rozdělení „u", upevnění pružné, v místě železničního přejezdu s 
antikorozní úpravou. Kolej zůstane stykovaná, pouze nové kolejnice v místě 
styků se starými kolejnicemi je nutné svařit.

4.9.2.3 V místě přejezdu bude provedena kompletní výměna štěrkového lože a 
úprava GPK včetně přilehlého oblouku a přechodnic a úpravou převýšení dle 
ČSN 73 6360-1 (13) s doplněním kolejového lože a výměnou vadných 
součástí kolejového roštu.

4.9.2.4 Bude realizována sanace železničního spodku provedením ZKPP a stávající 
trativod vlevo trati nahradit novým s vyústěním do nové výtokové šachty 
propustku v ev. km 46,106.

4.9.2.5 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací.
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4.10

4.10.1

4.10.2

4.11

4.11.1

4.12

4.12.1

4.12.2

4.12.3

4.13

4.13.1

4.13.2

Železniční přejezdy

Popis stávajícího stavu

4.10.1.1 Konstrukce přejezdu P1397 je tvořena živičnou konstrukcí z asfaltového 
betonu se žlábkem vytvořeným ze dvou kolejnic na společné upravené 
podkladnici.

4.10.1.2 Konstrukční délka přejezdu je 6,0 m.

Požadavky na nový stav

4.10.2.1 Dojde k demontáži stávající přejezdové konstrukce a odfrézování přilehlé 
živičné konstrukce vozovky k přejezdu s nutným odtěžením konstrukčních 
vrstev.

4.10.2.2 Bude provedena montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce bez 
spojovacích tyčí odpovídající zatížení silniční dopravou s uložením vnějších 
panelů na pryžových závěrných zídkách. Délka přejezdové konstrukce cca 6 
m.

4.10.2.3 Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu v 
takovém rozsahu, aby niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé 
úseky dle ČSN 73 6380.

4.10.2.4 Pro návrh, řešení a použití přejezdové konstrukce budou přednostně splněny 
podmínky definované dokumentem č.j. 15497/2017-SŽDC-GŘ-O13 
Železniční přejezdy - zásady pro návrh, řešení a použití přejezdových 
konstrukcí, ze dne 3.4.2017. Jedná se zejména o obecný popis definovaný 
tímto dokumentem a zajištění dostatečného prostoru za hlavami pražců.

4.10.2.5 Při návrhu budou dodrženy veškeré platné směrnice, předpisy atd.

4.10.2.6 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací.

Ostatní inženýrské objekty

Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení Díla, 
zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo 
nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

Mosty, propustky a zdi

V těsné blízkosti přejezdu je umístěn propustek v ev. km 46,106.

Stavební práce na železničním přejezdu vyvolají nutnost rekonstrukce tohoto 
propustku. Předmětem rekonstrukce je zatrubnění propustku novým potrubím v 
dimenzi dle hydrotechnického výpočtu a výstavba nových šachet na vtoku a výtoku.

Do výtokové šachty bude zaústěno trativodní odvodnění přejezdu. Z výtokové šachty 
bude obnoven stávající odtok směrem k sousednímu rybníku.

Pozemní komunikace

V blízkosti přejezdu P1397 se nachází křižovatka silnice II/173 s místní komunikací v 
nedostatečné vzdálenosti od hranice nebezpečného pásma přejezdu, na které bude 
nutné prověřit vlečné křivky míjejících se nejdelších vozidel, které zde mohou jet, aby 
byl zajištěn bezpečný průjezd silničních vozidel prostorem přejezdu (míjející se vozidlo 
jedoucí z přejezdu na vedlejší komunikaci s vozidlem jedoucím z vedlejší směrem na 
přejezd) v souladu s ČSN 73 6380.

Pokud stavební uspořádání bezkolizní míjení vozidel neumožňuje, bude navrženo 
odpovídající dopravní opatření dle ČSN 73 6380.
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4.14

4.14.1

4.15

4.15.1

4.15.2

4.15.3

4.15.4

4.15.5

4.15.6

4.15.7

Vyzískaný materiál

Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískaný materiál 
převezme protokolárně Oblastní ředitelství Plzeň.

Životní prostředí a nakládání s odpady 

Část A- Projektová dokumentace

Část dokumentace „Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana" bude 
zpracována v obecné rovině. Zhotovitel zažádá o odůvodněné stanovisko dle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které bude ihned po obdržení 
předáno Objednateli (specialisté ŽP SSZ). Součástí žádosti bude mapový výstup 
s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i Zhotovitel požádá příslušný úřad 
o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Bezprostředně po vydání Zhotovitel zašle vyjádření Objednateli (specialisté ŽP SSZ).

V dokumentaci pro stavební povolení budou v části B.6 Popis vlivu stavby na životní 
prostředí a jeho ochrana popsány jednotlivé složky životního prostředí a výsledky 
z následujících průzkumů, studií a posouzení týkající se ŽP:

a) Biologický průzkum

b) Dendrologický průzkum

c) Akustické posouzení

■ Měření hluku a vibrací - protokoly

■ Akustická studie - hluk z provozu dráhy

■ Akustická studie - hluk ze stavební činnosti

■ Hlukové mapy

d) Rozptylová studie - studie bude zpracována v případě umístění recyklační 
základny v rámci stavby. Případná Rozptylová studie se podrobně zaměří 
na staveništní dopravu.

e) Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na průzkum kontaminace 
stavebních ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových zemin. 
Kontaminace výkopových zemin bude určena na základě předběžného průzkumu, 
včetně chemického složení (inženýrskogeologické sondy atp.). Vzorkování bude 
přítomen nebo o něm bude s předstihem informován Objednatel - specialista ŽP 
příslušné Stavební správy.

f) Posouzení krajinného rázu - bude zpracováno v případě zásahu do přírodního 
parku nebo jinak přírodně, kulturně nebo historicky významného území.

g) Zemědělská příloha

h) Lesní příloha

Výše uvedené průzkumy, studie a posouzení budou uloženy do Dokladové části 
Dokumentace - 2. Doklad podle jiného právního předpisu.

Havarijní a případně povodňový plán bude zpracován v rámci části B.8 Zásady 
organizace výstavby.

Dendrologický průzkum - pokud bude nezbytné kácení náletových dřevin, bude 
zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, 
č. j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15. V případě kácení, které bude zajišťovat v rámci 
provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu 
s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla 
uzavřena.

Nutnost biologického průzkumu konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody.
V případě nutnosti, provést rešeršně a pochůzkou, důraz bude kladen na zvláště 
chráněné druhy živočichů (kriticky ohrožení a silně ohrožené). Na základě biologického
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průzkumu bude případně zhotovitelem projektové dokumentace požádáno o výjimku 
podle § 56, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu 
ochrany přírody.

4.15.8 Na základě akustické studie doloží plnění hygienických limitů pro etapu stavby, nebo 
požádá hygienickou stanici o časově omezené povolení na provádění hlučných prací 
přesahující hygienické limity.

4.15.9 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 
položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.

4.15.10 V rámci projektové přípravy budou vytipována zařízení k nakládání s odpady, 
oprávněná k převzetí všech odpadů vzniklých realizací stavby a v závislosti 
na předpokládaném množství jednotlivých odpadů prověřeny jejich kapacity.

4.15.11 Ochrana podzemních a povrchových vod - vzhledem k blízkosti občasného vodního 
toku (zřejmě odvodňovacího nebo melioračního příkopu) nutnost jeho zpracování bude 
konzultována s příslušným vodoprávním úřadem.

Část B - Zhotovení stavby

4.15.12 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve
specialistu životního prostředí Objednatele: Mgr. Lubomír Peterka,
972 244 805,702 028 747 nebo Mgr. Kristýna Zýková.

4.15.13 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený rozsah kácení dle 
schválené Projektové dokumentace a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. 
O kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektové dokumentace Zhotovitel informuje 
Objednatele a v součinnosti s ním předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody. 
Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle ČSN - 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů a veřejné zeleně.

4.15.14 Odpadové hospodářství - před realizací i během realizace bude zvážena nutnost 
vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží. Bude vyřešeno odstranění 
a deponování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném 
území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 
předpisy.

4.15.15 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 
odvoz a uložení na skládce.

4.15.16 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava pro okamžitou likvidaci uniklých 
znečišťujících látek. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat havarijní plán pro 
případ havárie stavebních mechanismů. V případě, že může havárie ovlivnit vodní tok, 
Zhotovitel zajistí odsouhlasení havarijního plánu rozhodnutím vodoprávního úřadu.
V případě situování stavby v záplavovém území se Zhotovitel zavazuje aktualizovat 
povodňový plán a zajistí jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem. V blízkosti 
vodních toků nebude skladován stavební materiál.

4.15.17 Při stavební činnosti budou použity stavební mechanismy se sníženou hlučností.
V blízkosti chráněných objektů budou hlučné stavební práce prováděny pouze v denní 
době od 7 do 21 hodin, v noční době zde mohou probíhat pouze manuální a bezhlučné 
práce.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Staveniště stavby je vymezeno tělesem dráhy viz článek 1.2. ZTP

5.1.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 
řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období.
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5.1.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí/ ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 
denních nebo nočních výluk zastavující provoz);

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 
kilometricky);

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;

• stručný rozsah prací;

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 
NAD;

• přístup mechanizace;

• přístup mechanizace na staveniště.

5.1.4 Zhotovitel navrhne takovou technologii prací, která přinese co největší zkrácení 
výlukových prací a minimalizaci rozsahu výluk drážní dopravy ideálně v zákrytu jiných 
výlukových prací.

5.1.5 V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je Zhotovitel povinen 
bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího 
postupu staveb.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů pro projekční práce, případně jiných omezení 
železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související 
s prováděním díla:

• O případné nezbytně nutné výluky pro projekční práce je potřeba zažádat s 
dostatečným časovým předstihem, v řádných termínech do ročního plánu výluk 
daných předpisem SŽDC D7-2.

6.1.2 Ekonomické hodnocení

Zhotovitel ověří ekonomickou efektivnost projektu na základě zpracovaného 
ekonomického hodnocení (formou slovního hodnocení) z předchozího stupně a 
v případě nutnosti provede aktualizaci EH.

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:
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Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

8. PŘÍLOHY

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

8.1.3 Dopis 014 č.j. 3867/2017-SŽDC-014

8.1.4 Dopis 014 č.j. 22098/2020-SŽ-GŘ-014 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ"

Dne: 21. 12. 2020

.Datum: 2020.12.22 
07:51:03 +01 '00'

Schválil: Ing. Karel Týr

náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku

Dne:
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