
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov
Dodatek č. 2

Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-2882/2020/PAL č. smlouvy zhotovitele: 9-LZ/2020 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139 / 5413520028,

na zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“
uzavřené mezi:

Smluvní strany:

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 
Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ................ ....................... ................................................................................ 

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: ............................ ...... .............................................................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ........................................................ ..............................

.....................................................
Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9 
(dále jen „objednatel“)

a

L.Z.-ATELIER, s.r.o.
se sídlem Rybalkova 35,101 00, Praha 10 - Vršovice 
IČO: 62412345 DIČ: CZ62412345
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 34299 
zastoupená lng. arch. Lubomírem Zemanem, jednatelem společnosti 
Kontaktní osoby:
a) v................................................ ...................................... ......................................... 

...........................................
b) ve věcech technických: ............................................ ......................................... 

..................................................
c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr ................ ................................ ...... .............................. 

..........................
Bankovní spojení: č. účtu: ..............................................................................
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
L.Z.-ATELIER, s.r.o., Rybalkova 35, 101 00, Praha 10 - 
(dále jen „zhotovitel“)
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov
Dodatek č. 2

PREAMBULE
Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava termínu plnění 3. a 4. dílčí 
etapy a také úprava ceny díla.
Vzhledem k tomu, že objednatel v rámci připomínek k odevzdané dokumentaci do dnešního dne finálně 
nerozhodl řešení některých důležitých bodů, jako například ponechání zelené střechy s uvedenou skladbou, 
odvodnění střechy, řešení splaškové kanalizace pod objektem a dalších připomínek, není možné v 
uvedeném termínu 3. etapu a následně i 4. etapu dokumentace řádně odevzdat.
Připomínky ke 2. etapě byly předány projektantovi o 10 dnů později, některé se do dnešního dne ještě 
upravovaly a měnily - například změny povrchů podlah, změny velikosti a počtů stání pro elektromobily, 
změny počtů cykloboxů a již uvedené nedořešené připomínky, z čehož zhotoviteli plyne prodloužení termínu 
odevzdání a také vícenáklady vzniklé přepracováním a pozdržováním projektování dokumentace DUSP.
Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na posunu termínu 3. a 4. dílčí etapy takto: 3. dílčí 
etapa - Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části vč. nákladů stavby 
bude odevzdána nejpozději do 10.5.2021 a 4.dílčí etapa - Podání žádosti o společné povolení bude 
odevzdána nejpozději do 10.6.2021.
Dále se, analogicky v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, navyšuje cena díla o 72.000,- Kč, což představuje 
navýšení o 0,32% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2, čl. 5, odst. 
5.1. a 5.2, čl. 6, odst. 6.2.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 
11.2 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-2882/2020/PAL; č.zhot.: 9-LZ/2020, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla
-  zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění
Etapa Termín plnění

(n e jza zš í te rm ín  
p ro  p ře d á n í 

p řís lu šn é  čá s ti d íla)

Popis činností prováděných 
v dílčí etapě

Podmínky dokončení 
dílčí etapy

Zahájení prací
po nabytí účinnosti 

SOD - -

1. dílčí etapa
do 2 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Variantní návrh stavby (studie) 
novostavby výpravní budovy ve 

3 variantách

Předávací
protokol podepsaný zadavatelem

2. dílčí etapa
do 5 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Studie vybrané varianty a návrh 
technického řešení DUSP k 

připomínkovému řízení

Předávací
protokol podepsaný zadavatelem

3. dílčí etapa do 10. 5. 2021

Dílčí předání DUSP se 
zapracovanými připomínkami 

bez dokladové části vč. nákladů 
stavby

Předávací
protokol podepsaný zadavatelem

4. dílčí etapa do 10. 6. 2021 Podání žádosti o společné 
povolení

Předávací
protokol podepsaný zadavatelem + 

Kopie žádosti předaná 
Objednateli, potvrzená podatelnou 

stavebního úřadu

5. dílčí etapa
do 12 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Dílčí předání PDPS 
k připomínkovému řízení

Předávací
protokol podepsaný zadavatelem
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6. dílčí etapa

Předpoklad do 3 
měsíců

od podání žádosti o 
společné povolení

Nabytí právní moci společného 
povolení +

Čistopis DUSP k podání žádosti 
o společné povolení, 
s kompletní dokladovou částí a 
náklady

Kopie žádosti předaná Objednateli + 
Předávací

protokol podepsaný zadavatelem

7. dílčí etapa
do 15 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Definitivní předání PDPS s 
kompletní dokladovou část, 

náklady a oceněnými soupisy 
prací ve struktuře dle VTP, a 

návrhem ZTP na realizaci 
stavby

Předávací
protokol podepsaný zadavatelem

8. dílčí etapa

předpoklad délky 
trvání 14 měsíců 

v závislosti na 
zahájení a ukončení 

realizace stavby

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský 

dozor ode dne zahájení 
realizace stavby do ukončení 

realizace stavby 
v předpokládané délce 14 

měsíců.

Výkaz poskytnutých služeb (1x za 
čtvrtletí) -  stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského 
dozoru projektanta

Termín
dokončení Díla

předpoklad do 1 
měsíce po ukončení 

přejímacího řízení

Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta)

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, 
Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 5 - Cena za provedení díla
-  zrušuje se stávající text v odst. 5.1 a 5.2.. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:
Celková cena díla bez DPH dle SOD 
Navýšení ceny dle D2 
Cena díla celkem dle SOD a D2
DPH (základní sazba)
Celková cena díla včetně DPH

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka Popis
Měrná
jednot

ka

Množstv
í *)

Jednotková 
cena *) Cena celkem *

1* Zajištění mapových podkladů km .. ................ .....................
2* Geodetické práce ks .. .................. .......................

3* Doplňující geologický a hydrogeologický 
průzkum km ................ .....................

4* Doplňující geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb hod . . .

5* Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; 
pedologický průzkum atd.) hod ...... ........... .....................

6
Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, 
vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP

hod ........ ........... ..........................

7
Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu

hod ...... ........... .......................

2 225 700,- Kč 
+ 72 000,- Kč 

2 297 700,- Kč
482 517,- Kč 

2 780 217,- Kč
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přílohy G - dle směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP)

8 Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti hod . . .

9 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku VTP) ks .. .............. .....................

10 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku VTP) ks .. .............. ...................

11
Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku ZTP

hod .... ........... .....................

12

Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I 
- dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zpracování znaleckých 
posudků, včetně kompletního majetkového 
vypořádání

hod ...... ........... .......................

13 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě hod .... ........... .....................

14 Koordinátor BOZP v přípravě hod .... ........... .....................

15
Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H 
- dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zajištění vydání 
společného povolení s nabytím právní moci

hod ...... ........... .......................

16 Správní poplatky .. ................ .....................

17
Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru 
projektanta v rámci realizace stavby dle 
zadávací dokumentace

hod ...... ........... .......................

18 Navýšení ceny díla dle D2 72 000,00 Kč

3) Článek 6 - Platební podmínky
-  zrušuje se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

1. Dílčí etapa -  nejvýše 20% 
z celkové ceny díla ...................................... ...........................................

2. Dílčí etapa ...................................... ...........................................

3. Dílčí etapa ...................................... ...........................................

4. Dílčí etapa ..................................... ...........................................

5. Dílčí etapa ...................................... ...........................................

6. Dílčí etapa ..................................... ...........................................

7. Dílčí etapa ...................................... ...........................................

8. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru ...................................... ...........................................

Celkem: 2 297 700,00 Kč bez DPH 2 780 217,00 Kč včetně DPH

Daňový doklad - fakturu ve výši dle rozpisu dílčích etap předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí dílčí 
etapy díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).
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II.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj.: E618-S-2882/2020/PAL; č.zhot.: 9-LZ/2020, nedotčené tímto 
dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti

3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Praze, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Datum: 2021.04.27 
09:06:27 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 
Podepsáno elektronicky

Ing. Arch. Lubomír Zeman
Jednatel L.Z.-ATELIER, s.r.o.
Podepsáno elektronicky
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1483117

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 58afab78-bb48-4789-95c8-98fea9cfc96a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2021 15:18:01
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