
. 

MMK.SML.05.04.02 

Strana 1 (celkem 3) 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/1667/2020 

Číslo smlouvy zhotovitele:  DZ 20010513/Ve  

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno  Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4.1.2021:  
  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK 
 jednání ve věcech smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
  (dále jen objednatel)  
 

  a 

 

1.2  Metrostav a.s.    

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
   zastoupena:      Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 na základě plné moci 
 se sídlem:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8    
 IČ:  00014915 
 DIČ:  CZ00014915    

(dále jen zhotovitel) 

 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2020 Smlouvu o dílo č. SML/1667/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení díla -  stavby „Rekonstrukce domů čp. 33 – 35 v Karviné“ (dále též „stavba“ nebo 
„dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností KANIA a.s. z 03/2020 pod č. 18023 (dále jen 
„projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy 
je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a geometrický 
plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí. 
 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na 
změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen 
„Dodatek č. 1“): 
 
 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +1 776 092,60 Kč bez DPH a méněpráce 
ve výši – 1 063 822,19 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. 

  
 Cena díla se zvyšuje o 712 270,41 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 

Cena bez DPH 78.598.128,65 Kč 
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„ 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 79.310.399,06 Kč 

„ 
 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních 
stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 
1 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na 
dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a o uzavření Dodatku č. 1 
rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2298 dne 28.4.2021. 

3.7  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

V Karviné dne 3.5.2021     4.5.2021 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

       

  

 

  

………………………………………… ………………………………………… 

       
 Ing. Helena Bogoczová, MPA       Za Metrostav a.s. 
  Ing. Václav Apolín 
 pověřena k podpisu na základě pověření              ředitel divize 1
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příloha č. 1 změnový rozpočet 

Stavba: „Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné“  

čís.ZL Název objektu Předmět změny – název objektu Předmět změny (popis) Odpočet – méněpráce 

Kč bez DPH 

Přípočet-vícepráce 

Kč bez DPH 
Rozdíl Kč bez DPH 

1 

Dům čp. 34 

 

Architektonicko-stavební a stavebně 
konstrukční řešení (ASŘ) 

277 283,49 -125 837,10 

Zdravotně - technické instalace 45 130,98 0,00 

Ústřední vytápění 4 737,15 
 

-8 013,95 
-8 013,95 

Silnoproud 0,00 -57 010,10 
 

dispoziční změny v domě 

čp. 34 v 1. NP a 2. NP 

vzhledem k jejich účelu 

využití (vícepráce a 

méněpráce u změny 

umístění stěn a otvorů a 

následné profese) 

-190 861,15 327 151,62 136 290,47 

2 Dům čp. 33 
Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (ASŘ) 

Změny v domě čp. 33 

2.NP až 4.NP týkající se 

stropních konstrukcí, 

podlah, kdy v některých 

místech byla rozdílná 

mocnost bet. podlah 

oproti dokumentaci 

- 43 067,11 117 087,48 74 020,37 

3 
Dům čp. 34 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (ASŘ) 

v domě čp. 34 došlo 
k doplnění čipů na 
ovládání výtahu vč. 
blokovací karty, čtecí 
jednotky 

    0,00 21 150,00 21 150,00 

4 Dům čp. 33 

čp. 34 čp. 35 

ASŘ 

odpočty 
povrchová 

úprava stěn 
a stropů 

odpočty 
injektáž 

přípočty 
injektáž 

přípočty 
povrchová 

úprava stěn 
a stropů 

Čp. 33 -205 961,39 -96 993,86 318 016,50 122 369,24 

Čp. 34 -170 775,50 -97 507,20 380 756,40 101 464,01 

Čp. 35 -175 006,58 -83 649,40 284 119,50 103 977,85 
 

  
 

změny ve sklepních 
prostorách interiéru 
domu čp. 33, čp. 34 a čp. 
35, jedná se o způsob 
provedení sanačních 
opatření proti vlhkosti a 
vodě, které se týkají 
nových skutečností - 
smíšené zdivo, spodní 
voda 

- 829 893,93 1 310 703,50 480 809,57 

CELKEM změna RN vlivem uznatelných ZL 
 

- 1 063 822,19 1 776 092,60 712 270,41 

 


