
DoDATEK č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami 2L.7,2O2O

srIuu,|istrany

1. Střední průmyslová ško!a, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
se sídlem:
zastoupena:

tčo:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Varšavská 1866/103, Hulváky,709 00, Ostrava
Tomáš Závada - jednatel
2587326L
cz2587326L
čsog a.s.

Zengrova 822lI, VÍtkovice, 703 00 Ostrava
Mgr. Tomáš Řežáb - ředitel

00602141
cz00602L4I
KB Ostrava. a.s.

-

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Tomáš Řežáb, Luděk Fleišman

(dále jen,,objed natel")

INTOZA s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
ICO:
DIč:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16446

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Zdeněk Puškáč

(dále jen,,zhotovitel")

II.
zák!adní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne21. 07,2020 smlouvuo dílo, (dále jen ,,smlouva"), jqímž
předmětem je zajištění realizace stavby ,,Rekonstrukce prostor dílen a dvora SPŠ Ostrava -

Vítkovicď' (dále jen stavba či dílo).

Z dŮvodu změn okolnostívzniklých při prováděnídíla vyvstala potřeba změny smlouvy,

V prŮběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených pracía dodávek, které
nejsou obsaŽeny v pŮvodní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prac[ a jejich
provedení je nutné k řádnému dokončenídíla (dále jen ,.víceprácd'):

vícepráce nadbvtečné a nemají vliv na řádné dokončenídíla (dále ien ,,méněprácď'):

5. Souhrnný rozpočet víceprací a méněpracíje uveden v Příloze č. 2 tohoto dodatku.

1.

2,

3,



Iil.
Změna smlouvy

S ohledem na r,nýše uvedené se smluvnístrany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje
k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení
rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2, Realizace víceprací bude mít vliv na dobu realizace díla sjednanou v čl. N smlouvy, V čl. N
odst. 1 smlouvy se v souladu s výše uvedeným věta první mění a zní:

,,Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 19,04,202I a nejpozději v tento den dokončené dílo
předat objednateli.

3. Cena víceprací činí I,905.642,6I Kč bez
2,305.827,56 Kč,

4, Cena méněprací činí 752,502,03 Kč bez
910,527,46 Kč,

5. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu rlýše uvedených
víceprací, snižuje o cenu v,ýše uvedených méněprací a činí:

cena bez DPH 9,053.140,58 KČ

DPH 21 o/o 1,901,159,52 Kč

cena včetně DPH 10,954.300,10 KČ

ry.
závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zŮstávajív platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 34012015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti něktených smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluť').

3. Tento dodatek je uzavírán dle §222 odst. 4 zákona č. L34|Z0I6 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších před pisů.

4, Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašujr, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vŮle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují sr,nými podpisy.

6, Smluvní strany se dohodly, že uveřejněnítohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

7, Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

DPH, cena víceprací včetně DPH činí

DPH, cena méněprací včetně DPH činí

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu ,,Rekonstrukce prostor dílen a dvora SPŠ Ostrava - Vítkovice"



Příloha č. 1 - Změnový list

Příloha č. 2 - Položkorný rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne 26.03.2027

§ltbcinť pŇmyt|pvů §itoln
O§TŘAVA - VITKOV|CE
příspóvková orgolrlzoco S

V Ostravě dne 26.03,2021

Tomáš Závada,jednatel

INTOZA s.r.o. O
Varšavsl<á 1B66/103

709 00 Ostrava,Hulváky
|Č; 258732§1 DlČ: CZ25B73261

za obiednaťele
Mgr. Tomáš Režáb, ředitel

za zhotovitele

DODATEK Č, 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu ,,Rekonstrukce prostor dílen a dvora SPŠ Ostrava - Vítkovice"
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Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Zengrova - Střední průmyslová škola, Ostrava
Název stavebního objektu/provozního souboru (SOiPS):

so 0í stavební část

Ďislo sotps /
/ číslo změny SO/PS:

so01 l 1

Číslo změny stavby:

01

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Zengrova 82211, Vítkovice, 70

Zhotovitel: lNTOZA s,r.o., Varšavská ,l866/103, Ostrava - Hulváky, '

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

n Sňupárek, 30, dubna 1412034, Ostra

3 00 ostrava, lČo: 00602141

709 00,1Č0:27814742
va702 00

Počet paré: Příjemce :

2 x Objednatel

1x TDS

'l x zhotovitel

Popis a zdůvodnění

Přílohy:

1. Změnový rozpočet k ZL

2. Vyjádření AD a TDS

1, Na dveře bylo dodáno panikové kování a
byly následně zapraveny špalety.

dveří. Dodatečně byly namontovány plastová okna s vnitřními žaluzijemi, po i oken
2. U podlahových konstrukcí v

Í.NP bylonutnépřidatoproti PDdalší vrstvucementovéhopotěruvsociálnímzařízeníchzdůvoduvelkýchvýškovýchrozdílů.Nelzeprovést
samonivelaČní hmota, oproti pŮvodní PD byla nahrazena cementovým potěrem a fore flow Vrstvou. Po dohodě s investorem byla změněna dlažbaz
keramické na teracovou.
3. Na nádvoří byl doplněn zemnící pásek a svorky hromosvodu, původní zemnící pásek po odkrytí zcela zdegradován.
4. Po dohodě s investorem a příznivém stavu se nedělaly vnitřní štukové omítky ani oprava omítek stropů. Ve všech místnostech bylo provedeno

malby,
5. Oproti PD byly do místnosti č.03 dodáno a namontováno umyvadlo s příslušenstvím.
7. V místnosti č.1,02 byly dodatečně oproti PD demontovány kazetové podhledy a následně i nosný rošt podhledu
.V 1.NP se neprováděly nátěry litinových radiátorů a dáme se dle požadavku investora změnily termostatické hlavice.

'l0. Dle požadavku investora došlo ke změně oproti PD otopných těles a následně ijejich navýšení
1. Oproti pŮvodní PD byly upraveny čidla a s nimi související softwer na měření a regulaci tepla včetně úpravy projektové dokumentace.

Po dohodě s investorem se v místnosti č. 1.05 změnila velikost bojleru se zásobníkem za větší, Byl nahrazen průtokový ohřívač na zásobníkový
a následně navýšen počet na přání investora. 03, Po dohodě s

byly namontovány ocelové podstupnice a natřeny základovou barvou a emailem.
DodateČně byly oproti PD namontovány hliníkové okna a do místnosti č. 1.03 o velikosti 0,4xí,5 m.

05. Po dohodě s investorem bylo instalováno v místnostech č. 2.03 a 2.04 oboustranné prosvětlení, bez střešního světlíku, prosvětlení z PC včetně
AL rámu,
06. Pro osazení nových zárubní a Al oken bylo nutno zvětšit otvory do trapézového plechu a následně upravit i odvory v SDK pro montáž dveří v 2. Np
a následně dodělat i SDK ostění u těchto otvorů. V místnosti č.2.06 byl použit sádrokartonový podhled zavěšený na ocelovou KCl včetně tepelné
izolace na ocelovou KCl. V místnosti č.1.03 a v místnosti č.2.07 byl zhotoven nový nosný strop z SDK včetně izolace minerální vatou.
07, Dle požadavku investora došlo k doplnění elektromontážních prací - bezpečnostní vypínání, vypínač, kabeláž.
08. Po dohodě s investorem byl před vstupem do budovy osazen novýkanalizační poklop.
09. Do dílen byl přiveden nový rozvod stlačeného vzduchu a namontovány 2 kusy talířový ventilátor v sociálních zařízeních ,1 .NP.
10. PO dohodě s investorem byl změněn rozměr vnitřních dveří u 3 kusů na větší šířku vnitřních atypických dveří. Na požadavek investora došlo k
zateplenívenkovního schodiště. Při realizaci povlakových podlah včetně podkladu byly zjištěny VCP v rozsahu 10 m2.
Po dohodě s investorem se v 2. NP neprováděla údržba nátěrů doplňkových konstrukcí emailováním.
Í1.Oproti pŮvodní PDbylonutnépři realizaci schodištěarampyvnádvoří provéstkartáčování betonuvespáduzřízení bednění římsyastupnica
následné odstranění bednění stupnic, římsy a následné osazení ocelového profilu L na hranu římsy. Na nově vzniklou venkovní rampu a schodiště
nebude kladena dlažba do lože.
Oproti PD a dohodě s investorem byl přidán jeden lapač střešních splavenin. Oproti PD byla provedena úprava v délce potrubí z PVC potrubí včetně

a změny průměru průměr potrubí v jednom úseku
12. Po dohodě s investorem bylo vyrobeno a namontováno pozinkované zábradlí na schodiště a dodán ocelový pozinkovaný řetízek. a následné

ocelového profilu L na hranu římsy.

časový vliv na plnění SoD:



Cena navrhovaných Méněprací řešeného
zL

Procentuální podíl
Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací
řešeného ZL

Procentuální podí|
Víceprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprac
řešeného ZL

752 502,03 9,53Yo 1 905 642,61 24,120Á 1 ,l53 140,58

Vyjádření - souhlas se změnou:
projektant (autorský dohled): ::Yh!i:'',/ jméno tng. Štcpán Šňupárek datum Z (, , ',J . 2o t,ýóaoi" 1 i
TDS: souhlasím i

nesouhlasím
jméno lng. Tomáš Jasek datum 2,{; , 

' 
. ?.n" ? ,l nodpis/ I

zhotovitel: souhlasím /
nesouhlasím

jméno zdeněk puškáč datum ?-(: ,4 .?rrlt podpis í
Objednatel: souhlasím /

nesouhlasím
jméno

fento Evidenční list změny stavby jé
jokladŮ" ve kterém jsou uvedenyvŠechnypÍšemnosti a přílohy, kterézdůvodňuji oprávněnostzměnového listu, včetně,,Rozpis oceneniimeí
coložek"-

Změna stavby (ZBV) - krycí list číslo paré:



Položkový rozpoěet stavby

Stavba: ŠŇOaZ Rekonstrukce dílen SPŠ,Zeng rova 823t122 o-vítkovice

Objednatel: lčo
otč

zhotovitel: tčo

otč

Vypracoval: lng. Kateřina
Niklová

Rozpis ceny Celkem
HSV 666 805,39

PSV 442156,89

MoN 44 178,30

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 153 140,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 cZK

Snížená DPH 15% 0,00 cZK

Základ pro základní DPH 21 o/o 1 153140,58 CzK

Základní DPH 2'| o/o 242159,52 CzK

zaokrouhlení 0,00 CzK

Cena celkem s DPH 1 395 300,10 czl<

dne ZG "'J,,Lb"Ll

INTůZA s.r"o"
Varšavsltá 1E66i 103

709 00 Ostrava-llulr
lČ: 258732$1 blČ: CZ25B7
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