
Technický list změny (TLZ 07)
	TLZ č./verze:
	07

	Datum předložení TLZ:
	Zhotovitel předložil 19. 4. 2021

	 
	 
	 
	 

	Změna týkající se etapy:
	I. Etapa-Sběrný dvůr

	Projekt registrační číslo:
	CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010300

	Stavba:
	Stavba Ekocentra Hranice 

	Objekt:
	IO03.1 – Oplocení – Sběrný dvůr 

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Úprava oplocení sběrného dvora, doplnění ovládání vjezdové brány 

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Vzhledem k plánovanému nerealizování objektu SO11 z druhé etapy projektu, tak jak uvažovala projektová dokumentace kompletního areálu, vznikla potřeba na doplnění části tím pádem chybějícího oplocení v oblasti vjezdu do areálu.  

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze 
smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

	Popis změny: 

	Vzhledem k výše uvedenému bylo doplněno oplocení ve stejném designu jako přilehající části, dále také byla odstraněna branka v těchto místech, která tím pádem postrádala smysl realizace. Dále bylo doplněno ovládání vjezdové brány a branky mezi objekty SO04 a SO03 dle požadavků Objednatele. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo 
jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu 
s ustanovením čl. VII.  SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle odst. 4 § 222 ZZVZ.


	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S navrženým řešením projektant souhlasí. 


	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	Změna má vliv do objektu IO03.1 – Oplocení – Sběrný dvůr  

	Přílohy:  

	Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 – Situace oplocení
Příloha č.3 – Pohled oplocení

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	-15 455,00 Kč 

	
	Přípočet:
	61 937,73 Kč 

	
	Celkem:
	46 482,73 Kč

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
Radek Průcha, Jiří Kudláček
EKOLTES Hranice, a.s.
	 
 
 26.4.2021
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	 
Ing. Lukáš Vencel
SAFETY PRO s.r.o.
	 
 26.4.2021
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
Ing. Luděk Valík
ATELIER 38 s.r.o.
	 
 26.4.2021
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	Jaroslav Tvrdoň
SAS4REAL s.r.o.
 
	 26.4.2021
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