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Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark1]I.
Smluvní strany







1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
se sídlem:	Kaštanová 268, 739 61 Třinec
zastoupena:	Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem nemocnice
ve věcech technických
oprávněn jednat:	Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
IČ:	00534242
DIČ:	CZ00534242
Bankovní spojení:	Komerční banka Třinec, a. s.
Číslo účtu:	29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 (dále jen „ objednatel “)
2, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva 25317628 CZ25317628se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s. 2102043465/2700
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jan Stupka, ředitel odštěpného závodu Ostrava
(dále jen ,, zhotovitel1 j
Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují následující články:
III.
Předmět smlouvy
1.	Předmět plnění se mění o neprovedené práce a provedení dodatečných prací v rozsahu
položkových rozpočtů (Příloha č. 1)




číslo smlouvy Zhotovitele: 114/2016
VL
Platební podmínky
Odst. 10 čL VI. se mší a upravuje následovně:
10. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ - CPA pod kódem 41-43 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti.
V.
Cena za dílo
Odst. 1 čl. V. se mění takto: 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Původní cena díla bez DPH = 9 695.150,51 Kč Dodatek č.2 bez DPH: dodatečné práce + 965 811,28 Kč
neprovedené práce - 955 968,08 Kč Nová cena díla bez DPH	= 9 704 993,71 Kč
DPH 21%	= 2 038 048,68 Kč
Nová cena díla vč. DPH	=11 743 042,39Kč
Celková cena díla vč. DPH slovy: = jedenáctmilionůsedmsetčtyřicettřičtyřicetdvakorun českých,3 9 haléřů
Podrobný rozpis ceny díla je uveden v Položkovém rozpočtu (příloha č.l).
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VIII.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
V Třinci dne 'Zjy. •£>.£>/£	V Brně dne 21.11.2016
Objednatel:	Zhotovitel:
Ing. Pavel Bořek členem představenstva

































REKAPITULACE dodatečných prací k dodatku č. 2 k SoD Dodatečné práce
	1
	Bourání přístřešku, rampy, výstavba nové rampy
	199 743,91

	2
	Sanace před hlavní budovou
	157 024,18

	3
	Propojovací chodník
	97 844,89

	4
	Sanace objektu SO 102
	210 389,00

	5
	Úprava rampy, VDZ
	20 888,50

	6
	Úprava kanalizačních poklopů
	38 720,80

	7
	Dodávka štěrky
	241 200,00

	
	Celkem
	965 811,28
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FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.
MLÝNSKÁ 68 * 602 00 BRNO IČO: 253 17 628* DIČ: CZ25317628






Rekapitulace neprovedených prací k dod.č. 2
Skládkovné SO 001,101,102,103,104,105,106,301
918 317,78
Kácení stromů
22 000,00
Spálení křovin a stromů
12 650,30
Vodorovné přemístění kmenů SO 001 ,pol.č.34,35,36,37,38
3 000,00

Celkem
955 968,08



























