
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 27. 07. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
smluvní strany

objednatel:

Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
zastoupený:
Doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D, hejtmankou Plzeňského kraje
bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

a
zhotovitel:
Stavitelství ŠMÍD s.r.o.
se sídlem: Na Roudné 1550/176b, 301 00 Plzeň
IČO: 26402238
DIČ: CZ26402238
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: 17941 oddíl C uvedená u KS v Plzni
zastoupený: Zdeňkem Šmídem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Pavel Soukup – obor pozemní stavby
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 27. 07. 2020:

I.
Předmět dodatku – změna díla

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 18.3, Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2020, (dále jen
Smlouva) „Stodská nemocnice a.s. – oddělení následné péče, včetně krčku, 1. a 2. etapa“, dohodly na
rozšíření a změně předmětu díla o práce, které budou provedeny v místě plnění na adrese Stodská
nemocnice a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod, Obec: Stod, Katastrální území: Stod, Stavba na pozemku:
st.p.č. 720, p.č. 330/2.

Jedná se o práce dodatečně požadované, které původní rozsah rozšiřují o následující stavební práce:
· rozvody kyslíku ke všem lůžkům;
· zvýšený počet zásuvek 230V k lůžkům;
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 zvýšený počet slaboproudých rozvodů; 

 realizaci přivolávacího bezpečnostního systému v sociálním zařízení; 

 úpravy konstrukcí pro zvýšení transportní nosnosti na lůžka z původně požadovaných 120 kg 

na 200 kg; 

 související stavební práce 

 

Uvedené práce jsou popsány v Příloze č. 1 - Změnový list č. 1 a v Příloze č. 2 - Změnový list č. 2, tohoto 

Dodatku č. 1 Smlouvy.  

 

 

 

II.  

Změna ceny za provedení díla 

 

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, specifikovaných v čl. I. tohoto dodatku činí 

celkem částku ve výši 1 060 440,10 Kč bez DPH, z toho cena za provedení prací za: 

2. etapu činí       1 034 977,36 Kč (bez DPH) 

4. etapu činí             25 462,74 Kč (bez DPH) 

 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6.1. Smlouvy takto: 

 

Cena za 1. etapu zůstává beze změny: 

Cena za 1. etapu díla bez DPH činí    19 766 866,70 Kč 

 

DPH 21%       4 151 042,01 Kč 

 

Cena za 1. etapu díla včetně 21% DPH činí   23 917 908,71 Kč 

_________________________________________________________________________ 

 

Cena za 2. etapu se mění takto: 

 

Cena za 2. etapu díla bez DPH činí    19 899 357,16 Kč 

DPH 21%       4 178 865,00 Kč 

 

Cena za 2. etapu díla včetně 21% DPH činí   24 078 222,16 Kč 

_________________________________________________________________________ 

 

Cena za 4. etapu díla bez DPH činí    5 217 946,19 Kč 

 

DPH 21%       1 095 768,70 Kč 

 

Cena za 4. etapu díla včetně 21% DPH činí   6 313 714,89 Kč 

_________________________________________________________________________ 

 

Celkem cena za dílo bez DPH činí    44 884 170,05 Kč 

 

Celkem za DPH 21%      9 425 675,71 Kč 
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Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí   54 309 845,76 Kč 

 

Změny cen díla vyplývající z Dodatku č. 1 Smlouvy, ze dne 27. 07. 2020 v součtu se změnami cen díla 
výše uvedenými (vícepráce i méněpráce) tedy představují takovou změnu celkové ceny díla, která není 

ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku neboť se jedná o změnu, 
která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
stavební práce, která není koncesí. 

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací v Příloze č. 1 - Změnový list č. 1 a v Příloze č. 2 
- Změnový list č. 2, tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy a byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením 
tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací byly stanoveny v souladu 

s článkem 6.15  Smlouvy. 

 

Pokud předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (stavební a 
montážní práce), zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o DPH“), a Pokynem GFŘ D-22 k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 pokynu.  

Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, sazba DPH a její výše bude stanovena v souladu 

s ustanovením § 48 zákona o DPH. 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2020, zůstávají beze změny. 

 

IV.  

Závěrečná ustanovení 

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 je „Změnový list č. 1“ a „Změnový list č. 2“, který je 

nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.  

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má čtyři strany + přílohy a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami 
a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon 
o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv 
provede objednatel. 

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 613/21 ze dne 26. 04. 2021. 

Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, 
že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
uzavření tohoto dodatku.  

 



Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se
k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé,
svobodné a vážné vůle.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový List č. 1
Příloha č. 2 - Změnový List č. 2

V Plzni dne V Plzni dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Plzeňský kraj Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek Zdeněk Šmíd
náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, jednatel společnosti
investic a majetku
na základě usnesení Rady PK č. 613/21
ze dne 26. 04. 2021
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