[image: C:\Users\paldav\Desktop\Loga\Logolinky\RGB\JPG\IROP_CZ_RO_B_C RGB_malý.jpg]


D 167/2021/MG


DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S80/2021/MG (dále jen „Dodatek“)
[bookmark: _GoBack]kterou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Moravská galerie v Brně
Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno
Zastoupena Mgr. Janem Pressem, ředitelem
na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

ID Art s.r.o.
Se sídlem Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 29358191
DIČ: CZ29358191
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212344
Zastoupena Ivo Doležalem, jednatelem
na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

1. Odůvodnění dodatku 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla: „kompletní dodávka vitrín - regálů, včetně osvětlení pro expozici skla a keramiky“ (dále jen „Smlouva“).
1.2 V průběhu výroby a přípravy provádění montážních prací byla zjištěna nedostatečná stavební připravenost pro provádění díla. S ohledem k této skutečnosti se změnily dodací podmínky v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2 Smlouvy, kdy není možno realizovat montáž díla v původním termínu a je nutno na základě požadavku objednatele prodloužit termíny pro provedení díla. Tyto skutečnosti jsou důvodem pro změnu závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
1.3 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě. 


2. Změna Smlouvy
2.1 Smluvní strany se dohodly, že článek II. Doba plnění, odst. 1.), Smlouvy se mění následovně:
1. 	Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání článku I. této smlouvy bude provedeno tak, že dílo bude předáno (viz článek I. odst. 4 smlouvy) v níže uvedeném termínu: 
	Termín provedení díla – etapa I. – expozice skla
	Do: 31.5.2021

	Termín provedení díla – etapa II. – expozice keramiky
	Do: 23.6.2021


(Za provedené dílo se považuje v souladu s článkem I. odst. 4 této smlouvy dílo řádně ukončené a řádně předané objednateli.)“
 
3. Závěrečná ustanovení
3.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
3.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 


	V Brně, dne: 

objednatel: 



_______________________________
Moravská galerie v Brně
Mgr. Jan Press, ředitel 
	

zhotovitel: 



_______________________________
ID Art s.r.o.
Ivo Doležal, jednatel




image1.jpeg
EVROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A‘ PRO M iSTN i
Integrovany regionalni opera¢ni program ROZVOJ CR





