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Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě
Číslo Kupujícího: 002016/2021/01
Číslo smlouvy Prodávajícího: ……….
kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

KUPUJÍCÍ
Název:		Vysoké učení technické v Brně 
Součást:		Centrum sportovních aktivit
Sídlo:	Technická 2896/2, 616 69 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku
Zástupce: 	RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA VUT
IČ:		00216305
DIČ:		CZ 00216305
Kontaktní osoba Kupujícího: 
xxx
a
PRODÁVAJÍCÍ
Název:		Medicaltech s.r.o.
Sídlo:		Jana Palacha 1319, 530 02 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, C 25636
Zástupce:		Ing. Filip Žampach, jednatel společnosti
IČ:		27551202
DIČ:		CZ27551202
Bankovní spojení:	xxx
Kontaktní osoba Prodávajícího:
xxx


(dále též jako „smluvní strany“)
úvodní jednání
Smluvní strany uzavřely dne 22. února 2021 kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka optického systému pro posturální analýzu s běžeckým pásem DIERS 4D motion Lab, která byla požadována v rámci zadávacího řízení „Optický systém pro posturální analýzu s běžeckým pásem“. 
Prodávající se zavázal splnit svůj závazek ze smlouvy ve lhůtě do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dne 22. února 2021 uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
Uzavřením smlouvy vzaly obě smluvní strany na vědomí, že smlouvu uzavírají v době probíhající pandemie v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2), přičemž Prodávající si nebyl ke dni uzavření smlouvy vědom jakýchkoliv překážek, které by mu v důsledku šíření koronaviru znemožňovaly řádně splnit závazky vyplývající ze smlouvy. 
Počátkem dubna 2021 Prodávající sdělil Kupujícímu ústně své obavy z naplnění závazků ze smlouvy v požadovaném termínu z důvodu předem nepředpokládaným problémům souvisejícím s výskytem koronaviru. Kupující tyto obavy vzal na vědomí a ústně souhlasil, že v případě naplnění obav je připraven situaci řešit.
Dne 22. dubna 2021 obdržel Kupující e-mailovou poštou Žádost o prodloužení termínu dodání společnosti Medicaltech s.r.o. Prodávající sdělil Kupujícímu, že zpoždění je očekáváno z důvodů na straně výrobce a externích dodavatelů jednotlivých součástek zařízení. Zpoždění je však očekáváno v řádu pouze pár dní. Dodavatel požádal o odložení instalace o 30 dnů. Tato žádost byla následně aktualizována v e-mailu, kde Prodávající sdělil, že instalace je možná již 11. května 2021 a současně zaslal vyjádření výrobce zařízení DIERS International GmbH, který ve svém vyjádření uvedl, že zpoždění dodávky je způsobeno okolnostmi a vnějšími vlivy v důsledku pandemie COVID a dále, že cestovní omezení a předpisy na straně výrobce vedly k odložení instalace na 11. května 2021. Instalaci a zprovoznění zařízení tak není možné provést v původním termínu dle smlouvy, a to z důvodu subdodavatele zařízení.
Smluvní strany se vzhledem k současné epidemii nákazy SARS CoV-2 ve světě na základě oznámení o zpoždění dodávky od Prodávajícího následně dohodly na úpravě smluvních podmínek v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“). Úprava smluvních podmínek je nezbytná, neboť samotnou instalaci a plné zprovoznění Předmětu koupě musí provést výrobce zařízení z Německé spolkové republiky, který na základě cestovních omezení a jiných předpisů byl nucen termín posunout. 
V době, která uplynula ode dne uzavření smlouvy, tj. 22. února 2021 do dubna 2021 se stav s epidemií nákazy SARS CoV-2 v České republice a současně v zemi subdodavatele v Německé spolkové republice neustále měnil a nedovolil Prodávajícímu při jeho nejlepším vědomí a svědomí očekávat, že nebude schopen dostát svému závazku plynoucímu ze smlouvy, neboť epidemie je rozšířena celosvětově a výrobci dílčích komponent různých zařízení a strojů mají výpadky v dodávkách, a to také celosvětově. Tento výpadek se následně odráží ve finálních dodávkách a dále v době uzavření smlouvy nebylo možné předvídat nová cestovní omezení.
Potřeba úpravy smluvních podmínek tak vznikla v důsledku okolností, které Prodávající, ale ani Kupující (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, úprava smluvních podmínek současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změna závazku ze smlouvy tak není považována za změnu podstatnou a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, může být realizována.

předmět dodatku
Tímto dodatkem smluvní strany upravují lhůtu určenou pro plnění Předmětu smlouvy následovně: 
Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět koupě nejpozději do 23.května 2021.
Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají beze změny.
závěrečná ujednání
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.


	V Brně dne 23. 4. 2021
	V Pardubicích dne 22. 4. 2021

	


………………………………....................
	


………………………………....................

	RNDr. Hana Lepková,
	Ing. Filip Žampach

	ředitelka CESA VUT
za Kupujícího
	jednatel Medicaltech s.r.o.
za Prodávajícího
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