Meésto Humpolec
Rekonstrukce ul. 5. kvétna, Humpolec

Smlouva o dilo
dle § 2586 a nasl. zékona ¢.89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdé€jsich zmén a doplinka

I. SMLUVNI STRANY
I.1. Objednatel:

Mésto Humpolec

Se sidlem: Horni namésti 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené:  Karel Kratochvil — starosta mésta
Ing. Vlastimil Brukner — 1. mistostarosta mésta
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DIC: CZP£248266 .
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1.2. Zhotovitel:

Chladek a Tintéra Havlickiv Brod, a.s.

Se sidlem: Primyslova 941, 580 01 Havlicktv Brod
Zapis v OR: KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2487
Zastoupeny:  Petr Suchy — pfedseda predstavenstva

ICO: 60932171

DIC: CZ60932171
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I.3. Ve smluvnich vécech jedna za objednatele: Karel Kratochvil a Ing. Vlastimil Brukner
za zhotovitele: Petr Suchy

V technickych vécech jednd za objednatele: Josef Jizl — vedouci OMH, Jaroslav Varkat,
Dagmar Palanova — referenti OMH
Ing. FrantiSek Lizal, VODAK Humpolec, s.r.0.
- TDS

Ing. Vlastimil Hladik, ¢len pfedstavenstva
Lubos$ Hajek, vedouci stiediska Silnice

Jitka Krupickova, Masarykova 2978, 580 01
Havli¢ktv Brod, ICO: 75972140

za zhotovitele:

Koordinator BOZP:

II. PREDMET DILA

IL.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svym jménem a na vlastni odpovédnost
(na svlij néklad a nebezpeci) kompletni stavebni prace vcetné¢ dodavky stavebnich hmot
a dild na akei:
Rekonstrukce ul. 5. kvétna, Humpolec
IL.2. Rozsah a kvalita predmétu dila jsou dany:

a) Projektovou dokumentaci pod nazvem ‘“Rekonstrukce komunikace ul. 5.kvétna,

Humpolec* zpracovanou Ing. Martinem Liskou, Nad Zlabkem 3757, 580 01
Havlickiv Brod, ICO: 72801654, &islo zakazky 1939 z 11/2019.
Projektovou dokumentaci pod ndzvem “HUMPOLEC — OPRAVA VODOVODU
A KANALIZACE V ULICI 5. KVETNA A JIHLAVSKA® zpracovanou firmou
VODAK Humpolec, s.r.o., Prazskd 544, 396 01 Humpolec, ICO: 49050541,
z 1/2021.
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IL.3.

1L.4.

ILS.

IL.6.

Projektovou dokumentaci pod nazvem “Chranic¢ky pro metropolitni sit’ ul. 5. kvétna“
zpracovanou firmou MASTERPLAN projektanti, s.r.o., Jihlavskd 807, 396 01
Humpolec, ICO: 08232571, zakazkové Cislo 2021-04-UR z 02/2021.

Soupisem stavebnich praci, dodévek a sluzeb, v¢. vykazu vymeér.

b) Vyzvou k podéani nabidek ¢.j. Te/41/21-Du z 1. bfezna 2021 zpracovanou firmou
STAVONA Tender, spol. s r.o.

¢) Zadavacimi podminkami zpracovanymi firmou STAVONA Tender, spol. s r.0.
z 1. bfezna 2021.

d) Nabidkou zhotovitele ze 17. bifezna 2021.

e) Stavebnim povolenim vydanym Me¢éstskym tfadem Humpolec, Odborem dopravy
a silnicniho hospodaftstvi, Horni namésti 300, 396 22 Humpolec, dne 4.3.2020,
¢.j.- MUHU/6701/ 2020/Jt s.z. ODSH/340/2020, které nabylo pravni moci dne
1.4.2020.

Vetejnou vyhlaSkou Rozhodnutim povolenim k provedeni stavby vodniho dila
vydanym Mgéstskym uradem Humpolec, Odborem zivotniho prostiedi a pamatkové
péce, Horni namésti 300, 396 22  Humpolec, dne 23.11.2020,
&.j.. MUHU/46787/2020/Tk s.z. ZP/8469/2020, které nabylo pravni moci dne
24.12.2020.

f) PfisluSnymi normami a predpisy platnymi v dob¢ provadéni dila.

Predmétem vefejné zakdzky je rekonstrukce stavajici Casti mistni komunikace
ul. 5. kvétna v Humpolci. Stavba navazuje v zafatku Gseku na rekonstrukci kiizovatky
ul. 5. kvétna x Jihlavska a kon¢i v kiiZzovatce ul. 5. kvétna x Pficnd. Jedna se o:
rekonstrukci komunikace, povrch z kamenné kostky, po stranach stavajici chodnik, ktery
bude téZ rekonstruovén; rekonstrukci vodovodu a propojeni se stdvajicim potrubim;
pokladku chranicky pro metropolitni sit’.

Podminky vyplyvajici ze stavebniho povoleni, povoleni k provedeni stavby vodniho dila
a podkladovych dokladd, které jsou uvedeny jako zadvazek nebo povinnost investora
pfed, béhem aporealizaci predmétu dila, zajisti zhotovitel. Povinnost jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na staveniSti (pokud to vyplyva ze zvlaStnich prévnich
predpist) je povinnosti objednatele.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby
a vykony, kterych je tieba trvale nebo docasné¢ k zah4jeni, dokonceni a predani predmétu
dila a uvedeni do fadného provozu (napf. zafizeni, zabezpeCeni a zruSeni zafizeni
staveni$té; vytyCovaci prace - vytyceni stavby (smerové a vyskove); vytyCeni veskerych
stavajicich siti a zabezpeCeni jejich ochrany ptfed pifipadnym naruSenim; zajisténi
potvrzeni spravci siti o nepoSkozeni zafizeni v jejich spraveé; zdbory vetejnych
prostranstvi; povoleni k vykopovym pracim; zajisténi skladky vykopového
a pfebyte¢ného materidlu; odvoz vykopového a prebytecného materidlu na skladku;
mimostavenistni doprava; zmény dopravniho znaceni; docasné dopravni znaceni; veskeré
atesty, zkousky ameéfeni potiebné k pfejimacimu fizeni — revize elektro, revize
hromosvodl apod.; dokumentaci skute¢ného provedeni dila apod.).

Stavba bude provadéna za omezeného silni¢niho provozu (Uplnad uzavirka dané casti
ulice). Zhotovitel je povinen zabezpeCit provadéni praci tak, aby pfi realizaci dila
nedoslo k podstatnému omezeni soucasného provozu komunikaci nedotcenych stavbou,
sousednich pozemkt a stavajicich objekti a doml nad ramec provadénych praci.

Zhotovitel je povinen vénovat maximalni pozornost opatfenim omezeni praSnosti
a hluCnosti z provadéné stavby a zajistit bezpecnost vSech o0sob pohybujicich
se v lokalité, zhotovitel je povinen zabezpecit bezpeny vstup obcantim do jednotlivych
objektli a domd.
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IL.8.

IL.9.

IL.10.

IL.11.

I1.12.

II.13.

Zaroven je zhotovitel povinen odstranit neprodlené¢ veskera znecisténi a poskozeni
prostor dotcenych stavbou.

Po dobu vystavby musi byt zajistény nezbytny pristup ke stavajicim nemovitostem,
musi byt zajiSténa moznost vjezdu vozidel IZS, zasobovani a prilehlého parkovisté,
musi byt zajiStén svoz komunalniho odpadu apod. Po dobu vystavby musi byt
zajiSténa stala dodavka pitné vody, a to provizornim napojenim (povrchovodem)
objektii na vodovod.

Zhotovitel bere na védomi, Ze soucasné s provadéni stavebnich praci na této verejné
zakazce bude probihat realizace stavebnich praci na zakazce ,,Rekonstrukce
kFiZovatky ul. Masarykova x 5. kvétna x Jihlavskd, Humpolec — II. etapa“ (investor
Mésto Humpolec) a dale realizace stavebnich praci tykajicich se plynovodu,
spole¢nosti EG.D, a.s. (E.ON).

Zhotovitel je povinen strpét na staveniSti spolecnosti provadéjici stavebni prace a je
povinen zajistit koordinaci praci tak, aby nebyl ohroZen termin ukonceni stavby.

Pti realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouzity jiné materidly,
technologie nebo zmény proti piijaté nabidce zhotovitele. Soucasné¢ se zhotovitel
zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny materidl, o kterém je v dob¢
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz veskeré dalsi pfipadné stavebni prace vyplyvajici
z nepodstatnych zmén uvedenych v § 222 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale jen zakon). Tyto prace mohou byt zaddny pouze
v souladu s touto smlouvou a s timto zdkonem.

Ptipadné zmény nebo rozSiteni predmétu dila, oproti pfijaté nabidce zhotovitele,
poZzadované objednatelem nebo vyplynou-li v pribéhu vystavby, budou piedem
smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny v¢. pfipo¢tli a odpocti. Teprve po jejich
odsouhlaseni mtize zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich thradu.

Zmény stavby pozadované zhotovitelem (zména materiald, technologii apod.) odsouhlasi
zhotovitel pisemné se zastupcem projektanta, objednatele a budouciho uZivatele zapisem
do stavebniho deniku nebo zéapisem z kontrolniho dne. Teprve po tomto odsouhlaseni
V€. piipoctl a odpoctlh mohou byt poZzadované zmény realizovany a zhotovitel mé narok
na jejich thradu. Pokud zhotovitel provede nckteré zmény bez pisemného souhlasu
objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu.

O dohodnutych zménéach dle odst. 11.9. a II.10., jejichZ nasledkem dojde ke zvySeni
celkové ceny dila (véetné rezervy) uzaviou ob¢ strany pisemny, pofadoveé ocislovany
dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou upravu terminu predani dila a cenu
dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vybudované jim v rozsahu ¢l. II. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych pozadavki na vystavbu,
platnych predpisti a platnych norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo z materialt
I. jakosti s pozadovanou certifikaci a tomuto zdvazku bude téZ odpovidat kvalita vSech
zhotovitelem provadénych praci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho Zadost
veskeré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materiali.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel
prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila,
piekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které by branily provést dilo podle
zavazkll zhotovitele dle ¢l. II. této smlouvy. Odpovédnost za spravnost a uplnost
pfislusné dokumentace nese objednatel.
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I1.14.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédného pracovnika pro fizeni predmétu dila
a komunikaci s objednatelem ¢i jeho zastupcem.

Odpovédny pracovnik (jméno, telefon): Lubos§ Hajek, 602 645 910.

IIL. TERMIN PLNENI - STAVENISTE

IIL.1.

IIL.2.

II1.3.

I11.4.

II1.5.

I11.6.

I1L.7.

I11.8.

I11.9.

Prace budou zahéjeny: 1. ¢ervna 2021
(po podpisu smlouvy a predani staveniste)
Dokonceni praci: 30. zari 2021

Terminem dokonceni se rozumi piedani hotového dila objednateli tj. splnéni vetejné
zakdzky v celém rozsahu. Pro uplatnéni smluvni pokuty za nesplnéni dokonceni
apreddni pfedmétu dila v terminu stanoveném v tomto ¢lanku se pak terminem
dokonceni rozumi datum ptfedani hotového dila objednateli. V piipadé, Ze stavba nebude
zahajena v predpokladaném terminu z divodu na strané objednatele, budou terminy
plnéni smlouvy o dilo, na zdkladé¢ dohody smluvnich stran, upraveny, pfi zachovani doby
realizace dila (122 dnt).

Za nesplnéni dokonceni a predani pfedmétu dila v terminu stanoveném v ¢l. IIL.2.
smlouvy, z diivodu na stran¢ zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5000,- K¢/den bez DPH za prvnich 10 kalendainich dni
prodleni (i zapocaty den), za dalsi kalendarni dny prodleni 3 000,- K¢/den bez DPH
s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zlistdva pravo na nadhradu Skody nedot¢eno.

Zhotovitel ptedlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy harmonogram vystavby,
ze kterého je patrno Casové a finan¢ni plnéni stavby. Objednatel tento harmonogram
odsouhlasil. Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

V piipadé neplnéni terminii uvedenych v odsouhlaseném harmonogramu, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy 1 zapocaty den
prodleni s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zistdvd pravo nandhradu Skody
nedotceno.

Jestlize je objednatel nucen zménit harmonogram vystavby, k ¢emuz je kdykoliv
opravnén, je zhotovitel povinen pfizplsobit provadéni dila této zmeéné. Neni-li
to technicky mozné, je povinen to bez zbytecného odkladu sdélit pisemné objednateli
a strany se neprodlen¢ dohodnou na feSeni této situace.

V pftipadég, Ze zhotovitel nezahdji, pferusi, pozastavi nebo zastavi prace ze své viny nebo
bude ziejmé, Ze nedodrzi terminy plnéni uvedené v harmonogramu vystavby, ma
objednatel kromé prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo zadat
provedeni nebo dokonceni pfedmétu dila nebo jeho ¢asti jiné firmé&. Zhotovitel je povinen
objednatele pisemné upozornit min. 7 kalendarnich dnt pfedem na skutecnost, ze z jeho
strany budou nezahdjeny, pteruseny nebo zastaveny prace.

V piipad¢ poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy izapocaty kalendaini den prodleni s tim, ze
zaplacenim smluvni pokuty zlistdva pravo na nahradu $kody nedot¢eno.

V ptipad¢ nezahajeni, pferuseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel
vazan sjednanymi terminy. Terminy se prodluzuji nejméné o dobu trvani zdrZeni
na zéklad¢ uzavieného dodatku této smlouvy.

StaveniSté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahgjit a provadét
prace v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Pfeddni a prevzeti stavenisté bude
konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavieni smlouvy o dilo. Stavenisté
musi byt zhotoviteli pfedano min. 2 pracovni dny pted zahdjenim praci.
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II1.14.

II.15.

III.16.

II.17.

III.18.

Zhotovitel zabezpeCi na vlastni ndklad staveniSt€¢ a zajisti vjezd na staveniste,
jeho provoz, oploceni, udrzbu, potadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu
s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich predpisi.

Zdroje energii pro realizaci dila si projednad samostatné s jejich spravci, s organy statni
spravy, ptipadné s objednatelem. Pti vyuziti stavajicich ptipojek siti pro odbéry zatizeni
staveniSté (dale jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podruzné meéteni téchto energii
(elektro, voda) — bude uhrazeno objednateli dle skutecnosti. Totéz ucini i v pfipadé urceni
skladek materidlti, povoleni vybudovani objektd ZS apod. Zhotovitel je odpovédny
za veskeré Skody zpusobené na stavenisti do doby piedani a pievzeti dila a vyklizeni
staveni$té podle obecnych ustanoveni o ndhrad¢ skody.

Zhotovitel je povinen ptfed zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svij néklad
vytyCeni veSkerych stavajicich siti a zafizeni a splnit vSechny podminky stanovené
ve vyjadfeni jednotlivych spravcii téchto zafizeni. Za veSkeré zhotovitelem zplsobené
Skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod. nese vyhradné a v plném rozsahu
odpovédnost zhotovitel.

Stavenis$té je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, fadn¢ uklidit a pokud je to mozné uvést
do pivodniho stavu sou€asn¢ s predanim a pfevzetim dila. Bez splnéni této podminky
neni objednatel povinen dilo pfevzit. Za prodleni odstranéni zatizeni stavenisté po dobu
delsi 5 dnl po predani a prevzeti dila z divodu na strané zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢é za kazidy dalSi
i zapocaty den prodleni s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zlistava pravo na ndhradu
Skody nedotceno.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech pracovniki
v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutckami.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskeré ptislusné normy, technologické
lhiity, podminky ochrany Zivotniho prostfedi, bezpe¢nostni, hygienické a poZarni
predpisy, veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud
poruSenim téchto ptedpisi vznikne jakékoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé néaklady
zhotovitel.

Zhotovitel, ktery je ptivodcem odpadii dle § 4 odst. 1 pism. w) zdkona ¢. 185/2001 Sb.
o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen zdkon o odpadech), je povinen
pfi predani dila ptedlozit doklady prokazujici zptisob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy
stavebniho odpadu na dané zakazce v souladu se zdkonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlu¢nost a prasnost na staveniSti po celou dobu
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zatizeni. Stavebni prace
a doprovodnd ¢innost souvisejici se stavbou musi byt provadéna v souladu s nafizenim
vlady €. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci tak, aby
byly dodrZeny hladiny hluku pfedepsané timto natfizenim.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit veSkerd znecisténi
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V piipade,
ze tak neucini ani po pisemném upozornéni objednatele nebo jeho zastupce nejpozdéji
do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy
den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoliv Skoda, je zhotovitel povinen
Ji nahradit.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a zaplatit
za n¢j cenu uvedenou v €l IV. této smlouvy.
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IV. CENA ZA DILO

IV.1.

Iv.2.

IV.3.

Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse ptipustna,
platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou piipada stanovenych v této smlouvé o dilo.

Je vyjadiena ocenénim technickych jednotek jednotkovymi cenami v ¢lenéni
dle predaného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)
predlozil zhotovitel soucasné s nabidkou. Jsou v ném uvedeny jednotkové ceny u vSech
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnozstvi. Nabidnuta cena dila je povazovana za cenu dila na cely rozsah zadani
vefejné zakazky v rozsahu polozkového rozpoctu.

Dale cena dila zahrnuje rezervu finanénich prostiedkli na ptipadnou nepodstatnou zménu
zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku. VySe této rezervy ¢ini 200 000,- K¢. Pouziti
téchto financnich prostiedkd lze uznat jen v pfipadé jednoznaénych nepodstatnych zmén
ve smyslu s § 222 zékona.

Cerpani téchto finanénich prostiedki bude ¥adné zdtivodnéno v souladu s podminkami
zadani vetejné zakdzky — viz IV. 2. a IV. 3. této smlouvy. V pfipadé, ze nedojde
k nepfedvidanym okolnostem, nebude tato rezerva Cerpéna.

Cena Cini:

Cena bez DPH: 2997 352,84 K¢
Rezerva: 200 000,00 K¢
Cena bez DPH celkem: 3197 352,84 K¢

Pii poskytnuti stavebnich praci pouZije platce reZim pifeneseni dafiové povinnosti
ve smyslu §92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni, nebot’
dokoncené dilo je sméfovano k vyuziti v ekonomické ¢innosti mésta.

Cenova nabidka je platna po celou dobu plnéni verejné zakazky.

a) Veskeré zmeény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly uvedeny
v zadavaci dokumentaci a neprovedené prace, budou ocenény polozkové s pouZitim
stejnych jednotkovych cen jako nabidkovy rozpocet pro predmét dila.

b) Polozky neobsazené v nabidkovém rozpoctu budou ocenény do vySe maximalné
smérnych cen vydanych RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), platnych v dobé¢ realizace dila,
které budou sniZzené o 10%.

c) Polozky, které nejsou obsazeny v nabidce ani v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), budou
ocenény na zdklad¢ dohody vSech smluvnich stran - obvykla cena.

d) Materialy a zafizeni neuvedené v nabidkovém polozkovém rozpoctu zhotovitele ani
v RTS, as. (URS PRAHA, a.s.) budou ocenény dle skuteénych cen jednotlivych
dodavatelti doloZzené nabidkami min. 2 dodavateli (pfip. jinym dokladem dodavatele
ktery objednatel uzna).

e) Pii dodatecném zajiStovani subdodavatelskych praci (pfipadné i nestavebnich)
ze strany zhotovitele, bude cena dolozena nabidkami min. 2 dodavateli (poptipadé
jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uzna), respektive nabidkou ptedloZenou
objednatelem.

Préce, které nebudou oproti polozkovému rozpoctu zhotovitele provadény, budou ocenény
polozkové s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako piedlozeny polozkovy rozpocet
pro predm¢ét dila a budou odecteny z ceny dila v¢. specifikaci a piirazek.
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V. FINANCOVANI

V.1.

V.2

V..

V4.

V5.

V.6.

Provedené prace budou fakturovany jedenkrat mésicné, dle polozkového rozpoctu
piedlozeného zhotovitelem a popi. dle jednotlivych zmén schvalenych objednatelem,
a to na zékladé objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzeného polozkového rozpoctu,
pricemz za datum uskute¢néni plnéni se povazuje posledni den v mésici.

Polozkovy rozpocet ptedlozi zhotovitel ke schvaleni nejpozdé€ji do 5 kalendéinich dnti od
posledniho dne v mésici. Bez tohoto potvrzeného soupisu praci je faktura neplatna.

Ptfipadné zmény stavby budou finan¢né vyjadieny formou piipoCti a odpocti
a odsouhlaseny zastupci zUcCastnénych stran. Financni vypotadani téchto praci bude
provedeno nejpozdéji v zavérecné fakture.

Jednotlivé faktury musi spliiovat ndleZitosti zédkona ¢.235/2004 Sb. o DPH v platném
znéni. V piipadé, ze faktura nebude obsahovat nélezitosti daiiového dokladu, objednatel
je opravnény vratit ji zhotoviteli na doplnéni. V takovém ptipadé se prerusi plynuti lhity
splatnosti a nova lhtta splatnosti za¢ne plynout dorucenim opravené faktury objednateli.

Lhuta splatnosti faktur se vzdjemnou dohodou sjedndva na 30 dnd po jejich
prokazatelném doruceni druhé strané. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani
fakturované Castky z Gctu objednatele.

Jednotlivé faktury budou proplaceny prubézné do vyse 90 % z celkové smluvni ceny dila.
Pravo na uhradu zadrZzené casti ve vysi 10% zcelkové smluvni ceny dila vznikne
po pfedani a prevzeti dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vSech vad
a nedodélkti, uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila. Zadrzné bude uhrazeno
bezodkladné, nejdéle vSak do 15 kalendafnich dnl po sepsani zapisu o pfedani a prevzeti
predmétu dila, ptipadn€ po zapisu o odstranéni vSech vad a nedod¢lkti. Objednatel umozni
zhotoviteli nahradit vySe uvedené zadrzné bankovni zarukou. Zhotovitel se v tomto
pfipadé¢ zavazuje sjednat nejpozdéji do 10 kalendainich dnii po vystaveni faktury
piesahujici 90% z celkové smluvni ceny dila, s bankou smluvni vztah, na zadkladé kterého
banka poskytne ve smyslu § 2029 a nésl. obéanského zakoniku ve prospéch objednatele
bankovni zaruku. Banka prohldsi v zaru¢ni listingé, Ze uspokoji objednatele: Mésto
Humpolec, ICO: 00248266, v piipadé, e zhotovitel porusi zavazky vyplyvajici z této
smlouvy odilo tykajici sefadného dokonceni dila (vCetné odstranéni piip. vad
a nedod¢lkil). Zhotovitel se zavazuje objednateli piedat nejpozdéji do 10 kalendarnich dnt
po vystaveni faktury pfesahujici 90% z celkové smluvni ceny dila, original zaru¢ni listiny
vystaveny bankou ve prospech objednatele na zajisténi zadvazku za fddné dokonceni dila,
ve vysi 10% z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice doll) a s platnosti
minimalné do 30. dne po sjednaném terminu pfedani dila. Zhotovitel je povinen udrZovat
bankovni zaruku v platnosti i v pfipadé ptipadné Gpravy terminti smlouvy o dilo.

Pti prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse Grokil z prodleni ve vysi
0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Zaruka za fadné plnéni dila:

Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli po podpisu smlouvy
s objednatelem, s bankou smluvni vztah, na zakladé kterého banka poskytne ve smyslu
§ 2029 anasl. obcanského zdkoniku ve prospéch objednatele bankovni zaruku. Banka
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele Mésto Humpolec, ICO: 00248266,
v ptipadé€, Ze zhotovitel porusi zavazky vyplyvajici z této smlouvy o dilo béhem doby
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje objednateli predat nejpozdéji do 30 kalendarnich
dnli po podpisu smlouvy objednatelem, origindl zarucni listiny vystaveny bankou
ve prospéch objednatele na dobu realizace dila, ve vysi 100 000,- K¢ a s platnosti
minimalné¢ do 30. dne po sjednaném terminu piedani dila, respektive jeho posledni ¢asti.
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V.7.

V.8.

V.9.

Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruku v platnosti po celou dobu realizace dila
(iv pfipadé upravy termind plnéni vefejné zakazky), ato tak, Zze vzdy 14 dnl
pied uplynutim terminu platnosti zaru¢ni listiny pfedd objednateli origindl zarucni listiny
vystavené bankou pro dal$i obdobi. V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s predanim
zaruéni listiny platné pro dalsi obdobi, je objednatel opravnén uplatnit u banky pravo
na plnéni z bankovni zaruky.

Pokud zhotovitel sjednany original zaruc¢ni listiny objednateli ve sjednané vysi
a ve sjednané lhaté neptedlozi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢&. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem
vyméhanou smluvni pokutu uhradit. Pokud zhotovitel bankovni zaruku nepiedlozi ani
v nahradni, objednatelem stanovené lhuté, povazuji to obé smluvni strany za podstatné
poruSeni smlouvy, které opraviiuje objednatele od smlouvy odstoupit.

Zaruka za splnéni povinnosti zhotovitele z jeho odpovédnosti za vady:

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvni vztah, na zaklad¢ kterého banka poskytne
ve smyslu § 2029 a nasl. obcanského zakoniku ve prospéch objednatele bankovni zaruku.
Banka prohldsi v zaruéni listiné, Ze wuspokoji objednatele, Mésto Humpolec,
ICO: 00248266, v piipadé, Ze zhotovitel porusi zavazky vyplyvajici z této smlouvy o dilo.
Zhotovitel se zavazuje objednateli predat nejpozdéji pii pfedani a prevzeti dila original
zarucni listiny vystaveny bankou ve prospéch objednatele na dobu minimalné 2 let od data
odstranéni vSech vad a nedodélkt, ve vysi 100 000,- K¢. V pripad€, ze nebude objednateli,
dle pozadavku uvedeného v tomto ¢lanku predlozena pfi predani a pievzeti dila bankovni
zaruka za splnéni povinnosti zhotovitele z jeho odpovédnosti za vady nebude zhotoviteli
zaplacena pozastavka platby ve vysi 10% ceny dila dle ¢l. V.4. této smlouvy a stavba
nebude pievzata, aZz do doby piedlozeni originadlu bankovni zaruky, pfi zachovani prava
objednatele na smluvni pokutu, za nesplnéni dokonceni a pfedani predmétu dila,
stanovenou v ¢l. I11.3. smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢né¢ho odkladu uhradit objednateli veskeré majetkové
sankce, kter¢ mu uloZi spravni ¢i jiny organ za zhotovitelem zplsobené poruseni obecné
zavaznych predpisti, smérnic, vynosi, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti
a dalSich zakonnych opatieni.

V ptipadé€, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu,
nahradu Skody nebo jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén
zapocCist tuto ¢astku z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky
(na podklad¢ objednatelem vystaveného vyuctovani smluvni pokuty).

VI. PREDANI A PREVZETiI PREDMETU DILA

VLI1.

Lhata pro pfedani a ptevzeti dila je stanovena nejpozdéji do terminu uvedeného v ¢l. 111.2.
této smlouvy.

Predani a prevzeti pfedmétu dila bude provaddéno v rozsahu a zplisobem stanovenym
§2604 a nésl. obcanského zakoniku a touto smlouvou.

Zhotovitel  je povinen zajistit pro ucely pifejimky piedlozeni veskerych atestl, reviznich
knih, zprav a protokoll o zkouSkach stanovenych piisluSnymi pfedpisy, prohlaseni
o shod¢ podle zak. ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni
pozd¢jSich predpisii a naf. vlady ¢. 163/2002 Sb., o technickych pozadavcich na vybrané
stavebni vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisti, provozni piedpisy k obsluze dila
a podminky uzivani a udrzby nutné po dobu zaru¢ni doby.

Déle preda kompletni vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni
predmétu dila v tisténé a digitalni podobé se zakreslenim vSech odchylek proti projektu
stavby odsouhlasenému v rdmci stav. fizeni (v minimalnim rozsahu dokumentace predané
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VI.2.

VIL3.

VI4.

VLS.

VILe6.

objednatelem pro provedeni dila) dle pozadavku objednatele. Dale bude pieddno
geodetické zaméteni dokoncené stavby v€. inz. siti v soufadnicich dle obecné platnych
smérnic v tisténé a digitalni form¢ a geometricky plan potvrzeny katastralnim uradem —
dle pozadavku objednatele a ptipadné fotodokumentaci prubéhu stavby.

Ptipadné neptedédni této dokumentace a dokladt bude povazovano za vadu dila.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméné¢ 3 dny piedem objednatele k pievzeti
kompletné dokoncenych ¢asti ptedmétu dila. Objednatel je povinen piizvat k pfedani
a pievzeti kompletné dokoncenych casti predmétu dila osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, ptipadné také autorského dozoru projektanta.

b) Objednatel pievezme piedmét dila, bude-li provedeni objemu a jakost dodavky
v souladu s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady
podle podminek této smlouvy.

¢) Objednatel mize prevzit predmét dila 1 v ptipadé, Ze pii prejimce bude mit predmét
dila takové vady a nedodélky, které dle objednatele nebrani fddnému uZzivani
predmétu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecné zaruky, ze vady odstrani
v terminu spolecné dohodnutém.

d) O pribchu a vysledku piejimky budou sepsany obéma smluvnimi stranami zapisy,
v nichZ budou urceny lhiity k odstranéni vad a nedodélk.

e) Dnem podpisu zépisu o piedani a prevzeti prechazi nebezpeci skody k predmétu dila
na objednatele a zacina bézet zarucni doba.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé lhity vzajemné dohodnuté v zapise o predani
a pfevzeti, stanovené pro odstranéni vad a nedodé€lkil, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu
¢i nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo
na ndhradu Skody nedotceno. V ptipad¢, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky
zjisténé pii pfedani a pifevzeti stavby, ma objednatel pravo, po uplynuti stanovené¢ho
terminu, kromé naroku na smluvni pokuty si tyto vady a nedodélky odstranit sdm nebo
prostiednictvim tietiho subjektu a to na ndklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucastnit se Ufedni kolaudace. Objednatel jej vyrozumi o terminu
jejiho konani nejméné 5 dni predem.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vS§echny jim zavinéné kolaudac¢ni zédvady ve lhité urcené
v zépisu o kolaudaci (z kontrolni prohlidky) a splnit podminky stanovené pro povoleni
k uzivani predmétu dila.

Pokud z kolaudac¢niho tizeni vzniknou dal$i pozadavky nad ramec pfedmétu dila, provede

tyto prace zhotovitel na zdklad€ dodatku k této smlouvé. O odstranéni kolaudacnich zévad
bude sepsan mezi obéma smluvnimi stranami zapis.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé lhiity stanovené v protokolu o kolauda¢nim fizeni,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni
a kazdou jednotlivou vadu ¢i nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, ze zaplacenim
smluvni pokuty zlstavéa pravo na nahradu Skody nedotceno.

V piipadé€, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky zjiSténé pii predani a prevzeti
stavby, ma objednatel pravo, po uplynuti stanoveného terminu, kromé& naroku na smluvni

pokuty si tyto vady anedodélky odstranit sim nebo prostfednictvim tfetiho subjektu
a to na naklady zhotovitele.

Pfedmét dila bude dokoncen vcetné kone¢ného uklidu a fadného vycisténi stavby.
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VII. OSTATNi PODMINKY SMLOUVY

VIIL.1.

VIL.2.

VIL3.

VIL4.

VILS.

VIL6.

Objednatel se zavazuje, ze zhotoviteli dod4d do terminu zahajeni praci doklady potiebné
k zahgjeni a realizaci dila:

a) Stavebni povoleni, Povoleni k provedeni stavby vodniho dila;

b) Projektovou dokumentaci.

Objednatel nebo jeho zéastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Povinnosti
zhotovitele je umoznit vykon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru

projektanta (AD), piipadné Cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(koordinator BOZP) na stavenisti (vCetn¢ zafizeni staveniste).

Musi byt umoznéno:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
projektovou dokumentaci, piisl. normami, rozhodnutimi vefejnospravnich orgéni
a obecn€ zadvaznymi pravnimi predpisy;

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku a do zapist z kontrolnich dnti na zji§téné
nedostatky a kontrolovat termin a zptsob jejich odstranéni;

- kontrolovat zakryvané konstrukce, ptejimat dokonfené prace a uzaviit dohodu
o opatfenich a terminech odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.

Nerespektovani pozadavkll technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opraviiuje objednatele k pozastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Pozastaveni
stavby musi byt ucinéno pisemné zapisem ve stavebnim deniku, pifip. doporuc¢enym
dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim dtivodu, ktery vedl k pozastaveni stavby.

V piipadé piikazu k pozastaveni stavby je objednatel oprdvnén od smlouvy jednostranné
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz €l. VIL.21. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit uast povetenych pracovnikll pii kontrole provadénych
praci, kterou provadi TD a cinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténych vad. Vykon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a v€asné plnéni smlouvy.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poradach (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat prostfednictvim TD
podle potieby stavby.

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniSté stavebni denik, v souladu
se stavebnim zdkonem a navazujicimi platnymi provadécimi vyhldskami. Stavebni
denik musi byt uloZzen u stavbyvedouciho na stavenisti na ptistupném miste.

b) K pozadavkim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel
vyjadii neprodlené, nejdéle do 3 pracovnich dnii, pficemz piikaz k pozastaveni
(zastaveni) stavby je povinen respektovat okamzité.

c) Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét =zapisy zastupci objednatele,
zastupci TD, =zastupci AD, zastupci koordinatora BOZP, zastupci zhotovitele,
pracovnici provadéjici vyty€eni inZ. siti a jejich spravci.

Zhotovitel je povinen pisemné, tj. zapisem do stavebniho deniku a e-mailem, prib&zné

zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo

se stanou nepfistupnymi a to ve lhit€ dvou dnti pred jejich zakrytim.

Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel

pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecné pozadovat odkryti téchto praci,

je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele.

V pripadé, Ze se ptfi dodatecné kontrole zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, hradi

jejich odkryti zhotovitel.

-10 -
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VIL7.

VILS.

VILO.

V piipad¢, Ze zhotovitel nevyzve pisemné objednatele nebo jeho zmocnéného zéstupce
ke kontrole vsech praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a objednatel
bude pozadovat jejich dodatecné odkryti, uhradi zhotovitel veskeré ndklady spojené
s odkrytim a ptipadnou opravou.

Ukast objednatele na fizeni o zakryti praci nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné
provedeni pfedmétu dila.

Zhotovitel nese do predani a prevzeti dokonCeného predmétu dila objednateli veskerou
odpovédnost za Skodu na realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech urcenych
k jeho vystavbé zajistovanych zhotovitelem, jakoz i za Skody zpiisobené v disledku
zavinéni tfetich osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektiim,
je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu nahradit uvedenim do fadného
stavu a neni-li to mozné, tak finan¢né€ uhradit podle obecnych ustanoveni o ndhrad¢ Skody.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam zplisobenym
jeho cCinnosti, véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele minimalné
ve vysi celkové smluvni ceny dila. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predlozit
objednateli nejdéle do 5 pracovnich dnl od vyzadéani, zptfedlozenych dokladii musi
vyplyvat vySe pojistné ¢astky a podminky plnéni.

VIL.10.Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinnd strana nezavisle na tom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou 1ze vymahat samostatn¢.

VIL.11.Zaruky:

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét dila je provedeny podle podminek smlouvy
a v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

a) Vzajemnou dohodou se stanovi zarucni doba na toto dilo v délce 60 mésicii. Zarucni
doba pocina bézet podpisem zapisu o predani a pievzeti dila.

b) Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.
Jestlize se ukaze, ze vada pfedmétu dila je neopravitelnd, avSak nebrani uzivani dila,
ma objednatel pravo na zaplaceni pfiméfené slevy z ceny dila.

¢) Reklamace vad vzniklych v zaru¢ni dobé uplatni objednatel pisemné u zhotovitele,
ktery je povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady neprodlené€, nejpozdéji
vSak do 10 dnt od uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkrat§im technicky moZzném terminu.

Termin odstranéni vad bude dohodnut pisemnou formou. V pfipadé, ze se smluvni
strany na terminu odstranéni vad nedohodnou, plati, Ze lhilita k odstranéni vady je 30
dntli ode dne uplatnéni opravnéné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- Ké za kazdy zapocaty den prodleni.
Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kazdou jednotlivou vadu s tim,
ze zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo na ndhradu Skody nedotceno.

Pokud se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havérie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta
se vztahuje samostatné na kazdou jednotlivou vadu s tim, Ze zaplacenim smluvni
pokuty zistava pravo na ndhradu Skody nedotceno.
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VIL12.

VIL.13.

VIL.14.

VIL.15.

VIL.16.

VIL.17.

VIIL.18.

VIIL.19.

d) Jestlize zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnutych terminech, nebo
pokud v téchto terminech nesdéli objednateli, Ze neuznavd narok objednatele
vyplyvajici ze zaruky za jakost z diivodu jeho neopravnénosti, je objednatel opravnén,
krom¢ uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvazeni tyto prace provést sam,
povéftit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit
vadnou ¢i netuplnou funkéni Cast predmétu dila. Takto vzniklé fadné dolozené naklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnti od doruceni faktury.

e) Zarucni doby na reklamované Casti predmétu dila se prodluzuji o dobu pocinajici
datem uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady.

f) Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni
doba resp., ze vadu zptsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
naklady.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do prostoru, pokud je to pottebné
pro fadné odstranéni vad nebo nedodélk.

Zhotovitel provede vSechny prace stanovené ve smlouvé kompletng, kvalitné¢ a vcas
podle platnych norem a predpisi a v souladu s pozadavky vefejnospravnich organ
a objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, ze se sezndmil s projektovou dokumentaci dle této smlouvy
a ze je schopen predmét dila provést dle této dokumentace v plném rozsahu a piredat jej
objednateli ve stavu schopném bezvadného uZivani a bez technickych vad. Dale
prohlasuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodadvky nutné pro realizaci predmétu
dila specifikovaného v této smlouvé. Cena dila nezahrnuje ptipadné vady projektové
dokumentace stavby.

Zhotovitel a objednatel si vzdjemné touto smlouvou potvrzuji, Ze drobné odchylky
od projektové dokumentace, které neméni celkové feSeni dila, ani nezvySuji cenu dila,
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespoii souhlasnym zapisem (do stavebniho
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyzna¢i v paré¢ skutecného provedeni dila podle
¢l. VLL1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace ptedané
objednatelem, které zjistil pfed zahajenim praci a v jejich prib&hu. Ptipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkll pfedané dokumentace vcetné navrhii na jejich odstranéni
a dopadem na predmét ¢i cenu dila zhotovitel pfeda objednateli.

Pro ndhradu Skody plati ustanoveni § 2894 a nasl. obCanského zakoniku s tim,
ze smluvni strany se dohodly na vylou¢eni moZznosti uplatiiovat usly zisk. Nahradu skody
je poskozena strana opravnéna vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnéné
nebo uplatnitelné z téhoz titulu.

Strany nebudou odpovédné za cCéastecné nebo Uplné neplnéni smluvnich zdvazk
nasledkem vysSi moci. Za vyS$i moc se povazuji okolnosti, vzniklé po podepsani této
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udéalosti mimofadné povahy, které maji pfimy
vliv na plnéni pfedmétu dila a které smluvni strana, uplatiiujici ptisobeni vy$s$i moci,
nemohla ptedpoklddat pfed uzavienim této smlouvy, a které nemize tato dotCend
smluvni strana ovlivnit pfi vynalozeni veskerého svého usili.

Vyskytne-li se pusobeni vys§i moci, lhiity ke splnéni smluvnich zavazkl se prodlouzi
o dobu jejiho plisobeni.
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VIIL.20.

VIL.21.

VIL.22.

VIL.23.

VIIL.24.

VIL.25.

Smluvni strana postizena vys$S§i moci je povinna druhou smluvni stranu uvédomit
pisemné o zahdjeni pisobeni vyssi moci do deseti dnt, a totéz se tyka konce plsobeni.
Pokud by tak neucinila, nemtiZze se smluvni strana odvolavat na ptisobeni vyssi moci.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

V pripadé, Ze nebude objednateli, dle poZzadavku uvedeného v ¢l. V.6. Zaruka
za Fadné plnéni dila, predloZena bankovni zaruka ve vysi 100 000,- K¢.

Je-li na majetek zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, ve kterém bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo byl-li insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

Za podminek dle § 2001 obcanského zakoniku, jestlize zhotovitel neprovadi prace
v odpovidajici kvalité a neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim dila do 14 dni
po pisemném upozornéni nebo po upozornéni zapisem ve stavebnim deniku.

Jestlize zhotovitel nezahdji, prerusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude ziejmé,
ze z divodu neplnéni postupu praci dle harmonogramu del$im nez 14 dnd, nedodrzi
termin dokonceni a piedani predmétu dila.

V ptipadé€, Ze v souvislosti s plnénim ucelu této smlouvy dojde ke spéachani trestného
¢inu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zacind béZet dnem ndsledujicim po dni, kdy bylo
pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno dodavateli.

Pokud zhotovitel piekrocil termin realizace dila nebo jeho ¢asti o vice jak 90 dni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné¢, doruceno druhé strané, ptfi¢emz
ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni pisemného oznameni. Strany vyslovné
sjednavaji, ze v pripad¢, kdy strana nepfevezme zasilku doruc¢ovanou postou do vlastnich
rukou, mé se za den doruceni tfeti den ulozeni zasilky u poSty.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendarnich dni vyklidit
staveniSt¢ a pfedat rozestavéné dilo jinému zhotoviteli ur€enému objednatelem vcetné
poskytnuti nezbytn& nutnych ¢innosti pro plynulé pokracovani zhotoveni dila.

V piipadé nesplnéni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a Skody, které mu v souvislosti s porusenim této povinnosti vznikly.

V pripad¢ zastaveni stavby ¢i zaniku smlouvy zplisobeném odstoupenim od smlouvy
zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedené v souladu s touto smlouvou
na zédklad¢ inventarizace stavby (skutecné zabudovaného materidlu). V tomto piipadé
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v této smlouvé, na takto zaplacené prace
vcetné zabudovaného materialu.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze v nabidce uvedené¢ konstrukce, technologie, vyrobky
a materialy spliluji jakostni a technické parametry stanovené v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
sprave, ze je osobou povinou spoluplisobit pii vykonu finan¢ni kontroly na predmét
zakazky.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vSech poddodavatelt
veetné vyse jejich podilu na akci. Tento piehled je povinen objednateli na vyzadani
ptedlozit. Pravo zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, ma zhotovitel pouze po piedchozim pisemném
odsouhlaseni objednatelem. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné
vrozsahu, vjakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni. Prokazoval-li zhotovitel
prostfednictvim poddodavatele kvalifikaci podle § 79 odst. 2 pism. a), b) nebo d) zékona,
musi byt postupovano v souladu se zdkonem — poddodavatel musi vykondvat stavebni
prace ¢i sluzby, ke kterym se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
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VIL.26.

VIL27.

VIL28.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze povazuji vySi smluvnich pokut dle této smlouvy
za pfiméefenou povaze plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost na dotaz tieti osoby poskytovat
informace podle zakona ¢. 106/99 Sb. o svobodném piistupu k informacim v platném
znéni a souhlasi s tim, aby veSkeré¢ informace obsazené v této smlouvé byly na vyzadani
poskytnuty tfetim osobam.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila v¢etné
ucetnich dokladii minimaln¢ do roku 2031. Zhotovitel je povinen minimaln¢ do roku
2031 poskytovat pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnénciim povéfenych organi (MMR CR, MF CR, Nejvyssiho kontrolniho uiadu,
pfislusného organu financéni spravy a dalSich opravnénych organli statni spravy)
a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci dila a poskytnout jim pii provadéni kontroly sou¢innost.

VIII. ZAVERECNE USTANOVENI

VIIL.1.

VIIL.2.

VIIL3.

VIIL4.
VIILS.

VIIL6.

VIIL7.

VIILS.

Smlouvu lze zménit nebo zrusit jen pisemnou formou - ¢islovanym dodatkem, které
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy opravnénych zastupcii obou smluvnich stran.
Ostatni ujednani zmocnénct stran pro vlastni provadéni stavebnich praci, presahujici
jejich zmocnéni se povazuji jen za pfipravnad jednani, kterd nabyvaji platnosti smlouvy
jen tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvé nebo jako
nova smlouva.

Smlouva je uzaviena podle piislusnych ustanoveni obanského zédkoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi
uvedenou zédkonnou upravou obcanského zakoniku.

Smlouva je, v souladu § 211, odst. 3 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

zakazek, ve znéni pozd¢jSich predpist, uzaviena v elektronické podobé, podepsana
platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila nepostoupi jinému zhotoviteli.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky z uzaviené
smlouvy o dilo tfetim osobam bez pfedchoziho souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
se zadavacim fizenim sdm, nebo prostfednictvim jiné osoby zadného jednéni, jez by
odporovalo zdkonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména
Ze nenabizel Zadné vyhody osobam, podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou
s nim objednatel uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim uchazecim
nedopustil zddného jednani narusujiciho hospodaiskou soutéz.

Veskeré pisemnosti zasilané¢ podle této smlouvy nebo v souvislosti s plnénim této
smlouvy budou vyhotoveny pisemné v Ceském jazyce abudou doruceny osobné
nebo prostfednictvim  poStovni prepravy ¢iobdobné sluzby. Za den doruceni
je povazovan tieti pracovni den po prokdzaném odeslani pisemnosti druhé smluvni
strané, 1 kdyz druh4 smluvni strana zésilku obsahujici pisemnost z jakéhokoliv divodu
nepievezme. VSechny pisemnosti budou doru¢ovany na adresy smluvnich stran uvedené
v zéhlavi této smlouvy. Pokud je doruovano prostfednictvim datové schranky, plati pro
doruceni postup stanoveny pravnimi ptedpisy platnymi v dobé dorucovani.

Tato smlouva o dilo nabyvad platnosti podpisem smluvnich stran. Smluvni strany
se dohodly, ze smlouva bude v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), uvetejnéna v registru smluv.
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Smluvni strany se dale dohodly, Ze elektronicky obraz smlouvy v otevieném a strojové
¢itelném formatu vcetné metadat dle uvedeného zakona zaSle k uvefejnéni v registru
smluv mésto Humpolec, a to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnti od
uzavieni smlouvy. Smlouva nabyva u¢innosti uvetejnénim v registru smluv.

VIIL9. Ucastnici smlouvy o dilo prohlasuji, ze jsou zcela svépravni a ze se fadn¢ sezndmili
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé a svobodné vile, ucinéné
vazné a nikoliv za ndpadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho smlouvu podepisuji.
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predseda piedstavenstva
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