	
DODATEK č. 1
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
k uzavřené smlouvě o dílo ze dne 9. 12. 2020 na zhotovitele stavby
Oprava střech objektů lidové architektury v HMP v Příkazích, Kameníčkův grunt
WISPI: 2020/226/S

článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:			000 98 604
DIČ:			CZ 000 98 604
zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
Kontaktní osoba:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
na straně objednatele

a

2. JURÁŇ s.r.o.
Sídlo:	Ústí 200, 755 01 Vsetín
IČO:	278 16 788
DIČ:	CZ 278 16 788
Jednající:	Milan Juráň, jednatel společnosti
Bankovní spojení:                	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Telefon, email:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně zhotovitele 

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 9. 12. 2020 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby Oprava střech objektů lidové architektury v HMP v Příkazích, Kameničkův grunt (dále v textu jen „dílo“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení zadaného jako veřejná zakázka malého rozsahu podle zásad vymezených v § 6 zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném. 
2.	Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních podmínkách výběrového řízení a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětného díla, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XI odst. 2 smlouvy o dílo WISPI 2020/226/S na změně závazku. 
3.	V průběhu plnění bylo zjištěno, že součástí plnění předmětu smlouvy nejsou střešní sněhové zábrany v ploše střechy. Nerealizování těchto zábran může vést jednak k poškození vlastní střechy, okapů nebo níže položených sousedících konstrukcí. Účelem dodatečné realizace těchto sněhových zábran je zabránit vzniku škody na majetku nebo zdraví v souvislosti s padajícím sněhem. 
článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 2020/226/S a s ohledem na údaje a informace uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly:

Na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV smlouvy o dílo č. 2020/226/S takto:

Původní celková cena díla bez DPH	1 392 288,68 Kč
DPH 	292 380,62 Kč
Celková cena díla včetně DPH 	1 684 669,30 Kč

Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1

Více práce celkem bez DPH	36 776,00 Kč
DPH	7 722,96 Kč 
Více práce celkem včetně DPH	44 498,96 Kč 		
Nová celková cena díla bez DPH	1 429 064,68 Kč 
DPH 	300 103,58 Kč
Celková cena díla včetně DPH po navýšení dle Dodatku č. 6 	1 729 168,26 Kč

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/226/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/226/S uzavřené dne 9. 12. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
5.	Přílohou tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet víceprací (Příloha č. 1).


V Rožnově pod Radhoštěm dne: 28. 4. 2021				V Ústí dne: 28. 4. 2021 



Za Objednatele:						Za Zhotovitele:




_______________________					________________________
Ing. Bc. Jindřich Ondruš						Milan Juráň
generální ředitel						jednatel společnosti


	Doložka Objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne : ………..2021

Předklád  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne  : ………..2021

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o. 
Dne : ………..2021
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