
1ěsta Prahy 

Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
110Z"), na veřejnou zakázku 11Srubový dům ŠVZ Žihle" ze dne 28. 11. 2018 

Objednatel: 
Správa služeb hlavního města Prahy 

příspěvková organizace 
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 70 88 96 60 
zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem 
(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a 

Zhotovitel: 
DC ENGINEERING spol. sr.o. 

se sídlem Náměstí 14. října 1307 /2, 150 00 Praha 5 
IČ: 02414864 
DIČ: CZ02414864 
zastoupená Petrem Cickem, jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219173 
(dále jen 11zhotovitel") na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel společně jen 11smluvní strany, nebo jednotlivě 11smluvní strana") 

uzavřely dodatek v tomto znění: 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením§ 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve 
zhotovitelem předloženém 11Formuláři pro ohlášení změn stavby" dohodly na změnách smlouvy 
uvedených v tomto dodatku. 

li. 

1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Formulář pro ohlášení změn stavby)
a přílohy č. 2 (Soupis prací) tohoto dodatku.

2) Cena díla se mění podle přílohy č. 2 tohoto dodatku (Soupis prací). Celková cena díla tak
odpovídá součtu ceny díla včetně dodatku č. 1 (9.577.196,02 Kč bez DPH) a ceny dodatečně
požadovaných prací (778 672,60 Kč bez DPH) a činí 10.355.868,62 Kč bez DPH.

Ill. 

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních
stranách a předmětu dodatku.
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2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu§ 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.

V Praze dne ....... 0.!.: .......... 2021

Přílohy: 
1. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV3
2. Soupis prací
3. Fotografie
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Příloha č. 1 

FORMULÁŘ PRO O HLÁŠE NÍ Z MĚN STAVBY 

,,Srubový dům ŠVZ Žihle" 

ZBV 3 

(Změna během výstavby) 

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

Kundratka 19, 180 00 Praha 8 -Libeň 

Číslo SoD: SoD ze dne 28.11.2018 

Cena díla dle základní SOD 

Cena díla dle SoD včetně dodatku č.1 

Cena díla dle SoD včetně dodoatku č .2 

Cena víceprací dle ZBV3 

Celková cena díla vč. ZBV1, ZBV2 a ZBV3 

Termín plnění: do 31.08.2021 

Zhotovitel: 

DC ENGINEERING spol. s r.o. 

IČ: 02414864 

Oprávněná osoba:  

Telefonní spojení:  

Popis předmětu informace: 

: 9 404 572,01 Kč bez DPH 

: 9 452 490,66 Kč bez DPH 

: 9 577 196,02 Kč bez DPH 

778 672,60 Kč bez DPH 

: 1 O 355 868,62Kč bez DPH 

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na výstavbě Srubového 

domu v areálu ŠVZ Žihle. Práce jsou prováděny podle PO a W, která je součástí zadávací 

dokumentace veřejné zakázky. Zjištění: 

Havarijní stav opěrných zdí lemujících příjezd do garáží sruboého domu. Opěrné zdi se 

nacházejí v nevyhovujícím stavebně technickém stavu (narušená izolace, zvětralé a místy 

rozpadlé zdivo). Stavebně technický stav neumožňuje garantovat řádnou funkci opěrných zdí 

včetně ukotvení nového zábdradlí tj. ochranu prostoru vjezdů do garáží. 

Popis problému: 

V rámci konzultace s projektantem stavby a vedením ŠVZ Žihle došlo ke konstatování že je 

nutné původní opěrné zdi zbourat a zhotovit nové. Důvodem je nevyhovující stavebně 



Příloha č. 1 

technický stav opěrných zdí. Zdivo je zvětralé, místy rozpadlé, navíc jsou vlivem stavby ČOV 

narušeny izolace proti zemní vlhkosti. Dodatečně požadované práce byly oceněny 

samostatným rozpočtem v cenové hladině ÚRS, který je přílohou tohoto ZBV. Jedná se o 

nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. 

Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla 

známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné k provedení tohoto díla. 

Čeho se zhotovitel domáhá: 

S odvoláním na článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele 

se zhotovitel domáhá: 

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV3 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

,,Srubový dům ŠVZ Žihle" 

nejpozději do: 12.4.2021 

• , v , Datum a podpis opravnene osoby: ......

Datum a potvrzení 

• • Objednatele . ........

GP: .....................

TDI· • ••.•.•••••.•••••••••



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Srubový dům SVŽ Žihle - část opěrné zdi 

Objekt: 
03 - Opěrné zdi 

Místo: 
ŠVZ Žihle, Nový Dvůr - Poustky čp. 21, 331 65 Žihle 

Zadavatel: 
Správa služeb hlavního města Prahy 

Uchazeč: 

Projektant: 
ARIPROS s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DP� zákl. přenesená 
sníž. přenesená 

I cena s DPH 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
778 672,60 

0,00 
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v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

CC-CZ:
Datum:

IČ:: 
DIČ: 

IČ:: 
DIČ: 

IČ:: 
DIČ: 

IČ:: 
DIČ: 

Příloha č. 2 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

03.11.2020 

70889660 
CZ70889660 

26174936 
CZ26174936 

778 672,60 

Výše daně 
0,00 
0,00 

778 672,60 

Razítko 

Razítko 



{EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Srubový dům SVŽ Žihle - část opěrné zdi 

Objekt: 
03 - Opěrné zdi 

Místo: ŠVZ Žihle, Nový Dvůr - Poustky čp. 21, 331 65 Žihle 

Zadavatel: Správa služeb hlavního města Prahy 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Příloha č. 2 

03.11.2020 

ARIPROS s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

778 672,60 

671 702,07 

24 749,96 

298 481,28 

209 219,76 

21 798,58 

61 917,58 

55 534,91 

42 676,46 

42 676,46 

64 294,07 

35 718,93 

14 287,57 

14 287,57 



,OUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Srubový dům SVŽ Žihle - čá st opěrn é zdi 

Objekt: 
03 - Opěrné zdi 

Mí sto: šVZ Žihle, Nový Dvůr - Pou stky čp. 21, 331 65 Žihle 

Zadavatel: Správa služeb hlavního mě sta Prahy 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 

D 

13 K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

D 

27 K 

w 

w 

24 K 

w 

w 

HSV 

122251101 

2 

Práce a dodávky HSV 

Zemní ráce 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, sku in 3 ob·em do 20 m3 stro·ně 
"C3.pdf 
6,500*1,500*1,800 
6,500*1,500*1,800 
6,500*1,500*1,800 
6,500*1,500*1.800 
5,900*1,500*0,600 
5,000*1,500*0,600 
7,500*1,500*0,600 
8, 100*0,500*8, 100 
Součet 

Zakládání 

211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
--- -�hr _u�b�m drcen· m frakce 4 až 16 mm 

212755214 

(12.45*0,3)*4 
Součet 
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože 
12.45•4 
Součet 

MJ 

m3 

m3 

m 

25 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v ro vině nebo ve sklonu do 1 m2 1:5šdo 3 m  -----�--------- ----

w 

w 

Lill M !69311288 
w 

14 K 271532211 
w 

w 

! 16! K !274313711 
w 

w 

! 221 K 1274361821 
w 

w 

(12.45*2)*4 
Součet 

!geotextilie drenážní 1200glm2 m2 
99,6*1, 15 'Pře očtené koeficientem množství
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm 
(12.45*0,2)*4
Součet 

!Základové pásy z betonu tř. C 20/25
(12.45*1*1)*4
Součet

!výztuž základ. pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)
(12.45*0,05)*4
Součet

m3 

m3 

D 3 
[ 18 I K !311321511 

-� -- --- -.-s_ v_i _sl _é_a_ko_m_[Jletní kon strukce 
I Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže 

w 

w 

19 K 311351121 
w 

w 

20 K 311351122 
w 

w 

1231 K !311361821 
w 

w 

D 9 

7 K 962022490 
w 

w 

(12,45*1,2*0,3)*4 
Součet 
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí 
((12.45*1,2)*2)*4 
Součet 
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladov · ch zdí 
((12,45*1,2)*2)*4 
Součet 

!Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 1 O 505
(12,45*0,045)*4 
Součet

O statní kon strukce a ráce, bourání 
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 
m3 
"C3.pdf 
(5,900+5,000+7,540)*0,300*0,500 
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m3 

m2 

m2 

m3 

Datum: 

Projektant: 

Příloha č. 2 

03.11.2020 

ARIPROS s.r.o. 
Zpracovatel: 

Množství 

119,565 

17,550 
17,550 
17,550 
17,550 
5,310 
4,500 
6,750 

32,805 
119,565 

14,940 
14,940 
14,940 

49,800 
49,800 
49,800 

99,6001 
99,600 
99,600 

114,540 
114,540 

9,960 
9,960 
9,960 

49,8001 
49,800 
49,800 
2,4901 
2.490 
2.490 

17,9281 
17,928 
17,928 

119,5201 
119,520 
119,520 

119,520 

119,520 
119,520 

2,241 I 
2,241 
2,241 

2,766 

2.766 

J.cena [CZK]

207,00 

1 130,00 

44,40 

182,00 

1 450,00 

2 800,ool 

41 300.001 

3 040.001 

410,ooj 

112,00 

41 200,001 

2 280,00 

Cena celkem [CZK] 

778 672,60 

671 702,07 

24 749,96 

24 749,96 

298 481,28 

16 882,20 

2 211,12 

I 
1 822,68 

20 846,28 

14 442,00 

139 440.001 

102 837,ool 

209 219,76 
54 501,12] 

49 003,201 

13 386,24 

92 329,201 

21 798,58 

6 306,48 



Č Typ Kód 

w 

6 K 962032231 

1 

2 

w 

w 

w 

D 997 

K 997006512 

K 997006519 

Popis 

Součet 
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC řes 1 m3 
"C3.pdf 
(6,500+6,500+6,500+6,500)*0,500*1,700 
Součet 

Přesun sutě 
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km 
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 

MJ 

m3 

t 

t 

Množství 

2,766 

22,100 

22,100 
22,100 

46,695 

2 334,750 
W 46,695*50 2 334,750 

Příloha č. 2 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

701,00 15 492,10 

61 917,58 

141,00 6 584,00 

11,50 26 849,63 

r---r-w-,-------.,..s� o_u�če�t--,---�-c--�-c---,-��-�---,----,--2_33_4�,7_5_0,------- --c--------, 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 46,695 33 K 997013603 

D 998 
I 5 I K !998011002 

D PSV 

D 711 

28 K 711112002 
w 

w 

129! M 111163152
w 

30 K 711142559 

32 

w 

w 

M 

w 

w 

w 

62855002 

D VRN 

D VRN3 

I 36 I K I 030001000 

D VRN6 
34 K 060001000 

stavebního od adu cihelného kód od adu 17 01 02 

Přesun hmot 
I Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolace roti vodě, vlhkosti a I nům 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltov ·m 
((12,45*1,2)*4) 
Součet 
I tak hydroizolační asfaltový
59,76*0,00045 'Pře očtené koeficientem množství 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP 

((12,45*1,2)*4)*2 
Součet 
pás asfaltový na tavitelný modifikovaný SBS ti 5, 0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
oovrchu
((12,45*1,2)*4)*2 
Součet 
119,52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 
!Zařízení staveniště

Územní vliv
Územní vlivy

194,1781 

m2 59,760 
59,760 
59,760 
0,027 I 
0,027 

m2 119,520 
119,520 
119 520 

m2 143,424 

119,520 
119,520 
143,424 

% 0,050! 

% 0,020 

610,00 

286,001 

23,60 

41 900,001 

115,00 

184,00 

714 378,53! 

714 378,53 

28 483,95 

55 534,91 
55 534,91 I 

42 676,46 

42 676,46 

1 410,34 

1 131,301 

13 744,80 

26 390,02 

64 294,07 

35 718,93 
35 718,93! 

14 287,57 
14 287,57 

14 287,57 
0,0201 714 378,531 14 287,571 

r---r-D_,...V _R_N_7 ____ .,..P_r_o_v _o _zn_í_v_l i_vy ------------�---,-- --�------�-----'--= 
I 35 I K I 070001000 I Provozní vlivy % 
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