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Změnový list

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

/

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

Číslo změnového listu:

Popis:

Změnový list obsahuje změny výkazu výměr vyvolané vadami projektové dokumentace: 

Přemístění semaforů - Nesoulad mezi úpravami chodníků (SO 02) dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a umístěním SSZ(PS 03). Zhotovitel přemísťoval všechny sloupy 

a kabeláž SSZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Chybějící položka protlaku pod ul. Hlučínskou a specifikace kabelové komory v rozporu s požadavky budoucího správce (OVANET)- PS 02.                                                                                                                                                                                                                                     

Upřesnění patek zastřešení a sjednocení typu dlažby s výstupní zastávkou - SO 04.                                                                                                                                                                                                                                                    

Nesoulad mezi výkresovou části PD vzduchotechniky a projektantem předloženým výkazem výměr, doplnění klimatizační jednotky - SO 05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nesoulad mezi výkresovou části PD vnitřních elektrorozvodů a hromosvodů a projektantem předloženým výkazem výměr - SO 05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rozdíl výškya navrženého silničního obrubníku od výšky vstupů do budovy sociální vybavenosti nedodržela normou přípustný max spád pochůzích ploch- 

nutné snížení silničních obrubníků  - SO 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Projektant ve výkazu výměr zapomněl na výměnu 3 ks svítidel na nově rekonstruovaných STV na pozemku stavebniny Janík - SO 07.                                                                                                                                                                                                                       

Projektant navrhl bezbarierové WC v rozporu s vyhl. č. 398/2009 Sb.Bezbariérové WC - SO 05

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

-501 271,38 1,14% 1 673 359,94 3,80% 1 172 088,56

souhlasím

Předložil zhotovitel: xxx souhlasím

Autorský dozor (AD): xxx souhlasím

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Technický dozor stavebníka (TDS): xxx souhlasím

Konečné vyjádření oprávněné osoby: 

Pracovník odboru veřejné zakázky: xxx

xxx souhlasím

3)  Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací

4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS

6) Fotodokumentace

5) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD

Autorský dozor (AD)

Zhotovitel

Přílohy:

Technický dozor 

stavebníka: 
xxx

1) Krycí list rozpočtu

2)  Rekapitulace rozpočtu - změnový list č. 1 Technický dozor stavebníka (TDS)

Objednatel

Příjemce:

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Projektant stavby mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: prodloužení doby výstavby o 66 kalendářních dnů viz hmg z 24. 9. 2020

Dopad na PD změny zakresleny v DSPS

Vyjádření - souhlas se změnou:

jméno

Zhotovitel stavby

souhlasím/ 

nesouhlasím
datum podpis



Stavba: Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

Místo:              Ostrava Přívoz

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel: OHL ŽS a.s.

VCP MNP celkem

přemístění semaforů

protlak Ovanet

upřesnění patek zastřešení

upřesnění vzduchotechniky

upřesnění elektroinstalací 

upřesnění hromosvodu

snížení obruby

upřesnění svítidel

bezbariérové WC

celkem 1 673 359,94 -501 271,38 1 172 088,56

Návrh změnového listu: 1

Rekapitulace objektů:



Návrh změnového listu: 1



Název stavby:

Název PS,SO: Přemístění semaforů Číslo PS,SO :

Poř. 

číslo 

položk

y

Položka 

technické 

specifikace

Název položky
 Měrná 

jednotka
Množství změna

Množství 

po změně

 Jednotková 

cena dle 

SOD(CZK)

 Jednotková 

cena dle ÚRS -

15%(CZK)

 Množství  Cena (CZK)

SO 02 - předláždění pro přemístění semaforů

1 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby
m2 143,000 108,000 316,200 108,000

10 113154123
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 334,000 6,870 340,870 6,870

13 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 1 011,000 10,000 1 021,000 10,000

18 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 115,455 10,220 125,675 10,220

31 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 049,510 23,850 1 073,360 23,850

35 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 1 131,041 20,00 1 151,041 20,000

36 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 10 179,369 180,00 10 359,369 180,000

37 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 375,744 20,00 395,744 20,000

38 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 793,990 5,00 798,990 5,000

61 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 192,680 108,000 300,680 108,000

83 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 813,600 10,000 823,600 10,000

85 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 558,000 10,000 568,000 10,000

95 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 103,500 40,000 143,500 40,000

celkem

PS 03 - přemístění semaforů

15 210100006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 50 

mm2
kus 8,000 8,00 16,000 8,00

16 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 8,000 8,00 16,000 8,00

17 210812017
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 

uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x50 až 70 mm2
m 45,000 45,00 90,000 45,00

18 34111197 kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x50mm2 m 47,250 47,25 94,500 47,25

19 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 

uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 45,000 30,00 75,000 30,00

20 341310201 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 47,250 26,25 73,500 26,25

21 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 

uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2
m 30,000 20,00 50,000 20,00

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská



Název stavby:

Název PS,SO: Přemístění semaforů Číslo PS,SO :

Poř. 

číslo 

položk

y

Položka 

technické 

specifikace

Název položky
 Měrná 

jednotka
Množství změna

Množství 

po změně

 Jednotková 

cena dle 

SOD(CZK)

 Jednotková 

cena dle ÚRS -

15%(CZK)

 Množství  Cena (CZK)
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22 341310203 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 31,500 21,00 52,500 21,00

23 210813081
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 

uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2
m 40,000 40,00 80,000 40,00

24 341310003 kabel NYY-J 7x1,5 0,6/1kV m 42,000 42,00 84,000 42,00

25 210813071-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 

uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2
m 40,000 40,00 80,000 40,00

26 210813081-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 

uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2
m 210,000 210,00 420,000 210,00

27 210813101
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 

uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2
m 95,000 95,00 190,000 95,00

28 341310007 kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV m 99,750 99,75 199,500 99,75

29 210813111
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 

uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2
m 305,000 305,00 610,000 305,00

30 341310009 kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV m 320,250 320,25 640,500 320,25

Díl 21-M: Elektromontáže

Díl 22-M: Montáže sděl. a zabezp.zařízení

31 220061531-D

Demontáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 

tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení 

překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, 

TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P

m 250,000 250,00 500,000 250,00

32 220061531

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 

tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení 

překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, 

TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P

m 195,000 195,00 390,000 195,00

35 220081001 Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 10 žil kus 2,000 2,00 4,000 2,00

37 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou 

pro označení konce kabelu
kus 16,000 8,00 24,000 8,00

38 404611614 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 16,000 8,00 24,000 8,00

39 220111436

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách 

nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 

signalizace

kus 126,000 91,00 217,000 91,00

40 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, 

očíslování zemniče zkušební
kus 4,000 3,00 7,000 3,00

41 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 4,000 3,00 7,000 3,00

42 220111891-D

Demontáž - Ukolejení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně zhotovení drážky po uložení 

ukolejňovacího vodiče, protažení vodiče izolační trubkou na zemnící svorník nebo průrazky a 

ukolejňovací svorku ke kolejnici nebo na střed stykového trafa, uložení a zahrnutí vodiče v drážce na 

kolejnici

kus 1,000 1,00 2,000 1,00

43 220111891

Ukolejení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně zhotovení drážky po uložení ukolejňovacího 

vodiče, protažení vodiče izolační trubkou na zemnící svorník nebo průrazky a ukolejňovací svorku ke 

kolejnici nebo na střed stykového trafa, uložení a zahrnutí vodiče v drážce na kolejnici

kus 1,000 1,00 2,000 1,00



Název stavby:

Název PS,SO: Přemístění semaforů Číslo PS,SO :

Poř. 
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y
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 Měrná 
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Množství 
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48 220271621 Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici kus 159,000 106,00 106,00

51 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2 kus 27,000 18,00 18,00

55 220300152

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, 

odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení 

pod šroubky do délky 0,5 m kabelu 5 XN

kus 2,000 2,00 2,00

56 220300604
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů 

na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5
kus 2,000 2,00 2,00

57 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8 m 0,200 0,20 0,20

58 220300605
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů 

na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5
kus 8,000 6,00 6,00

59 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, 

odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení 

pod šroubky do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 8,000 6,00 6,00

60 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8 m 0,800 0,60 0,60

61 220960002-D
Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, 

zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu
kus 5,000 4,00 4,00

62 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 

kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu
kus 5,000 4,00 4,00

64 404611038 Základový rám kus 5,000 4,00 4,00

65 220960021-D Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 5,000 4,00 4,00

66 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 6,000 4,00 4,00

68 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár

kus 1,000 1,00 1,00

69 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár

kus 3,000 2,00 2,00

72 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár

kus 4,000 2,00 2,00

76 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

kus 4,000 4,00 4,00

77 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

kus 4,000 4,00 4,00

79 220960071-D

Demontáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do 

stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na stožár

kus 1,000 1,00 1,00

80 220960071

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na 

svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na stožár

kus 1,000 1,00 1,00

91 220960133 Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil kus 2,000 1,00 1,00

92 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 4,000 3,00 3,00



Název stavby:

Název PS,SO: Přemístění semaforů Číslo PS,SO :

Poř. 

číslo 

položk

y

Položka 

technické 

specifikace

Název položky
 Měrná 

jednotka
Množství změna

Množství 

po změně

 Jednotková 

cena dle 

SOD(CZK)

 Jednotková 

cena dle ÚRS -

15%(CZK)

 Množství  Cena (CZK)

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

100 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 8,000 8,00 16,000 8,00

101 220960201 Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny kus 1,000 1,00 2,000 1,00

103 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 1,000 1,00 2,000 1,00

105 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální 

skupinu
kus 1,000 1,00 2,000 1,00

106 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další 

signální skupinu
kus 7,000 7,00 14,000 7,00

107 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do 

provozu do pěti signálních skupin
kus 1,000 1,00 2,000 1,00

108 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do 

provozu za každých dalších pět signálních skupin
kus 4,000 4,00 8,000 4,00

Díl 22-M: Montáže sděl. a zabezp.zařízení

Díl VRN4: Inženýrská činnost

139 044002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize Kč 1,000 1,00 2,000 1,00

Díl VRN4: Inženýrská činnost

Nové položky

201N HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 0,000 8,00 8,000 8,00

Nové položky
Celkem



Název stavby:

Název PS, SO: Číslo ,PS SO:

Poř. 

číslo 

položk

y

Položka 

technické 

specifikace

Název položky
 Měrná 

jednotka
Množství změna

Množství 

po změně

 Jednotková 

cena dle 

SOD(CZK)

Jednotková cena 

dle ÚRS -

15%(CZK)

 Množství
 Cena bez DPH 

(CZK)

PS 02 - chybějící protlak Ovanet a určení kabelové komory

3 1635265.R KABELOVA KOMORA 1324/15 kus 1,000 -1,00 0,000 -1,00

Díl 742: Elektroinstalace - slaboproud

Díl 22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

22 1.R Venkovni WiFi anténa ks 1,000 -1,00 0,000 -1,00

23 2.R Wifi modem ks 1,000 -1,00 0,000 -1,00

Díl 22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

Nové položky protlak pro Ovanet a změna velikosti kabelové komory

31N M025 protlak m 0,000 44,000 44,000 44,000

141721254
Řízený zemní protlak délky do 100 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 

180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4
m 0,000 44,000 44,000

28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 0,000 44,000 49,000

32N 28619322 trubka do protlaku LPE 125/7,1mm m 0,000 48,000 48,000 48,000

33N 460510095 Kabelové prostupy z trub plastových do protlačovaných otvorů, průměru do 15 cm m 0,000 48,000 48,000 48,000

34N 34573314 KABELOVA KOMORA, včetně pojezdového víka kus 0,000 1,000 1,000 1,000

35N 460531134 Osazení kabelové komory z dílu HDPE kus 0,000 1,000 1,000 1,000

36N 460071004 Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 4 m3 0,000 24,000 24,000 24,000

37N 460300002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu m3 0,000 24,000 24,000 24,000

Nové položky protlak pro Ovanet a změna velikosti kabelové komory

méněpráce

Chybějící protlak Ovanet a určení kabelové komory

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

PS 02

Celková cena CZK

vícepráce



Název stavby:

Název PS, SO: Číslo PS,SO:

Poř. 

číslo 

položky

Položka 

technické 

specifikace

Název položky  Měrná jednotka změna
Množství po 

změně

 Jednotková 

cena dle 

SOD(CZK)

 Jednotková 

cena dle ÚRS -

15%(CZK)

 Množství  Cena (CZK)

SO 04 - upřesnění patek zastřešení a sjednocení typu dlažby

Díl 1: Zemní práce

5 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 93,048 -1,253 91,795 -1,253

7 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 150,738 -2,255 148,483 -2,255

Díl 1: Zemní práce

Díl 2: Zakládání

8 275322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 10,500 1,253 11,753 1,253

9 275351215
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení
m2 38,500 11,760 50,260 11,760

10 275351216
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění
m2 38,500 11,760 50,260 11,760

11 460080045 Základové konstrukce výztuž základové konstrukce ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,893 0,039 0,932 0,039

12 631311112 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10 m3 1,176 0,251 1,427 0,251

Díl 2: Zakládání 0,000

Díl 5: Komunikace 0,000

22 592450070 dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní m2 58,176 -58,176 -58,176 -58,176

23 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 15,708 10,019 25,727 10,019

24 592452670 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 1,600 3,368 4,968 3,368

25 M030 Signální pás - nástřik š. 500mm, kontrastní barva m2 10,500 -10,500 -10,500 -10,500

Díl 5: Komunikace

Nové položky - sjednocení typu dlažby

77N 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 0,000 58,176 58,176 58,176

78N 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 m2 0,000 58,176 58,176 58,180

79N 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 0,000 3,368 3,368 3,368

80N 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 m2 0,000 3,368 3,368 3,370
Nové položky celkem

méněpráce

upřesnění patek zastřešení a sjednocení typu dlažby

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

SO 04

Celková cena CZK

vícepráce



Název stavby:

Název PS, SO: Číslo PS,SO:

Poř. 

číslo 

položky

Položka 

technické 

specifikace

Název položky  Měrná jednotka Množství změna
Množství po 

změně

 Jednotková 

cena dle 

SOD(CZK)

 Jednotková 

cena dle ÚRS -

15%(CZK)

 Množství  Cena (CZK)

SO 05 - upřesnění vzduchotechniky

odpočet

217 751111052 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru přes 100 do 200 mm kus 5,000 -5,000 0 -5,000

218 1211453 MEZAXIAL TUBO 120 PLAST kus 5,000 -5,000 0 -5,000

219 1602875 KLAPKA ZPETNA SLIDA DALAP 125MM PBV 125 kus 5,000 -5,000 0 -5,000

220 1514307 OCHRANNA MRIZKA K VENTILATORU FG 12 kus 5,000 -5,000 0 -5,000

221 751510013 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 m 20,000 -20,000 0 -20,000

celkem  

274 Vzduchotechnika - komplet kpl 0,000 1,000 1,000 1,00

734 Ústřední vytapění - armatura

734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 1,00 1,00 1,00 1,00

751 Vzduchotechnika

751111131 Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm kus 6,00 6,00 6,00 6,00

11.004.736 Ventilátor TUBO 100 axiální kus 5,00 5,00 5,00 5,00

11.004.737 Ventilátor TUBO 125 axiální kus 1,00 1,00 1,00 1,00

751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 8,00 8,00 8,00 8,00

4502064625 Ventil talířový s regulací TV, průměr 100 mm,bílý kus 8,00 8,00 8,00 8,00

751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm m 15,00 15,00 15,00 15,00

751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm m 7,00 7,00 7,00 7,00

751514678 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm kus 5,00 5,00 5,00 5,00

751514679 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm kus 1,00 1,00 1,00 1,00

42971019 kruhová klapka zpětná Pz D 100mm kus 5,00 5,00 5,00 5,00

42971020 kruhová klapka zpětná Pz D 125mm kus 1,00 1,00 1,00 1,00

751514762 Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm kus 4,00 4,00 4,00 4,00

751525052 Mtž potrubí plast kruh s přírubou D do 200 mm m 2,00 2,00 2,00 2,00

28613818 potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 160x9,1mm m 2,00 2,00 2,00 2,00

751526748 Mtž protidešťové stříšky plast potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm kus 1,00 1,00 1,00 1,00

42974002 protidešťová stříška s lemem Pz D 100mm kus 1,00 1,00 1,00 1,00

42974003 protidešťová stříška s lemem Pz D 125mm kus 3,00 3,00 3,00 3,00

42974005 protidešťová stříška s lemem Pz D 160mm kus 1,00 1,00 1,00 1,00

751711112 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 5 kW kus 1,00 1,00 1,00 1,00

IVR.I07010571 Splitová klimatizace INVERTER - IVAR.XEVO-2418 kus 1,00 1,00 1,00 1,00

751791122 Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2") m 4,50 4,50 4,50 4,50

19632040 trubka Cu 99,99 stav měkký D12 ti stěny lOmm m 4,50 4,50 4,50 4,50

28377011 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 12/9mm m 4,50 4,50 4,50 4,50

998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,07 0,07 0,07 0,07

upřesnění vzduchotechniky

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

SO 05



Název stavby:

Název PS, SO: Číslo PS,SO:

Poř. 

číslo 

položky

Položka 

technické 

specifikace

Název položky  Měrná jednotka Množství změna
Množství po 

změně

 Jednotková 

cena dle 

SOD(CZK)

 Jednotková 

cena dle ÚRS -

15%(CZK)

 Množství  Cena (CZK)

upřesnění vzduchotechniky

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

SO 05

998751181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace t 0,07 0,07 0,07 0,07

764 Konstrukce klempířské

764315632 Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 100 mm kus 1,00 1,00 1,00 1,00

764315633 Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 150 mm kus 4,00 4,00 4,00 4,00

998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,00 0,00 0,00 0,00

998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,00 0,00 0,00 0,00

Nové položky celkem

méněpráce

Celková cena CZK

vícepráce



Název stavby:

Název PS, SO: Číslo PS,SO:

Poř. 

číslo 

položky

Položka 

technické 

specifikace

Název položky  Měrná jednotka Množství změna
Množství po 

změně

 Jednotková 

cena dle 

SOD(CZK)

 Jednotková 

cena dle ÚRS -

15%(CZK)

 Množství  Cena (CZK)

SO 05 - upřesnění elektroinstalace

Díl M2: Elektroinstalace

119 460421001
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad 

kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm
m 4,000 30,000 34,000 30,00

120 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 70,000 -70,000 0,000 -70,00

121 460490013
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm
m 4,000 30,000 34,000 30,00

122 460510064
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 

spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm
m 2,000 6,000 8,000 6,00

123 345713520 Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m 2,000 6,000 8,000 6,00

143 R003 Drážka 5x5cm vč. zapravení m 29,000 91,000 120,000 91,00

460680592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm m 29,000 91,000 120,000

460710042 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm m 29,000 91,000 120,000

144 R004 Drážka 3x3cm vč. zapravení m 34,000 16,000 50,000 16,00

460680581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 34,000 16,000 50,000

460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 34,000 16,000 50,000

147 R007 Svítidlo stropní koupelnové E27/60W IP44 ks 13,000 -13,000 0,000 -13,00

148 R008 Svítidlo SLIM přímé/ nepřímé závěsné 2x36W, mřížka leštěná, elektronický předřadník ks 9,000 -9,000 0,000 -9,00

149 R010 Vodič Cu 4 ZŽ m 58,000 -58,000 0,000 -58,00

151 R015 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 60,000 400,000 460,000 400,00

741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 60,000 400,000 460,000

34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY) m 60,000 400,000 460,000

153 R017 Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení ks 14,000 61,000 75,000 61,00

741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 14,000 61,000 75,000

34571512 krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm kus 14,000 61,000 75,000

154 R018 Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uložení a zapojení ks 8,000 -6,000 2,000 -6,00

155 R019 Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní ks 11,000 1,000 12,000 1,00

741310201 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový kus 11,000 1,000 12,000

34535512_R spínač jednopólový 10A bílý kus 11,000 1,000 12,000

157 R021 Zásuvka 1x 230V/16A IP20, bílá, zapuštěná, kompletní ks 5,000 21,000 26,000 21,00

741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná kus 5,000 21,000 26,000

34555100_R zásuvka 1násobná 16A bílá kus 5,000 21,000 26,000

158 R022 Zásuvka 2x 230V/16A IP20, bílá, zapuštěná, kompletní ks 15,000 -8,000 7,000 -8,00

159 R023 Štítky na krabice, spínače a zásuvky ks 22,000 53,000 75,000 53,00

741240022 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená kus 22,000 53,000 75,000

35442110_R štítek plastový - samolepící atyp kus 22,000 53,000 75,000

163 R027 Výchozí revizní zpráva jako celek ks 1,000 1,000 2,000 1,00

210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 1,000 2,000

upřesnění elektroinstalace

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

SO 05



Název stavby:

Název PS, SO: Číslo PS,SO:

Poř. 

číslo 

položky

Položka 

technické 

specifikace

Název položky  Měrná jednotka Množství změna
Množství po 

změně

 Jednotková 

cena dle 

SOD(CZK)

 Jednotková 

cena dle ÚRS -

15%(CZK)

 Množství  Cena (CZK)

upřesnění elektroinstalace

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

SO 05

Díl M2: Elektroinstalace

nové položky - hromosvod, rozvaděče

346 741112332

Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na 

svorkovnici kovových čtyřhranných s ochrannou svorkou, vel. 134x134 mm kus 0,000 1,000 1,000 1,00

347 EB I226703 Krabice s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí KO 125 kus 0,000 1,000 1,000 1,00

348 741120301

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 m 0,000 60,000 60,000 60,00

349 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 (H07V-R) m 0,000 60,000 60,000 60,00

350 741122611

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2 m 0,000 270,000 270,000 270,00

351 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 0,000 270,000 270,000 270,00

352 741122624

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

4x16 až 25 mm2 m 0,000 55,000 55,000 55,00

353 34111610 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x25mm2 (1-CYKY) m 0,000 55,000 55,000 55,00

354 741122641

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2 m 0,000 52,000 52,000 52,00

355 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY) m 0,000 52,000 52,000 52,00

356 741122641

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2 m 0,000 20,000 20,000 20,00

357 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY) m 0,000 20,000 20,000 20,00

358 741122642

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

5x4 až 6 mm2 m 0,000 115,000 115,000 115,00

359 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 (CYKY) m 0,000 115,000 115,000 115,00

360 741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg kus 0,000 4,000 4,000 4,00

361 R1 Rozvaděč R1 ks 0,000 1,000 1,000 1,00

362 R2 Rozvaděč R2 ks 0,000 1,000 1,000 1,00

363 R3 Rozvaděč R3 ks 0,000 1,000 1,000 1,00

364 R4 Rozvaděč R4 ks 0,000 1,000 1,000 1,00

365 RE Rozvaděč RE ks 0,000 1,000 1,000 1,00

366 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 0,000 5,000 5,000 5,00

367 ABB.329922103 Snímač pohybu, stropní kus 0,000 3,000 3,000 3,00

368 ABB.2CKA006800A2507Strážce domovní Busch-Wächter® BasicLINE (6844 AGM-204-500) kus 0,000 2,000 2,000 2,00

369 741313005

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 

2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou kus 0,000 6,000 6,000 6,00

370 ABB.5599AA02357BZásuvka jednonásobná s clon., s ochranou před přepětím, bezšroub. sv. kus 0,000 6,000 6,000 6,00

371 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 0,000 15,000 15,000 15,00

373 LAPP 1591302 KABEL J-Y(ST)Y 3X2X0,6 SEDY m 0,000 18,000 18,000 18,00

374 15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

375 HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář - zapojení spotřebičů k síti - 37 kusů hod 0,000 21,000 21,000 21,00

376 HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - montáž sady pro nouzovou signalizaci hod 0,000 4,000 4,000 4,00

377 ABB.3280BC10001BSada pro nouzovou signalizaci kus 0,000 1,000 1,000 1,00

378 EL1 svítidlo PRISMA LED4400-830 35,3W kus 0,000 6,000 6,000 6,00

379 EL 2 svítidlo KAT RD 2000-840 16,3W kus 0,000 8,000 8,000 8,00

380 EL 3 svítidlo CETUS LED 1000 HF 830 9,5W kus 0,000 16,000 16,000 16,00

381 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 0,000 30,000 30,000 30,00

Nové položky celkem

vícepráce 282 727,54
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SO 05
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Název stavby:

Název PS, SO: Číslo PS,SO:

Poř. 
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SO 05 - upřesnění elektroinstalací a hromosvodu

Díl M2: Elektroinstalace

126 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku 

průřezu do 120 mm2
m 20,000 -20,000 0,000 -20,00  

127 741440031
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, 

délky do 2 m
kus 1,000 -1,000 0,000 -1,00  

128 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA kus 2,000 -2,000 0,000 -2,00  

129 741C04 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ kus 2,000 -2,000 0,000 -2,00  

130 741C05 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI kus 2,000 -2,000 0,000 -2,00  

132 7491600160 Uzemnění Vnější Návlečka OS 06 symbol kus 2,000 -2,000 0,000 -2,00  

133 7491600250 Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnící kus 2,000 -2,000 0,000 -2,00  

134 7491600520 Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10 kg 35,000 -35,000 0,000 -35,00  

135 7491601000 Uzemnění Hromosvodné vedení Podpěra PV 1h kus 10,000 -10,000 0,000 -10,00  

136 7491601251 Uzemnění Hromosvodné vedení Podpěra PV 23 kus 10,000 -10,000 0,000 -10,00  

137 7491601340 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SK kus 3,000 -3,000 0,000 -3,00  

138 7491601360 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SO a kus 2,000 -2,000 0,000 -2,00  

139 7491601650 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SU FeZn kus 2,000 -2,000 0,000 -2,00  

140 7491601710 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební (SZm) kus 2,000 -2,000 0,000 -2,00  

141 7491601840 Uzemnění Hromosvodné vedení Úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 2,000 -2,000 0,000 -2,00  

Díl M2: Elektroinstalace

nové položky - hromosvod, rozvaděče

320 210220001

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 

120 mm2 m 0,000 21,500 21,500 21,50

321 DEHN 860335 Pásek 30x3,5mm NIRO (V4A) role ca. 60m m 0,000 21,500 21,500 21,50

322 DEHN 253060 Podpěra vedení FB2 pro ploché střechy beton C35/45, dvoubodové uložení drátu prům. 8 mm kus 0,000 5,000 5,000 5,00

323 DEHN 275110 Podpěra vedení s prstencem odlitek Zn pro prům. 7-10mm, FeZn se závitem M8 kus 0,000 5,000 5,000 5,00

324 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm m 0,000 14,000 14,000 14,00

325 DEHN 860010 Drát 10mm nerez (V4A) role ca. 80m m 0,000 14,000 14,000 14,00

326 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm m 0,000 13,500 13,500 13,50

327 DEHN 819381R Vodič HVI délka 13,5m D 23mm s nosnou trubkou L 3200mm a jímačem L 1000mm a stativem -SET kpl 0,000 1,000 1,000 1,00

328 DEHN 102010 Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem D 337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-SET kus 0,000 5,000 5,000 5,00

329 DEHN 102050 Podložka plast D 370mm černá kus 0,000 3,000 3,000 3,00

330 DEHN 253229 Podpěra vedení se základnou a betonem pro vodič HVI 20-23mm -SET kus 0,000 5,000 5,000 5,00

331 DEHN 275259 Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm s plastovou základnou nerez kus 0,000 5,000 5,000 5,00

332 DEHN 573000 DEHNIT - speciální beton (v pytlích) kg 0,000 50,000 50,000 50,00

334 210220111 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm m 0,000 15,300 15,300 15,30

335 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 0,000 2,000 2,000 2,00

336 210220231 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan kus 0,000 1,000 1,000 1,00

337 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby kus 0,000 6,000 6,000 6,00

338 DEHN 319209 Křížová svorka nerez pro prům. 8-10/8-10mm, prům. 8-10/pásek 30mm, pásek 30/30mm, s mezidestičkou kus 0,000 6,000 6,000 6,00

upřesnění elektroinstalací a hromosvodů

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

SO 05
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upřesnění elektroinstalací a hromosvodů

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

SO 05

339 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby kus 0,000 6,000 6,000 6,00

340 DEHN 459200 UNI-zkušební svorka nerez 200 kA pro prům. 2 x 10 mm nebo 1 x 10 mm/pásek 30 mm kus 0,000 1,000 1,000 1,00

341 DEHN 610020 Připojovací svorka pro hloubkové zemniče, nerez, D 20mm pro prům. 7-10mm, pásek 40mm, lano 35-70mm² kus 0,000 4,000 4,000 4,00

342 DEHN 540103 Uzemňovací svorka na potrubí D 27-89mm, nerez f. Rd 10mm o. 2x Rd 6-8mm bzw. 4-25mm² kus 0,000 1,000 1,000 1,00

343 210220363

Montáž hromosvodného vedení zemnících desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, 

délky do 6 m kus 0,000 4,000 4,000 4,00

344 DEHN 620902 DEHN-hloubkový zemnič, D 20mm, L 1500mm, nerez Typ AZ, se zkoseným drážkováním ve spoji kus 0,000 4,000 4,000 4,00

345 210220391 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků trubky s pláštěm kus 0,000 1,000 1,000 1,00

Nové položky celkem

vícepráce

méněpráce

celkem
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snížení obruby mezi zastávkou a domkem, odvodňovací žlab kolem domku

13 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 1 011,000 27,300 1 038,300 27,300

32 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 

1 km
t 1 120,150 10,000 1 130,150 10,000

33 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 10 081,350 90,000 10 171,350 90,000

37 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 375,744 10,000 385,744 10,000

61 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného 

tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 

80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 192,680 15,800 208,480 15,800

83 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 813,600 27,300 840,900 29,000

85 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 558,000 3,000 561,000 3,000

100 935113211R Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu DN 100 mm s krycím roštem D400 betonového do bet. lože m 22,500 32,500 55,000 32,500

120 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců t 0,000 4,240 4,240 4,240

celkem

vícepráce

méněpráce

celkem

snížení obruby

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

SO 02
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SO 07 - upřesnění svítidel

30 741122121
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
m 300,000 36,00 336,000 36,00

37 741130111 Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2 kus 50,000 6,00 50,000 6,00

49 34571544-R1
stožárová rozvodnice veřejného osvětlení tř.II, pro smyčkování 2-3 přívodních kabelů do průřezu 

4x35mm2, jištění 2xE27
kus 14,000 3,00 14,000 3,00

52 34844471 výložník obloukový pro svítidlo  jednoduchý kus 15,000 3,00 15,000 3,00

46 741373002 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník kus 25,000 3,00 25,000 3,00

47 34844450-R1 svítidlo venkovní LED v tř. izolace II - 70W kus 24,000 3,00 24,000 3,00

Díl 741: Elektroinstalace - silnoproud

Díl 21-M: Elektromontáže

55 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 15,000 3,00 15,000 3,00

59 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 15,000 3,00 15,000 3,00

Díl 21-M: Elektromontáže

Díl 46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích

25 34111006 CYKY-O 2x2,5 m 300,000 36,00 300,000 36,00

Díl 46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích

méněpráce

upřesnění svítidel

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

SO 07

Celková cena CZK

vícepráce
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SO 05 - bezbariérové WC

Díl 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

42 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stěn
m2 397,463 159,600 557,063 159,60

43 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí stěn
m2 249,375 73,500 322,875 73,50

44 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 

mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 148,088 86,100 234,188 86,10

725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 5,000 1,000 6,000 1,00

186 554125010 umývadlo s mýdelníkem Mirabell 70x56 cm kus 5,000 1,000 6,000 1,00

187 551720080 baterie umyvadlová automatická AUM 6, průtokový ohřívač CLAGE 3,5 kW-230V kus 7,000 -1,000 6,000 -1,00

725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 5,000 1,000 6,000 1,00

188 642341910
mísa keramická ke kombiklozetu hluboké splachování odpad vodorovný - zvýšená výška (OLYMP 

8.2361.6.000.000.1) bílá
kus 5,000 1,000 6,000 1,00

189 642340610 nádrž klozetu OLYMP bílá se splachovacím mechanismem (8.2761.3.xxx.242.1) kus 5,000 1,000 6,000 1,00

198 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,000 0,120 2,120 0,12

208 725822633 Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí soubor 7,000 -5,000 2,000 -5,00

265 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm m2 0,000 10,500 10,500 10,50

266 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost 

přes 450 do 600 kg/m3 hladkých
m2 0,000 5,200 5,200 5,20

267 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 

kg/m3 hladkých
m2 0,000 13,700 13,700 13,70

Díl 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

méněpráce

bezbariérové WC

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská

SO 05

Celková cena CZK

vícepráce



 

 █ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104 

 Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s. 

 

 

Úsek technického ředitele 

█ Příloha č. 4 ke změnovému listu č. 1 stavby „Revitalizace tramvajové 

smyčky Hlučínská“ – stanovisko a posouzení ceny změn během 

výstavby 

          Změnový list řeší změny výkazu výměr, ke kterým došlo během výstavby v důsledku vážného pochybení 

projektanta.  

SO 02 Nástupiště, chodníky a zpevněné plochy, městský mobiliář. Zhotovitel postavil nástupní hranu dle PD, 

několik dnů před zahájením zkušebního provozu projektant předložil přepočítanou polohu nástupní hrany prokazující 

nesjízdnost koleje na začátku výstupního a konci nástupního nástupiště. Zhotovitel proto musel nástupní hranu a 

navazující zámkovou dlažbu v těchto úsecích rozebrat, obrubníky posunout a opětovně předláždit. Další vícepráce 

vznikly u zpevněné plochy kolem budovy sociálního vybavení, kde projekt upřesnil odvodňovací žlaby s litinovými 

poklopy. Po položení silničních obrubníků naproti výstupnímu nástupišti dle PD, zámková dlažba od obrubníků po 

vstupy do budovy sociálního vybavení vykazovala nepřípustný příčný sklon. Bylo proto nutno silniční obrubníky 

otočit a kraj dlažby osadit varovným pásem ze slepecké červené dlažby. 

SO 03 Estetizace okolních ploch. Zhotovitel předložil geodetické zaměření skutečné položených ploch ornice, které 

požaduje uhradit jako vícepráce. 

SO 05 Budova sociálního vybavení. Projektant navrhl prostorové uspořádání bezbariérového WC v nesouladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Po dokončení zdiva dle PD bylo nutno upravit polohu příček umožňující využívání WC 

i osobami na invalidním vozíčku. Vícepráce dále zohledňují nesoulad výkresové části PD a projektantem 

předloženým výkazem výměr – jedná se o soubory PSV (vnitřní elektroinstalace, vzduchotechnika a klimatizace, 

hromosvod a uzemnění), které byly přeprojektovány měsíc po zahájení stavby. 

SO 06 Trakční vedení. Projektant zapomněl do výkazu výměr započítat výměnu svítidel na měněných sloupech 

trakčního vedení v areálu stavebniny Janík. 

PS 02 Wifi, datové služby. Projektant zapomněl do výkazu výměr zohlednit položky rozpočtu spojené s realizací 

protlaku pro optický kabel, pod ulici Hlučínskou. Dále pak navrhl kabelovou komoru v rozporu s požadavkem 

správce (tj. OVANET). Komora se musela před předáním správci vyměnit. 

PS 03 Úpravy světelné signalizace. Projektant navrhl změnu signálních, varovných pásu a umělých vodicích linií 

v době, kdy již byla dokončena výstavba SSZ. Proto se musela provést změna umístění sloupů SZZ a kabeláže včetně 

dvojího přeprogramování signálního plánu křižovatky. Změna vyvolala i částečné úpravy související zámkové 

dlažby. 

 Změnový list řeší i prodloužení délky realizace celého díla. Vzhledem ke změnám dlažby a SSZ během 

výstavby bylo dohodnuto prodloužení doby realizace o celkovou délku 66 dnů – viz detailní harmonogram.  

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20191734 čl. č. 6.5, kdy 

se pro položky víceprací použila nižší cena ze SOD nebo ceníku 85% ÚRS 2020/II.  

 

Souhlasím se změnovým listem. 

V Ostravě dne 2. 12. 2020        xxx   

         technický dozor stavebníka 
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