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Dodatek č, 1 ke Smlouvě O Dílo

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona, 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

Městská část Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástu stai
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

: 00231291IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

CZ00231291
Česká spořitelna, a. s.
19-2000922389/0800

a

2. Zhotovitel:
spisová značka: 
se sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Michovský 

osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

IM-stav Praha s.r.o.
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107 
Zenklova 22/56, 188 00 Praha 8 - Libeň 
Petr Michovský

IČO: 264 65 728 
CZ264 65 728 
Komerční banka a.s.

DIC:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále též jako „smluvní strany"

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.12.2020 
(dále jen „Smlouva o dílo") na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu „Úpravy 
severního vstupu do zámeckého parku, Praha-Čakovice" zadané v ráma výběrového řízení 
realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb.( o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu realizace díla a upřesnění rozsahu díla, a to 
z důvodu probíhající revitalizace zámeckého rybníka, kdy je ponechán příjezd pro stavební 
mechanizaci k revitalizaci zámeckého rybníka, který je plánován přes staveniště díla. Objednatel 
původně nepředpokládal, že dojde k časové kolizi těchto dvou děl. S ohledem na tuto skutečnost se 
dělí dílo na dvě části, kdy první část díla bude dokončena do 30.4.2021 a druhá část díla bude 
zahájena do 28 dnů od výzvy objednatele (nejpozději do 30.9.2021) a dokončena do 45 dnů od 
zahájení prací. V této souvislosti došlo k upřesnění rozsahu díla ze strany objednatele, přičemž celková 
cena díla zůstává nezměněna.
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I.

1. Původní ujednání odstavce II. ČI. 2.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým takto:

Zhotovitel se zavazuje 1. část díla rádně provést do 30.4.2021. Druhou část díla zahájí 
zhotovitel do 28 dnů od výzvy objednatele a řádně ji dokončí do 45 dnů od zahájeni prací. 
Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k zahájeni prací na druhé části díla nejpozději do 
30.9.2021."

.2.2

2. Smluvní strany dále aktualizují Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, která se nahrazuje Přílohou č 1:
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel 
obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1: Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice 

Datum jednání a číslo usnesení: 10.3.2021, č. USN RMČ 091/2021.

2 8 -04- 2021V Čakovicích dne V Praze dne2 9 -04- 2021

IM-slav Pr
T.cnMO'objednatel c,y< ■
Petr MichovskýIng. Jiří

I li

Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 
1. zástupce starosty
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REKAPITULACE STAVBY
007CKlid
SEVERNÍ VSTUP • ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021Stavbo;

K50
Mulo:

CC-C l 
Dalum 17 2 2021

IC2 ode v dlel
Ote

IdIM-stav Praha s >.o 2S4 65 728 
CZ2646572B

Zhotovitel:
DIC

ICProjektant
DIČ

IC.Zpracovatel
D*C

Poznámka

8Cona bez DPH

MSorto tlnnř 
21.00% 
15.00%

ZaH ail dam
DPH základní 

snlíoná

CZKCena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Vf - s • a . rri J 
•r. 12.1

2.»»,i»57‘»u
C h

•>
Dalum a podpis ^ -QÍ- • $QjHDatum a podpis Razítko

ZhotovitelObjednavatel eis
. M-sia .• ,’rl 
Octili lov:.
Č: 2..4Í.57:]

l?v z-onDalum s podpis Razítku Dalum a podpis

SMnu I i lí



1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACl
Kód: 007C

SEVERNÍ V8TUP - ČAKOVICE PARK • ZMĚNA 02-2021Slavba:

Mláto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

17. 2. 2021Datum
Projektant
Zt*acovat«r

KM PW Cm# b*c DPH [CZK] C«u * DPH (C2K)

Náklady i roipoólů

ZÁBRADLÍ U RYBNÍKA 
MOLO OPRAVA PRKEN 
OPRAVA PLETIVA A KAMENI 
ZlDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU 
MOSTEK PŘES POTOK 
ZMĚNA VJEZDU NA MOSTEK

SO-3
SO-5
80-6
SO-7
SO-9
SO-11

I



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

SEVEHNl VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMÉNA 02-2021
Ob|0kL

SO-3 - ZABRADLi U RYBNÍKA

KSO.
Místo-

CC-CZ
Datum 17 2 2021

IČZadavatel
DIČ

IČZhotovíte. 264 65 728 
CZ26465728DIČ

IČProjektant
DIČ

IČZpracovalol
DIČ

Poznámko

Cena bez DPH

Zdklad dand Sazba dané 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snlžoná

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

e a
IM-slav I*i 
Zenklova 2 
Č: 2'> 5 i

Datum a podpis. . X)í'|Datum a podpis Razítko Razítko

Objodnavatcl Zhotovitel

£i !SS
IM-siuv Pro 
£cnklo«'n 2?/ 
C: 2f>-. ',7^y

Razítko Datum a podpis \J 2 fev f RazítkoDatum a podpis

Svana3t >7



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SEVERNÍ VSTUP * ČAKOVICE PARK • ZMĚNA 02-2021
Objekt:

SO-3 - ZÁBRADLÍ U RYBNlKA

Mleto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

17.2. 2021Dolům:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popto Cena celkem [CZXJ

Náklady ze soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV

SOUPIS PRACl

Stavbo:
SEVERNÍ VSTUP - CAKOVICE PARK ■ ZMĚNA 02-2021

SO-3 - ZÁBRADLÍ U RYBNlKA
Objekt:

Mleto:

Zodovatot:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant
Zprocovatel:

17.2.2021

PC Typ Kód Po&ie MJ Mroíttvl J.cens [CZK] Cena celkem |CZK]

Náklady soupisu celkem

o PSV 
IH K |sO-3

Práce s dodávky PSV_____
ColrKT SO-:i ZAfRAOLl U RYBNlKA

Ouaní * z 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

Objo*t
SO-5 - MOLO OPRAVA PRKEN

KSO CC-CZ
DatumMísto 17 2 2021

Zadavatel IČ
DIČ

Zhotovilo! IČ: 264 65 728 
CZ26465728DIČ

Projektant IC:
DIČ

Zpracovala! IČ
DtČ

Poznámka:

Conn bez DPH

ZAklad dand Sazba donů 
21.00% 
1800%

DPH základní 
snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

í
• M-stav :
Zcnklov.i 
!C: 2(>4r,5

: Mja .mDatum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

IM-slov 1'rnlt 
ZcnHovn 2*1' 
C: 2i S /*>><

Datum a podpis Datum a podpis. 17 ? 1Razítko Razítko

Stf.rv.5x II



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SEVERNÍ VSTUP - ÓAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt:

30-5 • MOLO OPRAVA PRKEN

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Daura:

Projektant
Zpracovatel:

17.2.2021

Kód dílu - Popte Cana cefcam |CZX]

Náklady ze soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SEVERNÍ VSTUP - ÓAKOVICE PARI-: - ZMĚNA 02-2021

Objekt:
SO-5 - MOLO OPRAVA PRKEN

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

17.2.2021

P 6 Typ K0d Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem |CZK]

Náklady soupisu celkem

. d PSV
12.j.K.l®2±

Práce a dodávky PSV
]OBJEKT SO-5 MOLO OPRAVA PRKEN l KPL I

Svánu 6 2 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekl

SO-6 • OPRAVA PLETIVA A KAMENÍ

KSO;
Mlate

CC-CZ
Datum: 17.2 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ

Zhotovitel IČ. 264 65 728 
CZ26465728DIČ

IČ:Projektant
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

Sazba dané 
21.00% 
15.00%

WH základní 
snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Í2r!
M-Slnv Prnřři 

Zenklova 22/5 
IC: 26465728.

Ál.vl.MDatum a podpe Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Gf B
IM-siqv Pral 
Zen klova 22/ 
iC: 26465728

Datum a podpis Razítko Datum e podpis \-j Z-i-cvi Razítko

SUand 7 * 17



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACl
Stavbo:

Oblekl:
SEVERNÍ VSTUP - ÓAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

SO-6 - OPRAVA PLETIVA A KAMENI

MÍBlo: Datum:

Projektant
Zpracovatel:

17.2.2021
Zadavotel:
Zhotovitel:

Kód dBu • Popis Cor.a čolkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací

SO-0 - OPRAVA PLETIVA A KAMENI

HSV - PráOt r dodavky HSV 
A - Vodorovné konstrukce 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SEVERNÍ VSTUP - CAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt:

SO-6 - OPRAVA PLETIVA A KAMENI

Místo:

Zodavetet:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

17.2.2021

iPC Typ Kód Popto MJ Mnolelv/ J.cone |CZXj Cena ulkom [CZKJ

Náklady soupisu celkem

OPRAVA PLETIVA A KAMENI 
Práce a dodávky HSV

Vodorovné konstrukce______
zídka z lomového kamene - monlAI
krajník kamenný žulový aMM 18Qx20Q<3CO-B00mm

o SO-6
o HSV

o 4
3 K 434212111

58380203
m

4 M m
5 K BW232110 Přesun hmot pro oploceni vdo3m 

0,1454.365
t

w

___ ______ Vedlejší rozpočtové náklady _
L® 1Ji IOBBC02000.1 [Mlmoatavonlšlnldopra^matotélO_

D VRN

.IT.j-T

Sírane B117



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavbo.

SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK • ZMĚNA 02-2021
Objekt

SO-7 - ZlDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU

KSO CC-CZ
DatumMísto: 17.2.2021

Zadavatel. IČ
DIČ

Zhotovitel IČ: 264 65 720 
C22646572GDIČ

Projektant IČ:
DIČ.

Zpracovatel IČ.
DIČ

Poznámko

Cena bez DPH

Základ daná Sazba dané 
21.00% 
15,00%

Oph základní 
snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

■E
>M

ZenkJovn 22/ 
:C: 264'*572R

Datum a podpis: -Oj. (X)!? ^Datum a podpis Razítko Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Př m
l— I providlnf tt

• M-stav Pral 
2enk lovn 22/Sf 
>0: 2M65728. I

ni

Datum a podp*s Razítko Datum a podpis U. | Razítko

SVana 91 17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SEVERNÍ VSTUP - CAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

SO-7 - ZlDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU
ObJeKl:

Místo: Datum:

Projektant
Zpracovatel:

17.2.2021
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dflu-Poph Cena celkem (CZKJ

Náklady ze soupisu prací 

HSV-Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 
9 * Ostatní konstmkoo a práce, bouráni 
997 • Pfesun sutá 
898 - Pfosun hmot 

PSV - Práoe a dodávky PSV
783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Cfcomnl vHvy

Strana 10 z 17



SOUPIS PRACl

Stavbo:
SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

SO-7 - ZlDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU
Objekt

Mláto:

Zaaovotel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

17.2. 2021

|pč Typ I

Náklady soupisu celkem

Kůd Pople MJ MnoJatvI J.conn (CZKJ Cona čolkem (CZK]

d HSV Práce a dodávky HSV

__ __________ . Opravy povrctá, podlahy a otazováni výplni
20; K [ei; 335101 _ jcomentová hrubá'cfnllfca rýt va slénéch ‘

TPolaíánl vhójifclf štih vópanocomentovfai““ 
aktivovaným étukam ttouiřkv do 3 mm 
oeifilénl vnájáíchploch otén Hákovou vodou

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
I Vytokáni rýh vo zítvu dhdném hl do 80 mm

o e
m2

10 K 022321131 
4 K 629995101

m2
m2

D 0
| 171 K 1974031132 

w '.......
m

4 3-0,6
i IPc-jbdvlláTroroMvi vj2ultf B mm v dréíee [ ” totíhaUitteJajwn___________ 1_HL.10 K 966441112

W

D 097 Přesun euté
Vnll/otlavanUtnl doprava autl o vybouraných hmot proK7 097013211 l

a vyboui8 K 997013601 
K 997013609

t
hmot na skládků'9 t------iZKDJJgnotoa.im________________

K 1997013603 Poplalak u uloíenl no lAlédoo (ikláclkovné)
K (997013603 odpadu cihelného kód odpadu 17 01 0210 t

Přesunhmot_______
hmot pro MÓovplcká a VraJInéTaTi

Práce a dodávky PSV

zmlWohafiiukovýtíi omítek 
_ Mltooflrmovag Hiátový ná^onyik 

Nátár omítky Repeell, hydrofoblzačSl; UV odoTnýTpro
WfttonflffKMW^y

Vedlejší rozpočtové náklady

Územní vlivy_______________
[ 15 K_ 066002000 |'^atavonifimf aoprfivB materiálů

11 K 1998231411 I

D PSV

O 783____
K178381313113

14 K 783826313 m2
21 K 783828490R

o VRN

O VRN6
; %

SUmto II i 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt

SO-9 ■ MOSTEK PŘES POTOK

KSO CC-CZ
Datum:Místo: 17 2 2021

Zadavatel: IČ
DIČ:

Zhotovitel: IČ. 264 65 728 
CZ26465728DIČ:

Projektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel; IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena boz DPH

Základ daně Sazba daná 
21,00% 
15.00%

dph základní 
snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

© I
iM-siii . Prnl
ienklovit 2
'Č: 7í..*f S

/
• ■»>!• •

^.CR.ÍC0-|Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovilo)

A IM
•——i iWMidh 

• M-slav Pra 
Zonklovn ?2/ 
C: 264fí572f

Dat»im a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko\7 2.^

S«an,i 12 x ir



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt

SO-9 • MOSTEK PŘES POTOK

MlBto:

Zadavatel:
Zhotov.tel;

17.2.2021Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cíne celkem JCZK)

Náklady 20 soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

SO-9 - MOSTEK PŘES POTOK
Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

17.2.2021Datum:

Projektant
Zpracovatel:

[pč Typ Kód
Popis MJ Množství J.oene [CZKJ Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

D PSV  
r1 | kTscm? I OBJEKT SO-9 MOSTEK PRES potok

Práce a dodávky PSV
KPL J

Sírane 13 2 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
ObjekL

SO-11 - ZMĚNA VJEZDU NA MOSTEK

KSO
Místo

cc-cz
Datum 17 2. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel IC 264 65 72H 
CZ2646572HDIČ:

Projektant. IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka

Cona bos DPH

Základ dané Sazba daně 
21,00% 
15,00%

dph základní 
snížená

Cena s DPH CZKv

Projektant Zpracovatel

& r

pwMM
IM-sluv Pnii 
Zunklova 2?1
IČ:

Aoí. aoMDatum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel pr m
LI. J ,vovM#r.

Zhotovitel

IM-slav Prnhi 
Zcnklovu 22/5 
IC: 26465728.

Datum a podpis Razítko Datum a podpis i Z-? z,'? / ) Razítko

Svana 14*17



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACl
Stavba:

SEVERNÍ VSTUP - CAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt

SO-11 - ZMÉNA VJEZDU NA MOSTEK

Mlelo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Dalum;

Projektant.
Zpracovatel:

17.2.2021

Kdd dílu - Popu Cena čolkem |CZKj

Náklady zo soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni préce 
6 - Komunikace pozemní 
6 - OBtatnl konatrukco e práce, bourěnl 
697 - Přesun sutě

_90S - Přesun hmot __ _ _
PSV- Práce a dodávky PSV

766- Konstrukce truhlářské 
767 - Konslrukoo zámečnická 

VRN - Vedlejší rozpočtové nóklady 
VRN6 - Územní vlivy

Sirona 15 2 17
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SOUPIS PRACÍ

Stavbě:
SEVERNÍ VSTUP - ČAKOV1CE PARK - ZMĚNA 02-2021

Objokt:
SO-11 ■ ZMĚNA VJEZDU NA MOSTEK

Mláto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

17. 2. 2021Datum:

Projektant:
Zpracovalo!:

;PC Typ

Náklady soupisu celkem

o HSV
D_ 1_______

; i !~k jmti 1101

Kód Poplo MJ Množství J.oona |CZKJ Cens celkem [C2K]

Práce a dodávky HSV 
Zemni práce 
Odstraněni travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 rudně L m2 .

W 5*3
jšejmull omlce plochy do 100 n2 U vratvydo 200 mm j m2 ' 

I rOÍ • t Q,3*Q.iS*Mi0'03M

!87jlk|121161103

í 2 [k [122211101

w

fTR Vodorovné pfsmfaMnl do 10000 m výkcpfcu/sypanlny z 
horniny tfidy těžltelnosli I, skupiny 1 a2 3 
Příptát6kT<"'íodorovnému'p,'eml5k?ňr výkop+u/syponlňy
z horniny tfidy tflžllftlnoítl I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m

162751117 m3
1

5 K 102751119 m3
Bn 6 1QQQO m_______

~ (Nakládáni vykčpkii z fiórňln tfidy lěfltetnofilI.ěkupfiy 
|1 Sta 4B 10Q.m3ryón*
IPoplata*. zb uloženi na skladce (skládkovné) zeminy a 

J7.05J4—______________

w

! 6 K 167111101 m3

7 K 171201221 t
w 10.552*1.0

Uložení sypanlny na skládky nobo modsklédky 
Zásyp pm, íachet rýh nebo kotem objektů sypanlňou j ^

0 | K 171251201 m3

47 K 174111101

EaEHEIHSiEwrn9 1 K
i_..L j.... iPloiné Opravo terénu do 500 m2 íomlna IM až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinné o svahu do 1:6 
vwmt ri»ri4ÍP8 
-íésyp* 0*3

m2 •

W
W
W

mm v rovvné nebo svaluj j _II UIUC0 L QQ iVU46 I K 101311103 m2
W

Í68[k [l8U11131 parkového m2
w 8*4«7,6*2M,6»11*1 _ 

osivo směs travní parkovéIfiSj M J 00572410 I kg

Komunikace pozemní    
jKISTováploc>tfi vTmálířláluíJ vřalvyTÍOmm Iř.Ws [
ra»2t»ío*j

Podklad ze llirkodrté 5o tl 200 mm

‘ 10 [*K 1930009111 

20 I K 1504061111
w

_ Ostatní konstrukce a práce, bourání________
Vytrháni obrub záhonových 
Ďěaznrí skrytého zahradního obrním Iku kovového___ -ter**"*"1----------

! IB [ U 27245177 obrubník zahrado/kovo v? 140x1000x0,9mm
! 34 jK 961044111’ Bourání základů z betonu prošlého
Z. ’ ‘základy* 2*0,6*y0.1_______________ 1____
30 | K IS6105G111 [Bouráni zékteaů 2 betonu železové?*

' imvVW
Přesunuté 

48 [~K [»7002gn [Nakládáni suti a vybouraných hmot

SŠřSSSS**’
Saoíel

___D . B________
j»Tk [í 13204111 m
i K17 316371214 m

w

fm3 i
W

m3 y
w

D BB7

w
w
w

8 bona 16*17



.PC Typ 
I 69 I K (997013601

Kód Popla

i Odvoz suli a výfciaĎhýcfi hmóTnl skládku nabó 

VraVi’11.27*0,02*0.20

J^K [v9W3M«"‘ hnwr'*°[T ]

• elnvabnífto oo pedu žalazcůotonovéno kúd wJjiodu 17 I
Jolu---------------------- ----------

talon’ 4,2*25m*?,1+10*0.1
PoplaloK za uloíonl no íkládco (MJódfcovnó) 1 , I
stavebního odpadu dfevAnéftO kM cdpedu 17 02 01 | 1
*Vfa«* 1157*0.02

MJ MnoJslvI J.C6na [CZK| CenB oolkotn [CZK|

1 •iw
w

60
W

52 i K 037013602

W

i64 K 097013811
L w

. 9 JW?
J 22] K ,998231411

P/e6iin hmot 
HTuínf plSéúnT 
úoraw do 100

hmoTpfo eadovnfcft a kroJIňiJefcimw •cl«ibn 
'Chodníky* 6fl*0,B 
Saufial

W
W

o PSV Práce a codóvky PSV
o 766 Konstrukce ťuhléřské

706431021 Domontái InibWského oDloíenl vřel z paliibek_ 
Wěwin Hrool tanSíní pró konsVukce iruNflrato v 
otMloohvA^jii----------------------------------

: 39 
1 — K 1 m2

T~h4 K 090706101
W '

4IIil7e'9M701 ~ JXii
S.O’,JS*2.0*2.Z2’2*SO’2j’6.62

D 767

w
w
w 12

143|k [emm 'P"3******íoíamkcv - í 

d VRN
O VRN6 

| 23|^|O05OO2OCO

W

I—1

Vedlejší rozpočtové náklady 
Úzomnl vltvy

|Mtmoalavonl!tnl dcpravn mnlrrlrtlQ ____ LaJ
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