DODATEK č. 4 
ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2019 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)


Smluvní strany
Objednatel: 

Městská část Praha-Dolní Chabry
IČO: 			00231274
DIČ: 			CZ00231274
Se sídlem: 		Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5
Zastoupená:		Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka 
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., bankovní účet 2000704349/0800 
(dále jen jako „objednatel“) 

a

Zhotovitel: 

PKS stavby a.s.
IČO:			46980059
DIČ:			CZ46980059 
Se sídlem: 		Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930 
Zastoupená: 		Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
			Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti    
Bankovní spojení: 	účet č. 175972792/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s.
(dále jen jako „zhotovitel“) 

Společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“), kterým se Smlouva mění a doplňuje následovně:

Předmět Dodatku č. 4
Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna předmětu Smlouvy a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle změnových listů č. 49 - 60, které jsou přílohou č 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4).
Vyjádření technického a autorského dozoru objednatele ve smyslu Smlouvy je zachyceno v příslušných změnových listech.
Předmětem Dodatku č. 4 je dále upřesnění změn provedených v rámci dodatku č. 3 ke Smlouvě, ve smyslu identifikace stavebních objektů, v rámci kterých byly stavební práce provedeny, za účelem maximalizace transparentnosti realizovaných změn, které jsou schválené, realizované a definované prostřednictvím změnových listů „46a – Elektroinstalace – změny“ a „46b Elektroinstalace - PC učebny“. 
Stavební práce ve zmíněných změnových listech dle předchozího odstavce již byly realizovány v souladu se zákonem a rozdělení pouze sleduje vůli smluvních stran jasně definovat stavební objekty, v rámci kterých byly stavební práce provedeny s ohledem na dotační prvek vztažený ke konkrétním stavebním objektům v rámci realizované veřejné zakázky. Rozdělení změnových listu s ohledem na stavební objekty nijak nemění věcný ani finanční rozsah těchto provedených prací a je obsaženo v příloze č. 2 tohoto Dodatku č 4.
Hodnota změny v rámci Dodatku č. 4
Zhotovitel vyčíslil stavební práce spojené s realizací víceprací dle změnového listu č. 49 - 60 na částku 2 666 562,88 Kč bez DPH.
Hodnota všech původně navržených stavebních prací, které nebudou provedeny z důvodu realizace víceprací dle změnového listu č. 49 - 60 činí 1 578 005,90 Kč bez DPH.
Celkem tedy hodnota změny ve smyslu čl. 5.3. Smlouvy činí 2 666 562,88 Kč + 1 578 005,90 Kč = 4 244 568,78 Kč. Původní finanční závazek objednatele ze Smlouvy činil 171 085 932,24 Kč bez DPH, takže hodnota změny v rámci Dodatku č. 4, kterou je nutno učinit je 2,48 % původního finančního závazku.
Cena díla po Dodatku č. 4
Z výše uvedených důvodů dochází v rámci Dodatku č. 4 ke zvýšení celkové ceny díla ve Smlouvě o 1 088 556,98 Kč bez DPH.
V rámci dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2020 ke Smlouvě byla celková ceny díla ve Smlouvě prostřednictvím změnových listů č. 01 – 07 navýšena na 173 023 848,10 Kč bez DPH.
V rámci dodatku č. 2 ze dne 31. 8. 2020 ke Smlouvě byla celková ceny díla ve Smlouvě prostřednictvím změnových listů č. 08 – 20 navýšena na 176 015 946,62 Kč bez DPH.
V rámci dodatku č. 3 ze dne 20. 11. 2020 ke Smlouvě byla celková ceny díla ve Smlouvě prostřednictvím změnových listů č. 21a - 48 navýšena na 181 794 384,74 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 navyšuje celkovou cenu díla ve Smlouvě na částku 182 882 941,72 Kč bez DPH /slovy: jedno sto osmdesát dva milionů osm set osmdesát dva tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých a sedmdesát dva haléřů bez DPH.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nezmíněná zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Uzavření tohoto Dodatku č. 4 podléhá předchozímu schválení radou objednatele, ke kterému došlo usnesením č. 645/21/RMČ ze dne 12. 04. 2021 na zasedání rady objednatele, kdy byla starostka současně pověřena podpisem tohoto Dodatku č 4.
Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou níže uvedené přílohy.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy Dodatku č. 4:
Příloha č. 1 - změnové listy č. 49 - 60, včetně cenových rozpočtů
Příloha č. 2 – rozdělení změnových listů 46a a 46b dle stavebních objektů





Za zhotovitele	Za objednatele

Ve 	 	dne					V Praze dne 



______________________	____________________________
      Ing. Petr Pejchal	Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
  předseda představenstva	           starostka
 



______________________
   Ing. Jaroslav Kladiva
    ředitel společnosti
