
Smlouva o dílo - Dodatek č. 3
Ev.č.: VZ19134SoD■ ÚHKT

Číslo smlouvy zhotovitele: RSM - 2019/006
Číslo smlouvy objednatele: VZ19134SoD

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 4.12. 2019 
na realizaci zakázky s názvem:

„Rekonstrukce budovy A a D“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Ústav hematologie a krevní transfuze
se sídlem: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
Osoba oprávněná jednat:
Oprávněný zástupce: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA; ředitel
- ve věcech smluvních: xxxxx
- ve věcech technických: xxxxx
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
Číslo účtu: 31438021/0710
Identifikační číslo: 00023736
DIČ: CZ0023736

dále jen „Objednatel“

„Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV - UHKT“
se sídlem: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
8479212/0800

Vedoucí společník:
Zlínstav a.s.
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva
- ve věcech technických: xxxxx
- ve věcech stavby: xxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3717930217/0100
Identifikační číslo: 28315669
DIČ: CZ28315669
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Společník:
GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxxxx

- ve věcech technických:
- ve věcech stavby: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 
DIČ:

dále jen „Zhotovitel“

xxxxx
xxxxx

Česká spořitelna, a.s.
6446732/0800 
28169522
CZ28169522

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II.
Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. I. Smluvní strany odst. Objednatel, došlo na základě žádosti Objednatele ke změnám osob 
oprávněných jednat za Objednatele, a to u osoby oprávněného zástupce Objednatele Ústav 
hematologie a krevní transfuze následujícím způsobem:

Oprávněný zástupce:
- ve věcech technických: xxxxx

se nahradil:
Oprávněný zástupce:
- ve věcech technických: xxxxx

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. III. Předmět smlouvy odst. 1. smlouvy o dílo 
dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení 
méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými 
změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3 a které se stanou uzavřením tohoto 
dodatku č. 3 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnové listy ZL 16 - ZL 21, ZL 23, ZL 30, ZL 31
Změnový list ZL 16
Změnový list ZL 17
Změnový list ZL 18
Změnový list ZL 19
Změnový list ZL 20

Doplnění změn na rekonstruovaném objektu SO.02 Rekonstrukce „A“ 
Koordinace dodavatelů Objednatele a sdílené zařízení staveniště 
Změna vybavení a standardu výtahu na objektu SO.01 Novostavba „D“ 
Změna skladby R.02 na objektu SO.01 Novostavba „D“
Odvoz a uložení suti z objektu SO.02 Rekonstrukce „A“
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Změnový list ZL 21

Změnový list ZL 23
Změnový list ZL 30
Změnový list ZL 31

Změna konstrukčního systému střešního světlíku objektu SO.Ol 
Novostavba „D“
Stavební změny na rekonstruovaném objektu SO.02 Rekonstrukce „A“ 
Změna rozsahu a obsahu projektové dokumentace DSPS
SO 012.PP - Vyšší rozsah dodávky čedičové dlažby

3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VI. Termín plnění odst. 2, dohodly na změně 
termínů dokončení uzlových bodů (milníku č. 4 a č. 8), dle navrženého harmonogramu výstavby, 
který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo. Milník č. 4 - SO 02 - Ukončení prací při 
objektu A, se tímto mění a jeho nová vazba zní takto: „Zhotovitel dokončí kompletní 
rekonstrukci objektu A a předá prostory Objednateli, a to v termínu maximálně 4 týdny po 
zprovoznění tzv. Zdroje tepla a chladu, který je předmětem zajištění Objednatelem“. Milník č. 8 
- SO 03 - Ukončení prací na přípojce vodovodu, se tímto mění a jeho nová vazba zní takto: 
„Práce na přípojce vodovodu budou ukončeny nejpozději dne 30.6.2021.“ Posun se administruje 
z důvodu stále probíhající komunikace s dotčenými orgány státní správy a z důvodu nutnosti 
zajištění smlouvy na odběr média na straně Objednatele. Bez těchto souhlasných stanovisek 
nelze přípojku realizovat a bez smlouvy na odběr média nelze přípojku napojit a zprovoznit. 
Výše uvedené posuny nemají vliv na celkový termín dokončení díla či na jiné milníky HMG.

S ohledem na prodloužení termínu pro dokončení uzlového bodu (milníku č. 4) nahrazují 
smluvní strany Časový harmonogram postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 2 
Smlouvy aktualizovaným Časovým harmonogramem postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 
Dodatku č. 3.

4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VII. Cena díla odst. 1. smlouvy o dílo dohodly na 
změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací, a 
to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy.

Rozpis celkové ceny díla
SOD:
Dodatek č. 1. -

Dodatek č. 1. -
Dodatek č. 2. -
Dodatek č. 2. -
Dodatek č. 3. -
Dodatek č. 3. -

vícepráce 
méněpráce 
vícepráce 
méněpráce 
vícepráce 
méněpráce

Celkem cena díla dle SOD ve znění všech Dodatků
Výše DPH 21%
Celkem cena díla dle SOD ve znění všech Dodatků

Celkem dle SOD
Celkem VÍCEPRÁCE dle SOD ve znění všech Dodatků
Celkem MÉNĚPRÁCE dle SOD ve znění všech Dodatků
Celkem dle SOD ve zněni všech Dodatků bez DPH

154 828 717,27 Kč Kč bez DPH
9 165 496,14 Kč Kč bez DPH

-3 641 105,96 Kč Kč bez DPH
20 926 030,11 Kč Kč bez DPH

-14 078 920,07 Kč Kč bez DPH
9 683 224,82 Kč Kč bez DPH

-3 629 694,33 Kč Kč bez DPH
173 253 747,97 Kč Kč bez DPH

36 383 287,07 Kč DPH
209 637 035,04 Kč Kč včetně DPH

154 828 717,27 Kč Kč bez DPH
39 774 751,06 Kč Kč bez DPH

-21 349 720,36 Kč Kč bez DPH
173 253 747,97 Kč Kč bez DPH
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5. Smluvní strany se dohodly, že čl. XI se doplňuje o odst. 26 v následujícím znění:
Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla je pro Objednatele nezbytné zajistit 
přístup na staveniště i jiným dodavatelům, kteří na základě samostatně uzavřených smluv 
s Objednatelem zajišťují zejména montáž vybaveni, které musí být nainstalováno v průběhu 
výstavby subjektem odlišným od Zhotovitele a které není předmětem této smlouvy - např 
dodávky technologie kryoskladování, technologie zakladačů apod. Objednatel se zavazuje 
Zhotovitele vždy předem písemně informovat o takové skutečnosti a Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout Objednateli součinnost pro zajištění plnění těchto jiných smluvních vztahů, včetně 
účasti na společných kontrolních dnech s ostatními dodavateli za účelem zajištění koordinace 
průběhu stavebních prací Zhotovitele se zajištěním dodávek ostatních dodavatelů. Objednatel 
prohlašuje, že se bude jednat o přímé Dodavatele Objednatele, jejichž název, adresa, IČ a 
veškeré požadavky na Zhotovitele plynoucí z přístupu a činností přímých Dodavatelů 
Objednatele na staveništi, budou specifikovány a předloženy Zhotoviteli nejpozději 7 dní před 
nástupem každého Dodavatele. Soupis dodávek, jejich předmět plnění a parametrická finanční 
hodnota, jsou součástí přílohy č.3 tohoto dodatku. Objednatel dále zbavuje 
Zhotovitele odpovědnosti za škody způsobené těmito přímými Dodavateli Objednatele způsobené 
Objednateli, Zhotoviteli, nebo třetím osobám.

6. Smluvní strany se dále oproti původní úpravě dle Smlouvy dohodly na částečném převzetí 
předmětu díla ze strany Objednatele, a to konkrétně objektu A. Rekonstrukce objektu A bude 
dokončena k plánovanému termínu dle přiloženého HMG, a to v návaznosti na zprovoznění tzv. 
Zdroje tepla a chladu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly:

6.1 na změně termínu HMG tak, že objekt A bude dokončen do 4 týdnů od dokončení 
Zdroje tepla a chladu v objektu C;

6.2 ve shodném termínu bude objekt A předán Objednateli ve smyslu částečného předání 
díla, při kterém pouze ve vztahu k objektu A Zhotovitel splní podmínky Smlouvy pro 
předání díla. Smluvní strany se výslovně dohodly zejména na tom, že na Objednatele 
přechází předáním objektu A nebezpečí škody na tomto objektu a Zhotovitel je ode 
dne předání povinen dodržovat ustanovení o záruce a odpovědnosti za vady (čl. XIV 
Smlouvy). Ustanovení čl. Vlil odst. 3 Smlouvy není částečným předáním dotčeno, 
kdy smluvní strany budou postupovat dle toho ustanovení až po kompletním a 
konečném předání celého díla. V případě, že při částečném převzetí stavby nebude 
možné dodat některou z listin dle odst. 2.3. Smlouvy, a to pouze z důvodu, že se 
taková listina vyhotovuje až při konečném převzetí díla, zavazují stran o takové 
skutečnosti jednat a případněji zaznamenat v předávacím protokolu.

7. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy a Dodatku č. 1, 2 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 
nedotčeny.

8. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 3 poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Dodatek č. 3, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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Dodatek č. 3 je vyhotoven v datové formě, elektronicky podepsané oprávněnými zástupci 
smluvních stran.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy ZL 16 - ZL 21, ZL 23, ZL 30, ZL 31
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Soupis dodávek Objednatele

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

11. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění.

za Objednatele: za Zhotovitele:
V Praze dne: Ve Zlíně dne:

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Ředitel
Ústav hematologie a krevní transfuze

Jiří Stacke
Předseda představenstva 
Zlínstav a.s.

V Praze dne:

Vlasta Končelová
PR manager
GEOSAN GROUP a.s. 
na základě plné moci
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