
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „11/233 Radnice, průtah“

I I I J Správa a údržba silnic
I I !■/Plzeňského kraje,

I IV příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"11/233 Radnice, průtah“ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000703
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1 : 8510000663
číslo dodatku č. 2 objednatele č. 2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004860
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele: 

reg. č. projektu: P20V00000275
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: 
IČO: 72053119 
e-mail:

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
DIČ: CZ72053119 
posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485
telefon: +420 377 172 101
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jana Mrázová, tel.: +420 721 977 829, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:
Město Radnice
sídlo: náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice
zastoupený: Ing. Janem Altmanem, starostou města
IČO: 00259021 DIČ: CZ00259021
telefon: +420 371 795 234
datová schránka: c9sb4dp
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jan Altman, tel.: +420 733 228 258, e-mail: jan.altman@mesto-radnice.cz (dále jen 
„kontaktní osoba objednatele č. 2“)
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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „11/233 Radnice, průtah“

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak.

1.3. Zhotovitel:
Společnost VHS - Froněk
Vedoucí sdružení - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, 
Divize 3 - Plzeňské komunikace
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň 
statutární orgán: Oldřich Řáha, Josef Hajm a Ing. Zdeněk Dvořák - jednatelé 
Ing. Jiří Doubrava, ředitel Divize 3 - Plzeňské komunikace, tel.: 725 017 124 
IČ: 402 33 308
DIČ CZ40233308
adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: 

Presslova 13, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Krausová, 725 008 717, krausova@vhs.cz
dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.08.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „ II/233 Radnice, průtah“(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnové listy) vč. rozpočtů zpracovaných ke stavebnímu objektu SO 110 Komunikace, 
SO 120 Chodníky pro pěší a SO 310 Dešťová kanalizace. Změnové listy vč. rozpočtů tvoří 
přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 809 564,31 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: -128 029,63 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. včetně dodatku č. 1 se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD včetně dodatku č. 1

bez DPH: 60 487 095,54 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 681 534,68 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 62 168 630,22 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 35 223 203,73 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku : 666 010,09 Kč bez DPH.
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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „11/233 Radnice, průtah“

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak 
činí:

bez DPH 35 889 213,82 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD včetně 
dodatku č. 1

bez DPH: 25 263 891,81 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 1 015 524,59 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak 
činí:

bez DPH 26 279 416,40 Kč

3.5 Z důvodu změny jednatelů ve vedení společnosti Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením omezeným, kdy pana Viléma Řáhu nahradili Josef Hajm a Ing. 
Zdeněk Dvořák, požádal zhotovitel o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 
„II/233 Radnice, průtah“. Oznámení je přílohou tohoto dodatku.

3.6 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „11/233 Radnice, průtah“

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17.02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstva vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1.

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve čtyřech 
yyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „11/233 Radnice, průtah“

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto 
dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. 5/47/2021 ze dne 26.04.2021.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1, 3 a 4
- Oznámení o změně ve vedení společnosti Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

objednatele. 1: zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

Společnost VHS - Froněk
vedoucí sdružení Vodohospodářské stavby 
Oldřich Řáha, jednatel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Město Radnice
Ing. Jan Altman 
starosta města 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: Milena Mašková dne 16.04.2021
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Souhrnný změnový list k dodatku č. 2 (ZL č.1, ZL č.3, ZL č.4) pro objednatele č.1 a č.2

Předmět díla: II/233 Radnice, průtah

Objekt: SO 110 Komunikace, SO 120 Chodníky pro pěší, SO 310 Dešťová kanalizace

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Objednatel č.2: Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

Zhotovitel: Společnost VHS - Froněk, vedoucí sdružení - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské 
komunikace, Křižíkova 2393,415 01 Teplice, IČ: 40233308

TDS: PK dopravní s.r.o., Lidická 811,438 01 Žatec, IČ: 04166205

Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28035461Projektant:

Popis změny:
viz. souhrnné změnové listy pro objednatele č.1 a č.2

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

Cena díla celkem po dodatku č.2 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: Jan Vadovič

TDS: Luděk Menzl

Projektant: Libor Boula

Objednáte č.1: Ing. Jana Mrázová

Objednáte č.2: Ing. Jan Altman

Způsob projekčního 
řešení změny:

změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby

dle § 222 zák. č.136/2016, Sb. odst. 4a 6

zápisy z KD stavby, vyjádření projektanta vodohospodářské části

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD) 59 399 163,59 Kč

Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH 60 487 095,54 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

.1

Cena díla bez DPH dle SOD 35 223 203,73 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH 35 223 203,73 Kč

Náklady na změnu bez DPH 666 010,09 Kč

Cena díla po dodatku č.2 bez DPH 35 889 213,82 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

.2

Cena díla bez DPH dle SOD 24 175 959,86 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH 25 263 891,81 Kč

Náklady na změnu bez DPH 1 015 524,59 Kč

Cena díla po dodatku č.2 bez DPH 26 279416,40 Kč

Cena díla celkem po dodatku č.2 bez DPH 62 168 630,22 Kč

75 224 042,57 Kč

Přílohy

Celková hodnota změny bez DPH
1 809 564,31 Kč

datum

-128 029,63 Kč

Přílohy:
Souhrnné změnové listy pro objenatele č.1 a č.2 včetně rozpočtů

podpis
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Souhrnný změnový list k dodatku č. 2 pro objednatele č.1 (ZL č.1, ZL č.3, ZL č.4)

Popis změny:

Předmět díla: II/233 Radnice, průtah

Objekt: SO 110 Komunikace, SO 310 Dešťová kanalizace

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Společnost VHS - Franěk, vedoucí sdružení - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské
komunikace, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308

TDS: PK dopravní s.r.o., Lidická 811,438 01 Žatec, IČ: 04166205

Projektant: Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28035461

ZL č.1

SO 310: Nová stoka C - v místě opěry mostu SO 210 byly nalezeny stávající deťové kanalizace ústící do nově budované opery mostu, pro podchycení 
dešťových vod ze stávajících kanalizací a jejich odvedení mimo novou opěru mostu, je navržená dešťová kanalizace - stoka „C“ v délce 20,60 m. Tato stoka 
bude provedená z kanalizačního PVC DN 500/SN 12. Na trase budou osazené 2 revizní kanalizační šachty.

ZL č.3

SO 310: Položka odkupu vytěžené žulové dlažby je duplicitní s položkou v objektu komunikace SO 110 Komunikace sil. II/233

ZL č.4

SO 110: Z důvodu nutnosti zajistit zkapacitnění obsluhy veřejné dopravy ve městě Radnice a přilehlého okolí, která dle nových požadavků bude čítat až 70 
spojů denně, navržená zátková zastávka nevyhovuje daným požadavkům a mění se na zálivovou zastávku se třemi nástupními místy.

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Změnu vyvolal: objednatel č. 1

Jedná se o změnu: dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4a 6

Způsob projekčního 
řešení změny: zápisy z KD, vyjádření projektanta vodohospodářské části

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna pro objednatele č. 1

náklady na změnu bez DPH 666 010,09 Kč

Výše DPH sazba: 21% 139 862,12 Kč

náklady na změnu vč. DPH 805 872,21 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele č. 1 35 223 203,73 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH pro 
objednatele č. 1 35 223 203,73 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH pro objednatele č. 1 35 889 213,82 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH pro objednatele č. 1 43 425 948,72 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -166 724,31 Kč
666 010,09 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 832 734,40 Kč

Te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Jan Vadovič
_______________________________________________

TDS: Luděk Menzl sty

Projektant: Libor Boula

Objednatel č. 1: Ing. Jana Mrázová fojt/
7 /fa, f r 
/ / /

Přílohy
Přílohy:
Rozpočety č. 1,3 a 4

dleskova

dleskova

dleskova

dleskova

dleskova



Rozpočet ke ZL č.1 pro objednatele č. 1
Název díla: 11/233 Radnice, průtah

MÉNÉPRÁCE

pot. 
fialo
P°'-

kód položky popis položky měrná
dn

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk-cena ve 
smlouvě 
Kč

cellccena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

0,0001 o.ool O.Ot 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

pot. 
čisto 
P°l-

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/měr. 
jednotku 
Kč

celk-cenave 
smlouvě 
Kč

celk-cena po 
Změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt 310 Dešťová kanalizace

1 111251101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

m2 8,000 16,000 8,000 56,47 451,76 903,52 451,76

7 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/mln
hod 1120,000 1360,000 240,000 85,76 96051,20 116633,60 20582,40

8 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 140,000 170,000 30,000 51,65 7 231/10 8 780,50 1549,50

9 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,200 2,500 1,300 280,00 336,00 700.00 364,00

10 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,400 6,000 2,600 269,41 915,99 1616,46 700,47

13 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro 

zabezpečení výkopu zřízení
m 840,000 860,000 20,000 79,18 66511,20 68 094,80 1583,60

14 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro 
zabezpečení výkopu odstranění m 840,000 860,000 20300 53,06 44570/40 45631,60 1061,20

15 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 76,000 79100 3,100 32,94 2503 44 2605 55 10211

16 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 76,000 79,100 3,100 17,65 1341,40 1396,12 54,72

17 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 

mm
m2 22,500 60,000 37,500 58,36 1313,10 3 501,60 2188,50

18 132254206
Hloubání zapařených rýh š do 2 000 mm v hornině třídy těžltelnosti 1, 
skupiny 3 objem do 5000 m3

m3 1021,700 1103,700 82300 284,71 290888,21 314 234/43 2334642

19 139001101 Příplatek za ztížení vykopávký v blízkosti podzemního vedení m3 6000 12,800 6,800 563,53 338118 721318 3832 00
20 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 483 600 592 500 108,900 35,29 17066,24 20909,33 3843 08
22 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 483,600 592.500 108,900 17,65 853554 10457,63 192289

26 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3
m3 465,300 530,000 64,700 217,65 101272,55 115 354,50 14081,96

27 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 ZKD1000 m přes 10000 m
m3 9306,000 10600,000 1294,000 18,59 172998,54 197054,00 24055,46

28 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžltelnosti 1, skupiny 1 až 3 do 100 

m3 r ornice z mezisklád ky
m3 4,500 42,000 37,500 162,35 730,58 6818,70 6088,13

29 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovnéj zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04
t 930,600 1060,000 129,400 143,53 133569,02 15214180 18572,78

30 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 465,300 530 000 64,700 29/41 1368447 15 587 30 1902,83

31 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 556,400 573,700 17,300 149,41 83131,72 85 716,52 2 584,79

32 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, utaženou do 3 m m3 242800 259,200 16,600 221,18 53 65847 5732986 367189

33 58337303 Štěrkopísek frakce 0/8 vt. přesunu na astavbě t 352,200 380,700 28,500 408,24 143782,13 155 416,97 11634,84

34 58337344 Štěrkopísek frakce 0/52 vi. přesunu na stavbě t 133,000 156900 23,900 416,47 5539051 65 34414 9953 63

35 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 strojně
m2 22,500 60,000 37,500 88,12 1982,70 5287,20 3 304,50

36 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

Svahu do 1:5
m2 22800 60,000 37,500 17,65 397,13 1059,00 661,88

37 00572100 osivo travinobylinná směs k8 146,000 148,433 2,433 158,82 23 187,72 23 574,13 386,41

38 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 se 

zhutněním
m2 445,885 475,465 29,580 25,29 11276,43 1202481 748,08

120N 326217118 Dozdění kamnným zdivém v místě vyústění kus 0,000 1000 1,000 5570,00 0.00 5 570,00 5 570,00

121N 358215114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 

4m2 ve stokách ze zdivá kamnného
m3 0,000 1,000 1,000 1840,00 0,00 1840,00 184080

42 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 386,350 404,150 17,800 88,24 34091.52 35 662,20 1570,67
43 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 61,000 63,700 2,700 775,29 47292 69 49385.97 2093 28
44 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kuš 30 000 32800 2,000 167,29 5018 70 5 353 28 334,58
45 59224187 prstenec Šachtový vyrovnávací betonový 625xl20xl00mm kus 10,000 11000 1,000 403,53 4035.30 4438.83 40353
47 59224185 prstenec Šachtový vyrovnávací  betonový 625xl2OxS0mm kus 7,000 8,000 1,000 314,12 2198,84 2512,96 314,12
49 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 5,000 1,000 263,53 1054,12 1317,65 263,53
50 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625xl20xl20mm kus 4,000 5.000 1,000 455,29 1821,16 2276,45 455,29

122N 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z bet prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 

12/15
m3 0,000 11,400 11,400 2870,00 0,00 32 718,00 32 718,00

123N 452322131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z bet železového v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
m2 0,000 0,706 0,706 3341,18 0,00 2 358,87 2 358,87

124N 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
m2 0,000 15,300 15,300 360,00 0,00 5 508,00 5 508,00

125N 463212111
Rovnanlna z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv 

tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
m3 0,000 2,400 2,400 2710,00 0,00 6 504,00 6 504,00

126N 464541112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, 

frakce do 125 mm
m3 0,000 2,280 2,280 926,00 0,00 2 111,28 2111,28

53 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 10,000 28300 18,000 291,76 2917,60 8169,28 5 251,68

127N 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 

200 do 400
m 0,000 6,500 6,500 241,00 0,00 1566,50 1566,50

128N 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes

400 do 600
m 0,000 10,000 10,000 329,00 0,00 3 290,00 3 290,00



129N 812422121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20% z trub těsněných pryžovými kroužky DN 500
m 0,000 2,000 2,000 676,00 0,00 1352,00 1352,00

130N 59223022 trouba betonová hrdlová DN 500 m 0,000 2,020 2,020 1490,00 0,00 3009,80 3 009.80

66 837371000R Napojení na stávající kanalizaci kpl 1,000 2,000 1,000 13529,41 13 529/41 27 058,82 13 529,41

131N 871395240R

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN12 DN 

500
m 0,000 20,600 20,600 3001,86 0,00 61838,32 61838,32

132N 877420440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí korugovaného 

nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500
kus 0,000 1,000 1,000 931,00 0,00 931,00 931,00

133N 28617480R vložka Šachtová kanalizace DN 500 kus 0,000 1,000 1,000 4529,41 0,00 4529,41 4 529,41

79 892421111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 86,000 104,600 18,600 56,35 4846,10 5 894,21 1048,11

80 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při těsnících 

zkouškách vodou
kus 1,000 3,000 2,000 17411,76 17411,76 52 235,28 34 823,52

134N 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m 

výšky vstupu
kus 0,000 2,000 2,000 1660,00 0,00 3 320,00 3 320,00

135N 894213110R
Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN 500 

beton tř.C 30/37
kus 0,000 1,000 1,000 97617,00 0,00 97 617,00 97 617,00

81 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži 

rovných
kus 18,000 19,000 1,000 1061,18 19101,24 20162,42 1061,18

82 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25xl2cm kus 6,000 7,000 1,000 1317,65 7905,90 9 223,55 1317,65

85 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 86,000 88,000 2,000 236,47 20336,42 20 809,36 472,94

86 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži 

přechodových
kus 14,000 16,000 2,000 1100,00 15400,00 17 600,00 2200,00

87 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60xl2cm, stupadla 

poplastovaná kapsová
kus 14,000 16,000 2,000 3152,94 44141,16 50447,04 6 305,88

88 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži 

Základových (dno)
kus 17X100 18,000 1,000 1270,59 21600,03 22870,62 1270,59

136N 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 0,000 1,000 1,000 10800,00 0,00 10800.00 10800.00

137N 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,000 0,341 0,341 51181,00 0,00 17452,72 17452,72

138N 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,000 0,168 0,168 27900,00 0,00 4 687,20 4687,20

139N 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250
kus 0,000 1,000 1,000 988,00 0,00 988,00 988,00

140N 28661930R poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení C250 kus 0,000 1,000 1,000 4500X10 0.00 4500,00 4500.00

92 899104112
Osazení poklopů litinových nébo ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400,E600
kus 17,000 18,000 1,000 1235,29 20999,93 22235,22 1235,29

93 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 0400 kus 17,000 18,000 1,000 5847,10 99400,70 105 247,80 5 847,10

98 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm m 386,350 404.950 18,600 14,94 5 772,07 6049,95 277,88

108 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 236,410 238,910 2,500 50,24 11877,24 12 002,84 125,60

109 997221559 Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6855,890 6928,390 72,500 11,55 79185,53 80 022,90 837,38

110 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 155,755 164,835 9,080 708,24 110311,92 116742,74 6430,82

111 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4516,895 4780,215 263,320 19,76 89253,85 94457,05 5203,20

112 997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 236,410 238,910 2,500 192,94 45 612,95 46095,30 482,35

113 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 155,755 164,835 9,080 589,41 91803,55 97155,40 5 351,84

114 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 0101
t 76,712 85,792 9,080 447,06 34294,87 38 354,17 4059,30

116 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04.
t 236,410 238,910 2,500 143,53 33 931,93 34290,75 358,83

141N 998275101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,000 59,818 59,818 947,00 0,00 56 647,65 56647,65

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 891 293,82

50% 295646,91

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: MSÍěSit



Rozpočet ke ZL č.3 pro objednatele č.1
Název díla: lí/233 Radnice, průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. , , ... cena/měr. celk.cenave
číslo kód položky popis položky J*1 m mno s . ve množství po rozdíl jednotku smlouvě celk.cena po rozdíl celk. ceny
pol. 1 ■ smlouve změně množství Kč Kč změně Kč Kč

objekt 310 Dešťová kanalizace

58 591111000R Prodej rozebrané dlažby zhotoviteli stavby t -204,400 0,000 204,400 2 140,00 -437 416,00 0,00 437 416,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 437416,00

50% 218 708,00

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
ool.

kód položky popis položky
měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

T l o,oo| 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 218 708,00



Rozpočet ke ZL č.4 pro objednatele č.1
Název díla: II/233 Radnice, průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. . .  . cena/ měr. celk.cena ve
číslo kód položky popis položky [" rn mn® ve množství po rozdíl Jednotku smlouvě celk.cena po rozdíl celk. ceny
pol. )e ■ sm ouv změně množství Kč Kč změně Kč Kč

objekt 110 Komunikace

21 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 250 
mm m2 5832,000 5669,000 -163,000 203,70 1187 978,40 1154 775,30 -33 203,10

22 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 5832,000 5777,000 -55,000 284,12 1656 987,84 1641 361,24 -15 626,60

23 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 108,000 0,000 -108,000 336,29 36 319,32 0,00 -36 319,32

24 565135121
Asíaítový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované kamenivo střednězmné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 5142,000 5063,000 -79,000 344,14 1 769 567,88 1742 380,82 -27 187,06

25 567120114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm m2 108,000 0,000 -108,000 373,59 40 347,72 0,00 -40 347,72

26 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 
0,30 kq/m2 m2 10284,000 10126,000 -158,000 13,08 134 514,72 132 448,08 -2 066,64

27 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 
0,50 kfl/m2 m2 5142,000 5063,000 -79,000 15,69 80 677,98 79 438,47 -1239,51

28 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 5142,000 5063,000 -79,000 389,36 2 002089,12 1971 329,68 -30759,44

29 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 5142,000 5063,000 -79,000 414,36 2130 639,12 2 097904,68 -32 734,44

30 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z cementové malty

m2 108,000 0,000 -108,000 885,55 95 639,40 0,00 -95 639,40

31 kostka dlažební žula drobná 8/10 108,000 0,000 -108,000 651,01 70 309,08 0,00 -70 309,08

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: ■385 432,31

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
ool.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt 110 Komunikace

8 122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině 
třídy těžitalnostl II pfes 500 do 1 000 m3 m3 3635,520 3674,298 38,778 289,31 1051792,29 1063 011,15 11218,86

10 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000m

m3 3934,120 3983,098 48,978 257,21 1011 895,01 1024 492,64 12 597,63

11 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 39341,200 39830,980 489,780 25,72 1011855,66 1024 452,81 12 597,14

12 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu 
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 3150,000 3169,800 19,800 211,65 666 697,50 670 888,17 4 190,67

583442300 t 5985,000 6022,620 37,620 310,97 1861155,45 1872 854,14 11698,69

14 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 3934,120 3983,098 48,978 16,39 64 480,23 65 282,98 802,75

15 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 7474,828 7567,886 93,058 123,52 923 290,75 934 785,28 11494,52

16 181152302
Úprava pláně na stavbách sliníc a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 
zhutněním m2 5940,000 5997,000 57,000 15,93 94 624,20 95 532,21 908,01

42 915231111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, Šipky, 
symboly nápisy bílé základní m2 32,000 48,000 16,000 1097,13 35 108,16 52 662,24 17 554,08

44 915621111
Predznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nálěrových hmol plošné šipky, symboly, nápisy m2 32,000 48,000 16,000 68,73 2 199,36 3 299,04 1099,68

58 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 15381,761 15617,852 236,091 62,95 968281,85 983 143,78 14861,93

59N 121151123 Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 0,000 100,000 100,000 46,60 0,00 4 660,00 4 660,00

60N 273321118R Betonová desky z betonu železového ve výkopu C 30/37 m3 0,000 59,136 59,136 3870,00 0,00 228856,32 228 856,32

61N 273361411 Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 3,5 
kg/m2 t 0,000 1,166 1,166 29200,00 0,00 34047,20 34 047,20

62N 564861115
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 
mm m2 0,000 220,000 220,000 239,00 0,00 52 580,00 52 580,00

63N 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých do lože z min. hmoty PFM 575,vč. HSF 748 
adhezní můstek, křem. písek t!50mm a TRB421 pojivo pro podkl. maltu m2 0,000 220,000 220,000 536,00 0,00 117 920,00 117 920,00

64N 0,000 220,000 220,000 0,00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 537 087,49

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 151 655,18



Souhrnný změnový list k dodatku č.2 pro objednatele č.2 (ZL č.1, ZL č.3, ZL č.4)

Popis změny:

Předmět díla: II/233 Radnice, průtah

Objekt: SO 120 Chodníky a zpevněné plochy, SO 310 Dešťová kanalizace

Objednatel č. 2: Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

Zhotovitel:
Společnost VHS - Froněk, vedoucí sdružení - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské 
komunikace, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308

TDS: PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ: 04166205

Projektant: Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28035461

ZL č.1

SO 310: Nová stoka C - v místě opěry mostu SO 210 byly nalezeny stávající deťové kanalizace ústící do nově budované opěry mostu, pro podchycení 
dešťových vod ze stávajících kanalizací a jejich odvedení mimo novou opěru mostu, je navržená dešťová kanalizace - stoka „C“ v délce 20,60 m. Tato stoka 
bude provedená z kanalizačního PVC DN 500/SN 12. Na trase budou osazené 2 revizní kanalizační šachty.

ZL č.3

SO 310: Položka odkupu vytěžené žulové dlažby je duplicitní s položkou v objektu komunikace SO 110 Komunikace sil, II/233

ZL č.4

SO 120: Z důvodu nutnosti zajistit zkapacitnění obsluhy veřejné dopravy ve městě Radnice a přilehlého okolí, která dle nových požadavků bude čítat až 70 
spojů denně, navržená zátková zastávka nevyhovuje daným požadavkům a mění se na zálivovou zastávku se třemi nástupními místy.

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Změnu vyvolal: objednatel č. 2

Jedná se o změnu: dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4a 6

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápisy z KD, vyjádření projektanta vodohospodářské části

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna pro objednatele č. 2

náklady na změnu bez DPH 1 015 524,59 Kč

Výše DPH sazba: 21% 213 260,16 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 228 784,75 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele č. 2 24 175 959,86 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH pro 
objednatele č. 2 25 263 891,81 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH pro objednatele č. 2 26 279 416,40 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH pro objednatele č. 2 31 798 093,84 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH 38 694,68 Kč
1 015 524,59 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 976 829,91 Kč

Te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Jan Vadovič

TDS: Luděk Menzl

Projektant: Libor Boula 4^. fy ŽW?
Objednatel č. 2: Ing. Jan Altman /i f.

Přílohy
Přílohy: / f /
Rozpočet ke ZL č.1, č.3 a č.4 / \7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7^---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dleskova

dleskova

dleskova

dleskova

dleskova



Rozpočet ke ZL č.1 pro obj ednatele č. 2
Název díla: 11/233 Radnice, průtah

MÉNÉPRÁCE

pot. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cenapo 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

EZ J 1 r- 0,000| 0,001 OK 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
DOl.

kód položky popis položky
měrné 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/měr. 
jednotku 
Kč

celk.cenave 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt 310 Dešťová kanalizace

1 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

m2 8,000 16,000 8,000 56,47 451,76 903,52 451,76

7 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min
hod 1120,000 1360,000 240,000 85,76 96051,20 116 633,60 20582,40

8 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
den 140,000 170,000 30,000 51,65 7231,00 8 780,50 1549,50

9 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,200 2,500 1,300 280,00 336.00 700,00 364,00

10 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,400 6,000 2,600 269,41 915,99 1616,46 700,47

13 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro 

zabezpečení výkopu zřízení
m 840,000 860,000 20,000 79,18 66 511,20 68094,80 1583,60

14 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro 

zabezpečení výkopu odstranění
m 840/000 860300 20,000 53,06 44 570,40 45631,60 1061,20

15 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 76.000 79,100 3,100 32,94 2 503,44 2 605,55 102.11

16 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 76,000 79,100 3,100 17,65 1341,40 1396,12 54,72

17 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 

mm
m2 22,500 60,000 37300 58,36 1313,10 3 501,60 2188,50

18 132254206
Hloubení zapálených rýh š do 2 000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1, 

skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 1021,700 1103,700 82,000 284,71 290 888,21 314 234,43 23 346,22

19 139001101 Příplatek za ztížení vykópávky v blízkosti podzemního vedení m3 6,000 12300 6,800 563.53 338118 7 213.18 3832,00
20 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 483,600 592,500 108,900 35,29 17066 24 20 909,33 3 843 08
22 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 483,600 592.500 108,900 17,65 8535,54 10457,63 1922 09

26 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžltelnosti 1, skupiny 1 až 3
m3 465300 530,000 64,700 217,65 101272,55 115 354,50 14 081,96

27 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 9306,000 10600,000 1294,000 18,59 172998,54 197054,00 24055/46

28 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 do 100 

m3 - ornice z meziskládky
m3 4,500 42,000 37,500 162,35 730,58 6 818,70 6088,13

29 171201221
Poplatek za uloženi ná skládce (skládkovnéj zeminy a kamení kód 

odcadul70504
t 930,600 1060,000 129,400 143,53 133569,02 152141,80 18572,78

30 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 465300 530.000 64,700 29,41 13 68447 15 587,30 1902,83

31 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 556,400 S73,700 17,300 149,41 83131,72 85 716,52 2 584,79

32 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bet prohození, uloženou do 3 m m3 242300 259,200 16,600 221,18 53658,27 57 329,86 3 671,59

33 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 vi. přesunu na astavbě t 352,200 380,700 28,500 408,24 143782,13 155416,97 11634,84

34 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 vi. přesunu no stavbě t 133,000 156.900 23,900 416,47 55 39051 65 344,14 9953,63

35 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 100 m2 v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 strojně
m2 22,500 60,000 37,500 88,12 1982,70 5 287,20 3 304,50

36 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 22,500 60,000 37,500 17,65 397,13 1059,00 661,88

37 00572100 osivo travinobylinná směs kg 146,000 148.433 2,433 158,82 23187,72 23 574.13 386,41

38 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 se 

zhutněním
m2 445,885 475,465 29380 25,29 11276,43 12024,51 748,08

120N 32621711R Dozdění kamnným zdivém v místě vyústění kus 0,000 1,000 1,000 5570,00 0,00 5570,00 5 570,00

121N 358215114
Bouráni stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 

4m2 ve stokách ze zdivá kamnného
m3 0,000 1,000 1,000 1840,00 0,00 1840,00 1840,00

42 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 386,350 404,150 17,800 88,24 3409152 35 662,20 1 S70,67
43 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 61,000 63,700 2,700 775,29 47 292,69 49 385,97 2 093,28
44 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 30,000 32,000 2,000 167,29 5 018.70 5353,28 334,58
45 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625xl20xl00mm kus 10,000 11.000 1,000 40333 4035,30 4438,83 403,53
47 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625xl20x60mm kus 7,000 8,000 1,000 314,12 2198,84 2512,96 314,12
49 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 5,000 1,000 263,53 105412 1317.65 263,53
50 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625xl20xl20mm kus 4,000 5.000 1,000 45S39 1821.16 2 276,45 455.29

122N 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z bet prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 

12/15
m3 0,000 11,400 11,400 2870,00 0,00 32 718,00 32 718,00

123N 452322131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z bet železového v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
m2 0,000 0,706 0,706 3341,18 0,00 2 358,87 2 358,87

124N 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
m2 0,000 15,300 15,300 360,00 0,00 5 508,00 5 508,00

125N 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv 

tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
m3 0,000 2,400 2,400 2710,00 0,00 6 504,00 6 504,00

126N 464541112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtl, z terénu, 

frakce do 125 mm
m3 0,000 2,280 2,280 926,00 0,00 2111,28 2 111,28

53 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 10,000 28,000 18,000 291,76 2917,60 8169.28 5 251,68

127N 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 

200 do 400
m 0,000 6,500 6,500 241,00 0,00 1566,50 1566,50

128N 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 

400 do 600
m 0,000 10,000 10,000 329,00 0,00 3 290,00 3 290,00



129N 812422121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 500
m i 0,000 2,000 2,000 676,00 0,00 1352,00 1352,00

130N 59223022 trouba betonová hrdlová DN 500 m 0,000 2,020 2,020 1490,00 0,00 3009,80 3 009,80

66 837371000R Napojeni na stávající kanalizaci kpl 1,000 2,000 1,000 13529,41 13 529.41 27058,82 13 529,41

131N 871395240R

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN12 DN 

500

m 0,000 20,600 20,600 3001,86 0,00 61838,32 61838,32

132N 877420440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí korugovaného 

nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500
kus 0,000 1,000 1,000 931,00 0,00 931,00 931,00

133N 28617480R vložka Šachtová kanalizace DN 500 kus 0,000 1,000 1,000 4529,41 0.00 4529,41 4529,41

79 892421111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 86,000 104,600 18,600 56,35 4846,10 5894,21 1048,11

80 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při těsnících 

zkouškách vodou
kus 1,000 3,000 2,000 17411,76 17 411,76 52 235,28 34823,52

134N 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m 

výšky vstupu
kus 0,000 2,000 2,000 1660,00 0,00 3 320,00 3 320,00

135N 894213110R
Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN 500 

beton tř.C 30/37
kus 0,000 1,000 1,000 97617,00 0,00 97 617,00 97617,00

81 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži 

rovných
kus 18,000 19,000 1,000 1061,18 19101,24 20162,42 1061,18

82 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25xl2cm kus 6,000 7,000 1,000 1317,65 7 905,90 9223,55 1317,65

85 59224348 těsněni elastomerové pro spojení Sachetních dílů DN 1000 kus 86,000 88,000 2,000 236,47 20336,42 20809,36 472,94

86 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži 

přechodových
kus 14,000 16,000 2,000 1100,00 15 400,00 17600,00 2200,00

87 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60xl2cm, stupadla 

poplastovaná kapsová
kus 14,000 16,000 2,000 3152,94 44141,16 50447,04 6 305,88

88 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži 

základových (dno]
kus 17,000 18,000 1,000 1270,59 21600,03 22 870,62 1270,59

136N 59224338 dno betonové Šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 0,000 1,000 1,000 10800,00 0,00 10800,00 10800,00

137N 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,000 0,341 0,341 51181,00 0,00 17452,72 17452,72

138N 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,000 0,168 0,168 27900,00 0,00 4687,20 4687,20

139N 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C25O
kus 0,000 1,000 1,000 988,00 0,00 988,00 988,00

140N 28661930R poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení C250 kus 0,000 1,000 1,000 4500,00 0,00 4500,00 4500,00

92 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, É600
kus 17,000 18,000 1,000 1235,29 20999,93 22235,22 1235,29

93 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatíženíD4O0 kus 17,000 18,000 1,000 5847,10 99 400.70 105247,80 5847,10

98 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm m 386,350 404,950 18,600 14,94 5 772,07 6049,95 277,88

108 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 236.410 238,910 2,500 50,24 11877,24 12 002.84 125,60

109 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6855,890 6928,390 72,500 11,55 79 185,53 80022,90 837,38

110 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 155,755 164,835 9,080 708,24 110 311,92 116742,74 6430,82

111 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4516,895 4780,215 263,320 19,76 89 253,85 94457,05 5 203,20

112 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 236,410 238,910 2,500 192,94 45 612,95 46095,30 482,35

113 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 155,755 164,835 9,080 589,41 91803,55 97155,40 5351,84

114 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 0101
t 76,712 85,792 9,080 447,06 34294,87 38354,17 4059,30

116 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04
t 236,410 238,910 2,500 143,53 33 931,93 34 290,75 358,83

141N 998275101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,000 59,818 59,818 947,00 0,00 56647,65 56647,65

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 591293,82

50% 295646,91

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kfc ' 295646,91



Rozpočet ke ZL č.3 pro objednatele č.2
Název díla: 11/233 Radnice, průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. cena/měr. celk.cenave
číslo kód položky popis položky !” rn mn° ve množství po rozdíl jednotku smlouvě celk.cena po rozdíl celk. ceny
pol. )ean’ sm,ouve změně množství Kč Kó změně Kč Kč

objekt 310 Dešťová kanalizace

58 5911110008 Prodej rozebrané dlažby zhotoviteli stavby t -204,400 0,000 204,400 2140,00 -437 416,00 0,00 437 416,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 437 416,00

50% 218 708,00

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
DOl.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celkxena ve 
smlouvě 
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

L I O,oo| 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 218 708,00



Rozpočet ke ZL č.4 pro objednatele č.2
Název díla: 11/233 Radnice, průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. cena/měr. celkxena ve
číslo kód položky popis položky J11 .m mn.° S x V& množství po rozdíl Jednotku smlouvě celkxena po rozdíl celk. ceny
pol. íedn- smlouvě zrněné množství Kč Kč změně Kč Kč

objekt 120 Chodníky pro pěší

33 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kamen Iva MZK (minerální beton) s 
i rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1423,000 1360,000 -63,000 246,24 350399,52 334886,40 -15 513,12

.. .. řfi j u řrp p 5 sy C OAfCON 62,000 58,900 -3,100 5 562,29 344 861,98 327618 88 -17 243,10

41 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 1324,000 1125,000 -199,000 355,27 470 377,48 399 678,75 -70 698,73

a zámková tvaru 1196x161x80mm přírodní 1244,000 1045,000 -199,000 327,47 407 372,68 342 206,15 -65 166,53
277,000 205.000 -72,000 158,22 43 826.94 32 435.10 -11 391,84

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -180 013,32

VÍCEPRÁCE

pot. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ mór. 
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt 120 Chodníky pro pěší

7 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 4655,000 4762,400 107,400 31,81 148 075,55 151491,94 3 416,39

8 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1443,000 1550,400 107,400 93,98 135 613,14 145 706,59 10 093,45

26 181152301 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez 
zhutnění m2 530,000 579,000 49,000 17,73 9 396,90 10265,67 868,77

27 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 
zhutněním m2 4611,400 4676,400 65,000 15,37 70877,22 71876,27 999,05

28 181301111 Rozprostření a urovnání omlce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně 
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 530,000 579,000 49,000 71,53 37 910,90 41415,87 3 504,97

30 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 530,000 579,000 49,000 44,88 23 786,40 25985,52 2 199,12

osivo směs travní parková 6,625 8,340 1,715 127,49 844,62 1063,27 218,65

32 564851111
Podklad ze Štěrkodrti ‘ D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 
mm m2 4529,000 4624,000 95,000 112,38 508 969,02 519645,12 10 676,10

34 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 1569,400 1830,300 260,900 771,19 1210 305,59 1411 509,06 201 203,47

kostka dlažební žula drobná 8/10 1464,500 1701,800 237,300 628,32 920174,64 1069 274,98 149 100,34
4,840 18 340 13,500 4326,00 20937,84 79 338 84 58 401,00

38,500 51,700 13,200 2380,00 91 630,00 123046,00 31416,00

44 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly kus 6,000 9,000 3,000 301,90 1811,40 2 717,10 905,70

45 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm 2,000 5,000 3,000 691,43 1382,86 3 457,15 2 074,29

48 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 4,000 7,000 3,000 904,97 3 619,88 6334,79 2 714,91

patka pro sloupek AI D 60mm kus 2,000 5,000 3,000 441,79 883,58 2 208,95 1 325,37
50 404452530 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 5,000 3,000 16,93 33.86 84,65 50.79

51 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 5,000 3,000 122,02 244,04 610,10 366,06

52 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 5,000 3,000 731,40 1462,80 3657,00 2 194,20

72N 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 
do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných 
kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C12/15, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 41,000 80,000 39,000 294,09 12 057,69 23 527,20 11469,51

58381008 dlažební ž 159,560 165,800 6,240 1260,00 201045,60 208 908,00 7 862,40

53 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 1790,000 1814,000 24,000 442,14 791430,60 802041,96 10 611,36

obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm m 945,000 1041,000 96,000 1050,00 992 250,00 1 093 050,00 100 800,00

61 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 2140,780 2221,867 81,087 124,12 265 713,61 275 778,13 10 064,52

62 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 25899,945 26675,373 775,428 7,24 187 515,60 193 129,70 5 614,10

65 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1363,155 1403,967 40,812 119,21 162 501,71 167 366,91 4 865,20

67 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky obiektu t 5604,471 5840,562 236,091 204,02 1143 424,17 1191591,46 48 167,29

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 681 183,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 501 169,68



Ing. Zdeněk BLÁHA
projektant vodohospodářských staveb inženýrská a konzultační činnost

IČO 113 75 701 Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov

11/233 RADNICE, PRŮTAH 
SO 310 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, STOKA C

Stanovisko projektanta

Projektovou dokumentaci jsme vypracovali podle předaných podkladů, především vede
ní splaškové gravitační kanalizace, splaškové tlakové kanalizace, dešťové kanalizace a vo
dovodu. Situování městské dešťové kanalizace bylo konzultované se zástupci obce, částeč
ně bylo ověřené zaměřenými vpustmi a výtoky kanalizace do Radnického potoka.

Vyústění dešťové kanalizace do potoka ze směru na obec Vejvarov bylo zakryté mos
tem, nebylo patrné. K odkrytí dvou kanalizací došlo při bouracích pracích mostu. Tyto kanali
zace DN 300 a DN 500 jsou vyústěné do koryta potoka v místě nové mostní opěry. Proto je 
potřebné obě kanalizace podchytit a svést novou dešťovou kanalizací mimo nový most, do 
Radnického potoka.

Pro podchycení dešťových vod ze stávajících kanalizací je navržená dešťová kanalizace 
- stoka „C“ v délce 20,60 m. Stoka „C“ bude provedená z kanalizačního PVC DN 500/SN 12. 
Na trase budou osazené 2 revizní kanalizační šachty. Tyto práce na přeložce dešťové kana
lizace jsou nezbytné provést, uvolní se tím místo pro výstavbu nového mostu.

Jedná se o nepředvídatelné vícepráce, vedení obou dešťových kanalizací nebylo projek
tantovi známé.

V Chotíkově dne 7.12. 2020

Ing. Zdeněk Bláha 
projektant vodohospodářských staveb 

inženýrská a konzultační činnost 

330 17 Chotíkov 
IČO: 113 75 701

Ing. Zdeněk Bláha
autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby 

a krajinné inženýrství

Tel. 724 966 620, e-mail: zdenek@ipkblaha,cz. IDDS bsx2s8m
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Stavba: „11/233 Radnice, průtah“ 
SPOLEČNOST VHS - FRONĚK Froněk

dopravní stavby

Objednatel č. 1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162,326 00 Plzeň
IČO: 72053119

Objednatel č. 2:
Město Radnice
Náměstí Kašpara Šternberka 363,338 28 Radnice
IČO: 00259021

Stavba: „11/233 Radnice, průtah"

Vážení obchodní partneři,

Oznamuji Vám změnu ve vedení společnosti Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením omezený. Jednatelem společnosti zůstává pan Oldřich 
Řáha. Pana Viléma Řáhu nahradili pan Josef Hajm a ing. Zdeněk Dvořák.

Prosím o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo "11/233 Radnice, průtah", 
z důvody změny jednatelů ve vedení společnosti Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením omezený.

Přílohou dopisu je výpis z obchodního rejstříku.

S pozdravem

V Plzni dne 2.2. 2021
Teplice, Křižíkova 2393 
Plzeňské komunikace 

-100-

Tomáš Stupka
Společnost VHS - Froněk 
vedoucí společník
Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., 
Presslova 13
30100 Plzeň

Vyřizuje 
Tomáš Stupka

telefon
608 493 871

datum
2.2.2021

e-mail 
stupka@vhs.cz
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