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SMLOUVA O DÍLO č. 504/2021

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města

ICO : 00267449

bank. spoj. : KB Havl. Brod,
Číslo účtu : 327521 /0100

tel. : 569 497 111

e-mail: posta@muhb.cz dále jen Objednatel

2. Zhotovitel : ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

584 01 Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139

statutární zástupce : Ing. Jaroslav Brodil - jednatel společnosti
ICQ : 620 28 081

DIC : CZ 620 28 081

bank. spoj. : Komerční banka, a.s.

číslo účtu : 2792220237 / 0100

tel. : 608 056 581

e-mail: brodil@atosledec.cz dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Rekonstrukce terasy MŠ Z_a_hradnického č.0. 2867,
Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost STAVOTHERM-
PROJEKCE spol. s r.o., zakázka č. 21009 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době dílo dokončit a předat objednateli.
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Součástí díla je rovněž:
- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace

zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění
přechodného dopravního značení.

příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
dodržování pravidel BOZP a podmínek plánu BOZP na staveništi

- zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich

neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace

vypracování kontrolního a zkušebního plánu
- dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů
v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.

- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla

prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem - bude doloženo protokolem o vytyčení stavby
- zpracování dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce,

výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů
a montážní dokumentace apod.)
veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení
stavby, apod.

- dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
- průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde

provozem a činností na stavbě



provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení
staveniště

- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení
koordinace všech prací na staveniští a kompletační činnost celé stavby

zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro

integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu

Ill.

Osoby pověřené provedením díla

Za objednatele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Ing. Josef Beneš XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
b ) Technický dozor stavebníka ( dále jen TDS )

- lng. Miroslav Sommer XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

c ) Technický dozor objednatel nad prováděním stavby (TDO)
- Maritna Kolářová XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX

Za zhotovitele :

a ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických :

- Milan Kruml

b ) Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :

- Milan XXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

~ Obor autorizace : pozemní stavby Číslo autorizace : 32949

c ) Stavbyvedoucí :

- Ing. Václav Váňa XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Za projektanta :

a ) Osoba pověřená výkonem autorského dozoru

- STAVOTHERM - PROJEKCE spol. S.r.o.

IV.

Vymezení lhůt

Termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací 27. týden 2021

Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla 27. srpna 2021

Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště následující den po písemném

předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo

Počátek běhu záruční lhůty následující den po písemném

předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo

Doba plnění díla se může přiměřeně prodlužit a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy

v těchto případech:
a ) dojde- li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové

nabídce

b ) při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
c ) nebude- li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele

Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit zdůvodu dlouhodobě

nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín

bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok Nepříznivými

klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší,

než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. || této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové

nabídky zhotovitele v souladu s S 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH 1 666 666,00 KČ

DPH 15 % .............

DPH 21 % 349 999,86 KČ

Cena vč. DPH 2 016 665,86 Kč



  
Cena se může změnit při změně rozsahu praCí oproti článku II. této smlouvy o práce požadované

objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny,

doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

Vpň&#39;padě změny rozsahu zdůvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnicí města Havlíčkův

Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami

uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce

dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha

platné pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a

materiály, budou oceněny na základě dohody.

VI.

Úhrada ceny

Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen

soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, a

I
I

to nejpozději k pátemu dni měsíce nasledujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně
I

odsouhlasen. Odsouhlaseny soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu

- faktury.

Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

v platném znění.

Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní

ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě,

že Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit

zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění

vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je

odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem

formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.

V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má Objednatel

právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na

nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura

byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.

Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.

Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e

zákona č. 235/2004 Sb., nebot&#39; dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti města.

VII.

Provádění dila

Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště Objednatel předá

zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.

Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých

inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou

dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V p&#39;n&#39;padě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí

budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí

Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a

zhotovitel je povinen se jimi řídit.

Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.

Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako

zápisy ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci dila s vynaložením veškeré odborné péče, že bude

dodrzovat obecně zavazne predpisy, narizeni orgánů státní správy, závazné i doporučené normy

Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude

povinen příslušné doklady předložit.
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Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené

projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby
prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže
jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití
jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla.

Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a

uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to

až do předání a převzetí hotového díla.

Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými
v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy
Zhotovitel má za povinnost zvát TDO ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi

Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce města Havlíčkův Brod ke kontrole naváženi ornice a

předseťové přípravy.

TDO má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí Odpovědný
zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi

oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám ztitulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Pri zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, pri porušování
ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce

ve výši dle přílohyc. 1 smlouvy o dílo a to na návrh koordinátora BOZP.

Objednatel je oprábněn k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření
přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např.
stavbyvedoucího).

V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákonac. 309/2006 Sb. §§ 16,17,
zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a

technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu,
pověřuje investor koordinátora k pozastavení činnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat

TDO. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná

pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův Brod

písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv,
a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v

rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrovéhorízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob
prokazování je stejný jako v případě výběrovéhorízení, nebude- li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy
vpůvodních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro
provedení plánovaných stavebních prací, a to i vpřípadě, kdy jejich nezahrnutí do původních
zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny
díla se řídí ustanovením čl V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na

konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

TDS má vůči zhotoviteli stejná práva z této smlouvy jako TDO.

Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil

možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění,
důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby
zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo

stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při
plněném předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně zlepšených
produktů, služeb.



VIII.

Stavební deník

Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona

183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale

přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem
stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie.

Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za

předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDO.

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů.

Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

 

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem kpředání a převzetí ukončené části díla.

Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude

zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí

předání
budou následující doklady

doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem
dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré v tištěné formě a v digitální formě

v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD,

DVD, flash disk apod.)
- doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...

- veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky ( po dohodě

s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
- stavební deník

doklady o likvidaci odpadů
doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům

- doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
- seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.

4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem,

pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání
a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi

smluvními stranami zápis.

6. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele

telefonicky a současně zápisem ve stavebním deníku k převzetí těchto prací a konstrukcí. Objednatel
bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy
provede převzetí zakrývaných prací a konstrukcí. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez

závažných důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném
upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento

požadavek splnit.

7. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní

náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na

dodatečné odkrytí uhradí Objednatel.

8. Vpřípadě, že zhotovitel ktakovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo
žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

9. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena

nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců

2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové
dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a



v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného
opotřebení.

Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž ČSN či právní předpis stanoví
kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty
životnosti.

Reklamovat musí Objednatel písemně u zhotovitele nejpozději v poslední den záruční lhůty.
V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit
nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamovat způsobem uvedeným vtomto článku lze i vady
existující v okamžiku předání díla, a to i zjevné vady, které nebyly uvedeny vzápise o předání a

převzetí díla. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

Zhotovitel započne sodstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie (nemožnosti užívání
díla nebo podstatného omezení v užívání díla; v případě pochybností se má za to, že vada je havárií)
započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se

strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíší zápis.
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na

náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
a ) V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
b ) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč.
c ) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo

ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
d ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za

každý započatý den prodlení.
e ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
f ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši 500,-

Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta)
straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)
s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy
Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon.
Provedl-li zhotovitel dílo z Části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud
neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku
zhotovitele.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že
dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením
stavebních prací o více jak tři týdny.

Vpřípadě, že objednatel odstoupí od smlouvy zjakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného
důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních
povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na
dohodnuté sankce.

Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
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XIII.

Pojištění
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč.
Doklady o pojištění:

o dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas
uhradil pojistné.

o doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

Povinnosti obou smluvních stran při vzniku pojistné události:
. při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.
o objednatel je povinen poskytnout vsouvislosti spojistnou událostí zhotoviteli veškerou

součinnost, která je v jeho možnostech.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XIV.

Ostatní ujednání

Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle zpříčin na straně objednatele zaplatí
objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí
se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jenbudou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je
omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
Dle § Ze) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit přivýkonu finanční kontroly.
Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy
je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a pojejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů jeoprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného
nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné
pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupypodle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy
třetí osobě.

10. Smlouva o dílo byla schválena 25. března 2021 usnesením rady města 192/21.

Příloha č.1 - Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Za objednatele Za zhotovitele

  

  

V Havlíčkově Brodě dne 0 5 05 &#39;Zl/Zl V Ledči nad S&#39; av dne 05051021

A T pol. u no.

ÁM.139 (4)
LED SAZAVOU

lČ 62 IČ: C262028081

 

lng. Jaroslav Brodil

jednatel společnosti

l



Příloha č.1 Smlouvy o dílo

Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování
ustanovení dokumentu „Plánu BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce

vůči subjektu, který zmíněné porušil, a to na základě upozornění koordinátora BOZP ve stavebním deníku

(nebo jiné stavební dokumentaci).

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát

příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele a koordinátorů BOZP na staveništi. Pracovat tak, aby

neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány:
1. první provinění proti BOZP - upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta s výstrahou
2. druhé a další provinění - výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinásobku základní částky +

vykázání pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků proti
BOZP:

Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z S 16, zákona č. 3.000,- Kč

309/2006 Sb.
 

Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV

č. 591 /2006 Sb., nebo v souladu s plánem BOZP.

Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti

a stanovených v plánu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, 500,- Kč

reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb.

Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění

pádu osob zvýšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, 5.000,- Kč

ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb.

3.000,- Kč

 

 

 

Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/ 2005

 

 

. ,- K”
Sb.

3 000 C

Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání
odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou „

v . ., v, , , v, , . v , , , . .. 5.000,-Kc
odpovednou za její uzwam. Pouzwam lesem bez zabradli, okopovych list atd. NV

Č. 362/2005 Sb.

Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující
1 000 _ Kč

- ›nařízení vlády Č. 362/ 2005 Sb.)
 

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů,
atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj 2.000,- Kč

bez příslušné revize, atd.)

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a

musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 3.000,- Kč

intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část lI.

Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu

fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č. 3.000,- Kč

591/2006 Sb. Pň&#39;loha 3, Část |||.

 

 

   
 



 

Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu.

 

 

 

 

 

 

 

(bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb. 2.000,-Kč

Příloha 3, část |||.

Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně „

, . v , , , v , 5.000,-Kc
hloubeneho vykopu. (pazem, ochranne ramy, rozperne konstrukce atd.)

Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591 /2006 500,- Kč

Sb. Příloha 2, část I.

Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, „

1.000,-KC
atd.)

Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny 1.000,- Kč

Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). v

v. . . v , , , v . 2.000,- Kc
Pouzwam poskozenych vazac1ch prostredku

Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka v

v. , v . , .. v 5.000,- KC
Okamzrte opusteni stavemste a pokuta.

Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor) 500,- Kč

 

 

Jiné opakující se porušení pravidel BOZP podle závažnosti.

 
500,- až 5.000,- Kč

 
 



Vyplňte následující údaje o Vaši společnosti
 

 

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadim.
Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná mista

 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 21 009-2

Rekonstrukce terasy MS Zahradnickeho Č. p. 2867

 

 

 

 

    
 

 

 

 

  
 

 

 

Zadavatel : Město Havlíčkův Brod IČO : 00267449

Havlíčkovo náměstí 57 DIČ : C200267449

58001 Havlíčkův Brod-Havlíčkův Brod

Projektant : STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r. o. ICO : 25285122

Prokopa Holého 4305 DIC z CZ25285122

58001 Havlíčkův Brod

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Čísloa nä&#39;zév”ölijektu I „provozníhojsouttoru
7 ___

i? JKSO
&#39;

i ,Počeł
.

Cena.

Stavební objekt 1,00

50.01 Terasa 2,00 1 666 666,00

Celkem za stavbu 1 666 666,00

Ř, Lehíñ .laoe&#39; DPI-15
* &#39;Čena |

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 1 666 666,00

DPH 21 96 349 999,86

Celkeñiža stavbu s DPH. .2”016&#39;1665l86

Rekapitulace dílů

ČÍsÍlo Název Celkem

1 Zemní práce 136 804,02

2 Základy a zvláštní zakládání 37 605,55

3 Svislé a kompletní konstrukce 156 918,10

4 Vodorovné konstrukce 21 614,46

5 Komunikace 207 298,64

62 Úpravy povrchů vnější 6 136,03

63 Podlahy a podlahové konstrukce 20 116,22

91 Doplňující práce na komunikaci 19 017,00

96 Bourání konstrukcí 96 999,93

97 Proráženi otvorů 5 509,69

99 Staveništni přesun hmot 32 634,29

711 Izolace proti vodě 15 175,94

721 Vnitřní kanalizace 14 432,71

764 Konstrukce klempířské 7 767,60
 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

  

Stránka 1 z 2



 

 

   

767 Konstrukce zámečnické 322 294140

M21 Elektromontáže 31 683.20

M99 Ostatní práce &quot;M&quot; 345 645.02

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 174 013,20

VN Vedlejší náklady 15 000,00

Cena celkem 1 666 666,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



 

  
   

 
 

-2 Rekonstrukce terasy M Zahradnického č. p. 2867

80.01 Terasa JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 80.01

Terasa

Třldnlk stavebních objektů:

Rozsah:

 

 

 

 

    

1-1 Stavební část

   

 

 

 

Reka itulace sou isu 1-2 Elektroinstalace

StavebnršlL
&quot;

&#39;

v

L ,çç&#39;nalKČ-l V

|M21 Elektromontáže 31 683.20

|&#39; celkemsqqpi&#39;s &#39;1-2&#39;
V , ,

&quot;

f
›
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100 00-31 Naložení sypaniny

z hornin 5 až 7 na dopravní prostředek.

1 100003100R00 ...pro ukládání do hráze m3 21.61212
.

106.40 2 299.53 800-1 RTS

hloubení rýh š.do 60 cm strojné: 25.1124 25,11240

hloubení šachet v hoťs : 8.622 8.62200

ruční výkop jam. rýh a šachet : 28,38 28.38000

Mag: ,

:v i &#39;44í

uložení sypaniny do násypú : -18,09828 -18.09828

zásypy ruční se zhutněním : -12.9 -12.90000

obsypy potrubí : -9.504 -9,50400
&#39;

l
.

› et ~, _^
&#39;

-í

113 10-6 Rozebrání dlažeb. panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

2 113106121 R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 145.00000 44,80 6 496,00 822-1 RTS

okoli teras: 145 145.00000

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

3 113107620R00 ...z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka m2 145.00000 35.20&#39; 5 104,00 822-1 RTS

vrstvv 200 mrn

okolí teras : 145 145,00000

113 20 Vytrhání obmb

s vybouránlm lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

4 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 41,50000 41.90 1 738.65 822-1 RTS

0.4+0.5+4.8+35.8 41.50000

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

5 130901121 R00 ...z betonu. prostého, pneumatickým kladivem m3 14.49630 „4.202,60 60 922.15 800-1 RTS

opěrné stěny nadzemní část:

levá část: (3,61+8.17+3.61)&#39;0,3&#39;0,9+(0.3+5,3)&#39;0.3&#39;0.9 5.66730

květináče z 1.6*0,32&#39;o,9&#39;3 1.55520

pravá Část : (3.68+8.22+3,68)*0.3&#39;0,9+(0.3+5,3)&#39;0.3*0,9 5.71860

květináče: 1,8&#39;0.32&#39;0,9&#39;3 1.55520

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. s přehozením výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 n od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
1

s 132201110R00 ...do 50 m3, v homině 3. hloubení strojně m3 25.11240 492.80 12 375,39 800-1 RTS

pro nové základové pasy z

levá část z úrovně -0,96 : (3,92+7,35)&#39;0,6&#39;(1,87-O.96) 6.15342

0.5&#39;0,6&#39;(2.15-0.96) 0.35700

(2.1+2.4)&#39;0.6&#39;(2,4-0,96) 3,88800

(6.7+3.15)&#39;0.45&#39;(2.4-0,96) 6.38280

1,2&#39;0,5&#39;(2.4-0.96) 0.86400

P &#39;

i,
34 4 _

pravá Část z úrovně -0,94 : (5,33+2.4)&#39;0.6&#39;(2.55-0.94) 7.46718

133 Hloubení šachet

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. s případným nutným

přemístěním výkopku ve výkopíšti. s přehozením výkopku na pñlehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením

na dopravní prostředek.

133 3 v homině 3

7 133201101 R00 ...do 100 m3 m3 8.62200 735.00 6 337,17 800-1 RTS

levá část:

nové patky z úrovně -0,96 : 0.6&#39;0,6&#39;(1.87-0.96) 0.32760

nové sklepní světlíky r 1&#39;2&#39;0.9&#39;2 3.60000

Me sw &quot;el „

&#39;2&quot;

pravá část :

nové patky z úrovně -0.94 : 0,6&#39;0,6&#39;(1.7-0,94)&#39;4 1.09440

nové sklepní světlíky : 1&#39;2&#39;0,9&#39;2 3.60000

“nez 1 .. ~eí 1
.1

a

139 6 Ruční výkop jam. rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

8 139601102R00 ...v homině 3 m3 28.38000 728.00 20 660.64 800-1 RTS

drenáž DN 150 : (7+10+1+1)&#39;0,6&#39;1,1 12.54000

dešťová kanalizace DN 150 : (1+14+4+1+4&#39;1)&#39;0.6&#39;1.1 15.84000          



162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu. bez ohledu na druh dopravního prostředku bez naložení výkopku. avšak se složením

3bez
rozhmutí.

 
9 162701105R00 .z hominy 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 21.61212 179.20 3 872.89 800-1 RTShloubení rýh š. do 60 cm strojně . 25.1124 25.11240

hloubení šachet v hor3 : 8.622 8. 62200
ruční výkop jam. rýh a šachet : 28.38 28.38000
M vs&quot;. et

S 1 44

uložení sypaniny do násypů 1 -1 8.09828 -18. 09828

zásypy ruční se zhutněním : -12.9 -12. 90000

obsypy potrubí : -9.504
-9. 50400

&#39;

lie&quot;“ e&#39;

171 10 Uložení sypaniny do násypú zhutněných
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutněni v procentech výsledků zkoušek Proctor-

10 171101103R00 p...řes 96 do 100 % PS
m3 18.09828 110,60 2 001.67 800-1 RTS

násyp mezi pasy pod terasu SK1 z úrovně -0.96 do úrovně -0.44 : 14.13828
7 95*3 42&#39;0 52

násyp pod schodišťovou desku : 2.4*1.65 3.96000
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.
11 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnánim povrchu zásypu s ručním m3 12.90000 254.70 3 285.63 800-1 RTS

zhutněnim
&#39;

drenáž DN 150 2 (7+10+1+1)&#39;O.6*0.5 5.70000
dešťová kanalizace DN 150 : (1+14+4+1+4*1)&#39;0,6&#39;0,5 7.20000  175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1- 4 nebo materiálem pñpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. pro jakoukolivhloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutněni
12 175101101 R00 ..b.ez prohození sypaniny m3 9.50400 136.50 1 297.30 800-1 RTS

dešťová kanalizace DN 150 : (1+14+4+1+4*1)&#39;0.6&#39;0.6&#39;1.1 9.50400
175 10-119 příplatek k ceně

13 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 9.50400 172.20 1 636.59 800-1 RTS
dešťová kanalizace DN 150 : (1+14+4+1+4&#39;1)&#39;0.6&#39;0.6&#39;1.1 9.50400

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 z 5.

 
    

14 181101111R00 ...bez rozlišení horniny. se zhutněním - ručně m2 210.00000 31.50 6 615.00 800-1 RTS
Začátek provozn ho součtu

SK1 7

95&#39;3,42
2718900

SK2 182
182 00000

Konec provozního součtu

210
210.00000

199 Poplatky za skládku

15 199000002R00 ...horniny 1- 4
m3 21.61212 100.00 2161.21 800-1 RTS

hloubení rýh š.do 60 cm strojně : 25.1124 25.11240
hloubení šachet v hor3 : 8.622

8.62200
ruční výkop jam. rýh a šachet : 28.38 28.38000
t

š .

,

4 I

uložení sypaniny do násypú : -18.09828 -18.09828
zásypy ruční se zhutněnim : -12.9 -12.90000
obsypy potrubí : -9.504

-9.50400
*sp _. ,

v

1 &#39;T L
Díl: z základy.; zviăštnínklädání

„ -

„ V 37605.55212 ..-2 Lože pro trativody
1s 2125321111200 Ložetrativoduzkameniva hrub.drceného.16-32 mm | m3| 2.25000] 835.50] 1 904.94 80.0-2 RTS

Včetně vyčištění dna rýh.
drenáž DN 150 : (7+1o+1+1)&#39;o.5&#39;0.2 | | 2.2aooo| |212 5 Výplň trativodů

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně
17 212531111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm m3 4.56000

.

507.40 2 678.54 800-2 RTS
drenáž DN 150 : (7+10+1+1)&#39;0.6&#39;0.4 4.56000

212 75-5 Trativody z drenážních trubek bez lože

18 212755116R00 Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože m 19.00000 72.10 1 369.90 800-2 RTS
drenáž DN 150 : (7+1 0+1 +1) 19.00000

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextílie
v rýze nebo v zářezu se stěnami

19 212971110R00 Opláštěnl trativodů z geotext.. do sklonu 1:2.5 m2 45.60000 19.80 902.88 800-2 RTS
drenáž DN 150 (7+10+1+1)((0.6&#39;4) 45.60000

274 31 Beton základových pasů prostý
274 31-3 prostý

20 2743135211200 ...z betonu c 20/25
m3 11.65950 1951.00&#39; 23 097.47 801-1 RTS

základové pasy betonovane&#39; do výkopu :

levá část z úrovně -0.96 z (3.92+7.35)&#39;0.6&#39;(1.87-1.27) 4.05720
0.5&#39;O.6*(2.15-1.55)

0.18000
(2.1+2,4)&#39;0.e&#39;(2,4-1,a)

1.62000
   (6.7+3.15)&#39;0,45&#39;(2,4-1.8)

2.65950        



 

   

    

 

1 .2&#39;0.5&#39;(2.4-1.8) 0.36000

pravá část z úrovně -0.94 : (5,33+2.4)&#39;0.6&#39;(2.55-1.95) 2.78280

274 35-4 Bednění prostupu základy

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

21 274354043R00 ...průřezu do 0.1 m2. délky prostupu do 1.0m kus 4.00000 500500 2 000.00 801-1 RTS

kanalizace. drenáže : 4 4.00000

275 31 Beton základových patek prostý

275 31-3 prostý

22 275313621 R00 ...z betonu C 20/25 m3 1.76760 19.81.00 3 501,62 801-1 RTS

levá část :

nové patky z úrovně -0.96 : 0.6&#39;0.6*(1.87-0.96) 0.32760

Mez s
,

”et r 3

pravá část :
,

nové patky z úrovně -O.94 : 0.6&#39;0.6*(1.7-0.7)&#39;4 1.44000

0.137 &#39;š&#39; &#39;Ě
1 44vxr)

23 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN m 19.00000
A

56:80 1 079.20 SPCM RTS

160.0 mm
l

drenáž DN 150 : (7+1 0+1 +1) 19.00000

24 69366198R geotextilíe PP; funkce separační. ochranná. výztužná. filtrační; plošná m2 51.00000 21.00 1 071.00 SPCM RTS

hmotnost 300 olm2&#39; znevněná oboustranně

Začátek provozního součtu

drenáž DN 150 7+10+1+1 &#39;(0 6&#39;4)&#39;1 1 5016000

Konec provozního součtu

51 51.00000

011:&#39; 3“.
Ň

,Š Švlslěrafkompletnřkonstrukce __

7
.

156 913,10
_

1

311 11 Stěny z betonových bedniclch tvárnic a betonu

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem.

25 311112330RT4 ...šířky 300 mm. zálivka betonem C25/30 m2 7.63800 3&#39;1 050.00 8 019.90 801-1 RTS

levá část- schodiště+rampa : 6.7&#39;(1.8-0.66) 7.63800

26 311112340RT3 ...šířky 400 mm. zálivka betonem CZO/25 m2 31.50540
&#39;

1 356.00 42 784,33 801-1 RTS

levá část: (3.92+7,35)&#39;(1„27-0,1) 13.18590

0.5&#39;(1.55-0.1) 0.72500

(2.1+2.4)&#39;(1.8-0.1) 7.65000

1.2&#39;0.5&#39;(1.8-1.33) 0.28200

&#39;le7 s „ ü“.
&#39;

4-
&#39;

pravá část z úrovně : (5.33+2.4)&#39;(1.95-0.7) 9.66250

311 36 Výztuž nadzákladových zdí

311 36-1 z betonářské ocelí

27 311361821 R00 ...10 505(R) t 0.90000 &#39;28 882i80 25 994.52 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

Ztracené bednění tl 30 cm 7.638&#39;0 3&#39;0 06 O 13748

ztracené bednění ll 400m 31 5054&#39;0,4&#39;O 06 O 75613

Konec provozního součtu

0.9 0.90000

327 32 Zdí a valy z betonu železověho

327 32-2 pohledový třídy PB 2 (v přírodní barvě drtí a přísad)

28 327321825R00 ...třída pervnosti C 25/30. portlandský cement m3 2.91600
&#39;

45030.00 11 751,48 801-5 RTS

levá část- schodiště+rampa z 3.6&#39;1.8&#39;0.45 2.91600

327 35 Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m

29 327351211 R00 ...zřízení m2 12.96000 :073.36 11 320.56 801-5 RTS

levá část- schodiště+rampa : 3.6&#39;1.8&#39;2 12.96000

30 327351221 R00 ...odbednění m2 12.96000 457.20 5 925.31 801-5 RTS

levá část- schodiště+rampa : 3.6&#39;1.8&#39;2 12.96000

327 36 Výztuž zdí a valů

31 327361015R00 ...z oceli BSt 500 S. průměru přes 12 mm t 0.40000 27650.00 11 060.00 801-5 RTS

Začátek provozního součtu

opěrná stěna schodiště 2 916&#39;0 12 0.34992

Konec provozního součtu

0.4 0.40000

328 15 Montáž sklepních světlíkú z plastu

osazení hmoždínek. nanesení těsnícího tmelu. vložení roštu. osazení světllku a pñšroubování. montáž zápachově uzávěrk

32 328151111R00 ...světlík a rošt kus 4.00000
.

10 030.00 4120.00 001-1 RTS

D01 : 2 2.00000

D02 : 2 2.00000

33 328151115R00 ...nastavovací prvek kus 2.00000 223.00 446.00 801-1 RTS

D02 Z 2 2.00000

34 61100001 R1 Světlík sklepní pochozí 125x130×60 cm kus 4.00000 7320.00 31 280.00 Vlastní

Speciñkace víz. výpis prvku PSV ozn. D01. D02

D01 : 2 2.00000

D02 : 2 2.00000

35 61100001 R2 Nástavec pro světlík sklepní pochozí 125x35x60 cm kus 2.00000 2 108.00 4 216.00 Vlastní

Specifikace viz výpis prvku PSV ozn D02

002 : 2 | 2.00000   
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430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů. schodnic. ramen. podest s nosníky) železový
&#39;

36 430321314R00 ...z betonu C 20/25
m3 1.56750 2 464,00 3 862.32 801-1 RTS

schodiště levá Část: 3.8&#39;1.65&#39;0.25
1.56750

.

430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů. schodnic. ramen. podest s nosníky)
&#39;

430 36-1 z betonářské ocelí

37 430361821R00 ...10505

t 0.15000 34134.90 5 120.24 801-1 RTS
Začátek provozního součtu

schodíšté levá c&#39;a&#39;st 3 8&#39;1 65&#39;0 25*O 09
0 14108Konec pľOVOanhO součtu

0.15

0.15000433 35 Bednění schodnic

včetně podpémé konstrukce do výšky 4 m.
433 35-1 přímočarých

38 433351131R00 ...zřízení

m2 | 3.800001&#39; 955.770] 3 631 .ee 801-1 RTS
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa,schodiště levá část z 300,512

| | 3.80000] |
433 35 Bednění schodnic

včetně podpěmé konstrukce do výšky 4 m.
433 35-1 přímočarých

39 433351132R00 ...odstranění

m2 3.80000 338,90 1 280,22 801-1 RTS
schodiště levá Část : 3.8&#39;0.5&#39;2

3.80000434 31 Stupně dusané z betonu
na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem. bez potěru. se zahlazením povrchu,

40 434311115R00 ...z betonu C 20/25

m 16.50000 350.00 5 775.00 801-1 RTS
10&#39;1.65

16.50000434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu434 35-1 přímočarých
41 434351141R00 ...zřízení

m2 2.31000 807.00 1 402.17 801-1 RTS
10&#39;0.14&#39;1,65

2.31000434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu434 35-1 přímočarých
42 434351142R00 ...odstranění

m2 2.31000 235.00 542,85 801-1 RTS
10&#39;O,14&#39;1.65

2.31000
011: s komunikace.

&#39;

&#39;

&#39;

_

_

.

207 298,64
564 5 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny
s rozprostřením. vlhčením a zhutněním

43 564521111R00 ...tloušťka po zhutnéní 80 mm

m2 182.00000 &#39;8.80&#39; 1 601,60 822-1 RTS
SK2 : 182

182.0000044 564551111R00 ...tloušťka po zhutnéní 150 mm

m2 182,00000 12.50 2 275.00 822-1 RTS
SK2 : 182

182.0000045 564561111R00 ...tloušťka po zhutnéní 200 mm

m2 27.18900
1

15.80 429.59 822-1 RTS
násyp mezí pasy pod terasu SK1 : 7.95&#39;3.42

27.18900589 15 Kryt sportovních ploch
589 15-1 z plastových ploch

46 589151003R00 ...lepené pryžové dlaždice, tloušťky 30 mm. 500x500x30 mm m2 8.08500 250.00&#39; 2 021.25 823-1 RTS
obklad schodiště stupně+podstupnice :

stupně : 0,35&#39;1.65&#39;10

5.77500podstupnice : 0.14&#39;1.65&#39;10
2.31000589 15 Kryt sportovních ploch

589 15-1 z plastových ploch
47 589152003R00 ...volně kladené, pryžové desky. tloušťky 30 mm. 500×500x30 mm m2 32.00000

. 150.00 4 800,00 823-1 RTS
Začátek provozního součtu

terasa ~ leva&#39; Část SK1 8 4&#39;3 8

31 92000Konec provozního součtu

32

32.00000596 21-5 Kíadení zámkové dlažby do drté
s provedením lože z kameniva drceného. s vyplněním spár. s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajníci. S
dodáním hmot pro lože a výplň spár.

48 596215021 R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm
m2 182.00000 195.30 35 544,60 822-1 RTS

SK2 : 182

182.00000596 29 Řezání zámkové dlažby
49 596291111R00 ...tloušťky 60 mm

m 91.00000 Š 70.00 6 370.00 822-1 RTS
SK2 : 182&#39;O.5

91.00000597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby
597 09-21 z polymerbetonu. s ochranou hran pozínkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm50 597092112Rsz ...žlab osazený do betonového lože. délky 500 mm. stavebnívýšky 100-

l kus&#39; 17.00000&#39;
1

030.00&quot;
17 510,00 822-1 RTS

160 mm zatíženíA15 B 125 -

:

beton C 12/15

DOS levá Část: 3.5/0,5
7.00000pravá Část : 5/0,5

10.00000597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby
597 09-21 z polymerbetonu. s ochranou hran pozínkovanou ocelí. světlá šířka 100 mm51 5970921321131 |...výtokové čelo s PVC DN 100, -, pro stavební výšku 150 mm. -,

- | kus| 4.00000] 300.00] 1 200,00 522-1 RTS



 

   
 

 
 

 

        

D03 z 2&#39;2 | 4.00000

597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby

597 09-21 z polymerbetonu. s ochranou hran pozinkovanou ocelí. světlá šířka 100 mm

52 597092151 RS1 ...krycí rošt můstkový pozink. ocel. délky 500 mm. -. zatížení A 15. - kus 17.00000
.

450.00 7 650,00 822-1 RTS

D03 levá část: 3.5/0.5
7.00000

pravá část : 5/0.5
10.00000

53 27253223R1 Deska pryžová MAX3 - puzzle typ SBR 500x500x25 mm zelená. pro kus 118,00000 187.20 22 089,60 Vlastní

dětská hřiště

A

t

spotřeba 4ks/m2 :

Začátek provozního součtu

terasa -levá část SK1 8.4&#39;3.8
31 92000

Konec provozního součtu

32&#39;4-10
118.00000

54 27253223R12 Deska pryžová MAX3 - puzzle typ SBR 500x500x25 mm červená. skákací kus 10.00000 &#39;54.5.60&#39; 3 456.00 Vlastní

nanák s číslv
i

skákací panák s čísly : 10
10.00000

55 27253223R3 Deska pryžová MAX3 - 500x500x25 mm zelená. pro dětská hřiště kus 40.00000
&#39;

&#39;187.26 7 488.00 Vlastní

obklad schodiště stupně+podstupnice : 4&#39;10 40.00000

56 583415004R kamenivo přírodní drcené frakce 8.0 až 16.0 mm; třída B t 12.80000
&#39;

335.00 4 288.00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

SK2 182&#39;0 05&#39;1 4
12 74000

Konec provozního součtu

12,8
12.80000

57 58344198R štěrkodrt&#39; frakce 0.0 až 63,0 mm; třída B t 59.00000 244,00 14 396.00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

násyp mezt pasy pod terasu SK1
7

95&#39;3 42&#39;0 2&#39;1 8 9 78804

SK2 182&#39;015&#39;1 8
49 14000

Konec provozního součtu

59
59.00000

58 592453100R1 Dlažba betonová tl. 60 mm. 3 druhy rozměrů odstín colormix. dlaždice o m2 201,00000 379.00 76 179.00 Vlastní

rozměrech 210x140 140x140 a 140x70 mm
.

Začátek provozního součtu

SKZ 182&#39;1 1
200 20000

Konec provozního součtu

201
201.00000

Díl:
ł

62
.

Z ,Úpravymovrčhůwněíš-í.
Ě

&#39;

Ň

6.136,03
V

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

59 602011102R00 ...postřik. báze. cementová. , .

m2 6.64000
.

84.20. 426.29 801-1 RTS

pravá část fasády po zrušení původní terasy : 8.3&#39;0.8 6.64000

60 602011112RT3 ...vrstva jádrová, vápenocementová. ,
tloušťka vrstvy 15 mm. m2 6.64000 320_200 2 124,80 801-1 RTS

pravá část fasády po zrušení původní terasy : 8.3&#39;0.8 6.64000

61 602011116R00 ...vrstva bñzolítová. vápenocementová. .
tloušťka vrstvy 10 mm. m2 6.64000 400._00 2 656.00 801-1 RTS

pravá část fasády po zrušení původní terasy : 8.3&#39;0.8 6.64000

622 90-4 Očištění fasád

62 622904112R00 ...tlakovou vodou. složitost fasády 1 - 2 m2 6.64000
4

301,00 199.20 801-1 RTS

pravá část fasády po zrušení původní terasy : 8.3&#39;0.8 6.64000

63 622904121 R00 ...ruční čištění ocelon kartáčem.
m2 6.64000

›

109.490 729.74 801-1 RTS

pravá část fasády po zrušení původní terasy : 8.3&#39;O,8 6.64000

mt:: 63
V

„

,

&#39;

Podlahyga-poäíáhovăkoňstm ,

, ,.

i
,

20116.22&#39; ,

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladltkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

64 631315821R00 ...z betonu c 20125 | m3 | 4.7aaoo|_ 2510.60] 12 059.06 801-1 RTS

Včetně vytvoření dilatačních spár. bez zaplněni

terasa -levá část SK1 : 5,4&#39;3.a&#39;0.15 | 4.7aaoo| |

631 31-918 Příplatek za sklon

přes 15° do 35° od vodorovně roviny

65 631319185R00 ...tloušťka mazaníny od 120 mm do 240 mm
m3 4.76800 70106. 335.16 801-1 RTS

terasa - levá část SK1 z 8.4&#39;3.8&#39;0.15 4.78800

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

66 631361921RT9 ...průměr drátu 8 mm. velikost oka 150/150 mm
t 0.26000

&#39;

29 700.00 7 722.00 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

V .

terasa -levá část SK1 8 4&#39;3 8&#39;0 00536 0.17109

zdv01ení u okraje (3.8+a 4+3 8)&#39;1&#39;0 00536
0 08576

Konec provozního součtu

q

0.26
0.26000

&#39;011: &#39;9&#39;1
, ,

Q. bopíñuj&#39;ící pră&#39;mnakomunikad .

, ,
„

í

19 017,00 ,

&quot;
&#39;

916 5 Osazení záhonoveho nebo parkověho obrubníku betonověho

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou

67 916561111R00 ...do lože z betonu prostého C 1Z15. s boční opěrou z betonu prostého m 60.00000
.

193.20 11 592.00 822-1 RTS

Začátek provozn&#39;ho součtu

ozn A 50 5
50 50000  



 

 

  

 

 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

  
 

ozn B 12&#39;0 78

3 36000
Konec provozního součtu
60

60.00000
68 59217003R obmbník parkový materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 80,0 mm; h = 250.0 kus 51.00000 67.00 4 437,00 SPCM RTS

mm&#39; barva nřírnrlní

-

51

51.00000
69 592175120R obmbník parkový oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 780.0 mm; š kus 12.00000 249.00 2 988.00 SPCM RTS

= 250.0 mm&#39; h = 80 O mm&#39; harva šedá

~

ozn. B : 12

12.00000

Díl: .796
V

,

„ Ďóuřănfškons&#39;t&#39;rukéí,
„

&#39;

&#39; &#39;

-

96 999.93&#39;

961 05 Bourání základů železobetonových
nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,70 961055111R00 ...železobetonových

m3 14.14662 ; a 709.00 52 469,81 801-3 RTS

opěrné stěny nadzemní část :

levá Část:

(3.61+8,17+3.61)&#39;0,3&#39;0.56+(0.3+5.3)&#39;0.3&#39;0.27
3.03912

květináče: 1,8&#39;0.32&#39;1*3

1.72800
anglický dvorek : (0.6+3.62+0.6)&#39;0.3*1.6

2.31360
&#39;vím s“ ~

^

,

pravá část :

(3,68+8,22+3,68)&#39;0,3&#39;0.55+(O,3+5,3)&#39;O,3&#39;0.27
3.02430

květináče : 1.8&#39;0.32&#39;1 &#39;3

1.72800
anglický dvorek : (0,6+3.62+0.6)&#39;0.3*1.6

2.31360

&#39;

t 7 ,

t

-

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin
71 965042141 RT4 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm. plochy přes 4 m2 m3 9.03117 2002.80 18 087,63 801-3 RTS

podkladni betonové mazaníny :

levá Část:
3.61&#39;8.17&#39;0,1+1.32&#39;5.8&#39;0,1

3.71497
pravá Část : 3.68+8.22&#39;0, 1+1 ,38&#39;5.9&#39;0.1

5.31620

965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených72 965049111R00 ...svařovanou sítí. tloušťky do 100 mm

m3 9.03117 1 103.90 9 969.51 801-3 RTS

podkladni betonové mazaniny I

levá část:
3.61&#39;8.17&#39;0,1+1.32&#39;5.8&#39;0.1

3.71497
pravá část: 3.68+8,22&#39;0. 1+1 ,38&#39;5.9&#39;0.1

5.31620

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litéhobez podkladního lože. s jakoukoliv výplní spár73 965081813R00 ...z kameninových. cementových. teracových, čedičových nebo
m2 55.00000

:

71,40 3 927.00 801-3 RTS

keramických dlaždic tl nřes 10 mm nlnchv nřes 1 m2terasy (levá+pravá) : 55

55.00000
965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách74 965082941 R00 ...tloušťky přes 200 mm. jakékoliv plochy

m3 49.88462 251.50 12 545.98 801-3 RTS

násypy pod stávajícími terasamí :

levá Část do úrovně -0,96 : 7.68&#39;3.39&#39;0,96
24.99379

pravá Část do úrovně -0,94 : 7.72&#39;3.43&#39;0.94
24.89082

Díl: 92
V :&#39;Prorážení. otvoru

V

&#39;

V
V, 5 509,69

976 07 Vybouráni kovových doplňkových konstrukcí976 07-1 madel a zábradlí
75 976071111R00 ...v jakémkoliv zdivu

rn 42.67000 125.80 5 367.89 801-3 RTS

levá část: 3,61+8,17+3.61+5.8
21.19000

pravá Část : 3,68+8.22+3.68+5.9
21.48000

976 08 Vybourání madel. objímek. rámů. mříží apod.976 08-5 kanalizačních rámů iitínových. z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

76 976085411R00 ...plochy přes 0.6 m2

kus 2.00000 ,

70.90 141.80 801-3 RTS
L

ocelové rošty sklepních světlíků na terasách :2

2.00000
011:. 99

,
, staveništní přesunhmot

, V V
,

,
,

„ ,
, , 32534.29&#39; . ~

998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděnývodorovně do 200 m

77 998223011R00 ...jakékoliv délky objektu

t 234.27341 139.30&#39; 32 634,29 822-1 RTS

Díl:: 711
. . j lzotaceprotíwdě

, .
,

.

;
-

.
, 1517534 5

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkostí pásy přitavením78 711142559RY1 ...svislá. 1 vrstva. s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo m2 5.00000 .240.00 1 200.00 800-711 RTS

nolvesterovou vlnzknu s minerálnim nnsvnem

.

opravy svislé hydroizolace stáv. stěn po provedeni výkopových prací : 5
5.00000

711 19-9 Příplatky za provedeni izolace proti zemní vlhkostí79 711199097R00 ...příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP nebo termoplasty m2 5.00000 22.10&#39; 110.50 800-711 RTS

opravy svislé hydroizolace stáv. stěn po provedeni výkopových praci : 5
5.00000

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě řólíemí z plastů80 711471051 R00 „vodorovné, bez dodávky fólie

m2 31.92000 1 132.00 4 213.44 800-711 RTS

terasa -levá část SK1 : 8,4&#39;3.8

31.92000
711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce81 711491171R00 ...vodorovná. podkladní textllie. materiál ve specifikaci

m2 31.92000
V

24.00 766.08 800-711 RTS

terasa -levá část SK1 : 8.4&#39;3,8

31.92000

82 283220182R fólie izolační zemní hydroizolační, protíradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná m2 36.00000 216.00 7 776.00 SPCM RTS

hmotnost 1 800 a/m2&#39; PVC-P
Začátek provoznlho součtu

terasa - levá Část SK1 8 4&#39;3 8” 1

15 1 120:”
Konec provozn ho součtu

 

 

 

  

 



36 36.00000

83 69366199R geotextilie PP; funkce separační. ochranná, výztužná. flltrační; plošná m2 36.00000 26.80 1 036.80 SPCM RTS

hmotnost 500 olm2&#39; zoevněná oboustranně

Začátek provozního součtu

 

terasa - levá Část SK1 8.4*3 8&#39;1.1 35.11200

Konec provozního součtu

36 36.00000

998 71 -1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

84 998111101 R00 ...svísle do 6 m
t

] 0.11330]
545.40] 73.12 800-711 RTS

721&#39; iVniiÉíí&#39;í&#39;kanaíizace.
&#39;

&quot;
i

&#39;, _14&#39; .431,71 Í
&#39;

?i 
721 17:91 Potrubí z plastových trub

_

85 721176223R00 ...polyvínylchlorídové potmbí PVC. svodně (ležaté) v zemi. D 125 mmm. s

I
rn

l 5.00000] 329.00]
1 645.00 800-721 RTS

3 2 mm DN 125

Potrubí včetně tvarovek Bez zednických výpomocí

   

 

dešťová kanalizace DN 150 : (1+1+1+1+1) 5.00000

86 721176224R00 ...polyvinylchlorídové potrubí PVC. svodné (ležaté) v zemi. D 160 mmm. s m 19.00000
&#39;

396.90&#39; 7 541.10 800-721 RTS

4 O mm. DN 150
I

Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí.

dešťová kanalizace DN 150 : (1+14+4) 19.00000

87 721176242R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC. dešťové. D 110 mmm. s 3.2 mm, DN m 4.00000
4

130250&#39; 5 208.00 800-721 RTS

Potrubí včetně tvarovek. objímek a vložek pro tlumení hluku Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení

svislé odvodnění sloupků pergoly : 2&#39;2 I I 4.00000] |
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně. měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

  

 

88 998721101 R00 ...v objektech výšky do 6 m
t

0.08699]
443.80] 38.61 800-721 RTS

bit: l 7642, konstrúkceíd&#39;empřs&#39;kě „

“
i

s „_

7 767,60 Í
„

&quot;

764 07-12 Oplechovánl řlms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně zhotovení rohů. spojů a dilatací

764 07-121 výroba (zhotovení) a montáž oplechování

as 764918232R00 ...okapů na živičné fóliové krytíně. rš 330 mrn ] m | 8.30000] 262.80] 2 181.24 800-764 RTS

včetně zednické výpomocí

K01 :8.3 | | 8.30000] |
764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž Iemováni zdí

90 764918333R00 ...na plochých střechách včetně rohů, spojů. lišt a dilatací, rš 400 mm ] rn | 6.00000] 312.50] 1 875.00 800-764 RTS

včetně zednické výpomocí

K02 : s | ] 5.00000] |
764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

91 764430840R00 ...rŠ od 330 do 500 mm
m 11.40000

.

100.00 1 140.00 800-764 RTS

horní oplechování opěrek rampy : 1.9&#39;3&#39;2 11.40000

92 13851110R plech ocelový s povrchovou úpravou tl. 0.60 mm; rovínná tabule 1000 x m2 5.00000 495.00 2 475.00 SPCM RTS

2000 mm; povrchová úprava horní strana ochranná vrstva PVC. spodní

:trana rv-hranm&#39;l Ink&#39; řárlrnm&#39;l nnvinlr nnurrh măkřnná DVF.

Začátek provozního součtu

 

K01 8 3&#39;0.26&#39;1 1
2 3“380

K02 6&#39;0 36&#39;1 1 2 37600

Konec provozn ho součtu

5 5.00000

998 ?6-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovné

 

       

J
93 998764101 R00 ...v objektech výšky do 6 rn

t 0.07059 1 365.00] 96.36 900-764 RTS

01:.“ 767
,

&#39;lkonstrukceiáme&#39;čhlaé , , V „
j

.

Í g ł
,

V

i

.32129440
*

94 767R1 D+M zábradlí ocelové venkovní pozinkované s výplní z nerezové sítě, m 16.40000 ”&quot;5

796;00]
95 087.20 Vlastní

vodorovné .

Specifikace viz. PD ozn 201

201 Z 16.4 16.40000

95 767R10 D+M atyp. ocelová pozinkovaná branka k zábradlí na terase s výplní z
*WW 1.00000 20890.00 20 890.00 Vlastní

nerezové sítě .

Specifikace viz. PD ozn. 210

210 : 1 1.00000

96 767R2 D+M zábradlí ocelové venkovní pozinkované s výplní z nerezové sítě. m 3.90000 ,7 000.00 27 300.00 Vlastní

šikmé

Speciflkace viz. PD ozn. 202

202 : 3.9 3.90000

97 767R3 D+M zábradlí ocelové venkovní na rampé pozinkované m 3.80000 ; 3460.00 13 148.00 Vlastní

Speciflkace viz PD ozn. 203

ZOS : 3.8 3.80000

98 767R4 D+M zábradlí ocelové venkovní na rampě pozinkované m 5.00000 3 490.00 17 450.00 Vlastní

Specmkace viz PD ozn 204

204 : 5 5.00000

99 767R5 D+M atyp. ocelová pozínkovaná konstrukce s plnou výplní m2 5.10000 7 150.00 36 465.00 Vlastní

Speciñkace VIZ. PD ozn 205

205: 5.1 5.10000

100 767RG D+M atyp. ocelová pozinkované konstrukce s plnou výplní m2 7.10000 7 150.00 50 765.00 Vlastní
   



    

  

    

 
 

Specifikace viz. PD ozn. 206

Z06 : 7,1
7,10000101 767R7 D+M atyp. ocelová pozinkované madla na schodišti “u“
1,00000

I

8530,00 3 530.00 VlastníSpecifikace víz, PD ozn 207

207: 1

1.00000102 767R8 D+M atyp. ocelová pozinkovaná madla na schodišti WW
1.00000 2890.00 2 890,00 VlastníSpecifikace viz, PD ozn. 208

208 : 1

1,00000103 767R9 D+M atyp. ocelová pozinkovaná konstrukce schodiště s podestou WW
1.00000 *55250000 53 500,00 VlastníSpecifikace viz. PD ozn. 209

209 :1

| | 1,00000| |998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplñk. konstrukce
50 m vodorovně

104 998767101 R00 ...v objektech výšky do 6 m
t 1,43900 882.00&#39; 1 269,20 800-767 RTS01010913

„ &#39;Ostatní&#39;ípräte&#39;w
,

„

_

.

.

,_ . .
-

„1.
z.

- 34564501.
, &#39;Á

.
.&#39;

105 R9911 D+M pergola s naklápecími Iamelami včetně zastínění- specifikace viz. PD “&quot;1“&quot;

1,00000|345&#39;845_502| 345 645,02 VlastníKonstrukce pergolyje tvořena extrudovanýmí hliníkovými profily, které jsou ošetřeny práškovou barvou (odstín světlešedý RAL 7035) Veškeré prvky pergoly (sloupy. lamely, příčné a podélné proñly) mají sílu stěn 4-5 mm Zatíženíhliníkových lamel až 900 N/m2. Stojiny pergoly budou kotveny do betonových základových konstrukci (minimální?ákladová konstrukce norl slotmem musí hx&#39;lt n ro7mňrti annvann rnm - iinřesnít nndlp konkrétního vvrnhnelDešt&#39;ova&#39; voda z pergoly je odváděna uvnitř hliníkové konstrukce. Hliníkové Iamelyjsou vyspárovány k jedné straně, kdeje umístěn lineární pohon. Na této straně jsou umístěny odtokové sloupy s integrovanou plastovou trubkou nebo flexihadici Odtok vodv ze sloupu bude proveden uvnitř sloupu s odtokem do dr na&#39;ž
.Pergola na terase: 1

1,00000011:; 096,. réřěsuny súti avybouranýchhmot í í l 174013,-20&#39;979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku
106 979081111R00 ...do 1 km

t107 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km
t979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

108 979082111R00 ...do 10 m

I
t

l 218.77444I&#39;
987.00 21 439,90 801-3 RTS

 
218.77444 &#39;150,00 32816.17 801-3 RTS
1968,96996&#39; 8.00 15751.70 001-3 RTS

 109 9790821 21 R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 875,09776 42,410 36 841,62 801-3 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

 

110 979990001R00 ...stavební suti

| t | 218,77444] 250,00] 54 693,61 501-3 RTS
979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

111 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky

l
t

21077444&#39;
577.00| 12 470.14 500-2 RTS

011; VN
V , Vedlejší&#39;năklady

.

„

_

i

15000.00
&#39;112 005121010R Vybudování zařízení staveniště

S°°°°&#39;| 1,00000I 7 000110&#39; 7 000,00 RTSNáklady spojené se zřízením přípojek energií k objektum zařízení staveniště, vybudování případných měřicíchodběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízeníst veniště.
113 005121020R Príavoz zařízení staveniště

SWWI 1,00000| 3 000,00] 3 000,00 RTS

rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení stavenište náklady na nutnou údržbua opravv na obíektech zařízení staveniště a na přípoikách eneroií.
_

114 005121030R Odstranění zařízení staveniště
So&quot;WI 1.00000] 5000.00] 5 000,00 RTSOdstranění objektu zařízení staveniště včetně připOjek energii a jejich odvoz Položka zahrnuje l naklady na úpravupovrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch. na ktegích bylo zařízení staveniště provozováno.

  
   

  

 



Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 
  

 
 

 
 
 

     

21009-2 Rekonstrukce terasy M&#39;ŠZahradnického c. p. 2867

50.01 Terasa

1:42 We _

;
.Ě W NažéV&quot;&quot; nu m

&#39;

cena lí&#39;M&#39;J&#39;
_

kem&#39;
&#39;

cem cen.

.

.

„ .,

.._

&#39;

_

Í
.o

.

soustava

Ž Ceník&quot;. kapltolä ,

Pomáinká,.i.idtazěčě „

_

,

&quot;

Díl:
_

M21
&quot;

›

&#39;Í Elektro&#39;rñontáže
&#39;

,

v

_

4

„

„ __ _.

31 &#39;683,20

1 1 výchozí revize NN - dílčí část vedení pro pergolu ks 1.00000 2 800.00 2 800,00 Vlastní

2 2 mimostaveništní doprava
ks 1.00000 1 200.00 1 200.00 Vlastní

3 3 likvidace odpadu, úklid
ks 1.00000 1 200.00 1 200.00 Vlastní

4 4 jistič s chráničem 108/2/0.03A IkekA ks 1.00000 2 4.42.40 2 442.40 Vlastní

5 5 úprava masky stáv. rozváděče, pñpojení jističe hod 4.00000 600500 2 400.00 Vlastní

6 210800106RT3 Kabel CYKY 750 V 3x2.5 mm2 uložený pod omltkou včetně dodávky m 40.00000 45:60 1 824.00 Vlastní

kabelu 30x25

7 210800605RT1 Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA m 40.00000 29.60 1 184.00 Vlastní

4

8 210010102RT1 Lišta z PH bez krabic.u|ož. pevně.L 40 protahovací včetně dodávky L 40 m 40.00000 86.40 3 456.00 Vlastní

9 311-73342 Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm
1C 1.00000 40.0.00 400.00 Vlastní

10 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm rn 31.00000 135.20 4 191.20 Vlastní

11 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 m 28.00000 135.20 3 785.60 Vlastní

mm

12 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST. SJ, SR, atd/ včetně dodávky kus 40.00000 135.20 5 408.00 Vlastní

svorkv SR 03

13 210220458R00 Nátěr nového svodového vodiče. 1x zákl..2x krycí rn 3.00000 40.00 120.00 Vlastní

14 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ. SR. atd/ včetně dodávky kus 10.00000 127.20 1 272,00 Vlastní

rkv §P1     
 


