Datum: 01.03.2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

PÍSEMNÝ SOUPIS DODATEČNÝCH A NEPROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 
NEPŘEDVÍDATELNÉ ZMĚNY


akce: 	„Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy strojovny ČOV“


Objednatel:	Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou 	
Zhotovitel:	Retherm s.r.o.	

Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.        


PŘEDMĚT ZMĚNY:
· záměna druhu betonu základových pasů a základových patek a dopočet dle skutečnosti 
· doplnění 2 ks dveří a 4ks průhledových oken do PUR panelů
· dopočet provedených asfaltových ploch dle skutečnosti
· dopočet provedených zámkových dlažeb dle skutečnosti
· záměna osvětlovacích těles za tělesa s čidlem
· odpočet montáže části podlah vč. zatravňovacích panelů
· odpočet kotevních železných táhel v ocelové konstrukci odchoven
· odpočet části syntetických nátěrů kovových konstrukcí 


ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI DODÁVEK A STAVEBNÍCH PRACÍ: 
Výše uvedené úpravy a změny byly provedeny dle skutečně zjištěného stavu a dle dodatečných požadavků objednatele.


Přílohy: 
· Rozpočet ZL – vícepráce
· Rozpočet ZL – méněpráce 


Cena víceprací dle rozpočtu ZL:						188 056,71 Kč bez DPH
Cena méněprací dle rozpočtu ZL:	                            		            - 138 152,49 Kč bez DPH 

CELKEM								  49 904,22 Kč bez DPH						


Stanovisko technického dozoru stavby:  
Zástupce technického dozoru stavebníka souhlasí.
                                                                                                                         ….......................................................




Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru: 
Zástupce projektanta dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru souhlasí.




[bookmark: _Hlk68787796]                                                                                                                        ….......................................................




Za objednatele:
                                                                                                                        ….......................................................
	



Za zhotovitele:
                                                                                                                        ….......................................................
 							                          Tomáš Řežábek – Retherm s.r.o.
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