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Č. j.:  MK 14948/2021 OVV 

 

 

Dodatek č. 7 ke smlouvě 13/2018/OVV 

 

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací) 
 

Smluvní strany:  

1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu 

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 

IČ: 00023671 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

2. Příjemce: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta architektury 

Právní forma: veřejná vysoká škola  
Adresa: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

IČ: 68407700 

 

(dále jen „příjemce“) 
 

Čl. I. 

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 13/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž 
předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG – formou dotace z výdajů státního 
rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu „Architektura 

osmdesátých let v České republice. Osobitost, identita a paralelní úvahy na pozadí 
normalizace“ identifikační kód projektu: DG18P02OVV013 (dále jen projekt). 

 

     Čl. II. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy  o poskytnutí účelové podpory č. 13/2018 

OVV, Článek 9 Změny, bod. 2. 

Původní znění: 

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou 
písemného dodatku doručena poskytovateli v příslušném kalendářním roce řešení projektu 
nejpozději do 31. 10. 



 Nové znění: 

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou 
písemného dodatku doručena poskytovateli v příslušném kalendářním roce řešení projektu 
nejpozději do 30. 9.  

Zdůvodnění:  

Důvodem pro úpravu termínu v předkládání žádostí o změnu smlouvy formou písemného 
dodatku je vytvoření nutného časového prostoru na straně poskytovatele pro  zajištění procesu 
zpracování, kontroly úplnosti a správnosti žádostí, procesu hodnocení poradním orgánem MK 
- Radou ministra kultury pro výzkum a následné uzavření   dodatku smlouvy všemi 
smluvními stranami tak, aby bylo reálné pro příjemce/příjemce - koordinátora změny 
vyplývající z dodatku smlouvy  zapracovat  do  zprávy o řešení projektu za daný kalendářní 
rok, která je v termínu stanoveném poskytovatelem podkladem k hodnocení projektu a jeho 
výsledků.  Původně stanovený termín  nebyl  realistický pro nabytí platnosti a účinnosti změn, 
pokud je bylo nutné vložit do Registru smluv, rovněž  takto v závěru kalendářního roku 
uzavíraný dodatek smlouvy   mohl mít negativní vliv na skutečné čerpání poskytnuté 
podpory. Z důvodu zvýšení právní jistoty obou stran - příjemců i poskytovatele je nutné 
dodatky smluv, kterými je dotčen příslušný kalendářní rok řešení projektu,  uzavřít v měsíci 
následujícím po podání žádosti dle nově stanoveného termínu.   

 

Čl. III. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně ve smlouvě, Příloha č. 2 – Rozpočet projektu, A - 

Osobní náklady. 

 

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu: 

· A1 – Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů pro roky řešení 
2021 – 2022 u příjemce České vysoké učení technické v Praze. 

 

Zdůvodnění: 

· A1  - Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů 

 

Stávající členka řešitelského týmu Mgr. Jana Bukačová vzhledem k blížícímu se nástupu 
mateřské dovolené nebude moci vykonávat od 1. 3. 2021 až do konce řešení projektu 
soustavnou vědeckou práci v roli řešitele. V projektu působila od počátku s výší úvazku 0,2, 

která byla od 4. 6. 2020 do 31. 12. 2020 navýšena na 0,4 úvazku a od 1. 1. 2021 – 28. 2. 2021 

opět klesla na původní výši 0,2 úvazku (viz dodatek 6). 
Členka řešitelského týmu Mgr. Tereza Poláčková nebude moci z důvodu odchodu na mateřskou 
dovolenou dále soustavně vykonávat vědeckou činnost a po vzájemné dohodě ukončuje svou roli 
řešitele v projektu od 1. 3. 2021.  Tereza Poláčková nastoupila do projektu v roce 2020 s výší 
úvazku 0,4 (viz dodatek 4). V roce 2020 však byla od 4. 6. do 31. 12. 2020 její účast 
v projektu z důvodu mateřské dovolené přerušena (viz dodatek 6). Od 1. 1. 2021 opět dle 
plánu (viz dodatek 6) nastoupila do projektu s úvazkem 0,2.  Z uvedeného důvodu (mateřská 
dovolená) však nemůže dále pokračovat v řešitelském týmu a zapojení do projektu k 1.3.2021 

ukončuje. 
Úvazky odstupujících řešitelek v souhrnné výši 0,4 úvazku převedeme od 1. 3. 2021 až do 
konce projektu 31. 12. 2022 ve výši 0,2 úvazku na kolegyni Mgr. Lenku Kužvartovou a ve 

výši 0,2 úvazku na Mgr. Jana Zikmunda. 



ČI. IV. 

Příloha: Změny v tabulkách rozpočtu projektu. 

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti 
podpory výzkumu a vývoje. 

ČI V. 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

ČI. VI. 

Tento dodatek ke smlouvě se vydává na základě žádosti o změny v osobních nákladech 

příjemce — České vysoké učení technické v Praze ze dne 16. 2. 2021. Současně se dodatkem 

mění ustanovení smlouvy o poskytnutí účelové podpory Cl. 9 Změny, bod. 2. Tyto změny 

jsou zakomponovány do dodatku z podnětu poskytovatele. Podrobné zdůvodnění změn je 

uvedeno v Čl. II tohoto dodatku. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou 

stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních 

stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení 

dodatku ke smlouvě do Registru smluv zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel 

podpory. 

V Praze dne 4/7. 4. 2021 VPrazedne WY 2021 

- (t  A 
poskytovatel příjemce 

 


