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Evropský fond pro regionální rozvoj PR0 M ÍSTN Í
Integrovaný regionální operační program ROZVO] ČR

DODATEK Č. 4 KE SMLouvıˇš o DíLo „PARKovAcí DŮM PDLNÍ“

OBJEDNATEL

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
Dıčz CZ50733098
bankovní Spojení:
účet Č.:
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

a Mgr. Filípem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech technických

k číslu smlouvy objednatele: 20000191

a
ZHoTovıTE L

Metrostav a.s.
sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO 00014915/DIČ CZ00014915
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 758
zastoupený
k číslu smlouvy zhotovitele: DZ 20010D89/Mi

spolu uzavírají tento Dodatek č. 4 (dále jen ,,Dodatek") ke smlouvě o dílo na Parkovací dům Polní, č. smlouvy objednatele:
20000191, č. smlouvy zhotovitele: DZ 20010089/Mi, ve znění předcházejících dodatků (dále jen „SoD“), která byla výše
uvedenými smluvními stranami uzavřena dne 5. 5. 2020 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. PREAMBULE

1. V důsledku skutečností zjištěných při provádění díla Parkovacídům Polní (dále jen „PD Polní") přistupujísmluvnístrany
k uzavření tohoto Dodatku č.4, ve kterém zohledňují skutečnost, že objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty
v předmětu díla, kdy se jedná tzv. změny během výstavby - méněpráce a vícepráce. Cena víceprací je 913.241,04 Kč
bez DPH a méněprací 361.327,16 Kč bez DPH. Tento Dodatek je vyhotoven v souladu S § 222 odst. 4 zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Během realizace PD Polní zhotovitelem byly zjištěny následující skutečnosti odpovídající těm uvedeným v čl. XI. odst.
2, které zapříčinily následující změny:

- Změna během výstavby 17:
.Iedná se O 3 ks sadových stožárů veřejného osvětlení, kteréjsou zakresleny v PD. Výkaz výměr neobsahuje stožár,
který tento Změnový list doplňuje, protože původní nebylo možné opětovně použít.
Projekt předepisuje celkem 17 ks pohybových čidel na rampách. Ve výkazu výměrje uvedených jen 12 ks, chybí
5 ks, které Změnový list doplňuje.

- Změna během výstavby 18:
Změnový list doplňuje výkaz výměr O sprchovou vaničku, která je obsažena v PD.
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- Změna během výstavby 19:
Změnový list doplňuje výkaz výměr o Zahradní ventil nezámrzný, který předepisuje projektová dokumentace. V
rozpočtu je uveden obyčejný kohout kulový zahradní, který se ruší.

- Změna během výstavby 20:
Změnový list řeší narovnání výkazu výměr podlahových Stěrek. Ve výkazu výměr jsou chybně spočtené plochy
jednotlivých druhů stěrek, který tento změnový list narovnává. Výkazy výměr podlahových stěrekjsou spočteny
dle výkresů dopravního značení.

- Změna během výstavby 21:
V projektové dokumentaci nebyla řešena rampa pro bezbariérový přístup k pokladně, byla provedena revize PD,
a tento změnový list vyčísluje tuto revizi.

- Změna během výstavby 22:
Změnový list řeší doplnění a úpravu provedeného střešního žlabu v ose ,,2" Z půlkulatého RŠ 330 na hranatý RS
500 a Svodu ø100 mm na svod ø150 mm.

- Změna během výstavby 23:
Změnový list řeší doplnění výstražného bezpečnostního šrafování na sloupech, varovný slepecký pás u vestavby,
konstrukce dopravního značení a výstražné označení schodů Schodiště.

- Změna během výstavby 24:
Změnový list resı nesoulad skutečných výškových úrovní původních komunikací a projektové dokumentace. Byla
provedena revize projektové dokumentace venkovních ploch.

- Změna během výstavby 25:
Změnový list řeší doplnění skřínky pod dřez kvůli možnosti osazení kuchyňského dřezu a dále chybějící dřezový
sifon.

- Změna během výstavby 26:
Změnový list resı doplnění systému generálního klíče objektu PD Polní.

‹ Změna během výstavby 27:
Změnový list resı narovnání povrchových úprav vestavby. V místnosti č. 114 - odečet keramického soklu. V
místnosti č. 107 dopočet plochy keramického obkladů u dřezu a odečet přechodových profilů.

- Změna během výstavby 28:
Změnový list resı dopočet sadových úprav na skutečné výměry.

- Změna během výstavby 29:
Změnový list řeší doplnění druhé vrstvy Sklotextilní tkaniny pod venkovní silikonovou omítku v barvě „antracit“
odstín č. 0871 dle vzorníku. Druhá vrstva se přidává na základě technologického předpisu od výrobce materiálu
Baumit, spol. s.r.o. u prováděnítmavých barev fasády.

- Změna během výstavby 30:
Změnový list řeší doplnění protipožárních ucpávek v schodišťovém prostoru po vedení rozvodů TZB. Dále
doplnění práškových hasicích přístrojů 34 A S fotoluminiscenčními cedulkami dle výkresu umístnění hasicích
přístrojů.

- Změna během výstavby 31:
Změnový list resı odečet nerealizovaných položek Z rozpočtu dle SOD.

Z výše uvedených důvodů Se Smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku č. 4 ke SOD, který uzavírají v návaznosti
na ustanovení čl. Xl. a XV. odst. 6. SOD.
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PŘEDMĚT DoDATKu

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. VII. Cena díla, odst. 1., SOD, jež se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla v Kč:

bez DPH 43.673.318,78 Kč
DPH 21% 9.171.396,94 Kč
Celkem 52.844.715,72 Kč

Dále se znění čl. VII. Cena díla, odst. 2., SOD ruší a nahrazuje následujícím zněním: Cena díla je sjednána jako součet
oceněných položek soupisu prací na základě jednotkových cen (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
Součástí rozpočtu je i položkový soupis prací a dodávek přiložený k dodatku č. 2, 3 a 4 této smlouvy.
Ostatní ustanovení SOD zůstanou tímto Dodatkem nedočterıa.

SPoLečNÁ A zÄvĚREčNÁ uSTANovťNÍ

Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon O registru smluv). Dodatek bude zveřejňovat objednatel.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel 3 vyhotovení.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Obě strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a
svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojuji své podpisy.

Příloha: Połažkové saupisy prací a dodávek vztahující se ke změnám během výstavby 1 7 až 31

V Brně dne V Brně dne
Za Zhotovitele Za Objednatele

ł 2 '|. .

lng. Petr Kratochvíl
předseda představenstva

Datum: 202 l .05.06

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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Pikovací dům Polní - Rekapitulace ZBV dodatek k SOD č.4

Původní cena dle smlouvy O dílo:

celkem neprováděné práce:

celkem práce nad rámec výkazu výměr:

celkem cena změny:

Upravená smluvní cena dle dodatku č. 4:

43 121 404,90 KČ bez DPH

-361 327,16 KČ bez DPH

913 241,04 Kč bez DPH

551 913,88 Kč bez DPH

43 673 318,78 KČ bez DPH

Název změnového listu Neprováděné Práce nad Celková
práce rámec W cena změny

ZBV 17 Chybějící 3ks svítidel V.0 + pohybová čidla 0,00 26 009,82 26 009,82
ZBV 18 Chybějící Sprchová vanička 0,00 6 904,13 6 904,13
ZBV 19 Nezámrzný ventil -287,50 3 937,20 3 649,70
ZBV 20 Srovnání výkazu výměr podlahové stěrky -241 478,55 251 499,60 10 021,05
ZBV 21 Rampa pro invalidy 0,00 14 388,75 14 388,75
ZBV 22 Změna Střešního žlabu a svodu Severozápadní 0,00 33 020,71 33 020,71
Strana střecha S09
ZBV 23 Dopravní značení -2 871,00 27 657,28 24 786,28
ZBV 24 Úpravy venkovní komunikace -65 772,40 472 845,71 407 073,31
ZBV 25 Skříňka pod dřez 0,00 7 714,00 7 714,00

ZBV 26 Generální klíč 0,00 8 280,00 8 280,00
ZBV 27 Narovnání W obklady a dlažby -2 227,31 2 386,13 158,82
ZBV 28 Sadové úpravy narovnání výměr -9 697,39 13 646,66 3 949,27

ZBV 29 Druhá vrstva sklotextilní tkaniny pod venkovní 0,00 24 391,05 24 391,05
omítku
ZBV 30 Protipožární ucpávky, PHP 0,00 20 560,00 20 560,00
ZBV 31 Nerealizované položky -38 993,01 0,00 -38 993,01

CELKEM -361 327,16 913 241,04 551 913,88
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žÁDosT O ZMĚNu

stavba: PARKovAci DůM PoLNl číslo změny: ZBv č. 17

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/předárıø: poštou U naKD EI e-mailem K4 osobně U

Týká se části stavby: Chybějící 3 ks svítidel V.O + pohybová čidla

Odkazy: D.1.4.7 -VO

Popis změny:
V PD jsou Zakresleny 3 ks sadových stožárů veřejného osvětlení. W neobsahuje stožár,
které tento ZL doplňuje, protože původní nebylo možné opětovně použít.
Projekt předepisuje celkem 17 ks pohybových čidel na rampách. Ve VV je uvedených
jen 12 ks, chybí 5 ks, které tento ZL doplňuje.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet 1. Zakreslení stožárů V0 do situace

2. Zakresleni čidel do půdorysu

Návrh ocenění změny připojen K4

Změna byla vyvolána Sjednocení PD a W

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. ANO

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis): Brněnské komunikace a.s.



Položkoy' sougis grací a dodávek

Stavba : Parkovací dům Polní Stavební práce
Qbjekt : ZL17 Pohybová čidla a stožári VO v ose "A" Vícepráce

S: 2019 Parkovací dům Polní
0: 001 Způsobilé výdaje - hlavní
R: 001/1 Architektonicky - Stavební řešení

P.č. islo Název MJ Množství Cena I MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 26 009,82

41 3453150 5.00000 8 550.
2+2+1 5.00000

81s73313.AR 80/50/3 3.00000
3.00000

210204202R00 Sıožám pro 2 3.00000
3.00000 3.00000

Méněpráce bez DPH 0,00|
Viceprâce bez DPH 26 009.82
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žÁDosT o ZMĚNu

Stavba; PARKovAcí DùM POLNÍ Číslo změny: ZBV č. 18

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

poštou ElOdesláno/předá no: na KD e-mailem K4 osobně III
Týká se části stavby: Chybějící sprchová vanička

Odkazy: D.1.4.1 - ZTI

Popis Změny:
V PD je zakreslená sprchová vanička, kterou tento ZL doplňuje.

Počet připojených listů:
1. Rozpočet

Počet připojených výkresů:
Zakreslení do půdorysu

Návrh ocenění změny připojen

Změna byla vyvolána Sjednocení PD a W.

Tato žádost O změnu je podkladem pro Zpracování návrhu ocenění změny. ANO



Polcgkový sougis prací a dodávek

Stavba : Parkovací dům Polní Stavební práce
|Objekt : ZL18 Chybějící sprchová vanička Vícepráce

S: 2019 Parkovací dům Polní
O: 001 Zpùsobilé výdaje - hlavní
R: 001/1 Archítektonicky - stavební řešení

P.č. Název Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 725 Zañzovací předměty 6 904,13

64293B000R Vanìčka sprch. keram. Connect 900x900 mm 1.00000 5
bílá, v. 60 mm. d 90 mm
1 1,00000

1

1 ,00000

113 998725 0,03750

Mènèpráøe bez DPH 0,00!
Vícepráce bez DPH 6 904.13



žÁDoST o zMĚNu

stavba: PARKovAcí DŮM PoLNí čísıø změny: zBv č. 19

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

na KD e-maiiem Ě osobněIII IIIOdesláno/předáno: poštou III
Týká se části stavby: Nezámrzný uzamykatelný ventil

Odkazy: D.1.4.1 -ZTI

Popis Změny:
PD předepisuje Zahradní ventil nezámrzný, v rozpočtu je uveden obyčejný kohout
kulový zahradní.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet 1. Zakreslení do půdorysu

Návrh ocenění změny připojen P14

Změna byla vwoıána
Sjednocení PD a W.

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu oceněni změny. ANO

Převzal (Jméno, datum, podpis): Brněnské komunikace a.S.



Položkogv' sougis grací a dodávek

"Stavba : Parkovací dům Polní Stavební práce
||0bjekt : ZL19 Nezámrzný uzamykatelný ventil Vícepráce/Méněpráce

S: 2019 Parkovací dům Polní
O: 001 Způsobílé výdaje - hlavní
R: 001/1 Archítektonícky - stavební řešení

Název Množství Cena/ MJ Celkem
: 725 Zařizovací předměty -287

5511001771R PN 15; 1/2 - 3/4 “; -1.00000 -287
1 -1,00000

: 725 Zařizovací předměty 3 937
722224211R00 KEMPER ventil plus DN 15 435 mm. chrom 1 2

1 1.00000
D+M rukojeť uzamykatelná 5750000300 1.00000

1 1.00000
Ménëpráce bez DPH -287,50
Vicepráce bez DPH 3 937.20
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žÄDoSˇr O zıvıĚNu

Stavba; PARKovAcí DŮM PoLNi čísıø změny: zav č. 20

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou U naKD EI e-mailem Ě Osobně U

Týká se části Stavby: Srovnání W podlahové stěrky

Odkazy: D.1.1. ASŘ

Popis Změny:
Změnový list č. 20 řeší narovnání výkazu výměr podlahových Stěrek. Ve W jsou chybně
spočtené plochy jednotlivých druhů Stěrek, který tenhle ZL narovnává. W podlahových
Stěrek jsou Spočteny dle výkresů dopravního značení.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet 1. Zakreslení do půdorysu

Návrh oceněni Změny připojen 514

Změna byla vyvolána Sjednocení PD a W'

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. ANO

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis): Brněnské komunikace a.S.



Položkový Soupis prací a dodávek

"Stavba :
"Objekt :

S: 9
O: 001
R: 001/1

Parkovací dům Polní
ZL20 Srovnání výměr a ceny podlahových stěrok

Parkovací dům Polní
výdaje - hlavní

- stavební řešení

Stavební práce II
vinepráøę/Mênêpráøe ||

Pálcisıø pøıøžky INázev pøıøžky IMJ [Množství Icenfl/MJ Iceıkem
Díl: 63
24s [S3241

Podlahy a podlahové konstrukce
|ı'='u náiêr pødıahy
Konstrukce povrchu podlah 1.NP. včetně úpravy soklü do výšky 150 mırhvěetné
nátěrů monol. obrubníkù ramp dle projektové dokumentace

ìmZ

Přímopojíżdèny' vodotěsný tvrdý epoxidový systém bez schopnosti překlenuti trhlin:

- Příprava podkladu otryskáním. broušením apod.
- Úprava pracovních a dilataćníclı spár. lokálních trhlin podkladu (irıiektàž a
Zatmeleni)
- Penetracrıí stěrka polymermaltovou směsí bezrozpouštědlové dvousložkové
nizkoviskóznl pryskyřice a křemenenneho plniva s následným posypem Sušeným
křemenným pískem zrnitosti 0.3 - 05mm v píebytku

- Uzavírací otêruvzdomý. pigmentovený epoxidový lak

Penetraćní pryskyřice splňuje smêmici Německé komise pro železobeton část 4 -
Kvalitativní bezpečnost stavebních výrobků. která se týká působení vlhkosti na
nıbové straně podlahoviny.
System ze skupiny 05-8 splňující dle RiLI SIB 2001 a požadavky EN 1504-2

celková tloušťka systému min. 1.5 - 2.5 mm

Nekluzriost podlahová stěrky R11 V6 dle normy BRG1B1 a DIN 51130
Třída reakce na oheň B1!
Otèruvzdornost 1210 mg při 1000 otáčkách
Propustnost oxidu uhličitého Sd › 1200 m

Propustnost pro vodní páru Sd = 200 m (třída lll)

Rychlost pronikání vody v kapalné fázi < 0.001 kgl(m2×h0.5)

Odolnost proti úderu pñ 4Nm = Tíída l

Odolnost vůči chemickým látkăm (topné produkty. horký olej. rozmrazovací látky.
soli apod.)
Podlahovina má prctísktuzný povrch. je hygienicky nezávadné. s velmi dobrou
mechanickou odolností vůči opotřebení provozem. má velmi dobrou odolnost
chemickou. jeji finální povrchová vrstva je beze spár. Vodotěsná bez schopnosti
překlenutí trhlin.

10 021,05
I -14.22200

hç-ĹOE
-5 688.80!

plocha spoćtená z autocadu 719.06000

sokl stěn. sloupů (109.41×0.15) 16.41000

obrubniky 1NP bez rampy. Z autocadu = 2.84 + 5.74 m2 8.56000

sokl obrubníkù 1NP bez rampy 5.95000

obrubníky 1-2NP. z autocadu = 22.51 + 31.86 m2 54.37000

sokl obrubníkù 1-2NP 15.94100
Obrubníky 2-3NP. Z autocadu = 22.51 + 31.86 m2 54.37000

sokl obrubníkù 2-3NP 15.94100
obrubníky 3-4NP. Z autocadu = 22.51 + 31.06 m2 54.37000

sokl obrubníkù 3-4NP 15.94100

m.č. 106. Z autooadu = 15.05 m2 15.58000

m.č. 115. Z autocadu = 64 m2 64.00000

m.č. 114. Z autocadu = 7.96 m2 7.96000

m.č. 116. Z autocadu = 1.5 m2 1.50000

Souöet dle skutečnosti 1 04937300

W dle SOD ^š 064519500

| 247[e3242 |Pu nátêr podlahy m2 -zsąztsoo



Konstrukce povrchu podlah 2.NP.3.NP. včetně úpravy soklů do výšky 150 mm dle
projektové dokumentace
Třívrstvý epoxípolyuretanový vodotêsný systém pro přímopojiždêné a pochozí
izolace dle OS 11b
Přimopojiždëný vcdotêsný polyuretanový systém s překlenutím dodatečných
dynamických trhlin s vodotěsnou membránou plnící Zároveň funkci obrusne' vrstvy:

- Příprava podkladu otryskánim. broušením apod.
- Úprava pracovních a dilatačních spár. lokálních trhlin podkladu (injektáž a
zatmeleni)
- Penetrace bezrozpouštédlovou dvousložkovou nízkoviskózní pryskyficí 5
následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitosti 0.3 - 03mm zmo vedle
zma
- Případná vyrovnávací vrstva polymermatlou Z dvouslożkove' pryskyřice a
křemenných písků s následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitosti
0.3 - 0.8mm zmo vedle zma
- Vodotěsná polyuretanová vysoce elastická membrána o průtažnosti 800% se
následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitosti 0.3 - 05mm v přebytku
(pro rampy hrubší frakce 0.6-1.2mm)
- Uzavírací elastický. otěruvzdomý. pígmentovaný lak

Systém ze skupiny 0S-11.typ B splňující dle RíLí SlB 2001 a požadavky EN 1504-2

Překlenutí dynamický trhlin třídy 83.2 dle EN 1062-7 (0.35mn1 pñ -20'C)

celková tloušťka systému min. 4mm

protismykové vlastnosti třída lll (výkyv kyvadla za mokra)

Třída reakce na oheň Cíl
Otěrııvzdorriost 1069mg při 1000 otáčkách

Propustnost oxidu uhličitého Sd > 300 m

Propustnost pro vodní páru Sd = 7.2 m (třída ll)

Rychlost pronikání vody v kapalné fázi < 0.02 k9/(m2×lı0,5)
Odolnost proti úderu při 4Nrn = Třída l

Odolnost vůči chemickým látkàm (ropné produkty. horký olej. rozmrazovacl látky.
solí apod.)

Podlahovina má protiskluzný povrđı. je hygienicky nezávadné. s velmi dobrou
mechanickou odolností vůči opotřebení provozem. má velmi dobrou odolnost
chemickou. její finàlnl povrchová vrstva je beze spár. Vodotěsná s dodatečným
dynamických překlenutím trhlin
plocha 2NP. Z autocadu = 602.09 m2 60299000

fløkı sıên sıønpú 2NP. 1oe_o2~o.15 = 15,00 vn2 15.80000
plocha 3NP. Z autocadu = 602.09 m2 60209000

Søkı sıèn sınnpú SMP. 1os.02-o.15 = 15.00 m2 15.90000
sønćøı aıø sınnøćnøsíi ı 2ss.sa000
w ale snD 1 48019500

248 68243 |Pu nárêr podlahy | m2 48352000 ı
Konstrukce povrchu podlah ramp celková tloušťka 4 mm, dle projektové
dokumentace
Čtyívrstvý epoxipolyuretanový vodotèsný systém pro pfímopojiżdêrıé a pochozí
izolace dle OS 11b
Přímopcjíždăný vodotšsný polyuretanový systém s píeklenutím dodatečných
dynamickým trhlin s vodotesnou membránou plnící zároveň íunkci obrusné vrstvy:

- Příprava podkladu otryskánlm. broušením apod.
~ Úprava pracovních a dilatačních spár. lokálních trhlin podkladu (injektáż a
zatmelení)
- Penetrace bezrczpouštédlovou dvouslożkovcu nízkoviskózní pryskyřící s
následným posypem sušeným kíemenným pískem zmítostí 0.3 - 0.8mm zrno vedle
zma
- Případná vyrovnávací vrstva polymermatlou Z dvousložkové pryskyřice a
křemenných písků s následným posypem sušeným křemanným pískem zrnitosti
0.3 - 0.8mm zmo vedle :ma
- Vodotěsná polyuretanová vysoce elastická membrána o prütažnosti 800% se
následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitosti 0,3 - 0.8mm v přebytku
(pro rampy hnıbší frakce 0.6-1.2mm)
- Uzavírací elastický. otênNZdorný. pígmentovaný lak

Systém ze skupiny OS-11.typ B splňující dle RíLí SlB 2001 a požadavky EN 1504-2



Překlenuti dynamický trhlin třídy 83.2 dle EN 1062-7 (0.35mm při - 0°C)
celková tloušťka systému min. 4mm

protismykové vlastnosti třída lll (výkyv kyvadla za mokra)

Třída reakce na oheň Cfl

Otěmvzdornost 682 mg při 1000 otáčkách

Propustnost oxidu uhličitého Sd > 300 m

Propustnost pro vodní páru Sd = 7.2 m (třída Il)

Rychlost pronikání vody v kapalné fázi < 0.02 kgI(m2xłı0.5)

Odolnost proti úderu pñ 4Nm = Třída l

Odolnost vůči chemickým lálkám (ropné produkty. horký olej. rozmrazovací látky.
soli apod.)

Podlahovina má protiskluzný povrch. je hygienicky nezávadné. s velmi dobrou
mechanickou odolností vůči opotřebení provozem. má velmi dobrou odolnost
chemickou, jeji finálni povrchová vrstva je beze spár, Vodotěsná s dodatečným
dynamických přaklenutlm trhlin
plocha rampy 1-2NP. Z autocadu = 330,64 m2

plocha rampy 2-3NP. Z autocadu = 330.64 m2

plocha rampy 3-4NP. z autocadu = 330.64 m2

Součel dle skutečnosti
W dle SOD

33054000

33054000

33054000

991 .62000

55600000
249 63244 'PU nátěr podlahy m2 -10426700

Konstrukce podlahy Střechy parkovacího domu. včetně úpravy soklu do výšky 150
mm dle projektové dokumentace
Přimopojiżděný vodotěsný polyuretanový systém s překlenutínı dodatečných
dynamických trhlin. s vodotësnou vrstvou formou nástñku plnící funkci provozní:

- Příprava podkladu otryskaním, broušenim apod,
- Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáż a
zatmelenl)
- Penetrace bezrozpoustědtovou dvouslożkovou nlzkovískózní pryskyñcl s
následným posypem suseným křemenným pískem :milosti 0.3 - 03mm zrno vedle
zma
- Případná vyrovnávací vrstva polymemtatlou z dvouslożkově pryskyñce a
křemennýclı písků s následným posypem susaným křemenným pískem zmitosti
0.3 - 03mm zrno vedle zma
- Vodotěsná polyurea vysoce elastická membrána stroině stříkaná o průtażnosti
400%. vytvrzující do 10s s možnosti zaìzolováni jakýchkoliv detailů

- Obrusná polyurea vrstva s karbidovým plnivem o definované drstnosti (min.
frakce 1.2mm)
- Uzavírací elastický, otšruvzdomý. pigmentovaný a UV stabilní polyaspartický tak
s průtažnosti 160%
Překlenuti dynamický trhlin třídy 84.2 dle EN 1062-7 (0.55mm pñ -20'C)

Polyurea membrána překlenutí statických trhlin nad 2.5mm při -t0'C
celková tloušťka systému cca 5mm (Vodotěsná membrána/provozní vrstva
mìn.3.0mm)
protismykové vlastnosti třída Ill (výkyv kyvadla za mokra)

Otêruvzdornost 682 mg pfi 1000 otáčkách

Propustnost pro vodní páni = třída I

Rychlost pronikání vody v kapalné fázi < 0.01 kgI(m2×l'ı0.5)

Odolnost proti úderu pñ 20Nm = Třída Ill

Odolnost vůči chemickým látkám (ropné produkty, horký olej. rozmrazovaci látky.
soli apod.)
Podlahovina má protískluzný povrch. je hygienicky nezávadné. s velmi dobrou
mechanickou odolnosti vůči opotřebení provozem. má velmi dobrou odolnost
chemickou, jeji finálni povrchová vrstva je beze spár. Vodotěsná s dodatečným
překlenutim dynamiclojch trhlin a možnosti zaizolováni jakýchkoliv detailů diky
rychlému vytvrzeni nástřikem.
plocha. z autocadu = 656.39 m2

sokl stěn. sloupů. 95.82 x 0.15 = 14.538 m2

Souöet dle skutečností

W dle SOD

65639000

14.53800

67032800

77519500

`oˇve -99 053,65

Ménëpráce bez DPH -241 478.55



F vinepráøę bez DPH 251 499.ecj
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žÁDoST o ZMĚNU

stavba: PARKovAcí DŮM POLNÍ čisıø zmênyz zBv č. zı

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou U na KD EI e-mailem VA osobně [j

Týká se části stavby: Rampa pro bezbariérový přístup

odkazy: D.1.1. ASŘ

Popis změny:

V PD nebyla řešena rampa pro bezbariérový přístup k pokladně, byla provedena revize PD, a
tento ZL vyčisluje tuto revizi.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet 1. výkres rampy pro bezbariérový přístup k

pokladně

Návrh ocenění Změny připojen VA

Změna byla vyvolána Dopracováním realizační dokumentace.

Tato žádost o Změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. ANO

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis): Brněnské komunikace a.s.



Položkofl' sougis Qrací a dodávek

Stavba: Parkovací dům Polní Stavební práce ÍI
Qbjekt: ZL21 Rampa pro invalidy Vicepráce

S: 2019 Parkovací dům Polní
O: 001 Způsobìlé výdaje - hlavní
R: 001/1 Architektonicky - stavební řešení

P.č. Ićisıø pøıøžky INázęv pøıøžky I MJ IMnøžSıvi Icena /MJ Iceıkem
14 388,75

R D-I-M Nájezdové rampa Z epoxypolymeru a epoxydovou stěrkou MasterSeal Traffic kus 3.75000 14 368.75
`

2273
Broušení nebo tryskánl bełonu. zafrúzıovaní plochy płastbetorıu.

Celopbšná penetrace podkladu MaıierTop P604 a posyp křemennyˇm pískem
frakce 0.4-0.8 mm.
Uložení a zahlazeni epoxydového plastbelonu z MaslerTop P604 s křemenným
pískem. Uzavření płastbelonu uzavírací stérkou
Spád od 2 mm do 95 mm

1.92.5 315000

Mènêpráøe bez DPH o,ooI
Vicepráce bez DPH 14 388.75
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žÁDosT O ZMĚNU

stavba: PARKovAci DŮM PoLNí čísıø změny: ZBv č. 22

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

OdESIŠľIO/přeđánü: poštou EI naKD EI e-mailem Ďxł osobně D

Týká se části Stavby: Střešní žlab hranatý

odkazy; D.ı.1.ASŘ

Popis změny:
ZL řeší doplnění a úpravu provedeného Střešního žlabu V ose ,,2" Z půlkulatého RŠ 330
na hranatý RŠ 500 a Svodu ø100 mm na Svod ø150 mm.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet 1. Půdorys 4NP

Návrh ocenění změny připojen VA

Změna byla vyvolána Dopracovánlm realizační dokumentace.

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. ANO

Převzal (Jméno, datum, podpis): Brněnské komunikace a.s.



Položkofl' sougis grací a dodávek

Stavba : Parkovací dům Polní Stavební práce
Objekt : ZL22 Střešní žlab hranatý Vícepräce

S. 2019 Parkovací dům Polní
O: 001 Způsobilé výdaje - hlavní
R' 001/1 Architektonicky - stavební řešení

Název Množství Cena I MJ Celkem
33 020,71

D+M - doplnění a úprava žlabu na hranatý r.š. 500mm vč. čela a kotllku 12 21

D+M - đøpınèni a úprava svøuu na DN15D vc. øhıiıneıx 9 1
D+M - døpınènı a úprava háKú žıahøvýah pro žıah nš. son ınnı 2

D + M systémová okapnice. Z poplastovaného plechu pro pñpoienl fólie 2 10°-
izolace.

D Fólie tl. 2,0,

Doprava a přesuny materiálu (Zdviž)

Mènêpráaa haz DPH 0.00!
Vícepráce bez DPH 33 020.71
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žÄDosT O ZMĚNU

Stavba: PARKOVACÍ DŮM PoLNí čísla změny: ZBV č. 23

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou II] naKD [II e-mailem K4 osobně E]

Týká se části stavby: Dopravní značení

odkazy: D.1.1. ASŘ

Popis změny:
Změnový list č. 23 řeší doplnění výstražného bezpečnostního šrafování na Sloupech,
varovný Slepecký pás u vestavby, konstrukce dopravního Značení a výstražné označení
schodů schodiště.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet

Návrh ocenění změny připojen K4

. , Dopracování realizační dokumentace
Zmena byla vyvolaná

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu Ocenění změny. ANO

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis): Brněnské komunikace a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

Stavba : Parkovací dům Polní Stavební práce
Objekt: ZL23 Dopravní značení Vícepráce

S. 2019 Parkovací dům Polní
0: 001 Způsobílé výdaje - hlavni
R' 001/1 Archltektonicky - stavební řešení

P.č. |Čis|o položky [Název položky I MJ IMnožstvi ICena I MJ [Celkem
24 786,28

254|81s712 ID+M vøaøvøvnè značení š.25 nm I nn | -s7.4zooo
oın W SOD: 29800000
sıiedøvá čára. šíře 250 mm
Použitý materiál bude vyhovovat pro použili na navržený systém pm přímo
pojíżděné izolaoe (slěrkový systém) viz. technická zpráva
1.NP.- 60 60.00000
2.NP z 80 80.00000
3.NP : 80 80.00000
4.NP : 78 78.00000
úte sııuınčnnıu: 24056000
1.NP : 68.16 68.16000
2.NP : 71.06 71.06000
3.NP : 71.06 71.06000
4.NP : 30.30 30.30000

255 91572114 ID+M Vodorovná značení ostatni píklogramy. barva bllá m2 2.02100
đıø w SOD: 13.74200
Použitý materiál bude vhodný pro pouziti na navržený systém přtmopojiżdéné
izolace (stěrkový systém) víz technická zprava
ımøhiıni z 60636 3.81600
Kočárek : 20.975 1.95000
Šipky z 80997 7.97600
dle ıkutaćnostl: 15.76300

Šipky z 10-0907 9.99700

IN I IZB - Žkılo-čemé šrafování rohů a sloupů (výše šrafu 0.75 m) I m2 20.58000
1NP. 2NP. SNP. 4NP

qN Varovný hmatný slepeoký pás s výstupky zaobleného tvaru (šíře 400 mm ) bm 2.62000 7 268.64

varovný hmatný slepecký pás s výstupky zaobleného tvaru (šíře 400 mm ) v tNP

IN I ID+M Sloupek délka 3.5 + hliníková patka I ks L
2.00000 I

4 152.00
D+M 2ks sloupku pm svislé dopravní značení pro venkovní parkoviště

uN I Ivýsuažnè øznaêenısøhøurflšıís Køıøčknnznamênoonım I Ks | z4.ooooo 8208.00
Výstražné označení schodů (žluté kolečko) pnìıměr 100mm - dvousložkový
epoxidový nátěr

Mênêpráøe hęz DPH -2 871.00!
Víoepráce bez DPH 27 657.28



žÁDosT o ZMĚNu

sıavhaz PARKovAcí DüM POLNÍ čisın změny: zıav č. 24

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou |___| na KD El e-maìlem P14 osobně EI

Týká se části stavby: Úprava venkovní komunikace

odkazy; D.1.1. ASŘ

Popis Změny:
Z důvodu nesouladu skutečných výškových úrovní původních komunikací a PD byla
provedena revize PD venkovních ploch.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet 1. Revize výkresu 1NP

Návrh ocenění změny připojen Ě

Změna byla vyvolána Dopracováním realizační dokumentace.

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. ANO



Položkofl' soupis prací a dodávek

Stavba : Parkovací dům Polní Stavební práce|ohjekı z ZL24 Úprava venkovní komunikace Vícepráce

S: 2019 Parkovací dům Polní
O: 001 Způsobilé výdaje - hlavní
R: 001/1 Architektonicky - stavební řešení

P.č.|Číslo položky |Název položky MJ [Množství [Cena I MJ [Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 113106231 R00 Rozebrání vozovek a ploch S jakoukoliv výplní spár
v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky. kladených do lože Z kameniva

m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek
Vlëlđ
083 "5"-'9" = 23.6'1.6

Úprava chodníku v ose "A"
(58.0'2.1)

42.48000

12130000

Nl 1 131 07623R00 Odstranění podkladů nebo krytů Z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivě
nad 50 m2, tlouštka vrstvy 230 mm

m2

Odkaz na mn. položky pořadí 'l : 160.05

Vjezd

Skladba SB
(15.1'1.8)
Skladba S2
(8,5'1.8')

160,08000

27.18000

15.30000

162701105R00 vodorovné přemístění výkopku z homíny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10
000 m

m3

po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozlımutí. zpáteční cesta
vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 202.56'0.23 46.58880

Q 167101102R00 Nakládání. skládání. překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
přes 100 m3. Z homíny 1 až4

m3

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 202.56'0.23 46.58880

10| 199000002R00 ıPoplatky za skládku homíny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 202,56'0.23

m3 I 46.58880
46.58880

12|1a1951101u0o [Úprava pláně třídy 1-4 -zhutnénl
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 202.56

m2 | zozssooo 2 025,80
`

20256000

17' 58341005AR |kamenivÉìpříŤodní drcené frakce 4.0 až 8.0 mm; třída B
Uprava chodníku v ose "A"

(57,48'2.35'0,04)'1 .7

Přípoćet zámkové dlažby u schodiště misto okapového chodníku
((4.17+2. 16+8,06+2.68)'0.5)'1.7

V|ezd

Skladba S08
(15.1"1.8'0.04)'1.7

Skladba S02
(8.5"1.8'0,04)'1.7

I
25.92004

7 776.01

9.18530

14.52650

18 583417004R kamenivo přírodní drcené frakce 0.0 až 32.0 mm; třída B
Uprava chodníku v ose "A"

I

202,56000| I

15 243.20

46.56880

164,28000 7 392.60

46.58880 ììu
3 960.05 »

24 894.75



(57.48'2.75'0.2967)'1

Vjezd

Skladba S05

(15.1'1.6"0.15)"1.7
Skladba S02
(6.5'1.8'0.25)'1.7

79.72893

6.93090

2.25000

19 583419004R |kamenivo přírodní droené frakce 32.0 až 63.0 mm; třída BI
Vjezd

Skladba S02

LBOOODPĚW
'

. |

mm. DN 100

(8,5'1.B'0.2)'1.7 1.80000

14 5661112 [Rozprostřenl kameniva na plochu s dopravou a se zhutněnínı po vrstvách m2 39340800 85 549,76

Poı. 17 ((57.4a'2.35)+(15.1'1.8)+(a.5'1.a)› 17155800
POI. 18 ((57.48'2.75)+(15.1'1.8)+(8.5'1.8)) 200.55000

POI. 19 (8.5"1.6) 15.30000

47|4soO80101RT1 [Rozhøuráni heıønnvèhn základu. vybouráni betonu l m3 5.88000
VJEZD

(2.0'0.3"9.8) 5.88000

5B|979081111R00 ıOdvoz suti a vybouraných hmot na sklâdku do 1 km l t 13.52400
Vëolnë naloženl na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za
skládku.
(2.'0.3'9.B)'2.3 13.52400

591979081 121R00 'Odvoz suti a vybourarlých hmot na skládku příplatek za každý další 1 krrı l t 13.52400

VJEZD
(2.'0.3'9.B)'2.3 13.52400

60|079093111R00 'Uložení suti na sklädku bez zhutnênl I t 13.52400!ČI 3 351.00
s hnıbým urovnánlm.

VJEZD
(2.'0.3'9.B)'2.3 13.52400

357 979990021R00 Poplatek za skládku suti- směs betonu a cihel vč. odvozu na skládku a uložení t 13.52400

VJEZD
(2,'0,3'9,6)'2.3 13.52400

Díl: 1 Zemní práce
7 132201212R00 Hloubenl rýh šíñty přes 60 do 200 cm do 1000 m3. v hominé 3. hloubení stmjné m3

2.06400

674.12

zapažených lnezapažených. s urovnáním dna do předepsanélıo profilu a spádu, s
případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišli. s
přehozenlm výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy
rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Výkop dešťové ležaté kanalizace pro Iiniový žlab (0.3'0.8'8.6) 2.06400

il 1322012191100 Hıøuhenl rýh šñy pres so an zoo nm příplatek za ıepivøeı. v hørnınê a. | rna 2.08400
zapažených i nezapažených. s urovnánlm dna do předepsaného profilu a spádu. s
případně nutným přehozaním výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopíšti. s
přehozením výkopku na přılehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy
rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2.064 2.06400
13 162701105R00 Vodorovná přemlstêní výkopku z hominy 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 m3

2.37360

336.43
000 m
po suchu. bez naloženl výkopku. avšak se složením bez rozhmutl, zpáteční cesta
vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadí 7 z 2.064"1.15 2.37360

14 171201201 R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy pñpadà přes 2 m3 m3 2.37360 24.3811
výkopku nebo omioe
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2.064'1.15 2.37360

67 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm. tloušťka stěny 3.2 m
8.60000

4
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včetně tvarovek. objímek. Bez zednických výpomoeí.

Skladba S02

dešťová : 8.6 m 8.60000
80T998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizací v objektech výšky do 24 m t 0.1791B|

(lg
309.09

50 m vodorovně. měřeno od těžiště püdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné
plochy objektu
Pørruhi Kraus-opora) 0.01118
Liniový žlab (6.0'0.021) 0.16800

40 899623151 R00 Obetonování potrubí nebo zdiva Stok betonem prostým třídy C 16I2O m3 0.77400
Z cementu portlandského nebo struskoportlandského. v otevřeném výkopu.

8.6'0.3'0.3 0.77400
15 174101101 R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam. šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto m3 1.29000 ' 223.92

vykopávkách
:jakékoliv hominy S uložením výkopku po vrstvách.

včetně strojního přemístění materiálu pro ıásyp ze vzdáleností do 10 m od okraje
zásypu
kanalizace: (0.3'0.a'8.6)-(a.s~0,3'0.3) 1.29000

25 5970921131281 Odvodñovací liniový systém - žlaby Z polymerbetonu. s ochranou hran m 8.00000 19 312.00Il
pozinkovanou ocelí. světlá šířka 100 mm žlab osazený do betonovélıo lože plochý.
délky 1000 mm. stavební výšky 60-60 mm. zatížení A15. B 125, -

beton C 12115

8.00000 8.00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
36 451315111R00 Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva Z betonu prostého beton C 25130. tloušťka do 100 m2 0.14000 86.661

mm
(7.0'O.2"0.1) 0.14000

ao 21s3s121sR0o laadnènr aıên zákıauøvýøh aaaak šEanr m2 zeoooo 2 170.00
svislé nebo šikmé (odklonéné) . pùdorysně pĚÍné nebo zalomené, stén
základových desek ve volných nebo zapažených jámách. rýhách, šeclıtách. včetně
případných vzpěr.
(7,0'0.2)'2 2.80000

31|273351216R00 |Bednénl stěn základových desek odstranění m2 ZBOOOOĚĚŠI 345,80
svislé nebo šikmé (odklonéné) . půdorysnìmé nebo zalomené. stěn
základových desek ve volných nebo zapažených jámách. rýlıách. šachtách. včetně
případných vzpër.
Včetně očišténí. vytřidéní a uložení bednìcího materiálu.
(7.0'O.2)'2 2.80000

Díl: 5 Komunikace
p225 596215061 R00 l<ladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 100 mm. tloušťka lože 40 mm m2

53.09410 Eñi|

15 928.23

s provedením lože z kameniva dreeného. s vyplněním spár. s dvojitým hutněním a
se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň
spár.
Odešel zámkové dlažby u schodiště
(3.7~3.4s)/2 vsšazso
Přípočet zámkové dlažby u schodiště místo okapového chodníku
(4.17+2.1B+8.06+2.68)'O.5 8.54500
Úprava chodníku podél osí "A"
Nová dlažba tvar I
(56.0"0.65) 36.40000
VJEZD
((0.9'7.0)+(15.83'O.52))-((2.6'0.4)+(2.105'0.4)+(6.5'0.4)+(2.0'0.4)) 8.44960
(2,6'0.4)+(2.105'O.4)+(B.5'0.4)+(2.0'0.4) 6.08200

22s 48592 |oprava dražby mz
14830500

59 322.00
tvaru I

VJEZD
Skladba S08
(15.1'1.8) 27.18000



(8.5'1.8)

Úprava chodníku podél asi "A"
Stävajíđ dlažba

(55.0'2.35)-30.475 10532500

15.30000

obrubníku

betonu prostého C 12/15
stojatého. rozměru 1000/100/250 mm. s boční opërou z betonu prostého. do lože z

12 11310600 Očištění zámdlažby 6 cm, včetně uložení na palety m2 l 148.3050 ıí
Včetně nakládání a vodorovného přemístění do 1 km.

tvaru l

VJEZD

Skladba S06

(15.1"1.8) 27.18000

Skladba S02

(8.5'1.8) 15.30000

Úprava chodníku podél osi "A"
Stávající dlažba

(5B.0"2.35)-30.475 10532500

5824511010 |Dıažha shıaá. HOLLAND ı 20x10xs nm privøóni m2 S4.s94ao
Úprava chodníku podél osi "A"
(58.0'O.65) 37.70000

Přípoöet zámkové dlažby u Schodiště místo okapováho chodníku

(4.17+2.1B+B.06+2.6B)'0,5 8.54500

VJHD

((O.Q'T.O)+(15.83'0.52))-((2.6'0.4)+(2.105'0.4)+(8.5'0.4)+(2.0'0.4)) 8.44960

pıflžìľıäfimsıko čflıvflná pm nzvıuømê zoxıoxs pnvnh šrľıìño m2 8.082000
VJEZD

(2.6'0.4)+(2,105'0.4)+(8.5'O.4)+(2,0'0.4) 6.08200

22a|592450 |DıażÍa zámhøváfiıöñL 2o×18,5x1oı=m pñøunı | m2 | 0.38288
Odeèet zámkové dlažby U Schodiště

(3.7'3.45)/2 6.38296

 0o |osazeni svahøvýøh ıvámız hmøınøsıi dø ao Kg l m2 | s.aa29a
Zatravñovacl tvámicev plochách pro stojany na kola

(3.7'3.45)I2 6.38298

2271 sszzazaaR |1várnine vegetaćni hfltnn; ı = 800.0 mm; š = 400 mm; h = 80.0 mm; šedá | Kus | 29.25S05
Rozšíření zalrflvñđvací dlažby U Schodiště

((3.7'3.45)l2)/(0.6'0.4) 26.59375

pnořez 10% 2.65930

:fl113201111Ro0 Ivyrrhánı øhmh øhøđnikøvýøh ıežatýnh m 5a.00000
S vybouránim lože. s přemístêním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

naložením
na dopravní prostředek

Uprava chodníku 'ı ose "A"

Obrubník 1 m : 55'1 58.00000

250 917B62111RT5 Osazení silničního nebo chodnikového batonového obrubníku včetně dodávky m 132110000 46 200.00
`

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Qsazeni první řady obrubníkù. osa "A“

Obrubník 1 m : 5B'1

Osazení druhé řady obrubníkü. osa "A"

Obrubník 1 m : 3B'1

Osazení třetí řady obrubníkü. osa "A"

Obrubník 1 m : 2B'1

58.00000

38.00000

28.00000



Osazení Obrubnlˇků. 053 "H"-"5-6"

Obrubník 1 m 2 8'1 8.00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

4|998o14021R00 'Přesun hmot. budovy mont. víoepodl. s pláštěm, 18m

259|G3957001 'Okapový chodník kolem budovy z dlažby m -67.42000
Podklad Z dmenéłıo kameniva tl. 150 mmštěrkový podsyp 4-8 mm tl. 40mm.

l

dlažba 500x500 mm. Včetně obrubniku.
Osa "A'. "H" a u schodiště

-67.42000 67.42000

Díl: 1 Zemní práce
1 |1396o11o2Ro0 |Ručni výkup jam, rýh a šachet v hnrninê 3 ms

7.89920
9 393.02

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naloženlm na ruční dopravní
prostředek
nové základy pod stojany na kola

(4.64"0.6"0.8)+(4.5'0.6'0.8)+(6.9'0.S'0.B) 7.69920

B 162701105R00 Vodorovná přemístění výkopku Z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 m3

7.69920

1 693.82
000 m
po suchu. bez náložení výkopku. avšak se složením bez rozlırnutí. zpáteční cesta
vozidla.
nové základy pod stojany na kola

Odkaz na mn. položky pořadí 1“. 7.6992 7.69920
9 167101102R00 Nakládání. skládání. překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku m3 7.69920 654.43

přes 100 m3. z hominy 1 až4
Odkaz na mn. položky pořadí 1: 7.6992 7.69920

10|199000002R00 |Poplatky za skládku hominy 1- 4. skupina 17 05 04 Z Katalogu odpadů I m3 7.69920 2 617.73

Odkaz na mn. položky pořadí 1: 7.6992 7.69920
`

15181951101000 |Uprava pláně tfidy 1-4 -flıutnění | m2 9.62400 96.24
zhutnění základové spáry
(4.64'0.6)+(4,5'0.6)+(6.9'0.6) 9.62400

30|273351215R00 |Bedněnl stěn základových desek zřízení m2 25.66400
svizıè nehø šikrnè (øukınnênê) , püaøryznê piiınè nebo zaıøınenè. zıšn
základových desek ve volných nebo zapažených iámách. rýhách, šachtácłı. včetně
případných vzpěr.
((4.64'0.8)+(4.5'O.6)+(6.9'O.B))'2 25.66400

3112733512161200 |Bednšnis1ên základových desek øđstranšnl m2 25.66400 ˇıvˇzlšă 3 169.50
svislé nebo šikmé (odkloněně) . püdorysně přímé nebo zalomené. stěn

i

základových desek ve volných nebo zapažených Iámách. rýháoh. šaohtách. včetně
případných vzpër.
Včetně oćištêni. vytříděnl a uložení bednicího materiálu.

((4.64'0.8)+(4.5'0.B)+(6.9'0.8))'2 25.66400
34|275321321R00 lBeton základových patek železový třídy C 20125 m3 7.69920 ! 20 749.34

bez dodávky a uložení výztuže

(4.64'0.6'0.8)+(4_5'D.6'0_B)+(6,9'0,6'0.B) 7.69920

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
263|998014021R00 lPřesun hmot. budovy mont. víoepodl. s pláštěm. 18m t 17.70816 2 470.29

Doprava a uložení čerstvého betonu
((4.s4'0.8-o,a)+(4,5~O.8*o,a)+(s.s-o,S'o.8))-2,3 17.70818

Díl: 0 Nepñřazený díl
1|5B333664R ıKamenivo těžené frakoe 8-16 kaćírek praný VL m3 4.42500 3 814.35

Uložení kačírku podél chodníku v osa "A"

(59'0.5'0.15) 4.42500

Díl: 1 Zemní práce
2| 100004101 R00 Flložení sypaniny vrstva do 60 cm m3 4.425OD 401.35

` Uložení kačírku podél chodníku v ose "A"

(59'0.5"'0.15) 4.42500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
7.52250 1

049,39B



Uložení kaćirku podél chodníku v ase "A"

(59'0.5'0.15)'1.7 7.52250

Ménëpráce bez DPH -65 772,40
Vicepráce bez DPH 472 845,71
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žÁDosT o zMĚNu

stavba: PARKovAcí DŮM PoLNı' Číslo změny: ZBV č. 25

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/předá no: poštou na KD EI e-mailem K4 osobně U

Týká se části Stavby: Skřínka pod dřez

odkazy; D.1.1. ASŘ

Popis Změny:
vvıZměnový list č. 25 resı doplnění Skřínky pod dřez kvůli možnosti osazení kuchyňského

dřezu a dále chybějící dřezový Sifon.

Počet připojených listů:
1. Rozpočet

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen

Změna byla vyvolána Dopracováním realizační dokumentace.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. ANO

Převzal (Jméno, datum, podpis) Brněnské komunikace a.S.



Položkovz' sougis grací a dodávek

Stavba : Parkovací dům Polní Stavební práce
|0bjekt : ZL25 Skřínka pod dřez Vícepráce

S: 2019 Parkovací dům Polní
0: 001 Způsobilé výdaje - hlavní
R: 001/1 Architektonicky - stavební řešení

Název Množství Cena / MJ Celkem
7 71

plochou 60x60 cm 1.00000 S

1.00000
s pracovní 60x60 cm 1.00000

1.00000
1006. D 40. 50 mm. 1.00000

1.00000
72586921 1.00000

1.00000

bez DPH
bez DPH



žÁDosT O ZMĚNU

sıavbaz PARKovAcí DùM POLNÍ čísıø změny: ZBv č. 26

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

Odeslánø/předáno: poštou U na KD U e-maìlem Ě osobně EI

Týká se části Stavby: Generální klíč

Odkazy: D.1.1. ASŘ

Popis Změny:
Změnový list č. 26 řeší doplnění systému generálního klíče objektu PD Polní.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet

Návrh ocenění změny připojen K4

Změna byla vyvolána Dopracovánlm realizační dokumentace.

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. ANO

_ _Žadost podavá (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis): Brněnské komunikace a.s.



Polöžkovy' sougis grací a dodávek

Stavba Z Parkovací dům Polní Stavební práce
|0hjeK± z ZLZS systém genøráınihø Klíče GEGE Pexıra Nikı - bez. ıř. Rca viøepráøø ||

S: 2019 Parkovací dům Polní
O: 001 Způsobilé výdaje - hlavni
R: 001/1 Archìtektonicky - Stavební řešení

P.č.|Či.=.ıø pøıøžky INázev pøıøžky MJ lMnøžsıvi Icena /MJ Iceıkem
8 280,00

IN | | cyıinuflnká vıűka 85 n-fln Nikı. vınžhn 3.0:. Ks l ąoonooıì

IN | | cyıinuıiøká vıøüa 80-95 rnın Nikl. vıøžka 3.01. ks | 4.00000 . 00',nn \ a 800.00

IN | | Kıič GEGE chráněný. Kıič ks | ąuoooqä

IN | | Mnnıáž doprava. rnønıàž Kpı I 1.0o000|| 720.00
á

Méněpráce bez DPH 0.00
Víoepràce bez DPH 8 280.00



žÁDosT o ZMĚNu

stavba: PARKovAcí DůM POLNÍ čísın změny: ZBv č. 27

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/ ředánø: poštou rıa KD e-mailem K4 osobněP

Týká se části stavby: Narovnání W obkladů a dlažeb

Odkazy: D.1.1. ASŘ

Popis změny:
Změnový list Č. 27 řeší narovnání povrchových úprav vestavby. V místnosti č. 114 -

odečet keramického soklu. V místnosti č. 107 dopočet plochy keramického obkladů u
dřezu a odečet přechodových profilů.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet

Návrh ocenění změny připojen Ě

Změna byla vyvolána Sjednocení W a PD

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. ANO



Položkofl' soupis prací a dodávek

||Stavba: Parkovací dům Polní Stavební práce
||0bjekt : ZL27 Narovnání W Obklady a dlažby Vícepráce/Méněpràoe

S. 2019 Parkovací dům Polní
O: 001 Způsobilé výdaje - hlavní
R“ 001/1 Architektonicky - Stavební řešení

P.č.
Díl: 771
340 1130111

341 771 479001 R00

343 77157711

Díl: 781
1 ORT1

Název MJ
Podlahy z dlaždic a obklady

do do 100 mm
114 2 1,55+1,85+2+1,55+2+1,7

107: 1,25+1.0

pro
Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 12.90.66

Hrany a
přechodové eloxovaný hlinlk. dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky. uložení
do tmele. výška profilu 15 mm, šířka profilu 10 mm
-2.00000

dlažba
ex1eriér
soklík: 12.9'0.1

= 300 mm; = 300 mm; = 9,0 mm;

Obklady keramické
pod penetrace podkladu

dodávky

(1 ,0+1 ,25)'2.1-(2.2)

z
obkladů vnitřních Z obkladaček pórovinwých příplatek za spárovací vodotěsnou
hmotu - plošně
1.0+1,25)'2,1-(2.2)

flexibílního tmele
(1 .0+1.25)"2,1-(2.2)

obklad = 148 mm; l = mm; = 6,0 mm; pro interiér:

(1 .0+1 ,25)'2,1-(2,2)

Množství

42.90000

40.65000

-225000

3.51400

-2,00000

-1 .29000

-129000

2.52500

2.52500

2.52500

2.52500

Cena I MJ Celkem

-1 161

Ménëpráce bez DPH -2 227,31
Vícepráce bez DPH 2 386,13



ŽÁDOST o zMıˇšNu

sťavhaz PARKovAcí DŮM POLNÍ čisıø změny; zBv č. 28

Datum: 02.03.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou II] naKD |:| e-mailem Ě osobně EI

Týká se části Stavby: Sadové úpravy - narovnání výměr

Odkazy:

Popis změny:
Jedná se O dopočet Sadových úprav na skutečné výměry.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet

Návrh ocenění změny připojen Ě

Změna byla vyvolána Dopracováním realizační dokumentace.

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu Ocenění změny. ANO

Žádost . . . . . , _podava (jmeno, podpıs, razıtko).

Převzal (Jméno, datum, podpis): Brněnské komunikace a.s.



Položkovy' soupis prací a dodávek

Stavba : Parkovací dům Polní Stavební práce
[Objektz ZL28 Sadové úpravy - narovnání výměr Vícepráce/Méněpráce

Is: |2o19 lPerkøvzeı' óúm Pøıns I

O: 001 Způsobilé výdaje - hlavní
R: 001/1 Architektonicky - stavební řešení
P.č. Cieıe pøıøžky Název pøıøžky I MJ |Mnøže1vi Icene ı MJ Iceıkem
Díl: 1 Zemní práce 8 084.291:fl18291 111 |suhs1rá1 emenzivni- vødenepmpusuıosr 80 mmımin. ıı. 80 mm I m2 | o.2410oS 07 včetně vegetace

(-24.04) + 14.3 -10.84000
Výplň zatravň. tvámic včetně vegetace

zaıravñøveei tvámiee: v‹7.5~8.5ı2)+(7.5'8.5ı2 + 2.71.03) 10.88100
N |1B1301103R00 'Rozprostření omice. rovina. tl. 15-20 cm.do 500m2 I m2 I 30.00000 2 876.72

30.80000 30.80000
17 '18340521 1 R00 'Výsev trávníku hydroosevem výsev na ornicì. | m2 I 30.80000

Obnova trávníku v celé ploše. Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu. s
výjimkou travniho semene.` søD: 1+1+1
skut : 33.8

33.8410 30.80000
20 00572423R smăs travní obnova - s llpnicí luční kg

N 10364200R Omice pro pozemkové úpravy m3
30.a'o.2

Díl: 99 Stavenlštní přesun hmot
 00 |Přesun hmot. budovy mont. vícepodl. s pláštěm. 18m t |
Díl: 712 Povlakové krytiny
275 7123911711225 Textílie na střechách do 10' podkladni. včetně dodávky netkané potypropylénové m2

textilie plošné hmotnosti 300 9/012
S07 seo z 24.94000
S07 skut: 14.3

S07 14.11-24.94 -10.84000
278 712391172Rzs Texıiıie ne eıreeháøh ae 10' øehmnná. včeınè fledávky neıkená nøıypmpyıènøvê m2

-10.840o0textilie plošné hmotnosti 300 g/m2
S07 seD : 24.94000
S07 skut : 14.3

S07 14.3-24.94 40.84000
277 712801001R0O í-.lydroakumut vrstva pro zelené Střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační m2

-10.64000S07 søD : 24.94000 '__-DD
S07 skut : 14,3

S07 14.3-24.94 -10.84000
ru |2aa2a122R lFóıie nepøvá DEKDREN L40 u. 1.5 mm 1.75x0.a2 m kue

11.o000oS07 začátek pmvezního součtu
14.a/(1.75'0,a2) 9.90518

Konec provozního součtu

11 11.00000
2a0|s9a7121o3R0o |Preeun hmeı pm pevıekøvê krytiny v øhjekıeeh výšky pres 12 óø 24 m 1 |

0.o215s

O: 001 Způsobilé výdaje - hlavní
R: 001/2 Zdravotně technické instalace
P.č. Číslo položky |Nàzev položky [ MJ |Množstvi [Cena I MJ Éelkem
Díl: 1 Zemní práce

__ -248,57
18 1813o1101R00 Røzprøetfeni a nrevnáni emiøe v mvinê v eøvvieıê pıøše dn 500 m2. ııenštka m2

-3.0o0o0vrstvy do 100 mm



S případným nutným přemístëním hromad nebo dočasných skládek na místo
potřeby ze vzdálenosti do 30 m. v rovinê nebo ve svahu do 1 : 5.
1+1+1 3.00000

17[18340s211RO0 [výzev trávníku hydrønsevøın výsev na ørninž, | m2 [ 0.00000

Obnova trávníku v celé ploše. Včetně hmot potřebným k provedení hydrooseíıu. S
výjimkou travního semene.
1+1+1 3.00000

20[00572423R [Směs travní obnova - S lipnioí luční [ kg [ -0.10000

0.1 0.10000

0: 002 Způsobilé výdaje - vedlejší
R: 002/1 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

P.ć. Číslo položky [Název položky [ MJ [Množství |Cena I MJ [Celkem
Díl: 1 Zemní práce -3 284,50

7 181301101R00 Rozprostřeni a umvnáni omioe v rovině v souvislé ploše do 500 m2. tloušťka m2

-12,700vrstvy do 100 mm
s případným nutným přemistěním hromad nebo dočasných skládek na místo
potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 1 5.
12.7'1 12.70000

a|18340s211R00 [výsflvırávniıxn hyórøøsevevn výsęv na ørnici, | m2 | -12.70000ˇ 444.50

Obnova trávníku v oelé ploše. Včetně hmot potřebných k provedeni hydroosevu. s
výjimkou travniho semene.
Odkaz na mn. položky pořadí 7: 12.70000 12.70000

11|00s7242aR [sınès ıı-zzvni øhnøva - s ıipnini ınćni [ Kg | -1,50 [

0: 002 Způsobilé výdaje - vedlejší
R: 002/2 Přeložka stožáru venkovní osvětlení Justičního areálu včetně kab.tr. NN
P.č. Cısıø pøıøžKy INázev pøıøžky I MJ Imnøžsıvi |Cena ı MJ Iceıkenı
Díl: 1 Zemní práce 480,80

9 00572407R směs travní do sucha kg 0.50000 -75.00

57 460620006R00 Osetl povrchu trávou m2 -S.6800

9,a*o.s 5.08000

O: 002 Způsobilé výdaje - vedlejší
R: 002/4 Zvýšená dodatešná ochrana sdëlovacího vedení Čes. tel. ìnfr. a.s.. T-mobile ČR as.
P.č. Číslo položky [Název položky I MJ [Množství |Cena I MJ [Celkem
Díl: 1 Zemní práce -1 047,64

3 101 301101 R00 Rozprostřeni a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2. tloušťka m2 6.10000
vrstvy do 100 mm
S případným nutným přemístěnim hromad nebo doůasných skládek na místo
potřeby ze vzdálenosti do 30 m. v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.
(5,0+3.5)'0.6 5.10000

Díl: M46 Zemní práce pñ moniážích
7|480s2000eRT1 [osmi povrchu ırávøn, vćetnè aøaávky nflivn m2 -5.100o0

(s.0+3.5)'0.a 5.10000

Méněpràce bez DPH -9 697,39
Vicepráce bez DPH 13 646.66



žÁDoST O ZMĚNU

Stavba: PARKOvAcí DüM PoLNí čisıø znıênvz zav č. 29

Datum: 23.03.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou U naKD EI e-mailem x osobně EI
Týká Se části Stavby: Sklotextilní tkanina pod venkovní omítku

odkazy: D.1.1. ASŘ

Popis Změny:
Změnový list řeší doplnění druhé vrstvy sklotextilní tkaniny pod venkovní Silikonovou
omítku V barvě „antracit“ odstín č. 0871 dle vzorníku. Druhá vrstva se přidává na
základě technologického předpisu od výrobce materiálu Baumit, spol. s.r.o. u
provádění tmavých barev fasády.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet

Návrh Ocenění změny připojen P14

Změna byla vyvolána Dopracováním realizační dokumentace.

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. ANO

Převzal (Jméno, datum, podpis): Brněnské komunikace a.s.



Položkofl' soupis prací a dodávek

Stavba : Parkovací dům Polní Stavební práce
[Objekt : ZL29 Druhá vrstva sklotextílní tkaniny pod venkovní omítku Vícepráce

S. 2019 Parkovací dům Polní
0: 001 Způsobilé výdaje - hlavní
R' 001/1 Architektonicky - stavební řešení

P.č. |Čis|o položky [Název položky I MJ [Množství |Cena I MJ ICeIkem
24 391.05

241 6224B1211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stêrkou s výzíužnou skloiexlílní m2 98.35100 24 391.05'
íkanìnou. s dodávkou sítě a síěrkového tmelu
Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 98.35100 98.35100

Méněpráce bez DPH 0.00
Vícepráce bez DPH 24 391,05



žÁDosT O ZMĚNU

stavba: PARKovAcí DŮM POLNÍ čisıø znıënyz ZBv č. 30

Datum: 23.03.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou U na KD EI e-mailem K4 osobně EI
Týká se části Stavby: Protipožární ucpávky po TZB, PHP

Odkazy: D.1.1. ASŘ

Popis změny:
Změnový list řeší doplnění protipožárních ucpávek v schodišťovém prostoru po vedení
rozvodů TZB. Dále doplnění práškových hasicích přístrojů 34 A S fotoluminiscenčními
cedulkami dle výkresu umístnění hasících přístrojů.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet 2.Bezpečnostní Značky a umístnění hasících

přístrojů _ Půdorys lNP, ZNP, 3NP a 4NP.

Návrh ocenění změny připojen K4

Změna byla vyvolána Dopracováním realizační dokumentace dle PBŘ.

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění Změny. ANO

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis): Brněnské komunikace a.s.



Poiožkovz' soupis prací a dodávek

"Stavba : Parkovací dům Polní Stavební práce
||Objekt: ZL30 Požární ucpávky_PHP Vícepráce

S: 2019 Parkovací dům Polní
O: 001 - hlavní

R: 001/1 - stavební řešení

Množství Cena I MJ Celkem
20

Pľ° ˇ

Protìpožámi ucpávka pro ocelové potrubí a 100 mm 4.00000

pro - 6.00000

Protìpožámí ucpávka pro elektrické vedení u 10 mm 6.00000

ucpávky pro vedení - 2.00000

Protipožamí ucpávka pro elektrické vedení ø 20 mm 2.00000

pro TZB - .0000O

ucpávka pro elektrické vedení 30x200 mm 1.00000

pro - prostup na 1

Protìpožámí ucpávka pro plastové potrubí ø 140 mm 1.00000
pro - prostup na 1.00000

Protipožaˇmi ucpávka pro otvor 300x300 mm 1.00000
6.

Hasicí přístroj 34A 6.00000

1

10.00000
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žÁDoST O ZMĚNU

Stavba: PARKovAci DůM POLNÍ čísıø změny: ZBv č. 31

Datum: 23.03.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou U na KD [j e-mailem K4 osobně EI
Týká se části stavby: Nerealizované položky

odkazy; D.1.1. ASŘ

Popis změny:
Změnový list řeší odečet nerealizovaných položek Z rozpočtu dle SOD.

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:
1. Rozpočet

Návrh ocenění změny připojen Ě

Změna byla vyvolána Nereaiizované práce

Tato žádost o Změnu je podkladem pro zpracování návrhu oceněni změny. ANO



Položkofl' sougis Qrací a dodávek

"Stavba : Parkovací dům Polní Stavební práce
"Objekt : ZL31 Nerealizované položky ' Vicepräce

S. 2019 Parkovací dům Polní
O: 001 Způsobilé výdaje - hlavni
R' 001/1 Architektonicky - stavební řešení

.č. Název Množství Cena I MJ Celkem
38 993,01

9 151101101R00 56.14000 4 728.11

11 151101111

14 210230231 R00
kV, ,

Tlačítka TOTAL STOP+ CENTRAL STOP

1+1

69 5921100500
18.00000

1 564851111V01 ze po zhulnění

komunikace-oprava vozovky : 7,29'0.5

B 567132115R0O Podklad z kameniva camantem
mm

. s a
nová pol. vodou

3.64
a

100D m2

3.64500
599141 11 møuifikøvanøu 14.58000

7.29+7.29 14.58000
4 002030 D +M s 8.50000

včflınê aøaávky høı. xøvyı
5,0+a.5 0.50000

bez DPH 0,
bez DPH 38 993.01




