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[bookmark: bookmark3]DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č.038/2020/01
uzavřené dne 07.05.2020 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547
Název zakázky:
„Produkční zajištění přípravy a realizace muzejních expozic v NKP hrad Strakonice“

Smluvní strany

Objednatel		:	Muzeum středního Pootaví Strakonice 
se sídlem		:	Zámek 1, 386 01 Strakonice
IČ				:	00072150
DIČ				:	neplátce DPH
Bankovní spojení	:	115-3431200227/0100
Zastoupené		:	PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

(dále jen "objednatel")


a

Zhotovitel		:	Mgr. Lucie Šafaříková, Ph.D. 
Se sídlem		: 	Evropská 658/89, 160 00 Praha 6		
IČO			: 	40823857
DIČ			:	neplátce DPH
Bankovní spojení	: 	1021029579/5500
Zastoupená		: 	Mgr. Lucii Šafaříkovou, Ph.D.

 (dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

	
Smluvní strany uzavírají podle čl. X., odst. 10.2. Smlouvy její Dodatek č. 1 v tomto znění:

Zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.


I. ZMĚNY SMLOUVY
Vzhledem k posunutí termínu celkového předání a převzetí díla ze strany dodavatele mobiliáře a na to navazujících instalačních  prací v expozicích, jejichž koordinace je předmětem smlouvy a v souvislosti s celkovým posunutím realizace projektu, dochází k prodloužení doby plnění díla o 92 kalendářních dnů – tj. do 15.09.2021.

[bookmark: bookmark38]II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


Strakonice, dne  28.4.2021		              			Strakonice, dne  28.4.2021

Podpis: ……………………						Podpis: ……………………

objednatel								zhotovitel

[bookmark: _GoBack]PhDr. Ivana Říhová, ředitelka					Mgr. Lucie Šafaříková, Ph.D.
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