
č. SoD obj. r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594 číslo ZL:
č. SoD zhot. 12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18
objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
zhotovitel: Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Dostupnými prostředky a metodami v době projektových prací nebylo možné dostatečně podrobně prozkoumat 
stav klenby provedením sond pod omítky a do zdiva kleneb. Líc klenby je dostupný pouze po nákladné ochraně 
barokních cenných varhan a výstavbě složitého prostorového lešení. Tento podrobný průzkum bylo proto možné 
provést až v průběhu stavebních prací.  V projektu předpokládaná míra poškození klenby byla po zpřístupnění 
líce klenby a provedení sond shledána výrazně větší, byl fakticky konstatován havarijní stav, dlouhodobě 
ohrožující stabilitu konstrukce. Tento stav nebylo možné předem předvídat dostupnou mírou průzkumu bez 
lešení. Je dále vysoce pravděpodobné, že technický stav klenby se v průběhu času od zadání stavby až po 
současnost zhoršil, vlivem pokračujících deformací konstrukce jižní části kostela, což je patrné i z výsledků 
měření. Příčiny deformací jižní části kostela byly eliminovány až nedávným provedením statického zajištění 
základů tryskovou injektáží. 

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze 
oddělit do samostatného zadání. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

ZMĚNOVÝ LIST
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Podchycení klenby - havarijní stav

U klenby KL05 byla navržena změna ze sanace této klenby a žeber na její snesení a přezdění v rozsahu celého 
klenebního pole. V souvislosti s tím byla navržena podpůrná konstrukce pro zajištění klenby za pomocí 
ramenátů, sloupů a stojek včetně zavětrování a bednění. Práce budou probíhat dle návrhu statika AD, který 
vypracoval zprávu k projektu PM-07 (viz příloha ZL) o snesení uvolněných kleneb nad varhanní kruchtou a dále 
návrh rozepření (zajištění stability) sousedních kleneb. Zhotovitel předložil technologický postup pro snesení 
stávající klenby a následné provedení klenby nové (viz příloha ZL). Restaurátor kamene dále zpracoval 
podrobný restaurátorský záměr pro restaurování kamenných klenbových žeber (viz příloha ZL). Před samotným 
snesením klenby bylo dle požadavku památkového dohledu rozhodnuto o provedení stratigrafického průzkumu 
povrchových úprav omítek na klenbě (viz příloha ZL). 

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):

Po montáži lešení nad varhanami ve varhaní kruchtě (jižní loď) byla v rámci KD provedena prohlídka pokleslých 
klenbových žeber klenby KL05 včetně podrobného prozkoumání prasklin v jednotlivých částech klenby po 
provedení sond do omítek, zdiva klenby a zdiva nad klenbovými žebry.  Při podrobném průzkumu bylo statikem 
AD zjištěno, že stav klenby je havarijní. Klenbová žebra jsou ve spojích přerušena, některé prvky jsou posunuty 
z původních pozic, kápě kleneb jsou poškozeny velkým množstvím trhlin, procházejících nejen omítkovým 
souvrstvím, ale celou tloušťkou zdiva klenby. Žádný dostupný sanační postup by nemohl dlouhodobě spolehlivě 
zajistit stabilitu takto poškozené klenby. Důvody pro změnu postupu jsou tedy jednoznačně bezpečnostní a 
technické. S ohledem na zjištěný havarijní stav klenby KL05 bylo proto navrženo její snesení v celé ploše pole, 
následné přizvednutí a doplnění pokleslých kamenných žeber a zpětné vyzdění cihlových kleneb s využitím části 
původních cihel. Rozsah zásahu do předmětné klenby je tak výrazně náročnější, než bylo uvažováno v projektu.

zařazení změny:
Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.



vliv na cenu díla: NE rozpočet:  v příloze ZL
ANO

cena: bez DPH -22 512,00 Kč
21%DPH -4 727,52 Kč

celkem -27 239,52 Kč
vliv na cenu díla: ANO rozpočet:  v příloze ZL

ANO
cena: bez DPH 1 264 257,52 Kč

21%DPH 265 494,08 Kč
celkem 1 529 751,60 Kč

celková bilance 1 241 745,52 

CELKEM 1 241 745,52 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

přílohy : 1. Položkový rozpočet 
2. Zpráva k projektu PM-07
3. Průvodní zpráva a TP k postupu prací
4. Restaurátorská zpráva - kamenické prvky
5. Závazné stanovisko ke statickému zajištění kleneb
6. Statické posouzení lešení

podpis zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření projektanta : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření TDS : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

vyjádření objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum

méněpráce

vícepráce


