
Technologický postup – zednické a kamenické práce 

Akce:  klenba nad barok. varhanami  

Kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře 

 

1. Výstavba podbednění kamenných žeber klenby dle Zprávy k projektu PM-07. 

2. Odsekání původní omítky z líce klenby. (Nejprve bude proveden průzkum v nátěrové 

stratigrafii. Podle výsledku bude proveden transfer nálezu - v případě positivního nálezu. 

V případě negativního bude omítka odbourána.) 

3. Klenební prsa podbednit tenkou max 1cm tlustou překližkou, zajištění na prkna 2cm tl., do 

vrcholu trámek a opřít do stěny. 

4. Po stranách překližky zapěnit PU pěnou. Separovat od žeber novinami, igelitem apod.  

5. Vyklínování jednotlivých kamenných žeber k dřevěnému pažení + zajištění polohy svorníku 

6. Bourání klenby provést ve směru od svorníku k patě, rovnoměrně. Cihlová vyzdívka pokud 

je rozvolněna bude ručně rozebrána, pokud je zdivo klenby kompaktní bude provedeno 

řezání pomocí ruční elektrické pily s tvrzenou ocelí. Cihly budou očištěny a uloženy 

v podkroví. Vybourané cihly budou namátkově dokumentovány rozměrem a 

fotodokumentací 

7. Maltovinu pokud možno ponechat v podkroví a druhotně ji použít jako již bylo provedeno 

(u severního otvoru ve střeše je podobně od 8/2020 deponována maltovina na druhotné 

užití) maltovinu podrtit, přesít a ponechat drť ve frakci 0 – 9mm, ostatní odvézt na skládku. 

8. Bourání provést jen k prozdění v patě klenby. Z interiéru pak proběhne oprava trhlin, které 

pokračují ke svorníku /dole/. 

9. Uvolnění a plné zprůchodnění spár mezi jednotlivými segmenty kamene včetně uvolnění 

helifix kotev. 

10. Očíslování kusů a jejich rozmístění do půdních prostor tak, aby nedošlo k bodovému 

zatížení stropu. Několik málo kusů lze uložit i na základnu lešení  - váhové rozložení (bude 

upřesněno dle situace na stavbě). 

11. Očištění jednotlivých kusů od zbytků malty a nečistot – (převážně se týká styčných ploch). 

12. Postupné zpětné sesazování kamenných kusů do původního tvaru. Osazování bude 

prováděno tzv. na sucho. 

13. Vizuální kontrola lícování kamenů, lomení a celkového vzhledu. 

14. Vyplnění spár do plna vápenocementovou maltou s použitím břidlicových šiber - 

spárováno cca 2 cm pod líc kamene. 

15. Po zatvrdnutí cca 3 dny spárování vápennou maltou do úrovně líce. 

16. Zpevnění povrchu kamene, případně drobná barevná retuš. 

Pozn.: Na kamenické práce bude zpracován samostatný restaurátorský záměr. 



17. Provedení podbednění. To se teprve ukáže podle velikosti otvoru, (něco by se mohlo stavět 

na provázky). Bednění pro cihlovou vyzdívku bude provedeno takto: 

Ve směru od cihlové klenby  

a) Překližka / srovná kladení cihel /  

b) Prkna tl. 20mm v jedné linii budou ze dvou částí. Přespříč podchycena prknem. Čili asi 

1m od stěny proběhne spára mezi kladenými prkny, ta bude překryta spodním prknem. 

Prkna budou opřena o klenební segmenty křížové klenby a opěrných stěn.  

c) Vzpěry bednění budou tvořeny lešeňovou konstrukcí směrem k prkennému bednění, 

budou vystupovat nohy lešení, které závitové rektifikaci mohou optimálně podepřít 

bednění. 

d) Vzpěry budou zapřeny do trámů položených na podlahu lešení, a budou zajištěny 

klínem a vrutem. 

18. Ke zdění budou použity původní cihly. Pro doplnění cihla pálená P 20. Maltovina bude na 

bázi NHL 3,5 v poměru 1:3, příp 1:2 + srovnání první spáry - založení. Kladení cihel při 

stavbě nové klenby bude probíhat postupně po řadách od paty klenby ke svorníku. Během 

klenutí je potřeba postupovat tak, že v určitých výškových úrovních je potřeba provést 

srovnání, aby linie cihlové zazdívky byla kolmá k žebru i stěně. 

19. Po zaklenutí bude provedena interiérová omítka s vápenným nátěrem. Bude se vzorkovat 

odstín.   

20. Po dokončení může být rub klenby překryt maltovinou - viz. projekt a rozpočet. 

21. Případná další zjištění a dotazy Zhotovitele budou operativně řešeny na stavbě. 

 

 

Vypracovali: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Za Avers: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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