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Zpráva k projektu PM-07

Projekt: Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Předmět: Změna sanace klenby a žeber (KL05)

Pro: Ing. P. Rohlíček
Od: M. Vojanec
Datum: 12.08.2020
Příloha: výkres S.17

Změna je vyvolána zjištěným horším technickým stavem zdiva klenby, než se předpokládalo v pro-
jektu. Upřesnění technického stavu klenby bylo možné až po jejím zpřístupnění výstavbou lešení a po
provedení sond do zdiva klenby.
Nově je navrženo snesení cihelné klenby v celé ploše, srovnání kamenných prvků žeber a svorníku a
nové vyzdění plochy klenby. Zpráva popisuje především zajištění klenby v průběhu sanace, techno-
logické postupy stejně jako rozsah navazujících sanačních prací se nemění.

Přípravné práce

Před zahájením sanačních prací se předpokládá že budou osazena táhla napříč hlavní lodí minimálně
v rozsahu opěráků OP3 až OP5. Dále bude vybudována pracovní plošina nad varhanami na krerou se
umístí podpůrná konstrukce pro zajištění klenby. Plošina nemusí zasahovat až do krajů krajní žebra
mohou být podepřena sloupy z úrovně 2.np.
Celý prostor pod klenbou se prachotěsně uzavře vůči prostoru hlavní a vedlejší lodě.

Snesení klenby

Svorník a žebra sanované klenby se zajistí pomocí ramenátů a sloupů dle výkresu. Uvedené rozměry
podpůrných prvků jsou minimální a mohou být nahrazeny. Podpůrná konstrukce musí být zavětro-
vána ve třech navzájem kolmých rovinách. Pro přehlednost toto zavětrování v příloze není zobrazeno.
Kromě zavětrování je nutné pečlivě rozepřít zajištěná žebra navazujících oblouků hlavní a jižní lodě
co nejblíže jejich vrcholu, v úrovni pracovní podlahy pak diagonálně pilíře hlavní lodě.
Před rozebíráním klenby si dovolím zkontrolovat podpůrnou konstrukci.
Klenba se rozebere směrem od svorníku ke klenebnýmpatkám. Konec , úroveň rozebírání, se předpo-
kládá cca 1 m nad úrovní zásypu výběhu a bude upraven podle zjištěného stavu zdiva při bouracích
pracích.

Srovnání žeber klenby

Pokleslé články žeber směřujících od opěrákuOP5 severo-západním směrem se po přerušení předešlé
opravy helikální výztuží srovnají podle tvaru žeber směřujících od opěráku OP4 severo-východním
směrem.
Mezi rektifikované oblouky se osadí na ramenáty bednění a na bednění se vyzdí rovnoměrně nová
pole klenby.



+
10

0+
100

2x 8/168/16

Alternativní podepření krajního oblouku

OP5

OP4
úroveň 2.np

Plošina nad varhanami

Neoznačené prvky. 12/12
Pro přehlednost není zobrazeno
zavětrování a bednění s ramenáty

Vyvložkováno

Vyvložkováno

2x 8/16

2x 8/16

Vyvložkováno

2x 8/16

OP4 OP5

Opřeno o pilíř

Opřeno o pilíř

Opřeno o pilíř Opřeno o pilíř

SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI PAMÁTEK

S.R.O.

Ba
ne 

s.r.
o.,

   K
ozá

cká
 5,

  10
2 0

0  P
rah

a 1
0, 

 e-
ma

il:  
ban

e9
2 @

 ho
tma

il.c
z

MĚŘÍTKO:

DATUM:

Č. VÝKRESU / REVIZE:OBSAH VÝKRESU:

RE
VIZ

E:

B

A

C

DD

C

B

A

2 1

2 1

3

3

4

4

PROJEKT: SCHVÁLIL:ČÁST PROJEKTU:

DÍL PROJEKTU:

STUPEŇ:
Různé

KONTROLOVAL:

Škroupova 441/9, 500 02  Hradec Králové, e-mail. info@inreco.cz

12
.0

8.
20

20
 1

3:
49

:3
7
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Ing.  P. Rohlíček

Vojanec

Kutná Hora, Jakubská ul.

S01 - Trojlodí a presbytář

D.1.2 Stavebně konstrukční

Zajištění sanace klenby Kl05StavbaObnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře
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