

Smlouva o dílo


Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			            č. smlouvy dodavatele: S-18/2016
č. smlouvy objednatele: 919/2016


Název díla:

Ostružník - oprava zdiva u č.p. 37

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 
technický dozor investora:	
	tel:, e-mail: 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Dodavatel:	NOWASTAV akciová společnost 
	Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa:                          Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
IČ:	00565679
DIČ:	CZ00565679
zastoupený:	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
	Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Daniel Grosman, předseda představenstva
                                                                 Radovan Klíma, místopředseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	tel., e-mail: 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 393

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací.
Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.

Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis dodatečných prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se:	Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	 3 459 990,00 Kč	
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	    183 822,71 Kč	
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			 3 643 812,71 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.




[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 09.03.2017			V Praze dne 08.03.2017 	

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele











Ing. Vlastimil Hasík					Daniel Grosman
investiční ředitel		 			předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik		                        NOWASTAV akciová společnost 
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