
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Název stavby

Mostiště

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25344447

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

12. 2. 2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 286 508,04 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00 

2 Montáž 1 777 214,68 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 68 183,04 

7 ZRN (ř. 1-6) 2 063 722,72 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 68 183,04 

20 HZS 41 642,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 173 547,76 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 

 základní 21,0 456 445,03 

Cena s DPH 2 629 992,79 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

0,00 

2 173 547,76 

25344447

CZ-CPV

CZ-CPA

CZ43383513

JKSO

EČO

Místo

IČO

43383513

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště   

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

   

AQUASYS spol. s r.o.   
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Stavba: Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval: 

Místo: Mostiště Datum: 12. 2. 2021

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

ZL1

Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování 

ÚV Mostiště   2 173 547,76 0,00 456 445,03 2 629 992,79 0,00 2 063 722,72 41642,00 68 183,04 0,00

MPC 1

    Komunikace - záměna celoplošné opr. živice za opravu 

v rýze   -148 768,45 0,00 -31 241,37 -180 009,82 0,00 -148 768,45 0,00 0,00 0,00

VCP 1     Cesta 1 - úprava asfaltové části příjezdové kom. k ČOV   141 386,70 0,00 29 691,21 171 077,91 0,00 141 386,70 0,00 0,00 0,00

1     Cesta 2 - úprava panelové č. příjezdové kom. k ČOV   34 201,44 0,00 7 182,30 41 383,74 0,00 34 201,44 0,00 0,00 0,00

VCP 2     Ostatní   73 669,30 0,00 15 470,55 89 139,85 0,00 73 669,30 0,00 0,00 0,00

MPC 2     Ostatní   -154 610,16 0,00 -32 468,13 -187 078,29 0,00 -154 610,16 0,00 0,00 0,00

VCP 3     Protlaky - objekt výtlačného řadu   2 289 899,96 0,00 480 878,99 2 770 778,95 0,00 2 236 836,92 0,00 53 063,04 0,00

VCP 4     Šachty - objekt výtlačného řadu - vzdušník, kalosvod   298 562,45 0,00 62 698,11 361 260,56 0,00 298 562,45 0,00 0,00 0,00

VCP 5     Přetřídění zeminy - objekt čov   124 918,64 0,00 26 232,91 151 151,55 0,00 68 156,64 41642,00 15 120,00 0,00

MPC 3     objekt výtlačného řadu   -559 118,54 0,00 -117 414,89 -676 533,43 0,00 -559 118,54 0,00 0,00 0,00

VCP 6     Vedlejší rozpočtové náklady   19 759,41 0,00 4 149,48 23 908,89 0,00 19 759,41 0,00 0,00 0,00

VCP 7     Chránička - ÚV Mostiště   53 647,01 0,00 11 265,87 64 912,88 0,00 53 647,01 0,00 0,00 0,00

Celkem 2173547,76 0,00 456445,03 2629992,79 0,00 2063722,72 41642,00 68183,04 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Komunikace - záměna celoplošné opr. živice za opravu v rýze

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   -925,00 -9 065,00 -9 990,00 0,000

1 R 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm   m2 -185,00000 54,00 -925,00 -9 065,00 -9 990,00 0,00000 0,000

"dle sod" -459   -459,00000

"realita" 134 + (56*2,5)   274,00000

"povrch vozovky u š. 208-207 GK, uvažovaná oprava ložní vrstvy v šíři 

pruhu, tj. 2,5m" 0   0,00000

Součet   -185,00000

5 Komunikace   ############ -24 722,42 ############ 0,000

2 R 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2   m2 -185,00000 20,52 -3 431,75 -364,45 -3 796,20 0,00000 0,000

"dle sod" -459   -459,00000

"realita" 134 + (56*2,5)   274,00000

"povrch vozovky u š. 208-207 GK, uvažovaná oprava ložní vrstvy v šíři 

pruhu, tj. 2,5m" 0   0,00000

Součet   -185,00000

3 R 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm   m2 -185,00000 745,20 -121 237,90 -16 624,10 -137 862,00 0,00000 0,000

"dle sod" -459   -459,00000

"realita" 134 + (56*2,5)   274,00000

"povrch vozovky u š. 208-207 GK, uvažovaná oprava ložní vrstvy v šíři 

pruhu, tj. 2,5m" 0   0,00000

Součet   -185,00000

4 R 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km   t -41,44000 59,40 0,00 -2 461,54 -2 461,54 0,00000 0,000

"dle sod" -68,84   -68,84000

"realita" 274*0,05*2   27,40000

Součet   -41,44000

5 R 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km   t -580,16000 6,48 0,00 -3 759,44 -3 759,44 0,00000 0,000

"dle sod" -68,84*14   -963,76000

"realita" 274*0,05*2*14   383,60000

Součet   -580,16000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Komunikace - záměna celoplošné opr. živice za opravu v rýze

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

6 R 997221845 Poplatek za skládku asfaltu   t 27,40000 415,80 11 392,92 0,00 11 392,92 0,00000 0,000

7 R 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm   m -5,60000 136,08 -251,89 -510,16 -762,05 0,00000 0,000

"dle sod" -2*5,3   -10,60000

"realita" 2*2,5   5,00000

Součet   -5,60000

8 R 919112222 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=15 mm, H=25 mm, vč.vyčiš.spar   m -5,60000 151,20 -235,03 -611,69 -846,72 0,00000 0,000

9 R 919122121 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro komůrky 15/25   m -5,60000 122,04 -292,38 -391,04 -683,42 0,00000 0,000

Celkem   ############ -33 787,42 ############ 0,000
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Cesta 1 - úprava asfaltové části příjezdové kom. k ČOV

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   645,00 10 605,09 11 250,09 0,000

1 R 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm   m2 129,00000 54,00 645,00 6 321,00 6 966,00 0,00000 0,000

2 R 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm   m2 32,25000 51,84 0,00 1 671,84 1 671,84 0,00000 0,000

129*0,25   32,25000

3 R 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm   m2 32,25000 70,20 0,00 2 263,95 2 263,95 0,00000 0,000

129*0,25   32,25000

Součet   32,25000

4 R 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 32,25000 10,80 0,00 348,30 348,30 0,00000 0,000

129*0,25   32,25000

5 Komunikace pozemní   110 629,85 16 991,86 127 621,71 0,000

5 R 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30  cm   m2 32,25000 231,12 6 187,81 1 265,81 7 453,62 0,00000 0,000

129*0,25   32,25000

Součet   32,25000

6 R 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm   m2 32,25000 531,36 14 423,81 2 712,55 17 136,36 0,00000 0,000

129*0,25   32,25000

Součet   32,25000

7 R 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2   m2 32,25000 87,48 2 594,19 227,04 2 821,23 0,00000 0,000

8 R 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2   m2 129,00000 20,52 2 398,11 248,97 2 647,08 0,00000 0,000

9 R 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm   m2 129,00000 745,20 84 538,86 11 591,94 96 130,80 0,00000 0,000

10 R 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm   m 3,50000 136,08 157,43 318,85 476,28 0,00000 0,000

11 R 919112222 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=15 mm, H=25 mm, vč.vyčiš.spar   m 3,50000 151,20 146,90 382,30 529,20 0,00000 0,000

12 R 919122121 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro komůrky 15/25   m 3,50000 122,04 182,74 244,40 427,14 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 148,40 1 366,50 2 514,90 3,542

13 221 935111111

Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových 

tvárnic š 500 mm   m 30,00000 83,83 1 148,40 1 366,50 2 514,90 0,11808 3,542

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Cesta 1 - úprava asfaltové části příjezdové kom. k ČOV

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Celkem   112 423,25 28 963,45 141 386,70 3,542
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Cesta 2 - úprava panelové č. příjezdové kom. k ČOV

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

5 Komunikace pozemní   25 311,31 8 890,13 34 201,44 0,000

15 R 113106241R00 Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů   m2 17,00000 59,40 0,00 1 009,80 1 009,80 0,00000 0,000

"dle sod" -60   -60,00000

"realita" 77   77,00000

Součet   17,00000

16 R 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm   m2 17,00000 70,20 0,00 1 193,40 1 193,40 0,00000 0,000

"dle sod" -60   -60,00000

"realita" 77   77,00000

Součet   17,00000

17 R 584121111R00 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm   m2 -60,00000 153,36 -1 450,20 -7 751,40 -9 201,60 0,00000 0,000

"nebude realizované" -60   -60,00000

18 R 599441111R00 Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým   m -30,00000 48,60 -959,10 -498,90 -1 458,00 0,00000 0,000

"nebude realizované" -10*3   -30,00000

Součet   -30,00000

19 R 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30  cm   m2 17,00000 231,12 3 261,79 667,25 3 929,04 0,00000 0,000

"dle sod" -60   -60,00000

"realita" 77   77,00000

Součet   17,00000

25 R 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 17,00000 10,80 0,00 183,60 183,60 0,00000 0,000

"dle sod" -5*12   -60,00000

"realita" 77   77,00000

Součet   17,00000

20 59381133R Panel silniční IZD 300/200/15 JP 6 tun   kus -10,10000 6 739,20 -68 065,92 0,00 -68 065,92 0,00000 0,000

"nebude realizované" -60/6*1,01   -10,10000

Součet   -10,10000

3 R 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm   m2 77,00000 531,36 34 438,25 6 476,47 40 914,72 0,00000 0,000

77   77,00000

4 R 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2   m2 77,00000 87,48 6 193,88 542,08 6 735,96 0,00000 0,000

77   77,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Cesta 2 - úprava panelové č. příjezdové kom. k ČOV

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

5 R 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2   m2 77,00000 20,52 1 431,43 148,61 1 580,04 0,00000 0,000

77   77,00000

6 R 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm   m2 77,00000 745,20 50 461,18 6 919,22 57 380,40 0,00000 0,000

77   77,00000

Celkem   25 311,31 8 890,13 34 201,44 0,000
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Ostatní

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   24. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce - výtlačný řad   1 429,46 10 823,62 12 253,08 0,000

1 R 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2   m2 150,00000 24,84 0,00 3 726,00 3 726,00 0,00000 0,000

"objekt výtlaku - úpravna vody" 150   150,00000

2 R 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm   m2 150,00000 15,12 634,50 1 633,50 2 268,00 0,00000 0,000

3 R 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm   kus 4,00000 385,56 0,00 1 542,24 1 542,24 0,00000 0,000

"objekt výtlaku - úpravna vody" 4   4,00000

4 R 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm   kus 4,00000 569,16 765,88 1 510,76 2 276,64 0,00000 0,000

5 232 112111111 Spálení větví všech druhů stromů   kus 4,00000 434,09 0,00 1 736,36 1 736,36 0,00000 0,000

6 232 112211111 Spálení pařezu D do 0,3 m   kus 4,00000 175,96 29,08 674,76 703,84 0,00009 0,000

8 Trubní vedení   593,56 42 226,34 42 819,90 0,003

7 271 891352122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 200   kus 1,00000 1 435,90 593,56 842,34 1 435,90 0,00301 0,003

"akumulační nádrž" 1   1,00000

8 R R.1 Vřetenové šoupátko GR4V 0200 E   1,00000 27 193,60 0,00 27 193,60 27 193,60 0,00000 0,000

"akumulační nádrž" 1   1,00000

9 R R.2 Pachový biofiltr násuvný do potrubí DN150   1 1,00000 14 190,40 0,00 14 190,40 14 190,40 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 029,54 17 566,78 18 596,32 0,000

10 005 977151116

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních 

materiálů   m 0,30000 1 917,30 457,37 117,82 575,19 0,00067 0,000

11 005 977151121

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních 

materiálů   m 0,30000 2 581,30 572,17 202,22 774,39 0,00075 0,000

12 001 129951123

Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo 

prokopávkách strojně   m3 3,12000 5 527,80 0,00 17 246,74 17 246,74 0,00000 0,000

"stávající jímka" 4*2*0,3+2*0,3*0,6+2*0,3*0,6   3,12000

Celkem   3 052,56 70 616,74 73 669,30 0,004

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Ostatní

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   24. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

8 Gravitační kanalizace - navíc oproti realitě   -49 291,20 0,00 -49 291,20 0,000

1 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40   kus -4,00000 7 884,00 -31 536,00 0,00 -31 536,00 0,00000 0,000

2 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40   kus -2,00000 8 424,00 -16 848,00 0,00 -16 848,00 0,00000 0,000

3 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000   kus -6,00000 151,20 -907,20 0,00 -907,20 0,00000 0,000

D1 Položky pilíře - nerealizuje se   0,00 -96 529,92 -96 529,92 0,000

4 R 000046135 beton C16/20   m3 -0,40000 3 088,80 0,00 -1 235,52 -1 235,52 0,00000 0,000

5 R 000046141 malta vápenocementová   kg -600,00000 10,80 0,00 -6 480,00 -6 480,00 0,00000 0,000

6 R 000046172 deska betonová 2390x290x90mm   ks -2,00000 4 514,40 0,00 -9 028,80 -9 028,80 0,00000 0,000

7 R 000046181 cihla vápenopísková 29/14/6.5   ks -400,00000 23,76 0,00 -9 504,00 -9 504,00 0,00000 0,000

8 R 000046225 asfaltový pás IPA400   m2 -1,60000 194,40 0,00 -311,04 -311,04 0,00000 0,000

9 R 000046231 plech FeZn tl.0,5mm   m2 -2,80000 1 339,20 0,00 -3 749,76 -3 749,76 0,00000 0,000

10 R 000046241 prkno 2,5cm SM,BO   m3 -0,30000 7 020,00 0,00 -2 106,00 -2 106,00 0,00000 0,000

11 R 000046255 dřevěné dveře 1400x1800mm dvoukřídlé  pro pilíř   ks -1,00000 4 201,20 0,00 -4 201,20 -4 201,20 0,00000 0,000

12 R 000046271 profil L 60x60x5mm žár.Zn   m -6,00000 874,80 0,00 -5 248,80 -5 248,80 0,00000 0,000

13 R 10.096.41 Mřížka větrací nerez 200x200mm   KS -2,00000 1 038,96 0,00 -2 077,92 -2 077,92 0,00000 0,000

14 R 460080002 betonový základ do bednění   m3 -1,90000 2 530,00 0,00 -4 807,00 -4 807,00 0,00000 0,000

15 R 000046134 beton C12/15   m3 -1,90000 2 365,20 0,00 -4 493,88 -4 493,88 0,00000 0,000

16 R 460270036 zděný pilíř 2550x1920x600mm pro rozvaděč RM101   ks -1,00000 30 217,00 0,00 -30 217,00 -30 217,00 0,00000 0,000

17 R VRN Náklady z krycího listu   kpl -1,00000 13 069,00 0,00 -13 069,00 -13 069,00 0,00000 0,000

OST Nepoužitý materiál   -5 408,64 -3 380,40 -8 789,04 0,000

18 59213395R Kabelový žlab TK 2, 100x23x18 cm   kus -3,00000 533,52 -1 600,56 0,00 -1 600,56 0,00000 0,000

"dávkování železitých kalů" -3   -3,00000

19 59213345R Poklop kabelového žlabu TK 2, 50x23x4 cm   kus -6,00000 71,28 -427,68 0,00 -427,68 0,00000 0,000

"dávkování železitých kalů" -6   -6,00000

20 59213395R Kabelový žlab TK 2, 100x23x18 cm   kus -5,00000 533,52 -2 667,60 0,00 -2 667,60 0,00000 0,000

"gravitační kanalizace" -5   -5,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Ostatní

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   24. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

21 R 59213345R Poklop kabelového žlabu TK 2, 50x23x4 cm   kus -10,00000 71,28 0,00 -712,80 -712,80 0,00000 0,000

"gravitační kanalizace" -10   -10,00000

22 R 59213395R Kabelový žlab TK 2, 100x23x18 cm   kus -5,00000 533,52 0,00 -2 667,60 -2 667,60 0,00000 0,000

"výtlačný řad" -5   -5,00000

23 59213345R Poklop kabelového žlabu TK 2, 50x23x4 cm   kus -10,00000 71,28 -712,80 0,00 -712,80 0,00000 0,000

Celkem   -54 699,84 -99 910,32 ############ 0,000
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Protlaky - objekt výtlačného řadu

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9. 2. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   7 409,64 213 500,61 220 910,25 10,206

1 R 115101202R00 Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min   h 35,00000 129,60 0,00 4 536,00 4 536,00 0,00000 0,000

"plynovod" 10*3   30,00000

"vodní tok" 5   5,00000

Součet   35,00000

2 R 115101302 Pohotovost čerpací soupravy   den 3,50000 68,04 0,00 238,14 238,14 0,00000 0,000

"cílová jáma - u plynovodů + u vodního toku" 3,5   3,50000

Součet   3,50000

3 002 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva   m2 94,50000 79,27 2 955,96 4 535,06 7 491,02 0,10800 10,206

3,5*3*3   31,50000

3,5*6*3   63,00000

Součet   94,50000

4 002 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců   m2 94,50000 47,23 0,00 4 463,24 4 463,24 0,00000 0,000

5 R R.2 Nakládání, skládání panelů   hod 24,00000 2 322,00 0,00 55 728,00 55 728,00 0,00000 0,000

"bagr 14" 7*2   14,00000

"auto" 5*2   10,00000

Součet   24,00000

6 001 131313101

Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

ručně   m3 15,20000 1 203,50 0,00 18 293,20 18 293,20 0,00000 0,000

"sondy"   

1,7*2*1   3,40000

1,1*2*1   2,20000

1,1*2*1   2,20000

1*2*1   2,00000

1,5*2*1   3,00000

1,2*2*1   2,40000

Součet   15,20000

7 R 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ   m3 39,16000 116,64 0,00 4 567,62 4 567,62 0,00000 0,000

"výkopové práce - odkrytí plynovodů"   

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Protlaky - objekt výtlačného řadu

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9. 2. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

((6*3*3,3) - 2,35)*0,4   22,82000

((6*2,6*3 - 1,90)*2)*0,4   35,92000

Mezisoučet   58,74000

"ruční práce" -19,58   -19,58000

Součet   39,16000

8 R 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ   m3 39,16000 234,36 0,00 9 177,54 9 177,54 0,00000 0,000

"výkopové práce - odkrytí plynovodů"   

((6*3*3,3) - 2,35)*0,4   22,82000

((6*2,6*3 - 1,90)*2)*0,4   35,92000

Mezisoučet   58,74000

"ruční práce" -19,58   -19,58000

Součet   39,16000

9 R 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ   m3 14,68750 953,64 492,33 13 514,26 14 006,59 0,00000 0,000

"výkopové práce - odkrytí plynovodů"   

((6*3*3,3) - 2,35)*0,15   8,55750

((6*2,6*3 - 1,90)*2)*0,15   13,47000

Mezisoučet   22,02750

"ruční práce" -7,34   -7,34000

Součet   14,68750

10 R 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6   m3 4,90250 3 250,80 0,00 15 937,05 15 937,05 0,00000 0,000

"výkopové práce - odkrytí plynovodů"   

((6*3*3,3) - 2,35)*0,05   2,85250

((6*2,6*3 - 1,90)*2)*0,05   4,49000

Mezisoučet   7,34250

"ruční práce" -2,44   -2,44000

Součet   4,90250

11 001 132212232

Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských 

sítí ručně   m3 48,94000 1 377,80 0,00 67 429,53 67 429,53 0,00000 0,000

"obnažení potrubí, ruční práce"   

"plynovod DN1000, DN900/1, DN900/2" 19,58+19,58+7,34+2,44   48,94000

   Strana 13  z 29



Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Protlaky - objekt výtlačného řadu

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9. 2. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   48,94000

12 R 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m   m3 18,60000 27,00 0,00 502,20 502,20 0,00000 0,000

"obsyp" 18,6   18,60000

13 R 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny   m3 18,60000 140,40 0,00 2 611,44 2 611,44 0,00000 0,000

"obsyp plynovodního potrubí" 18,60   18,60000

Součet   18,60000

14 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C   t 31,62000 125,28 3 961,35 0,00 3 961,35 0,00000 0,000

18,6*1,7   31,62000

Součet   31,62000

15 R 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m   m3 142,46000 9,72 0,00 1 384,71 1 384,71 0,00000 0,000

15,20+39,16+39,16+14,68+4,9+48,94-19,58   142,46000

Součet   142,46000

16 R 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m   m3 19,58000 12,96 0,00 253,76 253,76 0,00000 0,000

17 R 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 132,64000 74,52 0,00 9 884,33 9 884,33 0,00000 0,000

15,20+39,16+39,16+14,68+4,9+48,94-10,8-18,6   132,64000

Součet   132,64000

18 R 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti   m3 29,40000 15,12 0,00 444,53 444,53 0,00000 0,000

18,6+10,8   29,40000

4 Vodorovné konstrukce   2 534,00 1 921,65 4 455,65 0,000

19 R 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm   m3 10,80000 412,56 2 534,00 1 921,65 4 455,65 0,00000 0,000

8 Trubní vedení   81 407,88 ############ ############ 0,576

20 R R

Řízený podvrt pomocí valivých dlát a duálních vrtných tyčí, v hornině 

tř. 5-7   m 180,00000 9 850,00 0,00 1 773 000,00 1 773 000,00 0,00000 0,000

"vodní tok" 75   75,00000

"plynovod" 105   105,00000

Součet   180,00000

21 WVN

WVN.KP503092

W.R Trubka třívrstvá PE 100 RC Wavin TS kanal SDR11 110x10,0 12m   m 180,00000 409,57 73 722,60 0,00 73 722,60 0,00320 0,576
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Protlaky - objekt výtlačného řadu

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9. 2. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

"PE RC Wavin TS DOQ 110x10x100" 180   180,00000

Součet   180,00000

22 R 877261101 Montáž tvarovek d 110   kus 4,00000 304,56 0,00 1 218,24 1 218,24 0,00000 0,000

23 -"- Elektrospojka d 110   kus 4,00000 267,84 1 071,36 0,00 1 071,36 0,00000 0,000

24 R 877261110 Montáž tvarovek d 110, oblouk 30°   kus 4,00000 288,36 0,00 1 153,44 1 153,44 0,00000 0,000

25 -"- Oblouk PE 100 RC 30° d 110, +elektrospojky   kus 4,00000 1 653,48 6 613,92 0,00 6 613,92 0,00000 0,000

2 Základy,zvláštní zakládání   678,50 741,00 1 419,50 0,015

26 002 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m   m2 50,00000 15,77 47,50 741,00 788,50 0,00010 0,005

27 693 69311080

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

200g/m2   m2 50,00000 12,62 631,00 0,00 631,00 0,00020 0,010

42,2119037568594 * 1,1845   50,00000

99 Staveništní přesun hmot   0,00 153 271,96 153 271,96 0,000

28 R 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop   t 621,44000 246,64 0,00 153 271,96 153 271,96 0,00000 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   0,00 25 380,00 25 380,00 0,000

29 000 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum   kpl 1,00000 25 380,00 0,00 25 380,00 25 380,00 0,00000 0,000

"geologická dokumentace výkopů, nájem bagru, zpracování IQ 

průzkumu" 1   1,00000

VRN4 Inženýrská činnost   0,00 27 683,04 27 683,04 0,000

30 000 041903000 Dozor jiné osoby   h 21,00000 1 318,24 0,00 27 683,04 27 683,04 0,00000 0,000

"provedení dozoru při práci v ochranném území plynovodů, spol. 

NET4GAS" 21   21,00000

Součet   21,00000

Celkem   92 030,02 ############ ############ 10,797
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Šachty - objekt výtlačného řadu - vzdušník, kalosvod

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9. 2. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   0,00 1 364,04 1 364,04 0,000

1 R 115101202R00 Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min   h 10,00000 129,60 0,00 1 296,00 1 296,00 0,00000 0,000

"vzdušníková šachta" 5*1   5,00000

"kalníková šachta" 5*1   5,00000

Součet   10,00000

2 R 115101302 Pohotovost čerpací soupravy   den 1,00000 68,04 0,00 68,04 68,04 0,00000 0,000

"šachty" 1   1,00000

63 Podlahy a podlahové konstrukce   787,55 39 643,52 40 431,07 0,000

3 R 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3   m3 19,72800 301,32 0,00 5 944,44 5 944,44 0,00000 0,000

"vzdušník, kalník" 49,32*0,4   19,72800

Součet   19,72800

4 R 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3   m3 19,72000 4,32 0,00 85,19 85,19 0,00000 0,000

5 R 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3   m3 19,72800 527,04 0,00 10 397,45 10 397,45 0,00000 0,000

"vzdušník, kalník" 49,32*0,4   19,72800

Součet   19,72800

6 R 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4   m3 19,72000 6,48 0,00 127,79 127,79 0,00000 0,000

7 R 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3   m3 7,39800 1 073,52 80,56 7 861,34 7 941,90 0,00000 0,000

"vzdušník,kalník" 49,32*0,15   7,39800

Součet   7,39800

8 R 138501101R00 Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6   m3 2,46600 2 019,60 0,00 4 980,33 4 980,33 0,00000 0,000

"vzdušník,kalník" 49,32*0,05   2,46600

Součet   2,46600

9 R 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m   m3 39,44000 9,72 0,00 383,36 383,36 0,00000 0,000

19,72+19,72   39,44000

Součet   39,44000

10 R 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m   m3 9,85000 12,96 0,00 127,66 127,66 0,00000 0,000

7,39+2,46   9,85000

Součet   9,85000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Šachty - objekt výtlačného řadu - vzdušník, kalosvod

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9. 2. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

11 R 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m   m2 42,60000 91,80 608,33 3 302,35 3 910,68 0,00000 0,000

3*3,55*4   42,60000

Součet   42,60000

12 R 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m   m2 42,60000 30,24 0,00 1 288,22 1 288,22 0,00000 0,000

13 R 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m   m2 23,16000 46,44 98,66 976,89 1 075,55 0,00000 0,000

3*1,93*4   23,16000

Součet   23,16000

14 R 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m   m2 23,16000 27,00 0,00 625,32 625,32 0,00000 0,000

15 R 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 34,00000 74,52 0,00 2 533,68 2 533,68 0,00000 0,000

19,72+19,72+7,39+2,46-9,03-4,91-0,9-0,45   34,00000

Součet   34,00000

16 R 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti   m3 15,29000 15,12 0,00 231,18 231,18 0,00000 0,000

"vytl.kub" 49,29-34   15,29000

17 R 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2   m2 7,60000 45,36 0,00 344,74 344,74 0,00000 0,000

3,8*2   7,60000

Součet   7,60000

18 R 182201101R00 Svahování násypů   m2 7,60000 44,28 0,00 336,53 336,53 0,00000 0,000

"kal, vzduš" 7,6   7,60000

19 R 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině   m2 8,00000 10,80 0,00 86,40 86,40 0,00000 0,000

"násyp šachet v zatr" (2,5*2,5-1,5*1,5)*2   8,00000

Součet   8,00000

20 R 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg   kg 0,09394 113,40 0,00 10,65 10,65 0,00000 0,000

7,6*1,03*0,012   0,09394

Součet   0,09394

4 Vodorovné konstrukce   436,34 1 614,22 2 050,56 0,000

21 R 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 16-32 mm   m3 0,90000 758,16 402,87 279,47 682,34 0,00000 0,000

"vzdušník" 1,5*1,5*0,2   0,45000

"kalník" 1,5*1,5*0,2   0,45000

Součet   0,90000
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Šachty - objekt výtlačného řadu - vzdušník, kalosvod

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9. 2. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

22 R 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15   m3 0,45000 2 769,12 0,00 1 246,10 1 246,10 0,00000 0,000

1,5*1,5*0,1*2   0,45000

23 R 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí   m2 0,32400 376,92 33,47 88,65 122,12 0,00000 0,000

1,8*1,8*0,1   0,32400

Součet   0,32400

8 Trubní vedení   216 888,07 22 051,48 238 939,55 0,007

24 R 894411111R00 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200   kus 2,00000 7 020,00 3 771,74 10 268,26 14 040,00 0,00000 0,000

25 R 894118001R00 Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr   kus 2,00000 2 214,00 567,00 3 861,00 4 428,00 0,00000 0,000

26 R 894201113 Spádový betonu C 16/20, ve vzdušníkových a kalníkových šachtách   m3 0,39374 3 769,20 1 090,14 393,94 1 484,08 0,00000 0,000

2*(3,14*0,75*0,75*(0,13+0,1)/2)   0,40624

"-čerpací jímka na úkapy" -0,25*0,25*0,1*2   -0,01250

Součet   0,39374

27 R 894502101R00 Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné   m2 0,20000 348,84 5,76 64,01 69,77 0,00000 0,000

"jímka na úkapy" 0,25*4*0,1*2   0,20000

Součet   0,20000

28 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS   kus 2,00000 1 674,00 3 348,00 0,00 3 348,00 0,00000 0,000

29 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000   kus 2,00000 151,20 302,40 0,00 302,40 0,00000 0,000

30 592243502R Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25   kus 2,00000 6 123,60 12 247,20 0,00 12 247,20 0,00000 0,000

31 592243741R Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/159 V 100   kus 2,00000 28 652,40 57 304,80 0,00 57 304,80 0,00000 0,000

32 592243733R Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1500   kus 4,00000 594,00 2 376,00 0,00 2 376,00 0,00000 0,000

33 592243752R Skruž šachetní TBS-Q.1 150/50 PS   kus 3,00000 6 415,20 19 245,60 0,00 19 245,60 0,00000 0,000

34 Výrobce

Poklop litinový s litinobetonovým rámem typ KDB81B, výšky 160 mm, 

tř.zatížení D 400, bez odvětrání   kus 2,00000 2 851,20 5 702,40 0,00 5 702,40 0,00000 0,000

35 -"- Litinová přírubová trouba DN 100 dl.1000 mm   kus 4,00000 3 027,24 12 108,96 0,00 12 108,96 0,00000 0,000

36 -"- Litinová přírubová trouba DN 100 dl.400 mm   kus 2,00000 1 321,92 2 643,84 0,00 2 643,84 0,00000 0,000

37 -"- Litinová přírubová trouba DN 100 dl.300 mm   kus 1,00000 1 101,60 1 101,60 0,00 1 101,60 0,00000 0,000

38 -"- Litinové přírubové T 100/100   kus 1,00000 1 578,96 1 578,96 0,00 1 578,96 0,00000 0,000

39 -"- Litinové přírubové T 100/50   kus 1,00000 3 005,64 3 005,64 0,00 3 005,64 0,00000 0,000
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Šachty - objekt výtlačného řadu - vzdušník, kalosvod

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9. 2. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

40 -"-

Opravný pas pro LIT potrubí DN 100, š.400 mm,nerez, vhodný pro 

odpad.vody, dvojitě upnutý   kus 1,00000 6 224,04 6 224,04 0,00 6 224,04 0,00000 0,000

41 R.01 Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil pro odpadní vody DN 50   ks 1,00000 23 956,80 23 956,80 0,00 23 956,80 0,00000 0,000

42 -"- Montážní vložka DN 100, PN 10, L 185 mm, vhodná pro odpad.vody   kus 2,00000 6 860,16 13 720,32 0,00 13 720,32 0,00000 0,000

43 -"- Nožové šoupátko s ručním kolem, DN 100, PN 10   kus 3,00000 7 931,52 23 794,56 0,00 23 794,56 0,00000 0,000

44 -"- Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 50   kus 1,00000 4 425,84 4 425,84 0,00 4 425,84 0,00000 0,000

45 -"- Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN 100   kus 1,00000 6 565,32 6 565,32 0,00 6 565,32 0,00000 0,000

46 -"- Bajonetová koncovka pro napojení fekální hadice , DN 100   kus 1,00000 1 080,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00000 0,000

47 R 891261221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100   kus 1,00000 1 101,60 513,50 588,10 1 101,60 0,00000 0,000

48 271 891211222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50   kus 1,00000 444,88 276,54 168,34 444,88 0,00072 0,001

49 R 891261221R00

Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100, nožové šoupátko 

pro odpadní vodu   kus 3,00000 929,88 1 540,50 1 249,14 2 789,64 0,00000 0,000

50 R 857262121 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 100 mm, v šachtě   kus 7,00000 788,40 3 629,99 1 888,81 5 518,80 0,00000 0,000

51 271 891213222 Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 50   kus 1,00000 136,95 0,00 136,95 136,95 0,00000 0,000

52 R 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg   kus 2,00000 1 000,08 455,60 1 544,56 2 000,16 0,00000 0,000

53 271 857264122

Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 

100   kus 2,00000 879,80 1 133,36 626,24 1 759,60 0,00171 0,003

54 271 891264121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 100   kus 2,00000 575,19 558,06 592,32 1 150,38 0,00163 0,003

55 271 891269931 Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100   kus 1,00000 669,81 0,00 669,81 669,81 0,00000 0,000

56 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém   kus 2,00000 237,60 475,20 0,00 475,20 0,00000 0,000

57 Výrobce Sloupek hnědo-bílé barvy,v=2,5 m k orient.tabulkám, potažený PE fólii   kus 2,00000 928,80 1 857,60 0,00 1 857,60 0,00000 0,000

58 -- Přivařená záslepka prům.46 mm, ke sloupku pro orient.tabulku   kus 2,00000 140,40 280,80 0,00 280,80 0,00000 0,000

93 Dokončovací práce inž.staveb   6 463,11 2 382,25 8 845,36 0,000

59 R 936310001 Zabet. potrubí uloženého ve vynechaných otvorech   m3 0,03750 19 116,00 0,00 716,85 716,85 0,00000 0,000

"prostor kolem potrubí" 0,25*0,25*0,15*4   0,03750

Součet   0,03750

60 R Výrobce

Těsnící profil pro utěsnění prostupů a spar v beto, SIKASWELL, 

bal.10,0 m   bal. 0,40000 1 978,56 0,00 791,42 791,42 0,00000 0,000

61 R 899623181R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C30/37, XA1   m3 1,93000 3 801,60 6 463,11 873,98 7 337,09 0,00000 0,000
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Šachty - objekt výtlačného řadu - vzdušník, kalosvod

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9. 2. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

"obetonování zhlaví šachty" 1,93   1,93000

Součet   1,93000

99 Staveništní přesun hmot   0,00 6 931,87 6 931,87 0,000

62 R 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop   t 80,23000 86,40 0,00 6 931,87 6 931,87 0,00000 0,000

Celkem   224 575,07 73 987,38 298 562,45 0,007
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Přetřídění zeminy - objekt čov

Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:   AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Mostiště Datum:   8. 4. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

OST

Přetřídění zeminy. Kalkulace dopravy 

ponechaná dle původního zadání rozpočtu   68 156,64 41 642,00 109 798,64 0,000

1 R R. Třídění výkopku   kpl 1,00000 41 642,00 0,00 41 642,00 41 642,00 0,00000 0,000

2 R 997221815 Poplatek za skládku betonu   t 175,30000 388,80 68 156,64 0,00 68 156,64 0,00000 0,000

VRN4 Inženýrská činnost   0,00 15 120,00 15 120,00 0,000

3 000 043203003.R Rozbory celkem - odpad 17 01 01   kpl 1,00000 15 120,00 0,00 15 120,00 15 120,00 0,00000 0,000

Celkem   68 156,64 56 762,00 124 918,64 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   objekt výtlačného řadu

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   15. 7. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   -21 719,82 ############ ############ 0,000

1 R 115101202R00 Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min   h -102,00000 129,60 0,00 -13 219,20 -13 219,20 0,00000 0,000

"dle sod" 60*10   600,00000

"realita" (-1,17*600)   -702,00000

Součet   -102,00000

2 R 115101302 Pohotovost čerpací soupravy   den -10,20000 68,04 0,00 -694,01 -694,01 0,00000 0,000

"dle Sod" 60   60,00000

"realita" (-1,17*60)   -70,20000

Součet   -10,20000

3 R 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m   m3 -93,28580 24,84 0,00 -2 317,22 -2 317,22 0,00000 0,000

"dle Sod" 548,74   548,74000

"realita" (-1,17*548,74)   -642,02580

Součet   -93,28580

4 R 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ   m3 -134,36800 116,64 0,00 -15 672,68 -15 672,68 0,00000 0,000

"dle Sod" 790,4   790,40000

"realita" (-1,17*790,4)   -924,76800

Součet   -134,36800

5 R 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ   m3 -134,36800 234,36 0,00 -31 490,48 -31 490,48 0,00000 0,000

"dle sod" 1976*0,4   790,40000

"realita" (-1,17*790,4)   -924,76800

Součet   -134,36800

6 R 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ   m3 -50,38800 953,64 -1 689,01 -46 363,00 -48 052,01 0,00000 0,000

"dle sod" 1976*0,15   296,40000

"realita" (-1,17*296,4)   -346,78800

Součet   -50,38800

7 R 138501101R00 Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6   m3 -0,42240 2 019,60 0,00 -853,08 -853,08 0,00000 0,000

"dle Sod" 50,52*0,05   2,52600

"realita" (-1,17*2,52)   -2,94840

Součet   -0,42240

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   objekt výtlačného řadu

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   15. 7. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

8 R 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6   m3 -16,79600 3 250,80 0,00 -54 600,44 -54 600,44 0,00000 0,000

1976*0,05   98,80000

"realita" (-1,17*98,8)   -115,59600

Součet   -16,79600

9 R 141701102 Protláčení ocel.potrubí DN 200-500 mm   m -21,00000 4 320,00 -2 529,66 -88 190,34 -90 720,00 0,00000 0,000

"realita - změna technologie" -21   -21,00000

10 R 14221291R Trubka bezešvá hladká 11353.1  D 219x6,3 mm   m -21,63000 4 104,00 0,00 -88 769,52 -88 769,52 0,00000 0,000

"realita - změna technologie" -21*1,03   -21,63000

Součet   -21,63000

11 R 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m   m3 -133,44540 9,72 0,00 -1 297,09 -1 297,09 0,00000 0,000

16,5*0,8   13,20000

1960,5*0,8*0,55   862,62000

"realita" (-1,17*862,62)   ##########

Součet   -133,44540

12 R 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m   m3 -37,21650 12,96 0,00 -482,33 -482,33 0,00000 0,000

16,5*0,2   3,30000

1960,5*0,2*0,55   215,65500

"realita" (-1,17*218,95)   -256,17150

Součet   -37,21650

13 R 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m   m3 -1,71300 22,68 0,00 -38,85 -38,85 0,00000 0,000

50,52*0,2   10,10400

"realita" (-1,17*10,10)   -11,81700

Součet   -1,71300

14 R 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   m3 -66,25750 91,80 0,00 -6 082,44 -6 082,44 0,00000 0,000

"dle sod" 389,75   389,75000

"realita" (-1,17*389,75)   -456,00750

Součet   -66,25750

15 R 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m   m3 -16,55510 97,20 0,00 -1 609,16 -1 609,16 0,00000 0,000

"dle sod" (81,9+375,32+31,54+2+4+0,79-8,36)*0,2   97,43800

"realita" (-1,17*97,43)   -113,99310
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   objekt výtlačného řadu

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   15. 7. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   -16,55510

16 R 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km   m3 -331,28750 9,72 0,00 -3 220,11 -3 220,11 0,00000 0,000

389,75*5   1 948,75000

"realita" (-1,17*1948,75)   ##########

Součet   -331,28750

17 R 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km   m3 -82,82400 10,80 0,00 -894,50 -894,50 0,00000 0,000

97,44*5   487,20000

"realita" (-1,17*487,20)   -570,02400

Součet   -82,82400

18 R 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3   m3 -17,23290 43,20 0,00 -744,46 -744,46 0,00000 0,000

"dle Sod" 101,37   101,37000

"realita" (-1,17*101,37)   -118,60290

Součet   -17,23290

19 R 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m   m3 -77,32176 27,00 0,00 -2 087,69 -2 087,69 0,00000 0,000

"obsyp štěrkopískem" 375,32*1,01*1,2   454,88784

"realita" (-1,17*454,88)   -532,20960

Součet   -77,32176

20 R 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti   m3 -77,32960 15,12 0,00 -1 169,22 -1 169,22 0,00000 0,000

"dle sod" 454,88   454,88000

"realita" (-1,17*454,88)   -532,20960

Součet   -77,32960

21 R 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m   m3 -84,18230 8,64 0,00 -727,34 -727,34 0,00000 0,000

487,19+8   495,19000

"realita" (-1,17*495,19)   -579,37230

Součet   -84,18230

22 R 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4   t -147,31610 118,80 -17 501,15 0,00 -17 501,15 0,00000 0,000

495,19*1,75   866,58250

"realita" (-1,17*866,58)   ##########

Součet   -147,31610

23 R 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění   m3 -257,99030 37,80 0,00 -9 752,03 -9 752,03 0,00000 0,000

   Strana 24  z 29



Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   objekt výtlačného řadu

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   15. 7. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

"realita" (-1,17*1517,59)   ##########

"sod" 1517,59   1 517,59000

Součet   -257,99030

24 R 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny   m3 -77,33130 140,40 0,00 -10 857,31 -10 857,31 0,00000 0,000

"dle sod" 454,89   454,89000

"realita" (-1,17*454,89)   -532,22130

Součet   -77,33130

25 R 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny   m3 -1,42120 140,40 0,00 -199,54 -199,54 0,00000 0,000

"dle sod" 8,36   8,36000

"realita" (-1,17*8,36)   -9,78120

Součet   -1,42120

26 R 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu   m3 -1,42120 268,92 0,00 -382,19 -382,19 0,00000 0,000

27 R 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C   t -131,45970 125,28 0,00 -16 469,27 -16 469,27 0,00000 0,000

454,89*1,7   773,31300

"realita" (-1,17*773,31)   -904,77270

Součet   -131,45970

4 Vodorovné konstrukce   -3 266,75 -2 477,32 -5 744,07 0,000

28 R 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm   m3 -13,92300 412,56 -3 266,75 -2 477,32 -5 744,07 0,00000 0,000

"sod" 81,90   81,90000

"realita" (-1,17*81,9)   -95,82300

Součet   -13,92300

8 Trubní vedení   -43 592,04 -29 577,96 -73 170,00 0,000

29 R 877261101 Montáž tvarovek d 110   kus -11,00000 304,56 0,00 -3 350,16 -3 350,16 0,00000 0,000

30 -"- Elektrospojka d 110   kus -11,00000 267,84 -2 946,24 0,00 -2 946,24 0,00000 0,000

31 R 871251211 Montáž potrubí z trub z PE 100 mm, SDR 11, PN 16   m -180,00000 142,56 0,00 -25 660,80 -25 660,80 0,00000 0,000

32 -- Trouby 110/10 PE 100 RC, SDR 11   m -180,00000 220,32 -39 657,60 0,00 -39 657,60 0,00000 0,000

33 28314148R Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm šedá   m -180,00000 3,24 -583,20 0,00 -583,20 0,00000 0,000

34 R 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm   m -180,00000 5,40 -405,00 -567,00 -972,00 0,00000 0,000
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   objekt výtlačného řadu

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   15. 7. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

M23 Montáže potrubí   -14 864,46 -30 322,74 -45 187,20 0,000

35 R 230200118R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 100   m -21,00000 572,40 -1 445,22 -10 575,18 -12 020,40 0,00000 0,000

"změna technologie provedení" -21   -21,00000

Součet   -21,00000

36 R 230201032 Montáž ocel.chráničky 219 x 6,3   m -21,00000 1 080,00 -2 932,44 -19 747,56 -22 680,00 0,00000 0,000

37 89191-1122

Kluzné objímky (pojízdná sedla) typ A, výška 36 mm, vnější prům. do 

222 mm   kus -16,00000 518,40 -8 294,40 0,00 -8 294,40 0,00000 0,000

38 89991-3142 Koncové uzavírací manžety chrániček DN 100x200   kus -2,00000 1 096,20 -2 192,40 0,00 -2 192,40 0,00000 0,000

99 Staveništní přesun hmot   0,00 -15 113,95 -15 113,95 0,000

39 R 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop   t -174,93000 86,40 0,00 -15 113,95 -15 113,95 0,00000 0,000

Celkem   -83 443,07 ############ ############ 0,000
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   12. 2. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00 19 759,41 19 759,41 0,000

1 R R.5 Vedlejší rozpočtové náklady   kpl 1,00000 19 759,41 0,00 19 759,41 19 759,41 0,00000 0,000

"geodetické práce, prodloužení výstavby - ZS, pronájmy..." 1   1,00000

Celkem   0,00 19 759,41 19 759,41 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Chránička - ÚV Mostiště

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Mostiště Datum:   1. 4. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   10 271,38 32 170,08 42 441,46 0,000

1 221 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2   m2 36,00000 141,10 0,00 5 079,60 5 079,60 0,00000 0,000

60*0,6   36,00000

2 001 132251102

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně   m3 32,40000 584,32 0,00 18 931,97 18 931,97 0,00000 0,000

60*0,9*0,6   32,40000

3 R 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm   m3 3,60000 758,16 1 611,47 1 117,91 2 729,38 0,00000 0,000

0,6*0,1*60   3,60000

Součet   3,60000

4 R 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny   m3 10,54208 140,40 0,00 1 480,11 1 480,11 0,00000 0,000

(0,6*0,3)*60 - (3,14*0,037*0,037*60)   10,54208

5 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C   t 21,08000 125,28 2 640,90 0,00 2 640,90 0,00000 0,000

10,54*2   21,08000

6 R 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 18,26000 74,52 0,00 1 360,74 1 360,74 0,00000 0,000

32,4-3,6-10,54   18,26000

7 R 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m   m3 32,40000 9,72 0,00 314,93 314,93 0,00000 0,000

32,40   32,40000

8 R 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   m3 14,14000 91,80 0,00 1 298,05 1 298,05 0,00000 0,000

"vytl.kub" 3,6+10,54   14,14000

9 R 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km   m3 197,96000 9,72 0,00 1 924,17 1 924,17 0,00000 0,000

14,14*14   197,96000

10 R 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m   m3 14,14000 8,64 0,00 122,17 122,17 0,00000 0,000

11 R 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4   t 24,74500 118,80 2 939,71 0,00 2 939,71 0,00000 0,000

14,14*1,75   24,74500

Součet   24,74500

12 R 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km   t 3,60000 59,40 0,00 213,84 213,84 0,00000 0,000

60*0,1*0,6   3,60000

13 R 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km   t 50,40000 6,48 0,00 326,59 326,59 0,00000 0,000

3,6*14   50,40000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

Objekt:   Chránička - ÚV Mostiště

Objednatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Mostiště Datum:   1. 4. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

14 R 997221815 Poplatek za skládku betonu   t 7,92000 388,80 3 079,30 0,00 3 079,30 0,00000 0,000

3,6*2,2   7,92000

8 Trubní vedení   3 811,75 7 393,80 11 205,55 0,034

15 271 871350410.R Montáž chráničky d 75   m 60,00000 122,01 115,80 7 204,80 7 320,60 0,00001 0,001

16 345 34571354

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) 

D 75/90mm, HDPE+LDPE   m 60,90000 55,28 3 366,55 0,00 3 366,55 0,00055 0,033

60 * 1,015   60,90000

17 28314148R Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm šedá   m 60,00000 3,24 194,40 0,00 194,40 0,00000 0,000

18 R 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm   m 60,00000 5,40 135,00 189,00 324,00 0,00000 0,000

Celkem   14 083,13 39 563,88 53 647,01 0,034
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